

- 민선6기 구청장 공약사업의 성공적 추진을 위한 -

2015년도 1분기 공약사업 사업별 세부평가 결과



강 남 구
(기 획 예 산 과)

평가 결과

구분	합계	평가 결과			
		완료	정상추진	일부추진	보류
합계	69	1	62	6	
문화·관광	11		8	3	
경제	8		7	1	
교육	6		6		
복지	15	1	14		
교통	4		2	2	
도시·환경	11		11		
안전	5		5		
안보	3		3		
규제	6		6		

< 완료사업 >

1. 중증장애인 주간보호센터 설치(2015. 1분기 완료)

목 차

연번	분 야	관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	페이지
1	문 화 관 광 (12개)	1-1-1	청담, 신사, 압구정동 일대 한류스타거리 조성	관광진흥과	정상추진	2 ~ 4
2		1-2-1	한류스타를 통한 강남홍보 극대화	관광진흥과	정상추진	5 ~ 6
3		1-3-1	코엑스 일원 관광특구 지정 및 봉은사, 국기원 명소 업그레이드	관광진흥과	정상추진	7 ~ 9
4		1-3-2	국기원 명소 업그레이드	공원녹지과	일부추진	10 ~ 12
5		1-4-1	세계적 의료관광 혁신 클러스터 조성	보건행정과	정상추진	13 ~ 15
6		1-5-1	강남페스티벌 등 문화축제 관광상품화	관광진흥과	정상추진	16 ~ 18
7		1-5-2	국제평화마라톤대회 외국인참가자 확대 (2014. 4분기 추진완료)	문화체육과	추진완료 (이행후 계속추진)	19 ~ 20
8		1-6-1	강남관광정보센터 서울의 관광거점으로 육성	관광진흥과	일부추진	21 ~ 23
9		1-7-1	강남역 일대 야간명소(뉴욕 타임스 스퀘어)로 조성	관광진흥과	정상추진	24 ~ 26
10		1-8-1	강남시티투어버스 등 관광인프라 구축	관광진흥과	일부추진	27 ~ 29
11		1-9-1	관광 숙박시설 확충	관광진흥과	정상추진	30 ~ 34
12		1-10-1	강남 문화예술동아리와 연계 문화공연 추진	문화재단	정상추진	35 ~ 37
13	경 제 (8개)	2-1-1	코엑스, 강남역, 가로수길 등 주요상권 변화가 육성	지역경제과	정상추진	39 ~ 44
14		2-2-1	영동시장 등 전통시장 활성화	지역경제과	정상추진	45 ~ 49
15		2-3-1	신성장동력 산업 등 우량 창조경제 견인기업 유치	지역경제과	정상추진	50 ~ 56
16		2-4-1	희망일자리 10만개 창출	일자리정책과	정상추진	57 ~ 61
17		2-5-1	도시계획 용도지역 종상향 추진	도시계획과	정상추진	62 ~ 64
18		2-6-1	한전부지 일대 국제업무 및 MICE산업 중심지 육성	도시계획과	일부추진	65 ~ 67
19		2-7-1	기가 시티(Giga-City) 건설로 창조경제 인프라 구축	전산정보과	정상추진	68 ~ 69
20		2-8-1	세계인이 찾는 건전한 유흥문화 조성	위생과	정상추진	70 ~ 72

연번	분 야	관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	페이지
21	교육 (6개)	③-1-①	학교환경개선 및 사교육 줄여주는 공교육 지원 확대	교육지원과	정상주진	74 ~ 78
22		③-2-①	세곡동 보금자리 아파트 지구 공교육 강화	교육지원과	정상주진	79 ~ 80
23		③-3-①	특목고 유치	교육지원과	정상주진	81 ~ 82
24		③-4-①	초·중학교 무상급식 지원 내실화	교육지원과	정상주진	83 ~ 84
25		③-5-①	학교보안관 제도 강화로 학교폭력 근절	교육지원과	정상주진	85 ~ 87
26		③-6-①	학교 주변 퇴폐업소 근절	도시선진화 담당관	정상주진	88 ~ 94
27	복지 (15개)	④-1-①	취약계층에 대한 맞춤형복지로 복지사각지대 해소	복지정책과	정상주진	96 ~ 98
28		④-2-①	강남복지재단 설립과 기부문화 활성화	복지정책과	정상주진	99 ~ 102
29		④-3-①	중증장애인 활동지원서비스 확대	사회복지과	정상주진	103~ 105
30		④-3-②	중증장애인 주간보호센터 설치	사회복지과	주진완료 (이행후 계속추진)	106 ~ 107
31		④-3-③	발달장애인 평생교육센터 확대운영	사회복지과	정상주진	108 ~ 110
32		④-3-④	중증장애인을 위한 직업재활시설 확충	사회복지과	정상주진	111 ~ 112
33		④-4-①	어르신들의 건강하고 활기찬 노후를 위한 강남어르신 행복타운 조성	노인복지과	정상주진	113 ~ 115
34		④-5-①	어르신 맞춤형 일자리 확대 운영	노인복지과	정상주진	116 ~ 118
35		④-6-①	영유아 인성교육 강화	보육지원과	정상주진	119 ~ 121
36		④-7-①	어린이 및 청소년 예절교육 확충	교육지원과	정상주진	122 ~ 123
37		④-8-①	효사랑 으뜸업소 지정·운영	위생과	정상주진	124 ~ 126
38		④-8-②	문화·체육시설 어르신 우대 제도 확대 추진	문화체육과	정상주진	127 ~ 129
39		④-9-①	100세 건강 프로그램 운영	보건과	정상주진	130 ~ 132
40		④-10-①	건강한 출산을 위한 예비맘 원스톱 건강관리	보건과	정상주진	133 ~ 134
41		④-11-①	세곡지역 건강증진센터 운영	보건과	정상주진	135 ~ 136
42	교통 (4개)	⑤-1-①	KTX 수서역세권 복합개발 추진 및 서울동남권 거점도시로 육성	교통정책과	정상주진	138 ~ 139
43		⑤-2-①	위례 ~ 신사간 지하 경전철 및 역사 지하 공영주차장 건설	교통정책과	일부주진	140 ~ 141
44		⑤-3-①	세곡지구 교통여건 개선 및 대중교통망 확충	교통정책과	정상주진	142 ~ 146
45		⑤-4-①	주택가 등 주차난 해소를 위한 공영주차장 확충	교통정책과	일부주진	147 ~ 149
46	도시 환경 (11개)	⑥-1-①	개포, 은마, 압구정 등 노후아파트 재건축 조기 착공 추진	주택과	정상주진	151 ~ 152
47		⑥-2-①	구릉마을 수용·사용방식의 공영개발로 추진	도시선진화 담당관	정상주진	153 ~ 157

연번	분 야	관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	페이지
48		⑥-3-①	재건마을 무허가 판자촌 정비	도시선진화 담당관	정상주진	158 ~ 160
49		⑥-3-②	수정마을 무허가 판자촌 정비	도시선진화 담당관	정상주진	161 ~ 162
50		⑥-3-③	달터마을 잔존 무허가 판자촌 정비	도시선진화 담당관	정상주진	163 ~ 165
51		⑥-4-①	노점 관리행정 선진화	건설관리과	정상주진	166 ~ 169
52		⑥-4-②	안전하고 Clean한 건축공사장 환경조성	건축과	정상주진	170 ~ 172
53		⑥-5-①	쾌적한 강남 대기환경 조성	환경과	정상주진	173 ~ 174
54		⑥-6-①	양재천, 탄천 수질오염도 개선	환경과	정상주진	175 ~ 177
55		⑥-6-②	양재천, 탄천 등 친환경 생태환경 조성	공원녹지과	정상주진	178 ~ 180
56		⑥-6-③	친환경 생태환경 조성을 위한 하천시설물 관리	치수과	정상주진	181 ~ 182
57	안전 (6개)	⑦-1-①	관내 건물 및 시설에 대한 안전점검 내실화	재난안전과	정상주진	184 ~ 186
58		⑦-2-①	구민대상 재난 안전교육 실시	재난안전과	정상주진	187 ~ 188
59		⑦-3-①	재난 시 신속대응 시스템 확립	재난안전과	정상주진	189 ~ 193
60		⑦-4-①	상습침수지역 ZERO화 대책 추진	치수과	정상주진	194 ~ 196
61		⑦-5-①	방법 취약 뒷골목 등에 CCTV 설치 확대	재난안전과	정상주진	197 ~ 198
62		⑦-6-①	도시재난안전과 신설로 각급 재난 대처	총무과	추진완료 (2014. 4분기)	199
63	안보 (4개)	⑧-1-①	안보통일교육 강화 및 안보현장 체험 활성화	총무과	정상주진	201 ~ 203
64		⑧-2-①	나라사랑 대형 태극기 설치	총무과	추진완료 (2014. 4분기)	204
65		⑧-3-①	태극기 사랑운동 전개	자치행정과	정상주진	205 ~ 207
66		⑧-4-①	안보자문기구 운영 및 군부대 교류 활성화로 국가안보 견인	총무과	정상주진	208 ~ 209
67	규제 (6개)	⑨-1-①	비정상 규제 일제 조사 및 조기 정상화	기획예산과	정상주진	211 ~ 212
68		⑨-2-①	시민생활, 기업활동 편리를 위한 규제화 추진	기획예산과	정상주진	213 ~ 214
69		⑨-3-①	구민에게 신뢰받는 청렴강남 구현	감사담당관	정상주진	215 ~ 223
70		⑨-3-②	친절 강남 만들기	총무과	정상주진	224 ~ 231
71		⑨-4-①	One-Stop 민원처리제 확립 및 단축률 향상 추진	민원여권과	정상주진	232 ~ 233
72		⑨-5-①	선진시민의식 운동 지속적 전개	감사담당관	정상주진	234 ~ 236

I . 문화·관광

분 야 (사업수)	사 업 명	주진부서	평가결과			
			완료	정상 추진	일부 추진	보류
문화 관광 (12개)	1-1-1 청담, 신사, 압구정동 일대 한류스타거리 조성	관광진흥과		○		
	1-2-1 한류스타를 통한 강남홍보 극대화	관광진흥과		○		
	1-3 코엑스 일원 관광특구 지정 및 봉은사, 국기원 등 명소 업그레이드					
	1-3-1 코엑스 일원 관광특구 지정 및 봉은사, 국기원 등 명소 업그레이드	관광진흥과		○		
	1-3-2 국기원 명소 업그레이드	공원녹지과			○	
	1-4-1 세계적 의료관광 혁신 클러스터 조성	보건행정과		○		
	1-5 강남페스티벌 등 문화축제 관광상품화					
	1-5-1 강남페스티벌 등 문화축제 관광상품화	관광진흥과		○		
	1-5-2 국제평화마라톤대회 외국인참가자 확대 (2014. 4분기 추진완료)	문화체육과	○			
	1-6-1 강남관광정보센터 서울의 관광거점으로 육성	관광진흥과			○	
	1-7-1 강남역 일대 야간명소(뉴욕 타임스 스퀘어)로 조성	관광진흥과		○		
	1-8-1 강남시티투어버스 등 관광인프라 구축	관광진흥과			○	
1-9-1 관광 숙박시설 확충	관광진흥과		○			
1-10-1 강남 문화예술동아리와 연계 문화공연 추진	문화재단		○			

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	문화관광 ①-1-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	신호진 (☎3423-5531)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광진흥팀	담당자	김혜선 (☎3423-5534)	○			
사 업 명 : 청담, 신사, 압구정 일대 한류스타거리 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	2,788백만원 (국비 1,000, 시비 500, 구비 1,288)					
	<input type="checkbox"/> 조성기간 : 2013. 8월 ~ 2016. 2월 <input type="checkbox"/> 조성구간 : 청담동 큐브엔터테인먼트 ⇒ 압구정 로데오거리 ⇒ 신사동 가로수길 <input type="checkbox"/> 총사업비 : 총 2,788백만원(국비 1,000, 시비 500, 구비 1,288) <input type="checkbox"/> 조성내용 : 한류콘텐츠 도입을 통한 한류스타거리 활성화 <input type="checkbox"/> 조성방법 : 민간기관 재능기부를 통한 공동조성 추진						
	최종 목표						
	연차별 달성목표						
실행목표	한류스타거리 활성화	연 도	목 표				
		2014년	한류콘텐츠 도입 : 모바일앱, 화보전시 등 조성영역 확대 : 청담동 ⇒ 신사동, 압구정동				
		2015년	한류콘텐츠 설치확대 : 스토리매장 개발 등 콘텐츠 확대				
		2016년	한류스타거리조성완료 : 2016. 2월 준공 한류콘텐츠 정착 : 지속적이고 원활한 콘텐츠 수급 관광객유입증대 : 한류스타거리 방문율 20% 달성				
		2017년	한류스타거리 활성화 : 한류스타거리 방문율 30% 달성				
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 한류스타거리 2차 조성 보고회 개최 <input type="checkbox"/> 일 시 : 2014.7.16.(수) 16:00 <input type="checkbox"/> 장 소 : 본관3층 큰회의실 <input type="checkbox"/> 참석자 : 24명 - 강남구 : 구청장, 부구청장, 전 국소장, 관련부서장(9) - 아모레퍼시픽(실장), 제이콘텐츠리(이사) 등 - 주민자치위원 (1명) <input type="checkbox"/> 보고내용 : 2차 조성 콘텐츠, 디자인, 최종 추진방향 협의 <input type="checkbox"/> 개최결과 : 조성콘텐츠 확정에 따른 신속한 조성 추진 ① FOOT&HAND프린팅 ② 스트리트갤러리 ③ 횡단보도 프린팅 ④ 팬들의소리벽 ⑤ LED 한류영상 송출 ⑥ 기타 콘텐츠(4)						
<input type="checkbox"/> 한류스타거리 가이드북 제작 <input type="checkbox"/> 기 간 : 2014. 8. 27. ~ 8. 31 <input type="checkbox"/> 수 량 : 1400부(한영판800부, 영중판600부) <input type="checkbox"/> 배부처 : 스토리매장 600부, 관광정보센터 800부 <input type="checkbox"/> 내 용 : 한류스타 스토리매장 정보일체, 지도, 사진 등							
<input type="checkbox"/> 한류스타거리 2차 조성 활성화 방안 프로젝트 제안발표 <input type="checkbox"/> 일 시 : 9.26(금) 16:00 <input type="checkbox"/> 장 소 : 본관3층 제2작은회의실 <input type="checkbox"/> 참석자 : 관광진흥과장, 관광진흥팀장, 현대자동차, 이노션 <input type="checkbox"/> 내 용 : 한류스타거리 2차 조성 콘텐츠 제안 ① 한류기획사의 자발적 참여를 유도할 한류스타 대형아트토이 ② 패션디자이너와 한류스타 콜라보 행사 ⇒ 한류패션 플랫폼화 ③ 차를 타고 체험하는 한류스타 뮤직팝업 ⇒ 매직카펫 라이드							

관리번호	문화관광 ①-1-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
				완료	정상추진	일부추진	보류
부서명	관광진흥과	팀 장	신호진 (☎3423-5531)		○		
팀 명	관광진흥팀	담당자	김혜선 (☎3423-5534)				
사업명 : 청담, 신사, 압구정 일대 한류스타거리 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 한류스타(2PM, 에일리)팬 사인회 개최 ○ 추진일시 : 2014. 9. 25(토) 20:00, 21:00 ○ 추진장소 : 한류스타거리(갤러리아 백화점, 일지아트홀) ○ 추진내용 : 팬 사인회 및 핸드프린팅 병행추진 ○ 개최결과 : 2PM(400명 참석-외국인280명), 에일리(240명 참석-외국인100명)						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 한류스타거리 2차 조성 활성화 방안 프로젝트 제안발표 ○ 일 시 : 10.16(목) 09:40 ○ 장 소 : 본관3층 제2작은회의실 ○ 대 상 : 구청장, 부구청장, 각(소)국장 ○ 내 용 : 한류스타거리 2차조성 콘텐츠 제안 <input type="checkbox"/> 2014 SIA스타일 필름 페스티벌 개최 지원 ○ 일 시 : 10.24(금)~10.27(월) 4일간 ○ 장 소 : CGV청담씨네씨티 ○ 내 용 : 레드카펫, 포토존 행사 지원(교통안내, 홍보) - 10. 24(금) 오프닝, 레드카펫, 포토존 행사, 시사회 - 10. 25(토)~27(월) : 영화제 진행 <input type="checkbox"/> 한류스타거리 2차 조성사업 추진 ○ 광고기간 : 2014.11.19.(수) ~ 2014.12. 8(월) 20일간 ○ 입찰접수 : 2014.12. 9(화) 09:00~18:00 ○ 추진방법 : 제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약으로 선정 ○ 입찰등록 : 2014.12. 9(화) 2개 업체 등록 ○ 제안평가 : 2014.12.10.(수) (주)이노션 선정 ○ 계약체결 : 2014.12.29.(월) ※ 2015.2.23. 완공 예정 ○ 계약금액 : 금470,400천원 ○ 계약업체 : (주)이노션 <input type="checkbox"/> 2014년도 3차 도시관광 활성화 지원사업 선정 ○ 총사업비 : 금266,674천원(국비 80,000천원, 구비 186,674천원) ○ 추진일정 : 2014.11.14.(접수신청), 2014. 11.28(PT심사) ○ 지원내용 : 한류스타거리 상징물 설치, 관광키오스크 제작 가이드북제작, 스탬프투어 <input type="checkbox"/> 한류스타 팬사인회 개최 ○ 한류스타(레인보우, 에이젝스, AOA)팬사인회 개최 - 레인보우(11.5), 에이젝스(11.7) 19:00~20:30 각200여명 . 애장품 바자회(복지재단 기부), 포토존 설치 및 전시 - AOA(11.23) 19:30~21:00/100여명 ○ 한류스타(GOT7) 팬사인회 개최 - 일시 : 2014.12. 5(금) 21:00~23:00(2시간) - 장소 : 문화공감센터 강남 2층 무궁화홀 - 결과 : 국내·외 팬 120여명 참여(외국인60여명)						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 한류스타거리 2차조성 사업 완료 ○ 추진경과 - 한류스타거리 2차 조성사업 보고회 : 2015.1.20. - 한류스타거리 2차 조성사업 주민설명회 개최 : 2015.2.4, 청담동주민센터 ○ 조성기간 : 2014.12.29. ~ 2015.2.23. ○ 조성구간 : 갤러리아 백화점 ⇒ SM엔터테인먼트						

관리번호	문화관광 1-1-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	신호진 (☎3423-5531)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광진흥팀	담당자	김혜선 (☎3423-5534)		○		
사 업 명 : 청담, 신사, 압구정 일대 한류스타거리 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 금470,400천원(국비 80,000천원, 구비 390,400천원) ○ 조성내용 <ul style="list-style-type: none"> - 한류스타거리 상징물 설치(11개 : 3m×1개, 2.01m×10개) - K-Star Road 타이포 상징물 - 스트리트 아트워크(보도블럭 그래피티, 에스컬레이터 등) ※ 한류스타거리 상징물 선정 K-POP 스타 <ul style="list-style-type: none"> - 선정방법(10팀) : 연예기획사 추천 + 각종 수상실적 □ 한류스타거리 2차조성 준공(제막)식 개최 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일시 : 2015.3.12.(목) 16:00 ○ 장소 : 갤러리아 백화점 동관 앞 광장 ○ 참여 : 국내외 관광객 등 500여명, 언론매체 40여개 □ 언론매체 반응·평가 - KBS 외 400개 매체 보도 <ul style="list-style-type: none"> ○ 언론의 긍정적 반응 <ul style="list-style-type: none"> - “새로운 관광 아이콘과 명소로 자리매김 기대” - “K-STAR 로드예 예술작품으로 한류의 메카 탄생” ○ 언론매체 지면·영상 집중보도 및 페이스북·트위터·블로그 등의 SNS급속확산 ○ 한류스타거리 방문 외국인관광객들의 호응도 대폭 증가 						
▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<ul style="list-style-type: none"> □ 한류스타거리 2차 조성사업 추진상황 보고 : 관광진흥과-2606(2015.2.17.)호 □ 한류스타거리 2차 조성사업 제막식 개최계획 : 관광진흥과-3587(2015.3.9.)호 □ 「K-Star Road 제막식」 안전관리 계획 : 관광진흥과-3824(2015.3.12.)호 □ 한류스타거리 2차 조성사업 추진결과 보고 : 관광진흥과-4473(2015.3.23.)호 						
목표달성도 (%)	<ul style="list-style-type: none"> □ 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% □ 최종목표 대비 실적 달성도 : 50% □ 문 제 점 <ul style="list-style-type: none"> ○ 3차 조성사업 구간에 대한 위치 선정 및 콘텐츠 발굴 및 확보 필요 □ 개선방안 및 대책 <ul style="list-style-type: none"> ○ 3차 조성사업 구간의 새로운 콘텐츠를 발굴 및 시행할 사업자를 선정하기 위한 입찰공고 실시 ○ 3차 조성사업 구간 지정 및 주민 설명회 개최 						
향후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> □ 한류스타거리 조성사업(인프라) <ul style="list-style-type: none"> ○ 한류스타거리 3차조성 기본계획 수립 및 시비 교부(확정) : 2015. 4월중 ○ 한류스타거리 3차조성사업 사업자 선정 및 착수 : 2015. 5~6월 중 						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	문화관광 1-2-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	신호진 (☎3423-5531)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광진흥팀	담당자	김현영 (☎3423-5535)		○		
사 업 명 : 한류스타를 통한 강남홍보 극대화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	1,168백만원(구비)					
	<input type="checkbox"/> 신규 홍보대사 위촉(2년마다 1팀 이상) <input type="checkbox"/> 외국인 주요거점지역 강남구 브랜드 이미지 광고 <input type="checkbox"/> 유관기관, 기업체와 연계 구 브랜드 홍보 시 한류스타 이미지 사용						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	한류스타를 통한 강남홍보	2014년	▶ 한류스타 활용 강남구 브랜드 홍보 : 인천공항 등 4개소 ▶ 한류스타 활용 강남구 홍보 이벤트 : 5회 이상				
		2015년	▶ 한류스타 활용 강남구 홍보 이벤트 : 월 1회 이상 개최 ▶ 외국인 주요 거점지역 와이드칼라 광고				
		2016년	▶ 신규 홍보대사 위촉 : 1개팀 ▶ 외국인 주요 거점지역 와이드칼라 광고 ▶ 한류스타 활용 강남구 홍보 이벤트 : 월 1회 이상 개최				
		2017년	▶ 주요 축제 및 행사 한류스타 초청 : 2회 이상 ▶ 한류스타 활용 강남구 홍보 이벤트 : 월 1회 이상 개최				
2018년		▶ 신규 홍보대사 위촉 : 1개팀 ▶ 한류스타 활용 강남구 홍보 이벤트 : 월 1회 이상 개최					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 한류스타 활용 강남구 브랜드 홍보(5개소) <input type="radio"/> 인천·김포·제주공항, 인천항, 도심공항터미널 와이드칼라 광고 - 기 간 : 2014.07.01. ~ 09.30. - 소요예산 : 85,500,000원 <input type="checkbox"/> 한류스타 활용 강남구 홍보 이벤트(1회) <input type="radio"/> 2PM 팬사인회 개최(2014.9.25 21:00)						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 한류스타 활용 강남구 브랜드 홍보(4개소) <input type="radio"/> 인천·김포·제주공항, 도심공항터미널 와이드칼라 광고 - 기 간 : 2014.10.01. ~ 12.31. - 소요예산 : 67,450,000원 <input type="checkbox"/> 한류스타 활용 강남구 홍보 이벤트(6회) <input type="radio"/> 바이브 팬사인회 개최(14.10.03. 15:00) <input type="radio"/> 박재범 팬사인회 개최(14.10.03. 18:00) <input type="radio"/> 레인보우에이젝스 팬사인회 및 플리마켓 개최(14.11.05. ~ 14.11.07.) <input type="radio"/> AOA 팬사인회 개최(14.11.23. 21:00) <input type="radio"/> 규현 게릴라 콘서트 개최(14.11.28. 21:00) <input type="radio"/> GOT7 팬사인회 개최(14.12.05. 21:00)						

관리번호	문화관광 11-2-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	신호진 (☎3423-5531)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광진흥팀	담당자	김현영 (☎3423-5535)		○		
사 업 명 : 한류스타를 통한 강남홍보 극대화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 한류스타 활용 강남구 브랜드 홍보(3개소) <input type="radio"/> 인천공항, 인천항여객터미널, 도심공항터미널(무료계점) 와이드칼라 광고 - 기 간 : 2014.03.01~12.31.(인천항 2015.04.01~ 09.30) - 소요예산 : 168,650천원 <input type="checkbox"/> 한류스타 활용 강남구 홍보 이벤트(9회, 월 3회 개최) <input type="radio"/> 김재중(JYJ)팬미팅 개최(15.01.31. 18:00) <input type="radio"/> 정용화 팬사인회 개최(15.02.01. 16:30) <input type="radio"/> 유키스 팬사인회 개최(15.02.06 17:00) <input type="radio"/> 포미닛 팬사인회 개최(15.02.15 18:00) <input type="radio"/> 니엘 팬사인회(15.03.08. 16:00) <input type="radio"/> 크레용팝 게릴라콘서트(15.03.22. 15:00) <input type="radio"/> 슈퍼주니어 D&E(15.03.22. 16:00) <input type="radio"/> 보이프렌드(15.03.29 17:00) <input type="radio"/> 강남1970 글로벌 프리미어 개최(15.01.20 18:30)						
중방근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 한류스타 활용 강남구 브랜드 홍보 <input type="radio"/> 외국인 주요거점지역 강남구 브랜드 광고계획 <input type="radio"/> 외국인 주요거점지역 강남구 브랜드 광고 용역(인천공항) <input type="radio"/> 외국인 주요거점지역 강남구 브랜드 광고 용역(인천항) <input type="checkbox"/> 한류스타 활용 강남구 홍보 이벤트(9회) <input type="radio"/> 영화_강남1970_글로벌 프리미어 유치 및 지원계획(관광진흥과-914) <input type="radio"/> 한류스타(유키스)팬 사인회 개최계획(관광진흥과-1777) <input type="radio"/> 한류스타 JYJ 김재중 팬미팅 유치 및 지원계획(관광진흥과-1588) <input type="radio"/> 한류스타(정용화, 포미닛)팬 사인회 개최계획(관광진흥과-1587) <input type="radio"/> 한류스타 팬 사인회 개최계획(관광진흥과-3492) <input type="radio"/> 한류스타 팬 사인회 개최계획(관광진흥과-4383) <input type="radio"/> 2015.3월 한류스타거리 팬사인회 개최결과보고(관광진흥과-5223) <input type="radio"/> 2015.4월 한류스타 팬 사인회 개최계획(관광진흥과-5222)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 30% <input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="radio"/> 팬미팅·팬사인회 등 월별 한류스타들 활용하여 관광 상품화 하고자 하나 스타들의 해외 공연 등으로 일정 섭외에 어려움이 있음 <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="radio"/> 관내 연예기획사의 월별로 일정을 수립하여 스타 홈페이지 및 여행사를 통한 관광 상품화 <input type="radio"/> 중국·일본 등을 집중 타겟으로 SNS, 웨이보 등을 운영하여 실시간 홍보 추진						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 한류스타 활용 강남구 브랜드 홍보 <input type="radio"/> 인천항 여객터미널 와이드 칼라 광고 용역 추진(2015. 4. 1 ~ 2015. 9. 30) <input type="checkbox"/> 한류스타 활용 강남구 홍보 이벤트 <input type="radio"/> FT아일랜드(15. 04. 03), 라붐(15. 04. 04), 미쓰에이(15. 04. 11), 턴탑, EXID, 박보람 등 팬사인회 개최 예정						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	문화관광 1-3-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	신호진 (☎3423-5531)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광진흥팀	담당자	김현영 (☎3423-5535)		○		
사 업 명 : 코엑스 일원 관광특구 지정 및 봉은사, 국기원 등 명소 업그레이드				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	비예산					
	<input type="checkbox"/> 관광특구 지정 및 명소화 <input type="radio"/> 위 치 : 코엑스 일대(삼성동 159, 159-1, 159-6~9) <input type="radio"/> 규 모 : 대지면적 190,386㎡(연면적 : 1,243,695㎡) <input type="radio"/> 내 용 - 무역센터 빌딩 벽면 등 코엑스몰 핵심공간을 활용한 미디어 명소화 - 문화산업 육성을 위한 무역센터 대표 페스티벌(문화행사)로 브랜드화 - 봉은사, 국기원 등 우리구 대표 명소를 업그레이드하여 관광 명소화						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	관광특구 지정 및 관광 명소화	2014년	▶ 관광특구 관련 주민설문조사 및 연구용역 : 7월~8월 ▶ 관광진흥 종합계획수립 : 9월 ▶ 코엑스 일원 관광특구 지정요청·승인 : 9월~12월				
		2015년	▶ 외국인 관광객 유치 : 150만명 ▶ 무역센터 대표 페스티벌 개최 ▶ 옥상데크 전망대 등 조성				
		2016년	▶ 외국인 관광객 유치 : 200만명 ▶ 코엑스몰 핵심공간을 활용한 미디어 홍보				
		2017년	▶ 외국인 관광객 유치 : 250만명 ▶ 페스티벌 등 문화 이벤트 개최				
2018년		▶ 외국인 관광객 유치 : 150만명(2018.2분기) ▶ 역삼문화공원 재조성에 따른 국기원 관광명소 홍보					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 관광특구 연구용역 및 지정신청 <input type="radio"/> 2014.8월 : 관광특구 타당성 등 연구용역 완료 ↳ 무역센터, 코엑스 관광특구에 대한 지역주민 설문조사(300명) <input type="radio"/> 2014.09.24. : 「강남 마이스 관광특구 진흥계획」 수립 - 지정위치 : 삼성동 159, 159-1, 159-6~9 - 지정규모 : 대지면적 190,386㎡(연면적 : 1,243,695㎡) <input type="radio"/> 2014.09.25. : 강남 마이스 관광특구 신청(강남구→서울시) <input type="checkbox"/> 관광특구 내 ‘공개공지’ 사용완화 (규제개혁) <input type="radio"/> 2014.7~10월 : 관광특구 내 공개공지 사용 완화관련 관광진흥법 일부개정 관련 관계부처(문체부) 협의 ⇨ 의원입법으로 추진 협의 <input type="radio"/> 2014.10.28. : 관광진흥법 일부개정 관련 관계부처 간담회(법률개정안 논의) (국회의원회관 906호 / 문체부 관광개발지원과, 강남구 관광진흥과, 심윤조국회의원 보좌관) <input type="radio"/> 2014.11.12. : 관광진흥법 일부개정법률안(심윤조의원 대표발의)▶의안번호: 12425 <input type="checkbox"/> 봉은사 명소홍보 : 봉은사 템플스테이 리플릿(4개언어) 비치 홍보(강남관광정보센터 등)						

관리번호	문화관광 1-3-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	신호진 (☎3423-5531)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광진흥팀	담당자	김현영 (☎3423-5535)		○		
사 업 명 : 코엑스 일원 관광특구 지정 및 봉은사, 국기원 등 명소 업그레이드				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 관광특구 지정 및 선포식 개최 <input type="radio"/> 2014.10.14. : 강남 마이스 관광특구 관련 보완자료 제출(강남구→서울시) <input type="radio"/> 2014.11.05. : 관광특구 지정관련 현장실사(서울시, 전문가 3인) <input type="radio"/> 2014.11.13. : 관광특구 지정관련 현장실사(문화체육관광부) <input type="radio"/> 2014.11.21. : 관광특구 진흥계획(보완) <input type="radio"/> 2014.11.25. : 관광특구 진흥계획(보완) 제출 <input type="radio"/> 2014.12.18. : 강남 마이스 관광특구 지정(서울특별시 고시 제2014-447호) <input type="radio"/> 언론보도(보도자료 배포) : KBS, YTN, 조선일보 등 18건 <input type="radio"/> 2014.12.22. : 강남 마이스 관광특구 지정 통보(서울시→강남구) <input type="radio"/> 2014.12.29. : 강남 마이스 관광특구 지정 선포식(11:30~ , 코엑스 1층 로비) <input type="radio"/> 언론보도 : 동아일보, 서울신문, 한국경제 등 15건 <input type="checkbox"/> 봉은사 명소홍보 <input type="radio"/> 봉은사 템플스테이 리플릿(4개 언어) 비치 홍보(강남관광정보센터 등) <input type="radio"/> 홍보물 제작시 강남명소 중 봉은사 반영 : 강남관광지도, 센터 홍보용 브로셔 등						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 관광 진흥(특구) 기본계획 수립(01.29.) <input type="checkbox"/> C-Festival 추진 <input type="radio"/> 특구 활성화 방안 보고회 개최(01.15. 09:00 정례국장회의) 및 실무자 회의 개최(10회) <input type="radio"/> 축제 홍보 : 관내 옥외전광판 및 아파트 엘리베이터 등 영상 송출 <input type="checkbox"/> 한류관광상품 개발 <input type="radio"/> SM TOWN 개관(01.13.) : 한류스타체험프로그램, 홀로그램콘서트 등 <input type="radio"/> 한류스타마케팅 추진 : 강남 1970글로벌 프리미어 개최(01.20), 유키스 팬사인회 개최(02.06) <input type="radio"/> 인천공항 환승객 투어 유치 계획 수립(관광특구 및 봉은사 코스 반영) <input type="checkbox"/> 관광특구 활성화 지원 사업 선정 확정(문화체육관광부, 03.27) <input type="radio"/> 국비지원금액 : 250백만원(구비매칭) <input type="checkbox"/> 기타 특구 관련 각종 규정 정비 <input type="radio"/> 관광진흥조례 개정계획 수립(03.31) : ‘관광특구 장’ 신설 <input type="radio"/> 종합관광안내표지판 설치(봉은사거리, 01.12 설치완료)						
▼ 중병근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 2015년 관광(특구)진흥 기본계획(관광진흥과-1525) <input type="checkbox"/> 2015년 관광특구 활성화 지원 사업 선정결과 통보(문체부 관광개발지원과-726) <input type="checkbox"/> 2015년 관광특구 활성화 국비지원대상 선정 통보(서울시 관광정책과-3652) <input type="checkbox"/> 관광특구 활성화 지원사업 국고보조금 신청서 제출(관광진흥과-5029) <input type="checkbox"/> 인천공항 환승객 투어 시범운영 계획(관광진흥과-5221), 인천공항 환승객 투어 유치를 위한 현장답사 요청(관광진흥과-2250) <input type="checkbox"/> 마이스 관광특구 C-페스티벌 영상홍보협조요청(관광진흥과-5335) <input type="checkbox"/> 서울특별시 강남구 관광진흥 조례 개정 계획(관광진흥과-5071) <input type="checkbox"/> 영화 강남1970 글로벌프리미어 유치 및 지원계획(관광진흥과-914) <input type="checkbox"/> 한류스타(유키스)팬 사인회 개최 계획(관광진흥과-1777) <input type="checkbox"/> 종합관광안내표지판 설치 결과보고(관광진흥과-626)						

관리번호	문화관광 1-3-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	신호진 (☎3423-5531)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광진흥팀	담당자	김현영 (☎3423-5535)		○		
사 업 명 : 코엑스 일원 관광특구 지정 및 봉은사, 국기원 등 명소 업그레이드				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 45% (2014년 연간달성도 기준) - 최종목표: 관광객 300만명 유치, 2014년도: 관광객 135만명 유치(추정) ※ 정확한 관광객 유치 수는 한국관광공사 방한관광시장 분석 발표 시 확인(7월 중)						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 ○ C-festival에 확보된 예산이 부족하여 프로그램 구성에 어려움이 있음						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 안정된 프로그램 구성을 위하여 글로벌 기업과 파트너십을 통해 축제의 안정성을 가하고자 함						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> C-Festival 개최 (2015. 04. 30. ~ 05. 10.) <input type="checkbox"/> 관광특구 활성화 시비 보조금 교부 신청(4월 중순) <input type="checkbox"/> 국비 보조금 지원에 따른 구비(매칭금액) 2차 추경 반영(7월예정)						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	문화관광 1-3-②	과 장	한정훈(☎3423-6240)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	공원녹지과	팀 장	강성두(☎3423-6241)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	공원기획팀	담당자	이정용(☎3423-6243)			○	
사 업 명 : 국기원 명소 업그레이드				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	55,000백만원(민간)					
	<input type="checkbox"/> 위 치	강남구 역삼동 635번지 일대(역삼문화공원)					
	<input type="checkbox"/> 면 적	33,974.9㎡					
	<input type="checkbox"/> 사업내용	역삼문화공원(국기원 명소화) 조성					
<input type="checkbox"/> 소요예산	55,000백만원(민간)						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	역삼문화공원 (국기원 명소화) 조성	2014년	▶ 공원조성 기본계획 용역 시행 ▶ 국기원건물 기본계획용역 시행 ▶ 공원조성(변경)계획 서울시 도시공원위원회 심의 상정				
		2015년	▶ 공원 및 국기원건물(주차장포함) 설계용역 시행 ▶ 국기원 성지화사업 실시계획인가(사업시행인가)				
		2016년	▶ 국기원 건물(지하주차장 포함) 건설				
		2017년	▶ 국기원 건물(지하주차장 포함) 건설 ▶ 공원조성				
2018년		▶ 공원조성					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 역삼문화공원 조성 기본계획(안) 검토회의 개최						
	○ 일 시 : 2014. 7. 17(목)						
	○ 장 소 : 강남구청 제1별관 3층 공원녹지과						
	○ 참 석 자 : 구청(공원녹지과장 등 관계직원), 용역사(공원분야, 건축분야)						
	○ 안 건 : 역삼문화공원(국기원) 조성 기본계획(안) 발전방향 및 공간구상 검토 등						
<input type="checkbox"/> 역삼문화공원 조성 기본계획(안) 용역보고회 개최							
○ 일 시 : 2014. 8. 18(월)							
○ 장 소 : 강남구청 본관 3층 큰회의실							
○ 참 석 자 : 총 22명(내부 16명, 외부 6명)							
○ 안 건 : 공원(국기원) 조성 기본방향, 컨셉구상 등 기본계획(안) 보고, 및 의견수렴							
<input type="checkbox"/> 역삼문화공원 조성 기본계획 서울시도시공원위원회 심의 상정안건 검토회의 개최(1차)							
○ 일 시 : 2014. 9. 23(화) 14:00 ~ 15:00							
○ 장 소 : 강남구청 제1별관 공원녹지과							
○ 참 석 자 : 구청(공원기획팀장, 담당주무관), 용역사(공원분야, 건축분야)							
○ 안 건 : 도시공원위원회 심의 상정(안) 공간구성 검토 등							
<input type="checkbox"/> 역삼문화공원 조성 기본계획 서울시 도시공원위원회 심의 상정안건 검토회의 개최(2차)							
○ 일 시 : 2014. 9. 29(월) 15:00 ~ 16:00							
○ 장 소 : 강남구청 제1별관 공원녹지과							

관리번호	문화관광 11-3-②	과 장	한정훈(☎3423-6240)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	공원녹지과	팀 장	강성두(☎3423-6241)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	공원기획팀	담당자	이정용(☎3423-6243)			○	
사 업 명 : 국기원 명소 업그레이드				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

2014년 4/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> □ 역삼문화공원 조성계획결정(변경)에 따른 서울시 도시공원위원회 심의 상정안건 제출 <ul style="list-style-type: none"> ○ 제출일시 : 2014. 10. 2(목) ○ 안 건 명 : 역삼문화공원 조성계획(변경)을 위한 도시공원위원회 심의 ○ 제출도서 : 심의요약서, 상정안건 조서, 조성계획 결정조서, 설명자료 □ 역삼문화공원 조성계획(변경) 입안에 따른 주민열람 공고 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공고기간 : 2014. 10. 10 ~ 10. 24(시보게재일로부터 15일간) ○ 공고방법 : 시보게재 및 구 홈페이지(시보 제3257호) □ 2014년도 제9차 서울시 도시공원위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2014. 11. 18(화) 15:00 ~ 16:30 ○ 장 소 : 서울시청 본관 6층 기획상황실 ○ 참석위원 : 14명(외부 13명, 내부 1명) ○ 요청기관 참석자 : 8명 ○ 심의결과 : 재심의(※ 지하주차장 등 시설규모 축소 조정) □ 서울시 도시공원위원회 심의결과에 따른 관계자 간담회 실시 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2014. 12. 18(목) ○ 장 소 : 강남구청 제1별관 공원녹지과 ○ 참 석 자 : 총 7명 <ul style="list-style-type: none"> - 강남구 측(2명) : 공원녹지과장, 담당주무관 - 국기원 측(3명) : 국기원 성지화사업 추진단장(김○○), 담당팀장 외 1 - 용역사 측(2명) : 공원조성 용역사 부장, 건축물설계 용역사 소장 ○ 안 건 <ul style="list-style-type: none"> - 서울시도시공원위원회 심의결과에 따른 시설규모 축소 등 후속 조치방안 등에 대해 상호간 의견 교환 - 향후 추진일정 등 논의
---------------------------------	---

2015년 1/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> □ 공원조성계획(변경) 재상정계획에 대한 관계자 간담회 실시 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2015. 1. 16(금) / 1. 27(화) ○ 장 소 : 강남구청(공원녹지과 사무실) ○ 참 석 자 : 총 7명(강남구 2, 국기원 3, 용역사 2) ○ 안 건 <ul style="list-style-type: none"> - 市 도시공원위원회 심의결과(지적)에 따른 시설규모 축소 등 후속 조치방안 등에 대해 상호간 의견 교환 및 도시공원위원회 상정(안) 적정성 검토 □ 서울시 도시공원위원회 심의 개최 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2015. 2. 24(화) 15:00 <ul style="list-style-type: none"> ※ 2015. 2. 4 : 市 도시공원위원회 심의(규모축소안) 제출(강남구→서울시) ○ 장 소 : 서울시청 본관 6층 기획상황실 ○ 내 용 : 역삼문화공원 조성계획 변경(안) 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 市도시공원위원회의 심의결과(2014.11.18.) 지적사항 보완 후 재상정 ○ 결 과 : 보류(소위원회 협상답사 후 재심) □ 서울시 도시공원위원회 소위원회 현장방문 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2015. 3. 10(화) 16:30 ~ 18:30 ○ 장 소 : 역삼문화공원 ○ 내 용 : 공원조성계획 변경(안) 현장방문 심의 ○ 참석자 : 총 23명 <ul style="list-style-type: none"> - 심의위원(건축2, 조경2, 토목1), 서울시관계자(3) - 강남구(공원녹지과장 등 3), 국기원(10), 용역사(2)
---------------------------------	--

관리번호	문화관광 1-3-2	과 장	한정훈(☎3423-6240)	평가결과(기획예산과)							
				부 서 명	공원녹지과	팀 장	강성두(☎3423-6241)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
								팀 명	공원기획팀	담당자	이정용(☎3423-6243)
사 업 명 : 국기원 명소 업그레이드				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 심의결과 <ul style="list-style-type: none"> - 국기원 명소화 등 조성계획 방향은 동의하나, 지하부 개발 등 과도한 시설 도입은 지양하고 공원의 원기능이 훼손되지 않도록 하고, 문화공원 기능이 향상되도록 계획 □ 소위원회 심의결과 후속 대책을 위한 관계자 간담회 실시(2회) <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2015. 3. 11(수) / 3. 18(수) ○ 장 소 : 강남구청(공원녹지과 사무실) ○ 참 석 자 : 총 7명(강남구 3, 국기원 2, 용역사 2) ○ 안 건 <ul style="list-style-type: none"> - 市도시공원위원회(소위원회) 현장방문심의결과(지적)에 따른 후속 조치방안 강구 등 상호의견 교환 및 보완추진 □ 향후일정 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 4월 : 보완 후 소위원회 위원 사전협의 ○ 2015. 5월 : 서울시 도시공원위원회 심의 										
▼ 증빙근거 (2015. 1분기)	<ul style="list-style-type: none"> □ 도시공원위원회 개최결과 <ul style="list-style-type: none"> : 서울시 공원조성과-3236(2015.3.13.)호, 3445(2015.3.19.)호 : 공원녹지과-6083(2015.3.11.)호, 6897(2015.3.19.)호 □ 관계자 간담회 실시 <ul style="list-style-type: none"> : 공원녹지과-1558(2015.1.19)호, 2184(2015.1.28)호, 6083(2015.3.11)호, 6975-(2015.3.20)호 										
목표달성도 (%)	<ul style="list-style-type: none"> □ 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 90% □ 최종목표 대비 실적 달성도 : 30% □ 문 제 점 : 지하부 개발 지양 등의 사유로 도시공원위원회에서 재심의 결정됨 □ 개선방안 및 대책 : 서울시도시공원위원회의 지적사항을 최대한 반영하여 조속한 시일내(5월) 재상정 										
향후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> □ 심의결과를 최대한 반영, 공원조성계획을 재검토 상정하고, 市 도시공원위원회 위원들에게 공원조성계획(안)에 대해 충분히 설명하고자 함 										

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	문화관광 ①-4-①	과 장	고시환 (☎3423-7010)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	보건행정과	팀 장	배근희 (☎3423-7021)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	의료관광팀	담당자	박지애 (☎3423-7022)		○		
사 업 명 : 세계적 의료관광 혁신 클러스터 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6					
	총사업비	2,360백만원 (국비 350, 구비 1,840, 기타 170)					
	추진목표	4년 내 해외의료관광객 10만명 유치					
	추진방향	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가·도시별 맞춤 마케팅 ○ 온·오프라인을 이용한 강남브랜드 홍보채널 실질화 및 강화 					
	추진방법	민·관 협력을 통한 외국인환자 유치환경 조성					
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	2018년까지 10만명 해외의료관광객 유치	2014년 (하반기)	유치목표 : 25,000명/ 증가율 : 20%				
		2015년	유치목표 : 60,000명/ 증가율 : 20%				
		2016년	유치목표 : 72,000명/ 증가율 : 20%				
		2017년	유치목표 : 87,000명/ 증가율 : 20.8%				
2018년 (상반기)		유치목표 : 52,500명/ 증가율 : 20.6%					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 의료관광 홍보관 운영 <ul style="list-style-type: none"> ○ 미국독립기념일 행사(7.4) : 홍보물 300부 배부, 진료상담 50건 ○ 세계수확자대회(8.13~21) : 홍보물 및 배너 비치 등 						
	<input type="checkbox"/> 의료관광 협력기관 정비·위촉 및 공로패 수여 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2014. 8. 26(화) ○ 장 소 : 구청 본관 3층 کن회의실 ○ 대 상 : 신규 47개소, 재위촉 102개소 / 유치활동 우수기관 공로패 22개소 						
	<input type="checkbox"/> 외국인환자 유치활동 지원 사업(8월~12월) <ul style="list-style-type: none"> ○ 지원대상 : 의료관광 협력기관 31개소 ○ 지원내용 : 다국어 홈페이지 및 리플릿 제작 등 사업 지원 ○ 지원규모 : 57,041천원(외국인환자 유치활동사업 예산의 50%이내, 최대300만원) 						
	<input type="checkbox"/> 2014 부산국제의료관광 컨벤션 참가 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 9. 12 ~ 9. 14 (3일간) ○ 참가규모 : 4개 부스(의료기관3, 강남구1) ○ 주요실적 : 방문자 1,313명, 바이어상담 158건 						
	<input type="checkbox"/> 강남메디컬투어센터 리플릿 제작 및 의료관광 홈페이지 개편(9월)						
	<input type="checkbox"/> 협력기관 실무자 및 코디네이터 교육프로그램 운영 (총111명 참여) <ul style="list-style-type: none"> ○ 메디컬영어회화(10.6~10.31, 8회), 의료분쟁 교육 교육(10.8,10.21, 2회) 						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 서울 의료관광(카자흐스탄) 해외설명회 참가(10.15~10.17) : 5개 의료기관 참가 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요실적 : 바이어상담 195건, 환자유치 13건, 언론인터뷰 2건 						

관리번호	문화관광 11-4-①	과 장	고시환 (☎3423-7010)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	보건행정과	팀 장	배근희 (☎3423-7021)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	의료관광팀	담당자	박지애 (☎3423-7022)		○		
사 업 명 : 세계적 의료관광 혁신 클러스터 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 제6회 대한민국 뷰티박람회 참가 및 지원(10.30~11.2) <input type="checkbox"/> 중국(심천) 의료관광 설명회 개최(11.12~11.14) : 12개 의료기관(40명) 참가 <input type="checkbox"/> ○ 주요실적 : 비즈니스미팅 108건, 진료상담 96건, 언론인터뷰 15건, 환자유치결정 53건 <input type="checkbox"/> 의료관광 실무자 교육세미나 개최(12.4~12.5) : 의료기관 실무자 등 52명 참여 <input type="checkbox"/> 의료관광 홍보관 운영 : 한류페스티벌, 세계내과학회 학술대회, 서울국제여성 협회 자선바자회 <input type="checkbox"/> ‘한의약 경영컨설팅’ 및 ‘의료분쟁 상담실’ 운영(12월)						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 한방체험클래스 운영 : 13회, 239명 참여 <input type="checkbox"/> 의료관광 홈페이지 온라인 마케팅(검색광고, SNS, 블로그) 운영업체 선정 <input type="checkbox"/> ○ 사업기간 : 2015. 2. ~ 12.(11개월) <input type="checkbox"/> ○ 업 체 명 : (주)엘비즈 코리아 <input type="checkbox"/> 외국인환자 유치 관련 법령(제도) 개선 요청(2.9) : 기획재정부, 보건복지부 <input type="checkbox"/> ○ 외국인환자 성형·미용시술 부가가치세 환급, 의료기관 배상공제보험 가입 의무화 등 <input type="checkbox"/> 외국인환자 유치등록기관 직무향상 교육(2.10) : 의료기관 관계자 198명 참석 <input type="checkbox"/> ○ 외국인환자 유치실적 신고 안내, 의료기관 수술실 감염관리 교육 등 <input type="checkbox"/> 의료관광 가이드북 제작 완료(2.23) 및 배포(40개소, 900부) <input type="checkbox"/> ‘C-Festival’ 강남구 의료관광 홍보관 운영 추진 <input type="checkbox"/> ○ 참여기관 모집 및 선정, 전시부스 위치 배정 및 콘텐츠 등 확정 <input type="checkbox"/> 의료분쟁 상담실 운영(한국의료분쟁조정중재원, 3.13) : 의료기관(4), 개인(1) 상담 <input type="checkbox"/> 메디컬영어회화 교육생 모집(3.24~31) 및 의료관광 코디네이터 신규 모집(3.23~4.3) <input type="checkbox"/> ‘건강한마당’ 건강검진 협력기관 모집 · 운영						
중방근거 (2015. 1분기)	<ul style="list-style-type: none"> • 강남메디컬투어센터 한방체험클래스 운영 계획(보건행정과-604, 2015.1.16.) • 강남메디컬투어센터 운영결과보고(1월)(보건행정과-2159, 2015.2.16.) • 강남메디컬투어센터 운영결과보고(2월)(보건행정과-3127, 2015.3.5.) • 강남메디컬투어센터 운영결과보고(3월)(보건행정과-5087, 2015.4.8.) • 의료관광 홈페이지 온라인 마케팅 운영업체 제안서 평가 결과(보건행정과-1057, 2015.1.29.) • 강남구 의료관광 홈페이지 온라인 마케팅 용역 계약(보건행정과-1416, 2015.2.4.) • 외국인환자유치 관련 법령 및 제도개선 추진(보건행정과-1661, 2015.2.6.) • 외국인환자유치 관련 법령(제도) 개선 요청(보건행정과-1754, 2015.2.9.) • 2015 외국인환자유치등록기관 교육 결과(보건행정과-1993, 2015.2.12.) • 강남구 의료관광 홍보물(가이드북) 등 비치 협조요청(보건행정과-3768, 2015.3.16.) • 『C-Festival 2015』참가기관 선정 결과(보건행정과-4537, 2015.3.30.) • 강남구 의료관광 의료분쟁 상담실 운영 결과(보건행정과-3827, 2015.3.17.) • 2015. 메디컬영어회화 프로그램 운영 계획(보건행정과-4244, 2015.3.24.) • 2015.글로벌헬스케어 코디네이터 모집 계획(보건행정과-4252, 2015.3.24.) • 『강남구 건강한마당』 행사 추진계획(보건행정과-2276, 2015.2.17.) • 건강한마당 건강검진 관련 자료(회의자료) 						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 101% <input type="checkbox"/> ○ 2015년 1분기 외국인환자 유치 14,000명 목표 중 14,076명 추산 <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 14.1% <input type="checkbox"/> ○ 외국인환자 유치 연도 내 10만명 목표 중 14,076명 추산 14.1%달성						

관리번호	문화관광 1-4-①	과 장	고시환 (☎3423-7010)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	보건행정과	팀 장	배근희 (☎3423-7021)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	의료관광팀	담당자	박지애 (☎3423-7022)		○		
사 업 명 : 세계적 의료관광 혁신 클러스터 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 ○ 성형외과 수술에 대한 언론의 부정적인 보도로 강남구 의료관광 활성화에 지장 초래 ○ ‘C-FESTIVAL’ 강남구 의료관광 홍보관 방문객 유도 방안 필요						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 협력기관 위촉 시 부정적 보도, 의료사고 여부, 수술실 관리 등 철저히 검증 후 선정 ○ 강남구 일반관광 홍보부스 공동운영 협의를 통해 참관객 증대 계획						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> ‘강남구 건강한마당’ 건강검진 운영 : 4. 10(금) <input type="checkbox"/> ‘C-FESTIVAL’ 강남구 의료관광 홍보관 운영 : 4. 30 ~ 5. 3(4일간) <input type="checkbox"/> 카자흐스탄 의료관광 관계자 초청 팸투어 실시 : 5. 20 ~ 5. 23(4일간)						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	문화관광 ①-5-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	임동호 (☎3423-5541)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광사업팀	담당자	이소연 (☎3423-5543)	○			
사 업 명 : 강남페스티벌 등 문화축제 관광상품화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	1,814백만원(구비)					
	<input type="checkbox"/> 축 제 명 : 강남페스티벌 (Gangnam Festival) <input type="checkbox"/> 축제기간 : 매해 10월 첫째 주, 4일간 <input type="checkbox"/> 축제장소 : 영동대로 (코엑스 피아노광장, 한국전력공사 앞) <input type="checkbox"/> 축제구성 : 강남 패션페스티벌 + 국제평화마라톤대회 + 한류페스티벌						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	국내·외 관광객 유치	2014년	▶ 관광객 8만 명 이상 유치 ▶ 통합 축제로의 정체성 확립				
		2015년	▶ 관광객 8만 4천 명 이상 유치 (전년대비 5% ↑) ▶ 통합 마케팅 계획 수립 및 추진				
		2016년	▶ 관광객 8만 8천 명 이상 유치 (전년대비 5% ↑) ▶ 해외 홍보 채널 구축				
		2017년	▶ 관광객 9만 2천 명 이상 유치 (전년대비 5% ↑)				
2018년		▶ 축제추진위원회 구성, 기본계획 수립, 실무회의 실시					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 강남페스티벌 추진계획 보고회 개최 (총2회 : 7. 9, 16:00~17:30 / 9. 1, 15:00) ○ 장 소 : 본관 3층 큰회의실 ○ 참석대상 : 강남구청장, 추진위원 ○ 내 용 : 2014 강남페스티벌 추진 방향 및 구성안 보고, 자문회의 <input type="checkbox"/> 강남 페스티벌 관련 부서장 보고회 (총2회 : 8. 5, 17:00 / 8. 22, 15:00) ○ 장 소 : 본관 3층 제2작은회의실 ○ 참 석 자 : 부구청장, 기획경제국장, 관광진흥과장, 문화체육과장, 지역경제과장, 위생과장, 문화재단 담당자 외 5명 ○ 내 용 : 추진실적 및 추진계획 보고, 세부 프로그램 관련 논의 <input type="checkbox"/> 홍보동영상 제작·표출 (제작 : 공보실 / 9. 15 ~) ○ 내 용 : 스크린 홍보 영상 제작(20초 내외) ○ 표출매체 : 총 1,259개소[옥외 전광판(12) 아파트 엘리베이터 모니터(1209), 미디어폴(22), 청사내 PDP(3), 구청 엘리베이터(1), 키오스크(12)] <input type="checkbox"/> 거리 가로배너기 설치 (9. 15 ~) ※ 구청사 대형현수막 게시 (9. 4 ~) ○ 수량 / 구간 : 총 440조 / 압구정로 외 5개 노선 <input type="checkbox"/> 강남페스티벌 홈페이지(festival.gangnam.go.kr) 홍보 ○ 홍보역점 : 한류페스티벌 JYJ 단독 콘서트 부각 집중 홍보						

관리번호	문화관광 11-5-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	임동호 (☎3423-5541)	완 료		정상추진	
팀 명	관광사업팀	담당자	이소연 (☎3423-5543)	일부추진	○	보 류	
사 업 명 : 강남페스티벌 등 문화축제 관광상품화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 강남페스티벌 리플릿 제작배부 (9. 12 ~) <input type="checkbox"/> 수량 / 규격 : 총 1만 5천부, 6단(12면) 특수병풍접지 <input type="checkbox"/> 배 부 : 한국관광공사, 강남관광정보센터, 코엑스, 한국무역협회, 현장배부 등 <input type="checkbox"/> 보도자료 배포 (9. 25 ~) <input type="checkbox"/> 대상 : 전 언론매체 홍보 <input type="checkbox"/> 방법 : 홍보의 극대화를 위해 강남구(공보실), 연예기획사, 현대자동차 등시 보도자료 배포						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 2014 강남페스티벌 개최 (10. 2 ~ 10. 5) <input type="checkbox"/> 장 소 : 영동대로 일대(코엑스, 한국전력 앞) <input type="checkbox"/> 프로그램 : 패션페스티벌 + 국제평화마라톤대회/음식축제 + 한류페스티벌						
		구 분	참관인원(명)	직접효과(백만원)	간접효과(백만원)	효과총계(백만원)	
		강 남 패션페스티벌	2,5000명	1,600백만원	4,470백만원	6,070백만원	
		국제평화 마라톤대회	15,000명	740백만원	2,435백만원	3,175백만원	
		한류페스티벌	40,000명	1,435백만원	4,093백만원	5,528백만원	
	총 계	80,000명	3,775백만원	10,998백만원	14,773백만원		
	* 30분 미만 관람객 20,000여명을 포함하면, 강남 패션페스티벌에 총 45,000여명이 참관						
	<input type="checkbox"/> 2014 강남 페스티벌 평가보고회 개최 (11. 25, 15:00 ~) <input type="checkbox"/> 장 소 : 본관 4층 회의실 <input type="checkbox"/> 참 석 자 : 강남구청장, 추진위원 20명 <input type="checkbox"/> 내 용 : 페스티벌 총괄 평가 용역 보고						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 강남 페스티벌 가로등 배너기 설치 관련 협조 요청 (1. 20) : 관광진흥과 → 도시계획과 <input type="checkbox"/> 수 량 : 총 440조 <input type="checkbox"/> 구 간 : 압구정로 외 5개 노선 <input type="checkbox"/> 기 간 : 2015. 9. 1 ~ 10. 4						
	<input type="checkbox"/> 2015 강남 페스티벌 개최 관련 육교사용 허가신청 (2. 25) : 관광진흥과 → 건설관리과 <input type="checkbox"/> 크 기 : 1m × 10m <input type="checkbox"/> 위 치 : 말죽거리·구름다리 보도육교 등 7개 보도육교 <input type="checkbox"/> 기 간 : 2015. 9. 7 ~ 10. 4						
	<input type="checkbox"/> 시비 보조금 교부 신청 및 지원대상 확정 (1. 14/ 2. 6) <input type="checkbox"/> 금 액 : 27백만원 (하반기 교부 예정) <input type="checkbox"/> 대 상 : 강남 페스티벌 브랜드 마케팅						
	<input type="checkbox"/> 2015년 코엑스 장소(실내·외) 대관 업무협의 및 확정 (3. 13) <input type="checkbox"/> 대 상 : 2015 강남 패션페스티벌 <input type="checkbox"/> 임차장소 : 코엑스 피아노분수 및 G20 광장 일원 <input type="checkbox"/> 임차기간 : 2015. 10. 1 ~ 10. 3 <예정>						

관리번호	문화관광 11-5-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	임동호 (☎3423-5541)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광사업팀	담당자	이소연 (☎3423-5543)		○		
사 업 명 : 강남페스티벌 등 문화축제 관광상품화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
▼ 증빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 강남 페스티벌 가로등 배너기 설치 관련 협조 요청 (관광진흥과-953, 2015.01.20) <input type="checkbox"/> 2015 강남 페스티벌 개최 관련 육교사용 허가신청 (관광진흥과-2889, 2015.02.25) <input type="checkbox"/> 2015년 지역특성 문화사업 예산 지원 통보 및 사업계획 제출 (관광진흥과-584, 2015.01.14.) <input type="checkbox"/> 2015년 지역특성 문화사업 지원대상 확정 통보 (관광진흥과-1929, 2015.02.06.)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 87% (2014년 연간달성도 기준) - 최종목표: 관광객 92,000명 유치, 2014년도: 관광객 80,000명 유치 <hr/> <input type="checkbox"/> 문 제 점 ○ 행사 간 연계성 부족으로 인한 공동 마케팅의 어려움 <hr/> <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 강남페스티벌에 대한 일정별 통합된 프로그램을 구성하여 홍보 마케팅 전개						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 축제 내용을 잘 드러내는 슬로건 및 주제어 선정 <input type="checkbox"/> 마라톤, 패션, 한류 기본 계획안 수립에 따른 연계 프로그램 고안						

민선6기 공약사업 관리카드(사업완료 2014. 10월 이행후 계속추진)

관리번호	문화관광 ①-5-②	과 장	이호현 (☎3423-5930)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	문화체육과	팀 장	김하성 (☎3423-5951)	완료	정상추진	일부추진	보류
팀 명	생활체육팀	담당자	이숙정 (☎3423-5952)	○			
사 업 명 : 국제평화마라톤대회 외국인참가자 확대				▶ 평가기준일자 : 2015년 1월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2017. 10.					
	총사업비	1,740백만원 (구비)					
	<input type="checkbox"/> 일시 : 매년 10월 3일 08:00 ~ 16:00 <input type="checkbox"/> 장소 : 강남구 삼성동 영동대로 <input type="checkbox"/> 종목 : 풀코스, 하프코스, 10Km, 5Km <input type="checkbox"/> 주최/주관 : 강남구·미8군사령부/강남구체육회						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	외국인참가자 800명 <2013년(372명) 대비 약 2.15배 달성>	2014년	▶ 외국인 참가자 400명				
		2015년	▶ 외국인 참가자 550명				
		2016년	▶ 외국인 참가자 650명				
2017년		▶ 외국인 참가자 800명					
2018년	-						
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 오프라인 홍보 <input type="radio"/> 동영상(7.28부터) : 옥외전광판(15대), 아파트미디어(1,120대), 키오스크(25대) 등 <input type="radio"/> 현수막(50곳), 포스터(400부), 전국지자체(8.13), 관내 초·중·고(8.22)						
	<input type="checkbox"/> 온라인 홍보 <input type="radio"/> 홈페이지 링크 : 강남구, 보건소, 구의회, 도시관리공단 <input type="radio"/> “마라톤 온라인” 홍보배너(8.1), 전년도 참가자 SMS(8.6)						
	<input type="checkbox"/> 언론·광고 <input type="radio"/> 강남구청 뉴스(8월호), 반상회보(8월) <input type="radio"/> 교통방송 영어FM(101.3) : 8.18 ~ 8.29 (1일 2회)						
	<input type="checkbox"/> 외국인 홍보 <input type="radio"/> 관내 대형 인바운드 여행사(3개소) 방문홍보(7.7) <input type="radio"/> 주한 미8군, 공군 제15특수임무비행단소속 미군(7.17, 7.31) <input type="radio"/> 대사관(93개소), 글로벌센터(4개소), 주한이스탄불문화원(8.4) <input type="radio"/> 국제협력단(8.1), 외국어 예배 있는 교회(8.6), 게스트하우스(241개소, 8.6) <input type="radio"/> 외국인이 많은 기업(8.13 화웨이코리아, 코엑스, 현대자동차)						
중병근거 (2014. 3분기)	<input type="radio"/> 제12회 국제평화마라톤대회 홍보영상 제작 및 대회홍보 요청 : 문화체육과-15458 <input type="radio"/> 제12회 국제평화마라톤대회 홍보배너(링크) 게시요청 : 문화체육과-16468 <input type="radio"/> 제12회 국제평화마라톤대회 외국인 홍보협조 요청(교통방송) : 문화체육과-18393 <input type="radio"/> 제12회 국제평화마라톤대회 참가안내(외국공관 등) : 문화체육과-18139 <input type="radio"/> 제12회 국제평화마라톤대회 참가안내(교회) : 문화체육과-18520 <input type="radio"/> 제12회 국제평화마라톤대회 참가안내(게스트하우스 241개소) : 문화체육과-18519						

관리번호	문화관광 1-5-2	과 장	이호현 (☎3423-5930)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	문화체육과	팀 장	김하성 (☎3423-5951)	완 료		정상추진	
팀 명	생활체육팀	담당자	이숙정 (☎3423-5952)	일부추진		보 류	
사 업 명 : 국제평화마라톤대회 외국인참가자 확대				○			
				▶ 평가기준일자 : 2015년 1월			
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 제12회 국제평화마라톤대회 참가자 접수결과 <input type="radio"/> 행사개요 - 일 시 : 2014. 10. 3 (금) 08:00 ~ 16:00 - 장 소 : 강남구 삼성동 영동대로 - 종 목 : 풀, 하프, 10Km, 5Km - 접수방법 : 인터넷 접수(www.peacemarathon.co.kr / 2014.6.2. ~ 9.12) <input type="radio"/> 접수실적 : 7,746명(남 5,188명, 여 1,813명) - 외국인 접수 : 958명(미8군 575명) - 외국인 참가 : 1,000여명(접수 958명, K-POP 커버댄스 참가 50명) ※ 전체 참가 인원 중 외국인 접수 비율 : 12%						
▼ 중빙근거 (2014. 4분기)	<input type="radio"/> 제12회 국제평화마라톤대회 개최결과 보고 : 문화체육과 - 23988호						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2014년 3~4분기 목표대비 실적 달성도 : 240% - 2014년 목표 : 외국인 참가자 400명, 2014년 달성 : 외국인 참가자 958명 <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 120% - 최종목표 : 외국인 참가자 800명, 2014년 달성 : 외국인 참가자 958명 <input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="radio"/> 마라톤에 관심 있는 내방 관광객이나 국내거주 외국인 인구에 한계가 있음 <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="radio"/> 5km / 10km 위주 참여 홍보 <input type="radio"/> 특전제공(기념티·완주메달 제공, 20명이상 단체 참가시 참가비 할인 및 텐트 제공)						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 외국인 개인 참가 홍보(2015. 7월 이후) <input type="radio"/> 인바운드 여행사, 유학생, 대사관, 글로벌센터, 게스트하우스, 관내 호텔 등 <input type="radio"/> 주한 미8군, 미공군 15특수임무비행단, SIWA(서울국제여성협회) 등 <input type="checkbox"/> 외국인 단체 참가 홍보(2015. 7월 이후) <input type="radio"/> 국제협력단, 코엑스·화웨이코리아 등 외국인 근무자가 많은 기업 등 <input type="radio"/> 국내 외국어 학원(외국인 강사) 등						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	문화관광 ①-6-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	신호진 (☎3423-5531)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광진흥팀	담당자	정태숙 (☎3423-5532)			○	
사 업 명 : 강남관광정보센터 서울의 관광거점으로 육성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	1,314백만원(구비 240백만원, 협찬금 1,074백만원)					
	<input type="checkbox"/> 위 치 : 압구정로 161 / 규모 : 지상2층(연면적 : 820㎡) <input type="checkbox"/> 운영시간 : 10:00 ~ 19:00(추석, 설 당일 휴무) <input type="checkbox"/> 근무인원 : 12명(강남문화재단 6명, 의료관광 3명, 한류체험관 3명) ※ 휴게라운지, 환전소 등 기타 협찬사 인원 미포함 <input type="checkbox"/> 운영내용 : 1층(종합관광안내센터, 메디컬투어센터), 2층(한류체험관)						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	관광거점 시설화	2014년	▶ 방문객 유치 (35,000명-2014.하반기 / 일평균 200명)				
		2015년	▶ 방문객 유치 (84,000명 / 일평균 230명)				
		2016년	▶ 방문객 유치 (100,000명 / 일평균 270명)				
		2017년	▶ 방문객 유치 (120,000명 / 일평균 330명)				
2018년		▶ 방문객 유치 (72,000명-2018.상반기 / 일평균 400명)					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 센터 운영 현황 ○ 방문객 현황 : 15,953명(외국인-8,601명 / 내국인-70,061명) ○ 단체 방문객 : 43건(1,026명) - 홍콩(18건), 인도(5건), 러시아(3건), 중국(3건), 다국적(10건), 기타(4건) ○ 협찬사 유치 등 예산확보 : 130,800천원 - 카페그레더치익스프레스(10,800천원), 우리은행(120,000천원) <input type="checkbox"/> 센터 홍보 마케팅 ○ 센터 홈페이지 및 페이스북 등을 활용한 온라인 홍보 - 센터 홈페이지 방문객수 : 10,350명(국문-5,391명, 영문-3,315명, 중문-898명, 일문-746명) - 센터 페이스북(영·중·일 운영) : 센터 내 이벤트 및 강남페스티벌 등 관광관련 정보 게시 ○ 스탬프쿠폰북 활용 프로모션 : 참여자 479명 - 내 용 : 방문객 체험완료시 추첨에 의한 경품 제공, 사진인화 등 이벤트 행사 - 홍보 : 인천공항 등 안내소에 쿠폰북 배포 및 센터홈페이지 이벤트 홍보 ○ 은련카드 사은행사 추진 : 참여자 871명 / 하계기간(8.16~31), 국경절(9.21~30) ○ ‘보이프렌드’ 팬사인회 개최 : 2014.7.18(금) 19:00 / 현대백화점 토파즈홀 ○ 대외 마케팅 : 서울섬머세일, 서울시(서울관광+오감만족 추천코스), 외국어학당, 한국관광공사(공연관광축제) 등 연계 홍보						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 센터 운영 현황 ○ 방문객 현황 : 14,147명(외국인-7,639명 / 내국인-6,508명) ※ 2014년 연간 방문객 현황 : 60,207명(외국인 32,651명, 내국인 27,553명) ○ 단체 방문객 : 단체방문현황 : 35건(754명) ⇒ 홍콩(4건), 러시아(2건), 일본(2건), 인도(2건), 중국(2건), 카자흐스탄(1건), 기타(14건)						

관리번호	문화관광 1-6-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	신호진 (☎3423-5531)	원 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광진흥팀	담당자	정태숙 (☎3423-5532)			○	
사 업 명 : 강남관광정보센터 서울의 관광거점으로 육성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

	<input type="checkbox"/> 센터 홍보 마케팅 <ul style="list-style-type: none"> ○ 센터 홈페이지 및 페이스북 등을 활용한 온라인 홍보 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 홈페이지 방문객수 : 11,014명(국문-5,031명, 영문-3,898명, 중문-1,090명, 일문-995명) ○ 스탬프쿠폰북 활용 프로모션 : 참여자 401명 <ul style="list-style-type: none"> - 내용 : 방문객 체험완료 시 추천에 의한 경품 제공, 사진인화 등 이벤트 행사 - 홍보 : 인천공항 등 안내소에 쿠폰북 배포 및 센터홈페이지 이벤트 홍보 ○ 은련카드 사은행사 추진 : 참여자 249명 / 국경절(10.1~10.7), 신년행사(12.24~31) ○ 국경절 연계 이벤트 추진 : 외국인 234명 <ul style="list-style-type: none"> - 기간: 10.3~7(5일간), 메이크업 시연, 메이크업 서비스 제공 등 다양한 체험 프로그램 추진 - 매월 1, 3주 금요일 14:00-17:00, 외국인관광객 메이크업 서비스 제공 이벤트 ○ 대외 마케팅 : 한국관광공사(미스코리아 시즌 2) 후원 TV프로그램 촬영, 문화체육관광부 한국 홍보드라마 촬영, BBB Korea 월간지 센터취재 홍보 ○ 한류체험관 연계 행사 <ul style="list-style-type: none"> - 핸드메이드 주얼리 디자이너인 ‘린케이’ 작품전시 : 10.27(월)-11.2(일) - 팬사인회 개최 : 레인보우(11월 5일), 에이젝스(11월 7일) - 자선바자 : 11.5(수) ~ 11.7(금) / 레인보우, 에이젝스 - 음반판매 : 11.18(화) ~ 11.22(토) / 2층 한류체험관 내 음반매장(AOA) - 연말 자선 바자회 : 12.6(토)~7(일) / MBC 예능 ‘아빠 어디가’ 팀 상품 마켓 운영 - SBS 어워즈 페스티벌 연계 센터 홍보 : 12.21(가요대전), 12.30(연예대상), 12.31(연기대상) ○ 인바운드 여행사 간담회 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 12. 4(목) 11:00 / 관광상품화를 위한 현장의견 수렴 및 주요 인바운드 여행사 네트워킹 및 협력관계 구축, 인센티브 관련 의견 수렴 <input type="checkbox"/> 센터 홍보물 제작 : 브로셔(2종, 총4만부), 스탬프쿠폰북(2종, 총2만부)
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 2015 강남관광정보센터 운영계획 및 세부사업계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015년 방문객 유치 목표 : 84,000명 <input type="checkbox"/> 센터 운영 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 방문객 현황 : 8,653명(외국인-4,429명 / 내국인-4,224명) ○ 단체 방문객 : 9건(199명) ○ 협찬금(협찬사 : 우리은행)을 통한 운영예산 확보 : 60,000천원 <input type="checkbox"/> 센터 홍보 마케팅 <ul style="list-style-type: none"> ○ 센터 홈페이지 및 페이스북 등을 활용한 온라인 홍보 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 홈페이지 방문객수 : 10,419명(국문-3,977명, 영문-4,142명, 중문-665명, 일문-1,635명) ○ 스탬프쿠폰북 활용 프로모션 운영 : 경품 추천 참여자 202명 <ul style="list-style-type: none"> - 내용 : 방문객 체험완료시 추천에 의한 경품 제공, 사진인화 등 이벤트 행사 - 홍보 : 인천공항 등 안내소에 쿠폰북 배포 및 센터홈페이지 이벤트 홍보 - 경품 : 호텔 숙박권(3명), 백화점 상품권(20명), 마스크팩(42명), 교통카드(46명) ※ () : 경품당첨자 수 ○ 한류체험관 리뉴얼 공사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 목적 : 지속적인 한류문화 확산을 위한 한류 MICE 공간으로 업그레이드 - 기간 : ‘15. 1. 1(목) ~ 2. 1(일) ○ 한류체험관 연계 행사 <ul style="list-style-type: none"> - 정용화 신보발매 : ‘15. 1. 22(목) ~ 1. 25(일)

관리번호	문화관광 1-6-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	신호진 (☎3423-5531)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광진흥팀	담당자	정태숙 (☎3423-5532)			○	
사 업 명 : 강남관광정보센터 서울의 관광거점으로 육성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 앨범 구매자 대상 팬사인회 입장권 추첨·증정 - 한류체험관 리뉴얼 오픈 및 기념식 : '15.2.9(월) 16:00 ▶ 한복전시회 소개 및 한복체험 소감 발표 등 ○ 센터 마케팅 및 강남관광 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 강남관광상품 관련 인바운드 여행사 및 음식점 간담회 개최 : '15.1.30(금) ▶ 러시아, 카자흐스탄, 태국 등 대상 관광코스 및 상품화 협의 ▶ 강남구 내 관광 유관 음식점 활성화 협의 - C&M 강남케이블 촬영 협조 □ 센터 홍보물 배포(1차) <ul style="list-style-type: none"> ○ 배포대상 : 서울시내 관광안내소(22개소), 인천공항 관광안내소, 관내 숙박시설 (호텔 37개소, 게스트하우스 34개소) ○ 배 포 물 : 센터홍보 브로셔(8,800부), 스탬프 쿠폰북(4,350부), 의료관광 브로셔 (1,760부), 의료관광 가이드북(176부) 등 						
▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<ul style="list-style-type: none"> □ 2015 강남관광정보센터 운영계획 : 관광진흥과-925(2015.1.20.)호 □ 2015 강남관광정보센터 운영 세부사업계획 : 문화재단 관광사업팀-168(2015.3.12.) □ 강남관광정보센터 월간 운영현황(1,2월) 제출 : 관광진흥과-3321(2015.3.4.)호 						
목표달성도 (%)	<ul style="list-style-type: none"> □ 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 41% <ul style="list-style-type: none"> - 2015년 1분기 목표: 방문객 21,000명, 2015년 1분기 : 방문객 8,653명 □ 최종목표 대비 실적 달성도 : 42% (2014년 연간달성도 기준) <ul style="list-style-type: none"> - 최종목표: 연간방문객 144,000명, 2014년도: 연간방문객 60,207명 □ 문 제 점 : 관광객으로부터 방문 필요성에 대한 프로그램 구성 및 운영이 미흡 □ 개선방안 및 대책 <ul style="list-style-type: none"> ○ K-pop 스타, 드라마 스타, 시네마 스타 등 한류체험 방문객에 대한 관심도를 제공할 수 있는 프로그램 및 이벤트 행사를 주기적으로 운영하여 관광 명소화 						
향후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> □ 한류스타거리와 연계한 관광상품 개발 <ul style="list-style-type: none"> ○ 한류스타거리 2차조성시 설치한 “강남돌” (아트토이)을 활용한 마케팅사업 발굴·추진 ○ 매체홍보 : 강남돌 마케팅사업을 센터 홈페이지, 페이스북 활용 온라인 홍보와 연계하여 한류스타거리 방문 관광객들의 센터 방문 유도 						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	문화관광 ①-7-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	신호진 (☎3423-5531)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광진흥팀	담당자	김혜선 (☎3423-5534)	0			
사 업 명 : 강남역 일대 야간명소(뉴욕 타임스퀘어)로 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	비예산 (민간기업 협찬)					
	<input type="checkbox"/> 장 소 : 강남역 일대 <input type="checkbox"/> 내 용 ○ 볼거리 조성 : 광고물 자유표시구역(다양한 개성을 담은 광고물을 설치하여 광고물 관광 명소화) 지정 및 건물 외벽에 거리 분위기와 조화로운 벽화 조성 ○ 먹을거리 조성 : 나라별·업종별 음식점 관광 코스 개발, 새롭게 조성되고 있는 카페 거리, 외국인 전용클럽 홍보 및 지원 등 ○ 즐길거리 조성 : M-stage 상시 공연장 활용(새해맞이 카운트 다운 행사, 기업과 연결한 다양한 이벤트 개최, 공연장 통합 티켓 부스 설치 등)						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	옥외광고물 자유표시 구역 지정·운영 →강남역 관광 명물화	2014년	▶ 옥외광고물 등 관리법 전부 개정(현재 법제심사 중)				
		2015년	▶ 옥외광고물 등 관리법 시행령 개정 ▶ 강남역일대 명소화 구상 설계				
		2016년	▶ 서울특별시 옥외광고물 등 관리 조례 개정 ▶ 옥외광고물 자유표시구역 지정 신청(구→서울시)				
		2017년	▶ 옥외광고물 자유표시구역 협의회 구성 및 기본계획 수립 - 주민, 학계, 산업계, 공무원 등 (서울시) ▶ 옥외광고물 자유표시구역 지정 요청(시→안행부) ▶ 옥외광고 정책위원회 심의(안행부)				
2018년		▶ 옥외광고물 자유표시구역 지정 및 운영 (사업용 광고물을 자유롭게 설치할 수 있도록 하여 지역의 관광 명물화 유도)					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 강남역 일대 명소화 : 옥외광고물 자유표시 구역 지정·운영 ○ 현재 진행사항 : 옥외광고물 등 관리법 전부개정(법제심사중) - 개정내용 : 옥외광고물 자유표시구역 지정 운영 및 디지털광고물 설치 기준 마련 등 - 진행일정 : 옥외광고물 등 관리법 전부개정⇨옥외광고물 등 관리법 시행령 개정 ⇨ 서울특별시 옥외광고물 등 관리 조례 제정 ○ 향후 추진계획 : 상기 관련법 및 시행령, 조례 제정에 따라 옥외광고물 자유표시구역 지정 신청(구→서울시) <input type="checkbox"/> 강남역 새해맞이 카운트다운 개최 ○ 행사 방향, 도로통제 여부 등 협의(강남구, 현대자동차) ○ 4차선(강남역 → 신논현역 방향) 교통통제관련 강남경찰서와 업무 협의 ○ 새해맞이 카운트다운 개최 개요 - 일시 : 2014.12.31(수) 21:00 ~ 2015.1.1(목) 00:30 ⇒ 위시볼 상설행사 : 2014.12.27(토)~12.31(수) 08:00~22:00 - 장소 : 강남역 U-Street 일대 (M-Stage 특설무대)						

관리번호	문화관광 ①-7-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	신호진 (☎3423-5531)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광진흥팀	담당자	김혜선 (☎3423-5534)		○		
사 업 명 : 강남역 일대 야간명소(뉴욕 타임스퀘어)로 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 행사총평 - 강남스타일의 콘텐츠와 미디어폴 위시볼 조형물을 신규 이벤트로 추가하여 더 발전적인 대표 연말축제로 자리매김(SBS TV 및 라디오 생중계) - 민간기업과 파트너로 추진함으로써 예산절감 및 홍보 극대화 <input type="checkbox"/> 행사내용 - 미디어폴 위시볼 캐릭터 조형물 전시 : 12.22(월)~1.4(일) / 미디어폴 22개 - 강남 U-street 전역 위시볼 설치 : 12.27(토)~31(수) / 위시볼 60구 - Wish Ball 행사 : 희망메세지 새기기, 시민 인터뷰 - 새해맞이 축하공연 : DJing Show-DJ 쿠마, 인디밴드-글렌체크, 슈퍼키드, 인기가수-에픽하이, 올랄라세션, EXID, 옴므, 써니힐 - Countdown Ceremony : 유명인사 신년 메시지, Wish Ball 상승 퍼포먼스, 레이저 불꽃 쇼 <input type="checkbox"/> 참여인원 ○ 사전 캠페인 : 온라인 사이트 방문자-354,000명 / 캠페인 참가자-71,200명 ○ 위시볼 행사 : 노출 100만명 (강남역 일대 유동인구 20만명 x 5일) 참여 4.8만명 (약800개 메시지 x 60구) ○ 카운트다운 현장 : 약 2만명(M-Stage 및 강남역 사거리 1만명, CGV LED 앞 약1만명) ↳ M-Stage 메인무대 주변 : 2,000여명 <input type="checkbox"/> 홍보결과 ○ 현장 생중계 및 녹화 중계 : SBS TV 및 라디오, KBS, JTBC 등 ○ 온라인 바이럴 : 약 1,000여건(블로그, 카페, 페이스북, 유튜브 등) ○ 언론보도 : 88건(SBS, JTBC, 매일경제, 한국일보, 파이낸셜뉴스, 헤럴드경제 등) <input type="checkbox"/> 현장 설문결과 ○ 대 상 : 행사 참여자 350명(10대-22%, 20대-52%, 30대-18%, 40~60대-8%) ○ 결 과 : ◇주참여 연령대 - 20대 > 10대 > 30대 > 40대 > 50대 > 60대 ◇사전 인지율-72% ◇만족도-4.37점 ◇재참여 의사-4.14점 ◇행사인지 경로 - 전년도 참여 > 위시볼 > 사전캠페인 > 언론보도						
	2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 강남역 일대 명소화 : 옥외광고물자유표시 구역 지정·운영 ○ 현재 진행사항 : 옥외광고물 등 관리법 일부개정법률안 (안전행정위원회 심사중) - 개정내용 : 옥외광고물 등 자유표시구역제도 도입 및 디지털광고물 설치기준 마련 등 - 진행일정 : 옥외광고물 등 관리법 일부개정법률안 옥외광고물 등 관리법 시행령 개정 ↳ 서울특별시 옥외광고물 등 관리 조례 제정 ○ 향후 추진계획 : 상기 관련법 및 시행령, 조례 제정에 따라 옥외광고물 자유 표시구역 지정 신청(구⇒ 서울시⇒ 행정자치부) <input type="checkbox"/> 강남역 일대 명소화 구상 설계 추진중 ○ 관광자산, 콘텐츠, 소비의 관점에서 관광객들이 머무는 시간을 늘리는 방식의 3개 지역(삼성역, 압구정로데오역, 강남역) 플랫폼화 구상					
중병근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 강남구청 관광브랜딩 제안(안)_이노션 - 2015.1월						

관리번호	문화관광 1-7-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	신호진 (☎3423-5531)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광진흥팀	담당자	김혜선 (☎3423-5534)		○		
사 업 명 : 강남역 일대 야간명소(뉴욕 타임스퀘어)로 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 15%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 : 『옥외광고물 등 관리법 시행령』 일부개정법률안 국회계류 장기화						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="checkbox"/> 개정 관계부처(행정자치부 지역공동체과)와 협의를 통하여 개정후 강남역을 옥외광고물 자유표시구역으로 지정받을 수 있도록 TF팀을 구성하여 대비계획						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 옥외광고를 자유표시구역 지정 및 강남역 일대 명소화를 위한 관광상품 개발·추진 <input type="checkbox"/> 강남역 일대 명소화 구성 설계 발표						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	문화관광 1-8-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	임동호 (☎3423-5541)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광사업팀	담당자	정유숙 (☎3423-5542)			○	
사 업 명 : 강남시티투어버스 등 관광인프라 구축				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	450백만원(구비)					
	<input type="checkbox"/> 사 업 명 : 강남시티투어 <input type="checkbox"/> 방 식 : 운행코스에서 자유롭게 승·하차 하는 셔틀형 순환운행 <input type="checkbox"/> 운행횟수 : 주 7일(매일, 1일 9회, 10:00 ~ 19:00), 배차간격 1시간 <input type="checkbox"/> 운행버스 : 트롤리형버스(2대) <input type="checkbox"/> 정 류 소 : 강남역, 가로수길, 코엑스, 2개(핑크·블루) 라인 15개소 <input type="checkbox"/> 이용요금 : 성인 라인권 7,000원/블루·핑크 통합권 12,000원						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	▶ 국내·외 관광객 유치 : 1만4천명 이상 ▶ 지역경제 활성화	2014년	탑승객 : 7천명 이상				
		2015년	탑승객 : 탑승객 8천 4백명 이상				
		2016년	탑승객 : 탑승객 1만 1백명 이상				
2017년		탑승객 : 탑승객 1만 2천명 이상					
	2018년	탑승객 : 7천 2백명 이상(2분기)					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 강남시티투어 노선변경 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 자 : 2014년 8월 1일부터 ○ 내 용 : 단일노선 → 인기관광지 중심 1개 노선 2개 순환 라인으로 변경 ○ 시설구축 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 11개 정류소 표지판(폴사인)을 철거하여 10개소의 신설·이동 정류소에 설치 - 안내방송 스토리텔링, VOD시스템 정비 ○ 홍 보 <ul style="list-style-type: none"> - 리플릿 4개국어(한·영·중·일) 제작 배포 - 관광공사, 웨이보, 홈페이지 등 유관기관 홍보채널 <input type="checkbox"/> 강남시티투어 홍보 및 마케팅 <ul style="list-style-type: none"> ○ 한류스타 “카라” 버스 일일 운행 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2014. 8. 18. 10:00 ~ 19:00 - 운행구간 : 강남시티투어 핑크·블루라인 전구간 - 방 법 : 카라 앨범 발매에 맞춰 버스 외벽, 내부 스크린 등에 앨범 관련 영상 및 포스터 부착 ○ 세계수학자대회 강남시티투어 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 일 자 : 2014. 8. 11 ~ 8. 21 / 장 소 : 코엑스 전시관 - 내 용 : MICE카드 시티투어 탑승권 발매, 강남관광 홍보 ○ 한류스타 “JY”활용 프로모션 <ul style="list-style-type: none"> - 일 자 : 2014. 9. 17 ~ - 내 용 : 트롤리버스 내·외부 JY사진 랩핑, 홍보동영상 방영 						

관리번호	문화관광 11-8-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	임동호 (☎3423-5541)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광사업팀	담당자	정유숙 (☎3423-5542)			○	
사 업 명 : 강남시티투어버스 등 관광인프라 구축				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

	□ 강남시티투어 탑승객 (기간 : 2014. 7. 1 ~ 2014. 9. 30)						
	<table border="1"> <tr> <th>합 계</th> <th>내국인</th> <th>외국인</th> </tr> <tr> <td>1,759명</td> <td>841명</td> <td>918명</td> </tr> </table>	합 계	내국인	외국인	1,759명	841명	918명
	합 계	내국인	외국인				
1,759명	841명	918명					

2014년 4/4분기 추진실적	<p>□ 강남시티투어 사진콘테스트 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2014. 10월 ~ 12월(3개월) ○ 대 상 : 트롤리버스 탑승객 및 강남방문 관광객 ○ 내 용 : 관광공사 홈페이지 이벤트란에 강남시티투어트롤리버스 사진 등록자 대상 경품지급 이벤트 <p>□ 세계내과학회 강남시티투어 홍보부스 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2014. 10. 24 ~ 2014. 10. 28(5일간) ○ 장 소 : 코엑스 컨벤션센터 ○ 내 용 : MICE카드 시티투어 탑승권 발매, 강남관광 홍보 <p>□ 종합관광안내표지판 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설치지역 : 한류스타의거리, 가로수길주변, 압구정로데오 등 6개소 ○ 예 산 : 259,600천원 <p>□ 강남관광홍보동영상 제작</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2014. 11월 ~ 2015. 1월 ○ 내 용 : 강남의 주요 명소를 예능형식의 홍보동영상으로 제작·배포 <p>□ 하나투어여행사 연계 관광객 유치 방안 협의</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2013. 11. 25 ○ 내 용 : 해외여행객 유치방안 등 논의 ○ 결 과 : 강남구 ↔ 하나투어 MOU 체결, 관광상품개발 협력 <p>□ 강남시티투어 탑승객 (기간 : 2014. 10. 1 ~ 2014. 12. 31)</p> <table border="1"> <tr> <th>합 계</th> <th>내국인</th> <th>외국인</th> </tr> <tr> <td>1,460명</td> <td>572명</td> <td>888명</td> </tr> </table> <p>※ 2014년 연간 강남시티투어 탑승객 : 6,268명(내국인 3,012명, 외국인 3,256명)</p> <p>□ 전통공연 “ 어허등등 내사랑 춘향”</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 자 : 매주 금요일 17:00 ○ 장 소 : 성암아트센터 ○ 결 과 : 총 3,400여명 관람(내·외국인 관광객, 주민 등) 	합 계	내국인	외국인	1,460명	572명	888명
	합 계	내국인	외국인				
1,460명	572명	888명					

2015년 1/4분기 추진실적	<p>□ 강남시티투어 운영협약 해지</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 자 : 2015. 3. 31일자 ○ 내 용 : 당사자간 합의에 의한 강남시티투어 민간위탁 운영협약 해지 <p>□ 서울시투어 강남순환노선 연장운행 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 자 : 2015. 4. 1부터 ○ 내 용 : 서울시투어가 강남시티투어 한정면허 양수함에 따라 서울시 파노라마코스를 강남순환노선까지 연장
------------------------	---

관리번호	문화관광 11-8-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	임동호 (☎3423-5541)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광사업팀	담당자	정유숙 (☎3423-5542)			○	
사 업 명 : 강남시티투어버스 등 관광인프라 구축				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

	<input type="checkbox"/> 강남전문 문화관광해설사 운영 <input type="checkbox"/> 일 자 : 2015. 3. 2 ~ 2015. 6. 31 <input type="checkbox"/> 인 원 : 2명(문화관광해설사 전문교육 이수자) <input type="checkbox"/> 내 용 : 강남시티투어 트롤리버스에 탑승하여 관광객 대상 관광안내 <input type="checkbox"/> 어허둥둥 내사랑 ‘춘향’ 상설공연 <input type="checkbox"/> 기간/일시 : 2015. 2월 ~ 2015. 12월/매주 금요일 19:30(공연시간 60분) <input type="checkbox"/> 장 소 : 성암아트홀(선릉로111길 6) <input type="checkbox"/> 결 과 : 7회 564명 관람 <input type="checkbox"/> 강남관광홍보동영상 제작 배포 <input type="checkbox"/> 기 간 : 2014. 12. 8 ~ 2015. 1. 29 <input type="checkbox"/> 내 용 : 강남의 주요 명소를 예능형식의 홍보동영상으로 제작 배포 <input type="checkbox"/> 분 량 : 종합편 1편(23분) 주요 4개 관광명소 테마본(3분 이내) <input type="checkbox"/> 하나투어 연계 여행상품 개발 판매 <input type="checkbox"/> 기 간 : 2015. 3월 ~ <input type="checkbox"/> 내 용 : 자유여행객(FIT) 대상 코스 및 상품 개발, 판매 - 전일·반일 투어, FIT 대상 투어 셔틀 운행 - 강남관광상품 리플릿 제작 배포(하나투어 해외네트워크, 국내 100여개 대리점) <input type="checkbox"/> 시티투어 탑승객 (기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 3. 31)						
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>합 계</td> <td>내국인</td> <td>외국인</td> </tr> <tr> <td>1,436</td> <td>665</td> <td>771</td> </tr> </table>	합 계	내국인	외국인	1,436	665	771
합 계	내국인	외국인					
1,436	665	771					
▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 강남시티투어 운영협약 해지계획(관광진흥과-1358, 2015. 1. 27) <input type="checkbox"/> 전문인력(문화관광해설사) 배치(관광진흥과-3113, 2015. 3. 2) <input type="checkbox"/> 어허둥둥 내사랑 춘향 상설공연 계획(관광진흥과-1412, 2015. 1. 26) <input type="checkbox"/> 하나투어 연계 외국인관광객 유치 활성화 계획(관광진흥과-4521, 2015. 3. 24) <input type="checkbox"/> 강남관광 홍보동영상 제작 준공(관광진흥과-2284, 2015. 02. 11)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 68% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 61% (2014년 연간달성도 기준) - 최종목표: 연간방문객 14,400명, 2014년도: 연간방문객 8,738명 <input type="checkbox"/> 문 제 점 : ○ 서울시투어 강남·북 연장노선에 대한 서울시의 종합검토로 연결 지연 <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 서울시 관광사업과 지속 협의로 강남·북 연결 조기 실행						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 서울시투어 강남순환노선 운행 및 탑승객 유치 <input type="checkbox"/> 시 기 : 서울시 버스정책과에서 한정면허 노선변경 취득 후						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	문화관광 ①-9-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	최혜영 (☎3423-5551)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광민원팀	담당자	이호승 (☎3423-5552)		○		
사 업 명 : 관광 숙박시설 확충				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	비예산					
	사업내용	<input type="checkbox"/> 사업기간 : 2014. 7. 1 ~ 2018. 6. 30 <input type="checkbox"/> 사업내용 : 외국인 관광객 등을 위한 관광숙박시설 확충 <input type="checkbox"/> 소요예산 : 비예산 <input type="checkbox"/> 세부사업내용 <input type="checkbox"/> 관광호텔 확충 : 관광호텔 건립(신축·용도변경)을 위한 사업계획 승인 처리 <input type="checkbox"/> 중저가 호텔(소형호텔) 신축 : 일반호텔의 관광숙박업으로의 전환사업 홍보 <input type="checkbox"/> 외국인관광 도시민박업 활성화 : 도시민박업 운영가정 확대					
	세부사업내용	<input type="checkbox"/> 관광호텔 확충 : 관광호텔 건립(신축·용도변경)을 위한 사업계획 승인 처리 <input type="checkbox"/> 중저가 호텔(소형호텔) 신축 : 일반호텔의 관광숙박업으로의 전환사업 홍보 <input type="checkbox"/> 외국인관광 도시민박업 활성화 : 도시민박업 운영가정 확대					
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	우리구를 찾는 외국 관광객의 편의제공을 위한 관광숙박시설의 확충 - 총 필요객실 : 17,534실 (부족객실 : 6,828실)	2014년	○ 현황 : 10,706실 ○ 목표 : 1,707실 확충(부족 객실의 25%)				
		2015년	○ 현황 : 10,706실 ○ 목표 : 1,707실 추가 확충 ○ 목표누계 : 3,414실 확충(부족 객실의 50%)				
		2016년	○ 현황 : 14,120실 ○ 목표 : 1,366실 추가 확충 ○ 목표누계 : 4,780실 확충(부족 객실의 70%)				
		2017년	○ 현황 : 15,486실 ○ 목표 : 1,024실 추가 확충 ○ 목표누계 : 5,804실 확충(부족 객실의 85%)				
2018년		○ 현황 : 16,510실 ○ 목표 : 256실 추가 확충(2018. 1/4분기) ○ 목표누계 : 6,145실(부족 객실의 90%) ※786실 추가 확충(2018. 2/4분기 이후)					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 관광호텔 건립(용도변경)을 위한 사업계획 변경승인 처리 ○ 소재지 : 압구정로 102(신사동 527-4번지) ○ 사업계획 변경승인 내용 : 지하2층, 지상9층, 연면적 1,187㎡ 건물에서 지상 5층 ~ 지상9층 건물을 용도변경하여 객실(28실)						
	<input type="checkbox"/> 관광호텔 신축을 위한 사업계획 승인처리 ○ 소 재 지 : 도산대로 508(청담동 48-3번지) ○ 신축규모 : 지하4층, 지상20층, 연면적 1187.0㎡ ○ 사업계획 승인내용 : 청담동 48-3번지 지상에 지하2층, 지상9층, 연면적 1,187㎡의 관광호텔 신축(객실수 90실)						
	<input type="checkbox"/> 외국인관광 도시민박업 지정처리(2건, 객실수 8실)						
	내용	소재지	청담동 18-2번지, 1층, 2층	도곡동 963 역삼럭키(아)104-402			
	건물형태	다가구 주택		아파트			
	상호 및 객실수	더 소미 하우스(7실)		카사 아미카(1실)			

관리번호	문화관광 1-9-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	최혜영 (☎3423-5551)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광민원팀	담당자	이호승 (☎3423-5552)		○		
사 업 명 : 관광 숙박시설 확충				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 외국인관광 도시민박업 홍보물(리플릿) 제작·배포
 - 리플릿 명칭 : 빈 방을 관광객과 공유하는 외국인관광 도시민박업 사업알기
 - 제작기간 : 2014. 7. 29 ~ 8. 5
 - 제작부수 : 10,000부 ○ 소요예산 : 1,650천원
 - 배 부 처
 - 22개 동 주민센터 : 6,600부(각 동 300부씩 배부)
 - 강남관광정보센터 : 3,280부 - 지정신청 문의 관련 내방 민원인 : 120부
- 외국인관광 도시민박업 아카데미 개설 및 운영계획 홍보
 - 일시 : 2014. 7. 28(월) 14:00 ~ 18:00
 - 2014. 7월 ~ 12월까지 매월 월요일 14:00에 정기적으로 운영)
 - 장소 : 서울글로벌문화체험센터 5층(서울 중구 명동8길 27, M플라자)
 - 대상 : 외국인관광 도시민박업 운영자 또는 창업희망자 등
 - 주관 : 서울시 관광정책과(서울관광마케팅 주식회사)
 - 홍보 : 우리구에서 지정받은 외국인관광 도시민박업 대표자(운영자) 31명에게 아카데미 개설 및 운영사항 홍보

**2014년
4/4분기
추진실적**

- 관광호텔 신축을 위한 사업계획 승인 처리
 - 소 재 지 : 테헤란로 417 외 3필지(삼성동 142-32,33,41,42번지)
 - 신축규모 : 지하6층, 지상27층, 연면적 33,572.98㎡ 복합건물 신축
(관광호텔 : 지하2층, 지상9층 ~ 지상27층, 객실수 334실)
 - 사업계획 승인처리 내용 : 지하6층, 지상27층, 객실수 334실 관광호텔 신축을 위한 사업계획 승인처리
- 관광호텔 신축을 위한 사업계획 승인 처리
 - 소 재 지 : 학동로 117(논현동 54-4,5,6,7번지)
 - 신축규모 : 지하6층, 지상8층, 연면적 1,498.10㎡ 관광호텔 신축, 객실수 91실
 - 사업계획 승인처리 내용 : 지하6층, 지상8층, 객실수 91실의 관광호텔 신축을 위한 사업계획 승인처리
- 관광호텔 신규 등록 : 3건, 객실수 543실

호 텔 명	소 재 지	규 모	객실수
알로프트 서울강남 호텔	영동대로736 (청담동 131번지)	지하3층, 지상15층 연면적 : 10,200.01㎡	188실
호텔 신라스테이 역삼	안주로517 (역삼동 675-3번지)	지하5층, 지상15층 연면적 : 6,791.90㎡	306실
에이치 예비뉴 호텔 역삼	테헤란로29길 12 (역삼동 678-14번지)	지하1층, 지상10층 연면적 : 1,987.57㎡	49실

- 외국인관광 도시민박업 지정처리(6건, 객실수 15실)

상 호	소 재 지	건물형태	객실수
제이지(JG) 하우스	신사동 542-8번지, 202호	다가구 주택	1실
더 자 쿼엑스	대치동 950번지 우정예체르3차(아) 303호	아파트	4실
유스 게스트하우스	논현동 273-10번지 402호	다세대 주택	1실
코엑스비엔비하우스	삼성동 95-6번지 아남하이츠빌라 나동 203호	연립주택	3실
아이니게스트하우스	논현동 157-2번지 태림빌라 301호	다가구주택	2실
멜팅 팟 하우스	신사동 556-12번지, 4층, 5층	다가구주택	4실

관리번호	문화관광 11-9-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	최혜영 (☎3423-5551)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광민원팀	담당자	이호승 (☎3423-5552)		○		
사 업 명 : 관광 숙박시설 확충				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- ※ 2014년 3~4분기 확충한 객실 수 : 총 1,109실
- ※ 2014년(연간) 확충한 객실 수 : 총 1,683실
- 2014년 하반기 「외국인관광 도시민박업」 사업설명회 개최 홍보
 - 일시 : 2014. 11. 13(목) 14:00 ~ 16:00
 - 장소 : 서울글로벌문화체험센터 5층(서울 중구 명동8길 27, M플라자)
 - 대상 : 외국인관광 도시민박업 창업희망자 및 운영예정자, 관심있는 주민 등
 - 주관 : 서울시 관광정책과(서울관광마케팅 주식회사)
 - 홍보 : 우리구 동 주민센터 홈페이지 게재 및 직능단체 회의 시 홍보요청

- 관광호텔 신축을 위한 사업계획 승인 처리
 - 소 재 지 : 언주로89길 21(역삼동 719-20)
 - 신축규모 : 지하1층, 지상10층, 연면적 1,999.86㎡ 신축, 객실수 48실
 - 사업계획 승인처리 내용 : 지하1층, 지상10층, 객실수 48실 관광호텔 신축을 위한 사업계획 승인처리
- 관광호텔 신축을 위한 사업계획 승인 처리
 - 소 재 지 : 테헤란로10길 5(역삼동 823-43)
 - 신축규모 : 지하1층, 지상7층, 연면적 1,994.67㎡ 관광호텔 신축, 객실수 42실
 - 사업계획 승인처리 내용 : 지하1층, 지상7층, 객실수 42실의 관광호텔 신축을 위한 사업계획 승인처리
- 호스텔 신축(용도변경)을 위한 사업계획 승인 처리
 - 소 재 지 : 선릉로90길 62(대치동 891-34)
 - 신축규모 : 지상4층, 연면적 140.00㎡ 호스텔 신축(용도변경), 객실수 9실
 - 사업계획 승인처리 내용 : 기존 건물의 1개층(지상4층), 객실수 9실의 용도변경을 통한 호스텔 신축을 위한 사업계획 승인처리
- 관광호텔 신규 등록 : 2건, 객실수 300실

**2015년
1/4분기
추진실적**

호텔명	소재지	규모	객실수
호텔 데님	논현로 66 (개포동 1229-14.19번지)	지하4층, 지상8층 연면적 : 7,500.02㎡	88실
도미인 프리미엄 서울 가로수길 호텔	도산대로 119 (신사동 514-2번지)	지하6층, 지상17층 연면적 : 9,949.48㎡	212실

- 외국인관광 도시민박업 지정처리(12건, 객실수 42실)

상호	소재지	건물형태	객실수
케이걸 하우스	학동로67길 20, 나동 303호(영동골든빌)	다세대 주택	2실
세일게스트하우스	테헤란로51길 28, 101호(세일빌라)	연립 주택	5실
지니스	역삼로 309, 103-1002(래미안펜타빌(아))	아파트	1실
태권도하우스	자곡로 101, 605-104(래미안강남힐즈(아))	아파트	2실
하루게스트하우스	테헤란로21길 14, 301호(역삼동)	연립 주택	2실
제나스위트	논현로175길 59-4, 4,5층(신사동)	단독 주택	6실
무아게스트하우스	도산대로85길 40, 1층 1호(청담동)	다세대 주택	1실
강남스테이힐	테헤란로13길 65, 1,2층(역삼동)	단독 주택	4실
해리의 집	일원로 120, 108-1506(샘터마을아파트)	아파트	3실
에프엔하우스	언주로168길 6-7, 1,2층(신사동)	단독 주택	8실
골드 힐	강남대로136길 60, 2층(논현동)	연립 주택	6실
강남 브리즈 힐	자곡로3길 45, 401-502(강남브리즈힐아파트)	아파트	2실

관리번호	문화관광 11-9-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	최혜영 (☎3423-5551)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	관광민원팀	담당자	이호승 (☎3423-5552)		○		
사 업 명 : 관광 숙박시설 확충				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 2015 코리아스테이(우수 외국인관광 도시민박 브랜드) 인증사업 안내 <input type="checkbox"/> 사업추진기관 : 한국관광공사 <input type="checkbox"/> 기 간 : 2015.2.12.(목)~3.10(화) <input type="checkbox"/> 평가방법 : 서류 및 현장방문 심사(심사전문 기관 집행) <input type="checkbox"/> 심사일정(예정) : 신청접수(~3.10)→서류 및 방문심사(~4.30)→개별통보(5월중) <input type="checkbox"/> 지원사항 : 공사 해외지사(31개소) 및 다국어 관광정보사이트(Visitkorea) 연계 통합 마케팅, 홍보 지원 <input type="checkbox"/> 안 내 : 관내 외국인관광 도시민박업 지정업체 일괄 공문 발송(2015.2.26.)						
▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 관광숙박업(관광호텔업) 사업계획 승인신청 처리결과 알림(역삼동 719-20번지) : 관광진흥과-341(2015.01.09) <input type="checkbox"/> 관광숙박업(관광호텔업) 사업계획 승인신청 처리결과 알림(역삼동 823-43번지) : 관광진흥과-346(2015.01.08.) <input type="checkbox"/> 관광숙박업(호스텔업) 사업계획 승인신청 처리결과 알림(역삼동 891-34번지) : 관광진흥과-3409(2015.03.06.) <input type="checkbox"/> 관광숙박업(관광호텔업) 등록 처리 알림(호텔 데님) : 관광진흥과-1838(2015.02.04) <input type="checkbox"/> 관광숙박업(관광호텔업) 등록 처리 알림(도미인 프리미엄 서울 가로수길 호텔) : 관광진흥과-3468(2015.03.06) <input type="checkbox"/> 관광 편의시설업(외국인관광 도시민박업) 지정신청 처리결과 알림(케이결하우스) : 관광진흥과-892(2015.01.20) <input type="checkbox"/> 관광 편의시설업(외국인관광 도시민박업) 지정신청 처리결과 알림(세일게스트하우스) : 관광진흥과-1344(2015.01.27) <input type="checkbox"/> 관광 편의시설업(외국인관광 도시민박업) 지정신청 처리결과 알림(지니스) : 관광진흥과-1421(2015.01.29) <input type="checkbox"/> 관광 편의시설업(외국인관광 도시민박업) 지정신청 처리결과 알림(태권도하우스) : 관광진흥과-1551(2015.01.29.) <input type="checkbox"/> 관광 편의시설업(외국인관광 도시민박업) 지정신청 처리결과 알림(하루게스트하우스) : 관광진흥과-1555(2015.01.29.) <input type="checkbox"/> 관광 편의시설업(외국인관광 도시민박업) 지정신청 처리결과 알림(제나스 스위트) : 관광진흥과-1783(2015.02.03.) <input type="checkbox"/> 관광 편의시설업(외국인관광 도시민박업) 지정신청 처리결과 알림(무아게스트하우스) : 관광진흥과-1846(2015.02.04.) <input type="checkbox"/> 관광 편의시설업(외국인관광 도시민박업) 지정신청 처리결과 알림(강남스테이힐) : 관광진흥과-2295(2015.02.12.) <input type="checkbox"/> 관광 편의시설업(외국인관광 도시민박업) 지정신청 처리결과 알림(해리의집) : 관광진흥과-2837(2015.02.25.) <input type="checkbox"/> 관광 편의시설업(외국인관광 도시민박업) 지정신청 처리결과 알림(에프엔하우스) : 관광진흥과-3194(2015.03.03.) <input type="checkbox"/> 관광 편의시설업(외국인관광 도시민박업) 지정신청 처리결과 알림(골드힐게스트하우스) : 관광진흥과-4575(2015.03.24.) <input type="checkbox"/> 관광 편의시설업(외국인관광 도시민박업) 지정신청 처리결과 알림(강남브리즈힐게스트하우스) : 관광진흥과-4927(2015.03.30) <input type="checkbox"/> 2015 코리아스테이(우수 외국인관광 도시민박 브랜드) 인증사업 안내 : 관광진흥과-2924(2015.02.26.)						

관리번호	문화관광 11-9-①	과 장	박희수 (☎3423-5530)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	관광진흥과	팀 장	최혜영 (☎3423-5551)	완 료		정상추진	
팀 명	관광민원팀	담당자	이호승 (☎3423-5552)	일부추진		보 류	
사 업 명 : 관광 숙박시설 확충				○			
				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100%						
	<input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 21.3%						
	<input type="checkbox"/> 문제점 <ul style="list-style-type: none"> ○ 「관광숙박시설 확충을 위한 특별법」은 2015. 12. 31.까지 효력을 가지는 한시법이므로 특별법 종료이후 관광호텔 신축을 위한 사업계획 승인신청이 감소할 것으로 예상됨 						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <ul style="list-style-type: none"> ○ 관광호텔 신축을 검토하고 있는 건축주에게 「관광숙박시설 확충을 위한 특별법」이 2015. 12. 31.까지 효력을 가지는 한시법임을 고지하여 관광호텔 신축을 위한 절차를 신속히 추진하도록 독려 ○ 자유 여행객들이 선호하는 「외국인관광 도시민박업」 활성화 및 운영 가정 확대 						
	<input type="checkbox"/> 관광호텔업 사업계획 승인을 받은 이후 미착공 11개소의 건축주에게 공사 진행토록 행정지도						
	<input type="checkbox"/> 외국인관광 도시민박업 활성화 <ul style="list-style-type: none"> ○ 외국인관광 도시민박업 운영가정 확대를 위한 지정신청 안내 홍보 						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	문화관광 ①-10-①	상임이사	김호연 (☎6712-0503)	평가결과(기획예산과)				
부서명	강남문화재단	경영기획실장	이봉준 (☎6712-0511)	완료	정상추진	일부추진	보류	
팀명	경영기획실	담당자	임수정 (☎6712-0544)		○			
사업명 : 강남 문화예술동아리와 연계 문화공연 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월				
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.						
	총사업비	432백만원(구비 300, 기타 132)						
	대상	강남구와 연고지가 있는 문화예술 동아리(청소년~어르신)						
	분야	문학, 음악, 미술, 연극, 무용, 사진 등						
	구분	동아리발굴 실태파악	네트워크 구축	네트워크 운영	심화 육성			
추진시기	2014. 6~12월	2014~2015년초	2015년~	2017년~				
추진내용	▶ 동아리 조사, 발굴 ▶ 구성현황 등 분류 ▶ 참여여부 파악 등	▶ 강남문화클럽 창립 준비 ▶ 강남문화클럽 창립 발대식	▶ 동아리 워크숍 ▶ 컨설팅 ▶ 소규모 공연 추진 ▶ 10월 축제 합동공연 ▶ 연습장소 제공	▶ 사회공헌활동 참여 ▶ 10월 축제 합동공연 ▶ 전국 동아리 교류 ▶ 전문예술단 교류				
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표						
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동아리 발굴 및 참여유도 : 200개 ○ 동아리 네트워크 구축 운영 ○ 워크숍 운영:연1회 ○ 패션축제 기간중 동아리 연합축제 개최:200개팀이상 ○ 사회공헌활동 : 연 100회이상 	연도	목표					
		2014년	▶ 동아리 실태조사, 발굴, 등록 : 100개 이상 ▶ 문화예술 동아리의 연습장소 등 이용근거 마련					
		2015년	▶ 동아리 연계 발대식 개최 ⇒ 네트워크 구축 ▶ 동아리 소규모 공연 실시 : 연 50회 ▶ 10월 강남페스티벌 기간 중 연합축제 참여(100개팀)					
		2016년	▶ 동아리별 지역사회 공헌활동 : 연 60회 ▶ 10월 강남페스티벌 기간 중 연합축제 참여(150개팀)					
		2017년	▶ 동아리별 지역사회 공헌활동 : 연 100회 ▶ 10월 강남페스티벌 기간 중 연합축제 참여(200개팀) ▶ 연합축제 시 전국 동아리 초청 공연 진행(1회)					
2018년	▶ 동아리별 지역사회 공헌활동 : 2분기 50회							
2014년 3/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> □ 강남구 문화예술 동아리 실태조사 및 발굴 : 405개 단체 ○ 문화센터, 복지관 등의 문화예술 프로그램 수강생 위주 동아리 구성 파악 ○ 동 주민센터 협조, 문화예술로 친목 도모하는 단체 파악 ○ 학교 및 사업체, 협회, 학원 등 공문협조 문화예술 동아리 파악 ○ 동아리 구성현황, 장르, 모임주체, 운영목적 등 실태 파악 설문조사 실시 ○ 발굴 단체 							
	구분	공연	음악	악기	미술	댄스	기타	총계
	동아리 수	34	121	54	91	79	26	405

관리번호	문화관광 1-10-①	상임이사	김호연 (☎6712-0503)	평가결과(기획예산과)			
부서명	강남문화재단	경영기획실장	이봉준 (☎6712-0511)	완료	정상추진	일부추진	보류
팀명	경영기획실	담당자	임수정 (☎6712-0544)		○		
사업명 : 강남 문화예술동아리와 연계 문화공연 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 동아리 연습공간 확보 - 문화센터 유휴공간 무상사용 승인(자치행정과) <input type="checkbox"/> 문화예술동아리 운영 활성화 및 문화센터 유휴공간 이용률 증대 기여 <input type="checkbox"/> 동아리 연습장소 마련으로 사업 기반조성 <input type="checkbox"/> 대상시설			
	구분	시설명	규모(좌석수)	공실율(%)
	강당	삼성 1	511m ² (120석)	85%
		삼성 2	426.5m ² (176석)	84%
		대치 4	245m ² (204석)	83%
체육시설	도곡 1	100.1m ²	58%	
	대치 2	162m ²	54%	
	역삼2별관	161m ²	39%	
⇒ 문화센터 공실률이 높은 강당·체육시설 6개소를 대상으로 6개월간 시범운영 진행				


2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 동아리 연습장소 대상시설 : 문화센터 6개소			
	구분	시설명	규모(좌석수)	공실율(%)
	강당	삼성 1	511m ² (120석)	85%
		삼성 2	426.5m ² (176석)	84%
		대치 4	245m ² (204석)	83%
	체육시설	도곡 1	100.1m ²	58%
		대치 2	162m ²	54%
		역삼2별관	161m ²	39%
	<input type="checkbox"/> 동아리 네트워크 가입 <input type="checkbox"/> 가입 : 50개 단체 (일반 문화예술동아리 1/4분기 30개팀의 목표대비 167%) <input type="checkbox"/> 구성 : 강남주민 및 강남연고자 (주민, 직장인, 실버, 주부, 가족, 문화센터 강사 및 회원)			
	<input type="checkbox"/> 강남교육지원청과 업무협약 체결 <input type="checkbox"/> 일시: 2015. 3. 10(화) <input type="checkbox"/> 장소: 교육지원청 교육장실 <input type="checkbox"/> 참석: 교육청 및 재단 관계자 12명 <input type="checkbox"/> 기타: 학생 동아리 가입 안내 및 참여 협조			
<input type="checkbox"/> 2015년 초등학교 합창단 우수동아리 연합공연 추진 <input type="checkbox"/> 일시: 2015. 4. 30(목), 19:30 <input type="checkbox"/> 장소: 강남구민회관 <input type="checkbox"/> 대상: 대도초, 압구정초 등 4개교 <input type="checkbox"/> 참석: 학생 및 학부모 등 500명 초청 <input type="checkbox"/> 기타: 학생연합 합창단 운영 토대 마련				
<input type="checkbox"/> 동아리 네트워크 가입 대표단 간담회 개최 계획 <input type="checkbox"/> 일시: 2015년 4월 3제주 <input type="checkbox"/> 대상: 네트워크 가입 50개 동아리 대표 <input type="checkbox"/> 내용: 동아리 네트워크 운영방안 및 운영위원회 구성				

관리번호	문화관광 1-10-①	상임이사	김호연 (☎6712-0503)	평가결과(기획예산과)			
부서명	강남문화재단	경영기획실장	이봉준 (☎6712-0511)	완료	정상추진	일부추진	보류
팀명	경영기획실	담당자	임수정 (☎6712-0544)		○		
사업명 : 강남 문화예술동아리와 연계 문화공연 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
중방근거 (2015. 1분기)	○ 문화센터 일부 강당 무상사용 시범운영 승인 통보 자치행정과-25800(2014.12.26)호 ○ 문화센터 강당 무상사용 시범운영 관련 업무협조 경영기획실-8692(2014.12.31)호 ○ 문화예술교육 활성화 업무협약 체결계획 경영기획실-1422호(2015.3.3)호 ○ 강남교육청 MOU협약서 ○ 언론 보도자료 강남문화재단 - 강남교육지원청, 문화예술교육 활성화 협약 (연합뉴스 2015.3.10) ○ 강남문화예술 동아리 네트워크 등록 50개 단체 명단 엑셀파일						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 25% <hr/> <input type="checkbox"/> 문제점 ○ 동아리 연습공간 확보에 비해 수요가 많아 동아리들의 연습공간 요구 <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 무상승인 문화센터 6개소내에 있는 유휴공간 음악교실, 일반교실 추가 사용 검토						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 동아리 네트워크 발대식 개최 ○ 대상: 문화예술동아리 네트워크 가입 50개 팀 <input type="checkbox"/> 학교 동아리 대표단 네트워크 가입 및 간담회 개최 ○ 4월말까지 50개팀 학생 문화예술동아리 네트워크 가입 추진 예정 ○ 학생 동아리 대표단 간담회 개최 <input type="checkbox"/> 동아리 분야별 전문가 컨설팅 지원 ○ 동아리 설문 조사 후 요구사항 별 컨설팅 및 지원 <input type="checkbox"/> 지역사회 문화공연 활동 및 연계 및 연합축제 등						

II. 경제

분 야 (사업수)	사 업 명	추진부서	평가결과			
			완료	정상 추진	일부 추진	보류
경제 (8개)	②-1-① 코엑스, 강남역, 가로수길 등 주요상권 변화가 육성	지역경제과		○		
	②-2-① 영동시장 등 전통시장 활성화	지역경제과		○		
	②-3-① 신성장동력 산업 등 우량 창조경제 견인기업 유치	지역경제과		○		
	②-4-① 희망일자리 10만개 창출	일자리정책과		○		
	②-5-① 도시계획 용도지역 종상향 추진	도시계획과		○		
	②-6-① 한전부지 일대 국제업무 및 MICE산업 중심지 육성	도시계획과			○	
	②-7-① 기가 시티(Giga-City) 건설로 창조경제 인프라 구축	전산정보과		○		
	②-8-① 세계인이 찾는 건전한 유흥문화 조성	위생과		○		

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	경제 2-1-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)																																																								
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류																																																					
팀 명	신성장동력팀	담당자	홍종남 (☎3423-5492)		○																																																							
사 업 명 : 코엑스·강남역·가로수길 등 주요상권 변화가 육성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월																																																								
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.																																																										
	총사업비	2,577백만원 (구비)																																																										
<input type="checkbox"/> 주요상권 상인회와의 소통 정례화 <input type="checkbox"/> 상인조직 역량 강화 프로그램 지원 <input type="checkbox"/> 주요상권 활성화를 위한 거리 페스티벌 개최 지원 <input type="checkbox"/> 주요상권 및 특화산업 지원사업 추진 <input type="checkbox"/> 지역 상권의 스토리텔링 추진 <input type="checkbox"/> 주요거리 상권 상징 조형물 설치를 통한 관광명소화																																																												
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표																																																										
		연 도	목 표																																																									
	주요상권 변화가 육성	2014년	주요거리 페스티벌 개최 : 2회																																																									
		2015년	10대 상권 홍보 표지판 설치 완료																																																									
		2016년	10대 상권 스토리텔링 완료																																																									
		2017년	상권 활성화 지원단 설치·운영																																																									
2018년	상권 연계 투어 프로그램 코스 개발																																																											
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 2014 강남그랜드세일 추진관련 참가업체 모집 및 홍보활동 전개 <input checked="" type="radio"/> 사업개요																																																											
	<table border="1"> <tr> <td>행 사 명</td> <td colspan="6">강남그랜드세일</td> </tr> <tr> <td>행 사 기간</td> <td colspan="6">2014년 9월 22일 ~ 10월 5일(2개월)</td> </tr> <tr> <td>행 사 장소</td> <td colspan="6">강남구 전역</td> </tr> <tr> <td>참 여 대상</td> <td colspan="6">국내외 관광객, 주민, 직장인 누구나</td> </tr> <tr> <td>할 인 용</td> <td colspan="6">최대 60%까지 할인혜택 제공</td> </tr> <tr> <td>참 여 업체</td> <td colspan="6">6개 분야 307개 업체</td> </tr> </table>  <table border="1"> <tr> <td>Shopping</td> <td>Food</td> <td>Culture</td> <td>Beauty</td> <td>Health</td> <td>Hotel etc</td> </tr> <tr> <td>현대백화점 외 22개 업체</td> <td>연경사 168개 업체</td> <td>매가르스 외 19개 업체</td> <td>자연박물관 외 23개 업체</td> <td>자생인명병원 외 13개 업체</td> <td>리츠칼튼 외 62개 업체</td> </tr> </table>  <p>○ 강남그랜드세일 홍보</p> <ul style="list-style-type: none"> - QR코드 삽입 쿠폰북 제작 배포 : 20,000부 : 동주민센터, 서울시관광안내소(8곳), 행사장, 코엑스, 인천공항터미널 등 - 포스터(2000부), 와블러 및 팜파레 배너(각 300개) : 동, 참여업체 배부 - 주요 간선도로변 가로등 배너(44조) 및 플래카드(15곳) 게시 - 그랜드세일 및 이벤트 웹페이지 운영(http://gangnam.eventme.co.kr) - 파워블로거(10명) 활용 블로그 마케팅 							행 사 명	강남그랜드세일						행 사 기간	2014년 9월 22일 ~ 10월 5일(2개월)						행 사 장소	강남구 전역						참 여 대상	국내외 관광객, 주민, 직장인 누구나						할 인 용	최대 60%까지 할인혜택 제공						참 여 업체	6개 분야 307개 업체						Shopping	Food	Culture	Beauty	Health	Hotel etc	현대백화점 외 22개 업체	연경사 168개 업체	매가르스 외 19개 업체	자연박물관 외 23개 업체	자생인명병원 외 13개 업체
행 사 명	강남그랜드세일																																																											
행 사 기간	2014년 9월 22일 ~ 10월 5일(2개월)																																																											
행 사 장소	강남구 전역																																																											
참 여 대상	국내외 관광객, 주민, 직장인 누구나																																																											
할 인 용	최대 60%까지 할인혜택 제공																																																											
참 여 업체	6개 분야 307개 업체																																																											
Shopping	Food	Culture	Beauty	Health	Hotel etc																																																							
현대백화점 외 22개 업체	연경사 168개 업체	매가르스 외 19개 업체	자연박물관 외 23개 업체	자생인명병원 외 13개 업체	리츠칼튼 외 62개 업체																																																							

관리번호	경제 2-1-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신성장동력팀	담당자	홍종남 (☎3423-5492)		○		
사 업 명 : 코엑스·강남역·가로수길 등 주요상권 변화가 육성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 가로수길 월간지 'the dangol' 10월호에 홍보
- 그랜드세일 이벤트 행사개최
 - : 박물관 스탬프 투어, 참여업체 5곳 이상 체험시 각각 경품지급
 - : 빼어로 키다리 풍선불기 및 쿠폰북 배포
- 직원들의 적극적인 참여 유도를 위한 부서 포상금 지급
- 개최성과
 - 관내 소재 소셜커머스(위메프)와 사업연계 수준 높은 참여업체 참가
 - 동덕여대 산학협력단과 업무 협업을 통한 쿠폰북 등 디자인 다각화 및 예산절감
 - 참여업체의 평균 20~30% 매출 신장 기여
- 삼성동 음식문화특화지역 상징조형물 설치에 따른 주민설명회 개최
 - 일시 및 장소 : 2014. 8. 26 / 미세정치과의원 세미나실
 - 참석자 : 약30명(삼성1동 음식문화특구상가번영회, 주민, 동장, 지역경제과장)
 - 설명회 개최 결과 : 작품안 선정 완료(1안) / 김대성 작가



- 설치방법 : 강남구(70%)+상가번영회(30%) 매칭
- 강남구유통업 상생발전협의회 회의 개최
 - 일시/장소 : 2014. 9. 4(목) 15시 / 본관3층제2작은회의실
 - 참석자 : 부구청장 외 위원 7명
 - 심의내용
 - 전통상업보존구역 내 GS슈퍼 개설 등록 타당성 여부
 - 호텔아케이드(매장면적증가, 상호) 변경 타당성 여부

**2014년
4/4분기
추진실적**

□ 상권 활성화를 위한 거리축제 지원		
구분	① 압구정로테오 아트마켓	② 신사동거리축제 '지바위크'
일시	2014.10.11(토) 10시~21시	2014.10.31(금)~11.2(일)
장소	압구정로테오 거리	신사동가로수길 이면도로 (도산대로 15길, 17길)
내용	아트마켓, 공연 및 전시 등	공연/전시, 길거리페인팅, 54개 참여업체 세일 등 이벤트
주최	(사)압구정로테오	지바위크 추진위원회
지원 내용	길거리공연팀지원(마임, 비보이) 배너설치 및 예산일부 지원 강남구 후원 명칭 사용	길거리공연팀지원 (마임, 마술, 케리커처) 배너설치/언론보도/강남구후원명칭 사용

관리번호	경제 2-1-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신성장동력팀	담당자	홍종남 (☎3423-5492)		○		
사 업 명 : 코엑스·강남역·가로수길 등 주요상권 변화가 육성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

구분	③ 압구정로데오 아트마켓(2,3차)	④ 가로수길의 '코엑스마켓 페스티벌'
일시	2014.11.8.(토),29(토)	2014.12.19.(금)~20(토)
장소	압구정로데오 거리	신사동가로수길 압구정로데오 거리
내용	아트마켓, 공연 및 전시 등	캐롤송, 유화전시 등
주최	(사)압구정로데오	강남구
지원 내용	길거리공연팀지원(마임, 비보이) 배너설치 및 예산일부 지원 강남구 후원 명칭 사용	-
성과	주기적인 행사개최로 관광객에게 볼거리 제공 및 유동인구 유입 증대	겨울철 급감하는 사원에 활력소 제공

□ 강남구 주요상권 상인대표 간담회 개최

- 일 시 : 2014. 10. 14(화) 15:00 ~ 16:30(30분)
- 장 소 : 구청본관 3층 큰회의실
- 참석자 : 주요상권 임원 및 회원 28명
- 행사내용 : 신사동 거리축제 지바위크 사례 발표 및 구정시책 안내
- 주요안건
 - 주요상권 활성화를 위한 주민 설문조사 협조
 - 찾아가는 현장컨설팅 지원사업 설명회 개최 안내
 - 강남구 주요상권 상징조형물 설치
 - 주요상권 및 특화산업 활성화 지원사업 안내
 - 찾아가는 상인브랜드대학 운영 안내
 - 상권활성화를 위한 거리공연 수요조사

□ 삼성동 음식문화 특화지역 상징조형물 제막식 개최

- 일 시 : 2014. 12. 23(화) 15:00 ~ 15:30(30분)
- 장 소 : 강남구 봉은사로86길 30앞(세븐리 카지노 건너편)
- 행사내용 : 경과보고, 인사말씀, 제막행사, 기념촬영 등
- 참석인원 : 50여명
- 기대효과 : 삼성동 음식문화 특화지역의 랜드마크로 자리잡아 유입인구
배가를 통한 지역상권 활성화에 기여

□ 골목상권 '찾아가는 소상공인 현장 컨설팅' 설명회 개최

- 사업기간 : 2014. 10. 29 ~ 11. 17(총4회)
- 대상상권 : 한전뒷마당, 삼성동 음식문화특화거리, 대치동 산등성길, 일원동 맛의거리
- 주요내용 : 찾아가는 현장컨설팅 지원사업 및 자영업 최신경향 소개

구분	컨설팅 횟수	컨설팅 내용
경영개선 컨설팅	2회	- 경영상 문제점 파악, 현황·환경 분석 - 종합적인 처방 제시
업종전환 컨설팅	2회	- 현 점포의 사업타당성 검토 - 전업 타당성 분석 및 세부 아이템 상담
전문분야 상담	1회	- 재무,세무,노무 분야 전문가 상담 (공인회계사, 세무사, 노무사)

관리번호	경제 2-1-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신성장동력팀	담당자	홍종남 (☎3423-5492)		○		
사 업 명 : 코엑스·강남역·가로수길 등 주요상권 변화가 육성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강 사 : 소상공인지원센터 강사 1명, 전문컨설턴트 1명 ○ 개최결과 : 4개 골목상권 115명 참가 □ 강남구 유통업 상생발전협의회 개최 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2014. 11. 20(목) / 15:00~16:30, 본관4층 회의실 ○ 참 석 자 : 부구청장, 지역경제과장, 유통업상생발전협의회 위원 9명 ○ 심의대상 : 도심공항터미널, 코엑스몰 ○ 심의내용 : 대규모점포 개설(변경) 등록의 건 □ 2014 지역상권 활성화 성과보고회 개최 <ul style="list-style-type: none"> ○ 행사일자 : 2014. 12. 29(월) 15:00~16:00 ○ 행사장소 : 구청 본관3층 큰회의실 ○ 참석대상 : 50여명 ○ 행사내용 <ul style="list-style-type: none"> - 2014년 상권 활성화 유공자에 대한 감사장 전달 - 지역상권 활성화를 위한 ‘가로수길 지바위크’ 등 축제 성공사례 발표 - 참석자 건의사항 등 의견수렴 □ 압구정로테오거리 상권 활성화를 위한 ‘하트애드벌룬’ 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> ○ 설치위치 : 압구정로테오거리 초입 ‘하트를 든 여자’ 부근 ○ 설치기간 : 2014. 12. 19(금) ~ 2015. 1. 18(일), 30일간 ○ 제작내역 : 하트애드벌룬 1개(4m*3.5m, PVC)
--	---

2015년 1/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> □ ‘한전릿마당 전자식권’ 시행 협조를 통한 상권 활성화 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시 행 일 : 2015. 2. 23(월)부터~ ○ 시 행 사 : 현대글로벌비스 ○ 이용직원 : 현대글로벌비스 직원 600여명 ○ 참여식당 : 65개 음식점(가맹점) ○ 이용방법 : 글로벌비스 직원이 전자식권 앱을 스마트폰에 설치 후 참여식당(가맹점)에서 ‘전자식권’ 이용 ○ 지원사항 : 전자식권 이용 설명회 개최 및 참가점포 모집 □ 지역상권 및 특화산업 활성화 지원사업 등 설명회 개최 <ul style="list-style-type: none"> ○ 행사일시 : 2015. 3. 18(수) 15:00~17:00 ○ 장 소 : 강남구청 본관 3층 큰회의실 ○ 참 석 자 : 지역상권 임직원 및 대학교, 기업체 등 60여명 ○ 주요내용 : 공모사업 설명 및 교육 및 상징조형물 설치 상권 등 수요조사 □ 지역상권 및 특화산업 활성화 지원사업 공모결과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공모기간 : 2015.3.11.~3.27 ○ 공모결과 : 15개 사업 접수 (단위=천원) 																									
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>분야</th> <th>건수</th> <th>총사업비</th> <th>구비</th> <th>자부담</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>15</td> <td>807,241</td> <td>79,535</td> <td>727,706</td> </tr> <tr> <td>거리축제</td> <td>5</td> <td>723-493</td> <td>21,080</td> <td>702,413</td> </tr> <tr> <td>홍보사업</td> <td>8</td> <td>53,748</td> <td>44,455</td> <td>9,293</td> </tr> <tr> <td>특화사업</td> <td>2</td> <td>30,000</td> <td>14,000</td> <td>16,000</td> </tr> </tbody> </table>	분야	건수	총사업비	구비	자부담	계	15	807,241	79,535	727,706	거리축제	5	723-493	21,080	702,413	홍보사업	8	53,748	44,455	9,293	특화사업	2	30,000	14,000	16,000
분야	건수	총사업비	구비	자부담																						
계	15	807,241	79,535	727,706																						
거리축제	5	723-493	21,080	702,413																						
홍보사업	8	53,748	44,455	9,293																						
특화사업	2	30,000	14,000	16,000																						

관리번호	경제 2-1-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신성장동력팀	담당자	홍종남 (☎3423-5492)		○		
사 업 명 : 코엑스·강남역·가로수길 등 주요상권 변화가 육성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

○ 선정규모 : 10개사업 내외(사업당 최대 700만원 한도내)

○ 선정심사 및 결과통보 : 2015. 4. 3(금) / 4. 8(수)

□ **소상공인 지원사업 설명회 개최 결과**

○ 행사일시 : 2015. 3. 30(월) 15:00~17:00

○ 장 소 : 강남구청 본관 3층 큰회의실

○ 참 석 자 : 구청장, 전통시장, 상점가 및 골목상권 상인 등 60명

○ 주요내용

- 전문가 초청 특강 : 신창락(상지영서대학교 유통경영학과 교수)

☞ ‘상권활성화를 위한 상인조직 역량강화’

- 중기청 및 서울시 소상공인 지원사업 안내 : 이○○ 전문위원 / 이○○ 센터장

□ **2014년도 강남 청담·압구정 패션 특구 운영성과 제출**

○ 제출일자 : 2015. 3. 30

○ 제 출 처 : 중소기업청(지역특구과장)

○ 주요내용

- 2014년도 특구운영 실적 및 성과

- 특구운영 상의 애로·건의사항

- 2015년도 특구운영계획

- 특구운영성과 자체 평가

□ **2015 안전점검 추진계획 수립**

○ 점검대상 39개소(특정관리대상시설 21, 특정의 시설 18)

점검분야	점검대상		시설수 (공공+민간)	민관합동 점검	
				공공시설	민간시설
다중 이용시설	계		39		39
	소계	특정 외 시설	18		18
		특정관리대상시설	21		21
	전통시장	특정 외 시설			
		특정관리대상시설	5		5
	판매시장	특정 외 시설	11		11
		특정관리대상시설	16		16
	백화점	특정 외 시설	6		6
		특정관리대상시설			
	대형 할인매장	특정 외 시설	1		1
특정관리대상시설					

○ 특정관리대상시설 : 상하반기 1회 / 특정 외 시설 : 계절별 및 명절시 수시 점검

○ 점검분야 및 방법 : 전기, 가스, 기계, 건축 등 / 민관합동점검 등

관리번호	경제 2-1-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신성장동력팀	담당자	홍종남 (☎3423-5492)		○		
사 업 명 : 코엑스·강남역·가로수길 등 주요상권 변화가 육성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
중방근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 지역상권 및 특화산업 활성화 지원사업 공모계획 : 지역경제과-9036호(2015.3.10.) <input type="checkbox"/> 소상공인 지원사업 설명회 개최 계획 및 결과 : 지역경제과-9287호(2015.3.12.), 지역경제과-12453호(2015.4.3.) <input type="checkbox"/> 2014년도 강남 청담·압구정 패션 특구 운영성과 제출 : 지역경제과-11670호(2015.3.30.) <input type="checkbox"/> 2015 안전점검 추진계획 수립 : 지역경제과-10666호(2015.3.24.)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 111.3% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 29.4% <input type="checkbox"/> 문제점 : 뷰티, 웨딩 등 우리구 특화산업 육성지원책 발굴 필요 <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 웨딩 등 특화산업 관련 협·단체와 유기적인 관계구축을 통한 사업 발굴						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 2015 지역상권 및 특화산업 활성화 지원 공모사업 시행 <input type="checkbox"/> 다시 찾고 싶은 쾌적한 점포 조성을 위한 '내가게 앞 화분 조성 사업' 추진 <input type="checkbox"/> 대규모 점포와 시장 및 골목상권 소상공인 상생협력 사업 추진 등						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	경제 2-2-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신성장동력팀	담당자	박소연 (☎3423-5494)		○		
사 업 명 : 영동시장 등 전통시장 활성화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	37백만원 (시비22, 구비 13, 기타2)					
	<input type="checkbox"/> 고객 및 상인의 편의 증진을 위한 시설현대화 <input type="checkbox"/> 고객증가 및 매출향상을 위한 경영현대화 <input type="checkbox"/> 시장정비사업 추진 시 적극적인 행정지원 <input type="checkbox"/> 지속가능한 전통시장 역할수행을 위한 프로그램 지원						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	전통과 현대가 공존하는 전통시장 육성	2014년	상인 경영현대화 사업추진(스타점포 발굴 등)				
		2015년	영동전통시장 시설현대화 시행				
		2016년	시장점포 환경개선 및 시장특화상품 개발				
		2017년	영동전통시장 점포 컨설팅 및 주차장 등 시설 설치				
2018년		문화관광형 시장 프로그램 개발 및 편의시설 설치					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 2014 추석맞이 영동전통시장 고객 대잔치 실시 ○ 일시/장소 : 2014. 8. 27(수) 13:00~17:00 / 영동전통시장 ○ 참 여 자 : 주민, 논현1동 직능단체 등 200여명 ○ 주요이벤트 - 제수용품 등 할인판매 및 시장 방문자를 위한 다양한 이벤트 추진 - 전통시장 장보기 홍보로 추석경기 활성화 및 매출증대 연계 <input type="checkbox"/> 2014 '개포다운' 한가위 장보기 실시 ○ 일 시 : 2014. 8. 28(목) 13:00 ~ 18:00 ○ 장 소 : 개포2동중심상점가 내 '부산어묵' 사거리 ○ 참 여 자 : 주민, 개포2동중심상점가 직능단체 등 200여명 ○ 주요이벤트 - 제수용품 할인, 문화행사, 경품추첨 등 - 전통시장 장보기 홍보로 추석경기 활성화 및 매출증대 연계 <input type="checkbox"/> 산업통상자원부 이관섭 1차관 일행 상인회 간담회 및 장보기 ○ 일 시 : 2014. 9. 2(화) 16:20 ~ 17:00 ○ 장 소 : 영동전통시장 ○ 참 여 자 : 20여명 - 산자부차관 및 KOTRA 중소기업진흥본부장, 소상공인진흥공단 상권육성 팀장, 부구청장, 관계공무원, 상인 등 ○ 방문목적 - 시장상인의 애로사항, 건의사항 청취 및 전통시장 경쟁력 제고방안 모색 등 - 재래시장 장보기 등을 통한 상인들 격려 및 공감대 형성 ○ 행사내용 : 상인들과 간담회 및 제수용품 장보기 등						

관리번호	경제 2-2-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)							
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료		정상추진	○	일부추진		보 류	
팀 명	신성장동력팀	담당자	박소연 (☎3423-5494)								
사 업 명 : 영동시장 등 전통시장 활성화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월							
	<input type="checkbox"/> 2014 추석맞이 강남구청 직거래 장터 참여결과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일시, 장소 : 2014. 9. 2(화) 10:00 ~ 19:00, 강남구청 주차장 ○ 참여업체 및 판매액 : 종로떡집 외 1개소 / 710만원 ○ 참여효과 : 관내 전통시장 우수상품 홍보, 판매, 매출연계 등 전통시장 이미지 제고 <input type="checkbox"/> 직원과 함께하는 영동전통시장 추석맞이 장보기 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일시, 장소 : 2014. 9. 5(금) 16:00 ~ 17:00, 영동전통시장 ○ 참 여 자 : 200여명 구청장, 직원, 직능단체, 주민 등) ○ 행사내용 <ul style="list-style-type: none"> - 전통시장 장보기 활용 지역경제 살리기 캠페인 - 전통시장 장보기참여자 전원 제수용품 등 현지구매 - 이벤트(경품추첨)를 통한 장보기 참여유도 및 매출증대 연계 ○ 총 매출액 : 금4,055천원 										
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 영동전통시장 시설현대화 바닥포장재 일부변경 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대상지역 : 영동전통시장(학동로4길, 강남대로124~126길 일원) ○ 규 모 : 총연장 453m, 도로폭 6~8m, 건물수 41동, 점포수 130개 ○ 사업내용 : 어닝, 바닥포장, 사인물, 전기, 통신 등 ○ 변경구간 : 중심(차없는거리) → 판석(1,900㎡)/주변 → 아스콘(900㎡) ○ 변경사유 : <ul style="list-style-type: none"> - 영동전통시장 상인회에서 바닥포장재 판석으로 변경 요청 - 강남을 대표하는 문화관광형 시장으로 변신을 위해 디자인 차별화 요구 ○ 시책심의회 개최 안건 상정 및 주관부서안으로 심의의결 : 2014.10.7 <input type="checkbox"/> 영동전통시장 상인들 주경야독 프로그램 실시 <ul style="list-style-type: none"> ○ 교육기간 : 2014. 10. 1 ~ 11. 05 <41일간> ○ 교육대상 : 영동전통시장 상인 40여명 ○ 교육장소 : 논현동 소재 상인회 사무소 ○ 교육기관 : 에듀맨컨설팅(주) ○ 교육내용 : 친절서비스 실천, 공동마케팅 기법, 점포관리, 상인회 운영 등 <input type="checkbox"/> 제2회 서울시 전통시장 박람회 참여 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일시/장소 : 2014. 10. 18(토) ~ 10. 19(일), 서울시청 옆 무료로 일대 ○ 행사주관 : 서울특별시, 25개 자치구, 서울시상인연합회 ○ 참여시장 : 영동전통시장(4개점포), 개포2동중심상점가(2개점포) ○ 행사내용 : 전통시장 우수상품 전시, 판매, 홍보 등 ○ 총판매액 : 총941만원 <ul style="list-style-type: none"> -영동전통시장 249만원, 개포2동중심상점가 692만원 <input type="checkbox"/> 영동전통시장 상인회 선진시장 견학 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시/참여인원 : 2014. 10. 26 / 상인회 37명 ○ 견학시장 : 망원시장(마포구), 통인시장(종로구) ○ 견학내용 : 시설현대화 추진사항 및 아이디어 상품개발 사례 등 벤치마킹 <input type="checkbox"/> 영동전통시장 주경야독 수료식 개최 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일시/장소 : 2014. 11. 7(금) 15시, 영동전통시장 상인교육장 										

관리번호	경제 2-2-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신성장동력팀	담당자	박소연 (☎3423-5494)		○		
사 업 명 : 영동시장 등 전통시장 활성화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참 석 : 수료생 30명 외 직능단체, 상인 등 ○ 내 용 : 수료증 및 표창장 수여, 소감 및 사례발표 등 <ul style="list-style-type: none"> - 졸업장 수여(30명), 시상 (6명) - 구청장 3명, 에듀맨턴선텩 3명 □ 전통시장 매니저 운영 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2014. 2월 ~ 11월 (10개월) ○ 대상시장 : 영동전통시장 및 개포2동중심상점가 ○ 근로조건 : 주5일, 1일8시간 ○ 주요활동 <ul style="list-style-type: none"> -전통시장별 우수(특화)사업 적극발굴 및 상인역량 강화 프로그램 운영 -전통시장 자체 이벤트 개최 및 박람회 참여, 온누리상품권 가맹점 확대 등 □ 주경야독 서울상인교육 경진대회 참여 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일시/장소 : 2014. 12. 2(화) 10시 ~ 13시, 종로구민회관 대강당 ○ 참여시장 : 주경야독 서울상인아카데미 수강시장 8개소 ○ 주최/주관 : 서울특별시, 서울상인연합회/에듀맨컨설팅(주) ○ 발표내용 : 상품개발, 개선실천사례, 친절역할극 ○ 수 상 : 개선실천사례 (최우수), 친절역할극 (최우수) □ 2014 하반기 특정관리대상시설 안전점검 실시 <ul style="list-style-type: none"> ○ 점검기간 : 2014. 11. 25 ~ 12. 19 ○ 점검대상 : 전통시장 등 18개소 ○ 점검분야 : 건축, 기계, 전기, 가스 관리분야 ○ 점검방법 : 합동점검반 편성 운영 ○ 점검결과 : 현장시정 및 보수·보강 등 안전조치 명령(22건) □ 영동전통시장 부산소재 시설현대화 우수사례 벤치마킹 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2014. 12. 14 (일) 07:00 ~ 24:00 ○ 장 소 : 부산 해운대시장, 자갈치시장, 부평깡통야시장 ○ 참여인원 : 영동시장 상인회 및 담당자 등 45명 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 어닝설치, 보도정리 등 시설현대화 사업추진사례 시찰 - 전통시장 활성화를 위한 고객서비스 및 마케팅 등 벤치마킹 - 부평깡통야시장 방문 새로운 아이디어 상품 개발 등 사례 연구
2015년 1/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> □ 2015년 영동전통시장 매니저 공개 채용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 채용인원 : 2명(☎응모결과 : 12명) ○ 근무장소 : 영동전통시장(1명), 개포2동중심상점가(1명) ○ 근무기간 : 2015. 2. 9 ~ 11. 30 □ 동절기 및 설대비 화재취약 다중이용시설 안전점검 실시 <ul style="list-style-type: none"> ○ 점검일시 : 2015. 2. 2 ~ 2. 12 ○ 점검대상 : 전통시장 등 판매시설 ○ 점검분야 : 5대분야 (소방, 건축, 기계, 전기, 가스) ○ 점검방법 : 점검반 편성(지역경제과) 및 시설 자체 점검

관리번호	경제 2-2-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신성장동력팀	담당자	박소연 (☎3423-5494)		○		
사 업 명 : 영동시장 등 전통시장 활성화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

설명절 이벤트 및 장보기 행사 개최

구분	행사일시	행사내용
개포2동 중심상점가	2.10(화) 12:00~17:00	• 제수용품 할인, 전통놀이, 경품이벤트 등
영동전통시장	2.11(수) 11:00~16:00	• 제수용품 할인, 전통놀이, 경품이벤트 등
영동전통시장 장보기행사	2.16(월) 16:00~17:00	• 참석자 : 구청직원(부구청장 외 50명) 및 직능단체 회원, 인근주민 등 200여명 • 행사내용 : 설성수품 구매 등

전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 응모 신청

- 사업주관 : 중소기업청
- 사업응모 : 2015. 1. 30 ~ 2. 6
- 응모내역 : 3개사업 총133,700천원

사업명	대상시장	지원한도	비고
주차환경개선사업	영동전통시장	95,000천원	국비 : 57,000천원 시비 : 11,400천원 구비 : 26,600천원
전통시장ICT육성 사업	영동전통시장	20,000천원	국비 100%
공동마케팅 지원사업	영동전통시장 개포2동중심상점가	8,700천원 10,000천원	(국비 7,830천원 자부담 870천원) (국비 9,000천원 자부담1,000천원)

- 선정결과 발표 : 2015. 3. 31
- 우리구 선정결과 : 3개사업 총133,700천원

영동전통시장 시설현대화 설계(아이디어) 공모 참가등록 및 작품제출

- 공고기간 : 2015. 2. 25(수) ~ 3. 6(목)
 - ☞ 홍보방법 : 구 홈페이지, 나라장터, 강남구 건축사협회, 서울시 건축사협회 등
- 참가등록 : 2015. 3. 6(금) ~ 3. 10(화)
 - ☞ 등록결과 : (주)리인건축사사무소 외 13개소
- 작품제출 : 2015. 3. 27(금) 18:00限
 - ☞ 접수결과 : (주)리인건축사사무소 외 6개소

영동전통시장 시설현대화사업 추진위원회 구성

- 운영기간 : 2015. 3월 ~ 사업 종료(정산)시까지
- 구성인원 : 21명(위원장 기획경제국장)

총인원	공무원	상인대표	건물주대표	주민대표	외부전문가
21명	8명	3명	1명	2명	7명

- 위원회 기능 : 시설현대화사업 주요사항 결정 등
- 영동전통시장 시설현대화사업 추진사항 보고
 - 행사일시 : 2015. 3. 20(수) 11:00~12:00

관리번호	경제 2-2-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신성장동력팀	담당자	박소연 (☎3423-5494)		○		
사 업 명 : 영동시장 등 전통시장 활성화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장 소 : 영동전통시장 상인회 사무소 ○ 참 석 자 : 지역구의원, 지역경제과장, 논현1동장, 신성장동력팀장 외 1 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 영동전통시장 시설현대화 사업추진경과 설명 - 사업의 원활한 추진을 위한 구의회 및 동주민센터 협조 요청 □ 영동전통시장 시설현대화사업 민간자부담금 납부(1차분) <ul style="list-style-type: none"> ○ 납부일 : 2015. 3. 31 ○ 납부액 : 금60,000천원(☎총금액 금83,525천원) ○ 납부방법 : 가상계좌입금 						
▼ 중방근거 (2015. 1분기)	<ul style="list-style-type: none"> □ 2015 전통시장 매니저 선발결과 및 배치 : 지역경제과-4454(2015.2.4) □ 화재취약 다중이용시설 안전점검 실시계획 : 지역경제과-3331(2015.1.28) □ 2015 설명절 이벤트 및 장보기행사 추진계획 : 지역경제과-4981(2015.2.6) □ 2015 전통시장 주차환경개선사업 응모계획 : 지역경제과-3805(2015.1.30.) □ 2015 전통시장 및 상점가 경영혁신사업 신청서 제출 : 지경제과-4897(2015.2.16.) □ 간담회시설현대화사업 추진사항보고 : 2015. 3. 20. □ 영동전통시장 시설현대화사업 민간자부담금 납부 : 영동전통시장상인회(2015.3.31.) 						
목표달성도 (%)	<ul style="list-style-type: none"> □ 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% □ 최종목표 대비 실적 달성도 : 28% □ 문 제 점 : 시설현대화사업을 위한 상인회의 자발적인 노력 및 추진위원회 및 기능부서의 적극 협조 유도 □ 개선방안 및 대책 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설현대화사업 미동의 건물주 동의촉구 및 상인회 자부담금(2차분) 납부 독려 ○ 공사개시 전까지 건물주(사업주)의 자율적인 자진정비 독려 ○ 기능부서별 T/F팀 운영으로 현장실태조사 및 단속실시 						
향후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> □ 영동전통시장 시설현대화사업 기본 및 실시설계 실시 □ 시설현대화사업 민간자부담 2차분 납부 □ 추진위원회 활성화를 통한 주요사항 의견 수렴 및 반영 						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	경제 2-3-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신성장동력팀	담당자	홍종남 (☎3423-5492)	○			
사 업 명 : 신성장동력 산업 등 우량 창조경제 견인기업 유치				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	384백만원 (구비)					
	<input type="checkbox"/> 준비된 글로벌 비즈니스 도시로서의 전략적 홍보 마케팅 추진 <input type="checkbox"/> 민관협력 네트워크 구축을 통한 실질적 기업유치 역량 강화 <input type="checkbox"/> 기업친화적 오피스빌딩 환경구축을 통한 기업이탈 방지 <input type="checkbox"/> 첨단특화산업 유치를 통한 강남구 도시정체성 확립 - MICE, ICT기업, R&D·의료 클러스터, 6T 등 강남구를 대표하는 특화산업 집적화 유도 <input type="checkbox"/> 랜드마크 빌딩 공급 등에 대한 강남구 도시 비전 공유						
	최종 목표	연차별 달성목표					
	신성장동력산업 등 우량 창조경제 견인기업 유치	연 도	목 표				
	2014년	기업 25개사 유치					
	2015년	한전부지 복합개발 추진 지원					
	2016년	개포동 인근 ICT 복합융합단지 조성					
	2017년	르네상스 호텔부지 우량 창조경제 우수기업 유치					
	2018년	수서 KTX역세권 복합개발 추진 지원					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 2014년도 3분기 기업유치 실적 : 3개사 유치						
	NO	유치기업	매출액	직원 수	소재지	비고	
	1	구글 캠퍼스 서울	-	-	대치동 오토웨이하위	IT교육서비스	
	2	인터파크(그룹)	111억	14	삼성동빌딩 삼성로 512	전자상거래	
	3	인터파크INT	3,467억	667	삼성동빌딩 삼성로 512		
<input type="checkbox"/> 기업유치 정보포럼 개최 및 기업유치위원 등 신규위촉							
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일시 및 장소 : 2014. 9. 4 / 본관3층 큰회의실 ○ 대상 : 총45명(기업유치위원 10명, 명예기업유치자문단 23명, 구청장의 11명) ○ 주요내용 : 기업유치정보포럼 주제발표 및 기업유치위원 등 신규 위촉 <ul style="list-style-type: none"> - 기업유치 정보포럼 주제 발표 : 2건 <ul style="list-style-type: none"> • 최근 오피스 동향 : 젠스타 대표 윤○○ • 한전 등 공공기관 이전에 따른 대응전략 : 서울연구원 책임연구원 김○○ - 기업유치위원 3명 위촉, 명예기업유치자문단 위원 9명 신규 위촉 							
<input type="checkbox"/> 전미아시아부동산협회 한국투자방문단 초청, 강남구 투자설명회 개최							
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일시 : 2014. 9. 26(금) 14:30~16:00 ○ 장소 : 강남구청 본관3층 큰회의실 ○ 참석자 : 총35명(강남구청장 등, 투자방문단) <ul style="list-style-type: none"> - 투자방문단 : 방문단장 Peter Park 외 23 ○ 우리구 투자설명회 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 코엑스 일대 관광 특구 지정 - 한전이전 부지 복합개발로 인한 강남구 랜드마크 - 수서 KTX 역사 복합개발로 강남의 교통 요충지화 							

관리번호	경제 2-3-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신성장동력팀	담당자	홍종남 (☎3423-5492)		○		
사 업 명 : 신성장동력 산업 등 우량 창조경제 견인기업 유치				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 네이버 IT대학원 대학 설립 유치를 위한 업무추진
 - 2014.9.5(금) 16:00 ; 네이버 임원 구유지 부지 실사
 - 대응계약 부회장 윤○○, 네이버아이앤에스 대표 김○○ 외 2
 - 부구청장 주제, 관련 부서 2차례 검토 회의 개최(9/17, 9/26)
 - 매각방법 및 사회복지시설 존치 여부 등
- 구글캠퍼스 입주전 애로사항 청취 및 해결
 - 면담 일시/장소 : 2014.9.25(목) 14:00 / 대치동 오토웨이타워
 - 주요내용
 - 청사앞 보도위 불법주정차 금지 불라드 설치 요청
 - : 소관부서 검토(교통정책과) 및 설치완료(도로관리과)
 - 영동대로 75길 일방통행 해제 요청
 - : 수서경찰서 일방통행 해제 위한 규제 심의 제출(교통정책과→수서경찰서)
- 오피스마켓 리포트 2014. 3분기 분석
 - 조사기관 : 교보리얼코
 - 조사기간 : 2014. 9.2 ~ 9.26
 - 조사대상 : 서울시 소재 Prime급(연면적 66,000㎡ 이상), A급(33,000㎡이상) 오피스 빌딩
 - 내용 : 오피스 임대 및 공실변화,기업 이전현황 등
 - 방법 : 전화, 방문조사, 자산관리 기업의 발표자료 참고

구분		CBD (68)	GBD (58)	YBD (49)
공실률 (%)	3rd	7.48%	7.52%	11.38%
	변동	↑0.31%	↑0.91%	↑1.42%
월임대료 (천원/㎡)	3rd	25.8천원/㎡	21.2천원/㎡	19.9천원/㎡
	변동	0.12	↑0.09%	↑0.46

☞ 강남권(GBD) 공실률 7.52%(전월대비↑0.91%)

- ☞ 삼성SDS(역삼동 일옥빌딩)의 잠실 이전 완료(2014.7월) 및 GS건설(역삼동아세아타워)의 광화문(그랑서울) 이전(2014. 7월)등으로 예정된 공실 발생
- ☞ 일옥빌딩에는 2014. 10. 1자로 ING 생명 입주 완료함

**2014년
4/4분기
추진실적**

□ 2014년도 4분기 기업유치 실적 : 7개사 유치

NO	유치기업	소재지	비고
1	ING생명보험	역삼동 707-19	보험업
2	계양전기(주)	테헤란로	자동차용품
3	(주)홈캐스트	언주로	방송장비제조
4	(주)골프존엔터테인먼트	선릉로529	모바일게임 소프트웨어개발
5	교보생명	역삼동 679-4	보험업
6	아쿠쉬네트코리아	엔씨타워(삼성동)	골프채, 골프의류
7	이노센스(주)	선릉로 94길(삼성동)	화장품 제조, 판매


관리번호	경제 2-3-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신성장동력팀	담당자	홍종남 (☎3423-5492)		○		
사 업 명 : 신성장동력 산업 등 우량 창조경제 견인기업 유치				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 원로자문회의 개최
 - 일 시 : 2014. 10. 2(목) 07:30~09:00
 - 장 소 : 코엑스 인터컨티넨탈호텔 30층(머큐리룸)
 - 참석자 : 총13명
 - 강남구 : 구청장, 부구청장, - 원로자문위원 11명
 - 주요내용 : 구정현안 보고 및 구정 정책방향 자문
- 우수기업 유치 활동 전개
 - 과천 삼성SDS ICT센터 이전 관련 업무 협의 : 2014.10.20.
 - 면 담 자 : 삼성물산(주)건설부문 박호동 파트장
 - 면담결과 : 강남구 보금자리지구 자족시설 용지 추진
 - 드림웍스 한국지사 설립 관련 업무 협의 : 2014.11.18
 - 면 담 자 : ERA코리아 이○○ 부사장
 - 협의내용
 - 드림웍스 한국진출을 위한 부지 물색
 - 한전부지 복합개발 시 입주 가능 여부 타진
 - 협의결과 : 드림웍스 관계자 한국 방문 후 최종 결정
- 2014 오피스마켓 리포트 분석 (☞참고자료 : 교보리얼코)

삼성SDS, 한국전력 등 임차수요 이전 영향으로 강남권 공실률은 상승세 지속

■ 2014 평가 : '13. 3분기 6.34% → '14. 3분기 7.52%(1.18%↑)

- 강남권 소재 기업들의 타 지역 이전사례가 이어짐에 따라 강남권 오피스 공실률은 올해 7%대를 기록하며 상승세를 지속하고 있음. 삼성SDS는 올해 8월 역삼동 본사 및 테헤란로 인근 임차빌딩을 모두 비우고 잠실 향군타워로 이전해 강남권 공실률 상승에 큰 영향을 미침. B급 오피스의 경우 강남경찰서의 구한국감정원 빌딩 임차 및 소셜커머스 업체(티켓몬스터 및 쿠팡), 게임업체(EA)코리아등의 임차인 이전으로 공실률이 전년 동기 대비 12.04% 하락함.
- 3분기 기준 강남권 월임대료는 21.2천원/㎡, 전년동기(21.1천원/㎡) 대비 0.47% 상승하는데 그침.



<강남권 평균 공실률 추이>



<강남권 평균 월임대료 및 관리비 추이>

2015년
1/4분기
추진실적

□ 2015년도 기업유치 실적

○ 기업유치실적

당월(2015.1~3월)			누계(2015.1~3월)		
목표	실적	달성율	목표	실적	달성율
7개	7개	100%	30개	7개	23.3%

관리번호	경제 2-3-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신성장동력팀	담당자	홍종남 (☎3423-5492)		○		
사 업 명 : 신성장동력 산업 등 우량 창조경제 견인기업 유치				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

○ 유치기업현황

① 아마존한국법인 (신설)

주소 / 사업장면적	강남구 논현로 508(GS타워, 역삼1) / 4,950㎡
계약일/입주예정	2015.1.5 / 2015.3월말 예정
기업형태	외국인투자기업
주요사업내용	인터넷 쇼핑몰
상시종업원수	200여명

② 샌디스크 코리아 (이전)

주소 / 사업장면적	서초구 양재동 14-8 삼화빌딩 → 논현로 430(역삼동, 아세아타워빌딩) / 1,028㎡
계약일/입주일	2015. 1. 7 / 2015. 1. 4
기업형태	외국인투자기업
주요사업내용	플래시메모리 데이터 저장매체
비고	미국 다국적기업, 1988년 창립

③ 한국디지털기업협회 인재개발원 (신설)

주소 / 사업장면적	강남구 테헤란로77길 17(송광빌딩, 삼성2) / 660㎡
입주일	2015. 1. 15
주요사업내용	웹, 스마트미디어, 디지털광고 등 교육
회원사	회원사 등 협약기업 276개사

④ ACE생명보험(주).....(본사이전, 삼성SDS이전에 따른 공실 해소)

주소 / 사업장면적	중구 봉래동1가 → 삼성로 511(골든타워, 삼성2) / 4,028㎡
계약일/입주일	2015. 2. 1 / 2015. 5. 1 예정
기업형태	외감, 외국인투자기업
주요사업내용	인보험 및 관련 재보험 계약 서비스
매출액 / 종업원수	1,998억 / 1000여명

⑤ ㈜지란지교시큐리티 (신설)

주소 / 사업장면적	강남구 역삼로 542(신사제2빌딩, 대치2) / 10,500㎡
입주일	2015. 2. 9
주요사업내용	보안소프트웨어 개발 공급
상시종업원수	100명

⑥ 알리페이 한국법인..... (이전)

주소 / 사업장면적	중구→테헤란로 152(역삼동, 강남파이낸스센터) / 150㎡
입주일	2015. 4. 15(2015.3.2.계약완료)
기업형태	외국인투자기업
주요사업내용	온라인 금융·결제 서비스
비고	알리바바 자회사(8억2000만명 회원 보유)

⑦ ㈜지이엔터테인먼트 (이전)

주소 / 사업장면적	구로구→테헤란로 431(삼성동, 라이언빌딩11층) / 12,574㎡
입주일	2015. 3. 2
기업형태	국내법인
주요사업내용	엔터테인먼트
비고	국내 최대 온라인 게임 엔터테인먼트사임

관리번호	경제 2-3-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신성장동력팀	담당자	홍종남 (☎3423-5492)		○		
사 업 명 : 신성장동력 산업 등 우량 창조경제 견인기업 유치				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

2015년도 기업유치계획서 접수 현황 : 2건

NO	접수일	유치대상기업	소재지	비고
1	1.13	한국○○○	서초구	본사및연구소직원 700여명
2	1.22	(주)지스타엔터테인먼트	구로구	중국투자자본

요즈마 그룹 스타트업 캠퍼스 강남 유치 추진

- ① 요즈마그룹 한국법인(여의도 소재) 방문 : 2015.1.9.(금)
- ② 요즈마그룹 한국법인 대표 구청장 면담 추진
 - 면담일시 : 2015.2.23.(월) 16:00
 - 면담자 : 구청장, 요즈마그룹 한국지사장, 관계공무원
 - 면담결과
 - 스타트업 캠퍼스 부지 매입 또는 임대 오피스 빌딩 물건 정보 제공 (강남구 명예기업유치자문단 활용)
 - 향후 스타트업 캠퍼스 조성 시 강남구 협업 긍정 검토
 - 강남구의 스타트업 기업 조성 관련 최적 입지 조건 설명

구룡마을내 스마트에이징 클러스터 조성을 위한 서울시 관계기관 방문 업무 협의

- 출장일시 : 2015. 1. 30(금) 16시
- 방문기관 : 서울시 경제진흥본부 산업거점조성반
- 면담자 : 산업거점조성반장, 강남구청 지역경제과장 외 4
- 면담결과 : ‘홍릉 스마트에이징 클러스터’ 조성 사업 현재 검토중 (용역결과 3월 말 제출)
- 향후계획 : 강남구 자체 조성안 마련, 서울시(SH공사) 건의

스마트에이징 센터 조성안 검토결과

- 검토대상 : 보건소안과 서울시 홍릉 스마트에이징센터 조성안 비교
- 검토내용 : 조성적정규모, 운영프로그램, 운영방식 등 장단점 비교
- 검토결과 : 도시선진화 자문단 2차 회의 상정(3/20,금)

☞ 자문결과 SH공사에 우리구 의견 통보

- : 의료·연구단지는 준주거지역으로 용도지역을 설정하여 향후 적정 건축규모 확보
- : 강남구의 집적된 의료시설 인프라와 연계되어야 하고, 의료관광, 바이오, 안티에이징 등 변화하는 미래 의료 수요에 선제적으로 대응가능하여야 함.

아마존 한국법인 등 외국기업 유치에 따른 효과 분석

- 구청장 보고일자 : 2015. 3. 25(수)
- 주요검토사항
 - 서울시 외국투자기업 현황
 - 2015년 외투기업 유치 현황
 - 2015년 주요 외국기업 유치 전망에 따른 효과 분석
 - : 한국진출 및 향후 전망, 기업유치에 따른 장단점

☞ 2014년도 강남구 소재 외투기업 전년대비 133개 증가로 외투기업 지역으로 선호(1,969개→2,102개)

: 서울시 전체는 1,435개 감소(9,410개→7,975개)

☞ 세계적인 인터넷종합 쇼핑몰 업체인 **아마존 한국법인**과 알리바바의 전자결제 회사인 **알리페이(Alipay)** 등 입주에 따른 강남브랜드 가치 제고

관리번호	경제 2-3-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신성장동력팀	담당자	홍종남 (☎3423-5492)		○		
사 업 명 : 신성장동력 산업 등 우량 창조경제 견인기업 유치				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

서비스 외투지역 TF 회의참석 시 개선 건의

- 회의일시 : 3/6(금), 3/24(화), 2회
- 회의장소 : 서울정부종합청사 및 시청사
- 참 석 자 : 기재부 산업경제과장 외 6명
- 건의사항

☞ 서비스형 외투지역 내 외투기업 입주수요 관련 지정요건 최소면적 기준 60%
→ 60%이하로 완화 건의에 대해 긍정적으로 검토
: 2015. 6월 외투지역 운용지침 개정 예정

- 기대효과 : 외투기업 유치시 활용가능
(임차료 지원 : 지자체70%, 국비30%)

기업유치위원 및 명예기업유치위원 간담회 개최

- 회의일시 : 2015. 3. 18(수)
- 참 석 자 : 기업유치위원1명, 명예기업유치위원 3명
 - 켄스타 프라퍼티 대표 윤○○ - ERA코리아 부사장 이○○
 - Jones Lang LaSalle 이사 윤○○ - (주)플든플래너스 대표 김○○
- 주요내용
 - 강남구 주요 구정 현안 설명
 - 국내외 우수기업 유치 방안협의 및 최근 오피스 동향 의견 교환

원로자문회의 개최

- 회의일시 : 2015. 3. 5(목)
- 참 석 자 : 구청장, 부구청장, 원로자문위원
- 주요내용 : 구정 주요정책사업 보고 및 자문

• 도시선진화담당관 신설	• 규제개혁 추진(비정상의 정상화)
• 강남 마이스 관광특구 활성화	• 선진도시 강남건설을 위한 불법·무질서 행위 근절
• 한류스타거리 조성	• 무허가 판자촌 정비
• 한전부지 일대 복합개발 추진	• 구룡마을 공영개발
• 영동대로 연계 복합 개발	

중빙근거
(2015. 1분기)

요즈마그룹 스타트업 캠퍼스 강남유치 추진

: 구청장보고(2015. 2. 23 / 2. 24)

구룡마을내 스마트에이징 클러스터 조성 추진

: 구청장보고(2015. 2. 4/ 3. 19)

아마존 한국법인 등 외국기업 유치에 따른 효과 분석

: 구청장보고(2015. 3. 25)

서비스 외투지역 TF 회의 참석시 개선 건의

: 주간업무보고회의자료(2015.3.30.)

기업유치위원 및 명예기업유치위원 간담회 추진

: 주간업무보고회의자료(2015.3.23.)

원로자문회의 개최

: 지역경제과-8541호(2015.3.5.), 지역경제과-9519호(2015.3.13.)

관리번호	경제 2-3-①	과 장	권승원 (☎3423-5490)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	지역경제과	팀 장	조춘식 (☎3423-5491)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신성장동력팀	담당자	홍종남 (☎3423-5492)		○		
사 업 명 : 신성장동력 산업 등 우량 창조경제 견인기업 유치				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 23.3%						
	<input type="checkbox"/> 문제점 : 우리구 테헤란로가 구글캠퍼스, 하이테크 창업캠퍼스(중기청), 마루180(아산나눔재단), D2스타트업팩토리(네이버) 등 '스타트업 메카' 로 변신중에 있으나, 현재 관련기업을 유치하기 위한 별도의 방안은 없는 실정임						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="checkbox"/> 테헤란로의 변화에 대해 기업유치위원회 위원과 명예기업유치위원회위원 등과 정보 공유를 통한 스타트업 관련기업 적극 유치						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 기업유치 정보포럼 및 기업유치위원회 개최 <input type="checkbox"/> 기업이전 전문가 그룹 등과 파트너십 강화 : 소그룹 활성화						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	경제 ②-4-①	과 장	서주석 (☎3423-5560)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	일자리정책과	팀 장	장 훈 (☎3423-5561)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	일자리정책팀	담당자	김재경 (☎3423-5564)		○		
사 업 명 : 희망일자리 10만개 창출				평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7 ~ 2018. 6					
	총사업비	361,200백만원 (국비 17,664, 시비 17,604, 구비 325,932)					
	<input type="checkbox"/> 목 표	희망일자리 10만개 창출					
	<input type="checkbox"/> 주요전략	<ul style="list-style-type: none"> ○ 튼튼한 일자리 : 고용유발 인프라 확충 ○ 꼭 맞는 일자리 : 다양한 계층을 위한 맞춤형 고용서비스 제공 ○ 특별한 일자리 : 강남의 지역산업과 연계한 양질의 일자리 창출 					
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	희망일자리 10만개 창출	2014년	▶ 희망일자리 18,500개				
		2015년	▶ 희망일자리 23,000개				
		2016년	▶ 희망일자리 25,000개				
		2017년	▶ 희망일자리 26,000개				
2018년		▶ 희망일자리 7,500개					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 일자리지원센터 운영	(단위 : 건,명)					
		구분	구인업체	구인인원	구직자	알선	취업자
		7~9월	768	1,087	5,200	5,458	1,769
	<input type="checkbox"/> 2014년 하반기 공공일자리 사업추진						
		구분	사업기간	참여인원	추진사업		
		공공근로	2014.7.1~12.22	225명	47개 부서 112개 단위사업		
		지역공동체	2015.7.1~12.21	40명	3대 유형 7개사업		
	<input type="checkbox"/> 저소득가구 대학생 취업교육						
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 일시(장소) : 2014.7.28(월) 10:00~12:00(논현2문화센터 7층 대강당) ○ 참 석 자 : 156명(저소득계층 학비수혜자 86, 대학생 아르바이트 132) ○ 교육내용 : 취업은 전략이다, 나만의 스펙관리 비법, 바른 진로와 취업의 길 등 					
	<input type="checkbox"/> 강남구상공회 제20기 CEO아카데미 수료식 개최						
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일시(장소) : 2014.7.2(수) 18:00(삼정호텔 아도니스홀) ○ 참 석 자 : 기획경제국장, 상공회장 및 임원, CEO아카데미 원우회, 제20기 졸업생 ○ 주요내용 : 초청강연, 수료패 전달, 만찬 등 						
<input type="checkbox"/> 청소년의 사회적기업 직업체험 행사 추진							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2014.7.17(목) 13:00~15:00 ○ 참 석 자 : 대치중학교 교사 2명, 학생 29명 ○ 체험기업 : (인증)사회적기업 떡찌니 ○ 주요내용 : 사회적기업 소개 및 홍보, 한국 전통떡 만들기 체험 등 						
<input type="checkbox"/> 2014년 하반기 공공일자리 안전·취업·노동교육							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일시(장소) : 2014.7.16(수) 10:00~11:40(청담평생학습관 4층 강당) ○ 참 석 자 : 공공근로, 지역공동체 일자리 참여자 208명 ○ 교육내용 : 사업장 안전관리, 취업정보, 근로자 권익보호 등 						

관리번호	경제 2-4-①	과 장	서주석 (☎3423-5560)	평가결과(기획예산과)			
부서명	일자리정책과	팀 장	장 훈 (☎3423-5561)	완료	정상추진	일부추진	보류
팀 명	일자리정책팀	담당자	김재경 (☎3423-5564)		○		
사업명 : 희망일자리 10만개 창출				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 지역일자리 목표 공시제 2차 컨설팅(2014.8.22 14:00~15:30)
 - 컨설팅트 : JR케이프 매니지먼트 이○○ 대표, 대한경영자문 박○○ 대표
 - 주요내용 : 8월 현재 공시제 목표대비 추진실적 및 우수사례 전달
- 찾아가는 고용복지 원스톱서비스 추진
 - 일시(장소) : 2014.9.3(수) 14:00~18:00(일원1동주민센터 3층 대강당)
 - 참여자 : 수서1단지 주민, 공공일자리 근로자 등 146명
 - 주 관 : 강남구청, 서울강남고용센터 등 7개 기관
 - 추진내용 : 기관별 취업, 직업훈련, 복지, 건강 등 맞춤형 개인 전문상담
- 청소년 강남구청 현장 직업체험 추진
 - 일시(장소) : 2014.9.17(수) 10:00~15:00(논현2문화센터 7층 대강당)
 - 대 상 : 도곡중학교 학생 13명
 - 체험분야 : 3개분야(민원처리, 도시관제, 공원기획)
 - 체험내용 : 강남구청 3개분야 직업체험, 직업인(공무원) 인터뷰 및 Q&A
- 2014. 실전 취업오디션 추진
 - 일시(장소) : 2014.9.25(목) 13:00~18:00(제2별관 아카데미교육장)
 - 추진규모 : 참여기업(12개사), 구직자 250명(최종면접자 150명 선발)
 - 추진방법 : 구직자 발굴(D-50), 1차 심사, 실전오디션, 취업연계
 - 취 업 자 : 40명
- 강남구 지역일자리 목표 공시
 - 공 시 일 : 2014.9.24(수)
 - 공시내용 : 강남구 민선6기 일자리대책 종합계획, '14년도 강남구 일자리대책 세부계획
 - 공시방법 : 지역고용정보네트워크 및 강남구 홈페이지 등재

일자리지원센터 운영 (단위 : 건,명)

구분	구인업체	구인인원	구직자	알선	취업자
10~12월	477	876	5,297	3,294	1,835

하반기 구인구직 연계사업 추진결과

종류	구 분	참여기업(개)		참여자(명)		취업자
박람회	강소기업 채용박람회(코엑스)	IT	15	행사참여 : 5,157 현장면접 : 3,194 1차통과 : 656	415명	
		제조	35			
		도소매	19			
		서비스	28			
	찾아가는 희망취업박람회(청담역)	IT	8	행사참여 : 2,112 현장면접 : 741 1차통과 : 321	33명	
		제조	8			
		도소매	10			
		서비스	13			
		기타	21	※ 사후관리대상 288명		
1:1 사전 매칭	우수인재 실전취업오디션	IT	4	총지원자 : 261 서류전형통과: 118 최종면접:85	40명	
		서비스	4			
	영업마케팅	4				
맞춤형취업 연계 구인기업 현장면접	10	제조	1	면접예약: 94 현장면접: 58	8명	
		도소매	4			
		서비스	5			
취업 역량	맞춤형 취업특강 및 1:1 컨설팅	참여구직자 143명, 1:1컨설팅 9명				

2014년
4/4분기
추진실적

관리번호	경제 2-4-①	과 장	서주석 (☎3423-5560)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	일자리정책과	팀 장	장 훈 (☎3423-5561)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	일자리정책팀	담당자	김재경 (☎3423-5564)		○		
사 업 명 : 희망일자리 10만개 창출				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

2014. 하반기 공공일자리 맞춤형 취업교육 실시

구 분	청 년 층	중·고령 여성	중·장년층
일 시	· 1차 : '14.10.16/23/30(목) · 2차 : '14.10.29(수)	· 1차 : '14.10.21(화)~22(수) · 2차 : '14.10.23(목)~24(금)	· 1차 : '14.11.4(화) · 2차 : '14.11.5(수)
장 소	강남고용센터 강의실	강남구청 아카데미교육장	강남구청 아카데미교육장
대 상	만 39세이하 청년 공공일자리 참여자	50세이상 여성근로자	만 40~65세이하 중년 공공일자리 참여자
인 원	4회 40명	2회 47명	2회 118명
교육기관	서울강남고용센터	서울시 여성능력개발원	노사발전재단 중장년일자리희망센터

2014년 하반기 상생발전위원회 개최

- 일시(장소) : 2014.10.10(금) 15:00~16:30(본관4층 회의실)
- 참석자 : 13명(기획경제국장, 일자리정책과장 외 4개 부서장, 강남구상공회 각 분과위원장, 홍보실장)
- 추진내용 : 기업현장 규제 개선방안, CIS 통상촉진단 파견, 기업지원 현황, 미안마 통상촉진단 파견결과, '15년도 상공회 사업계획 등

제3기 테헤란밸리 중소기업 고용노동대학 추진

- 일시(장소) : 2014.10.29, 11/5, 11/12, 11/20 (총4회)(서울강남고용노동지청 대회의실)
- 참여자 : 관내 63개 중소기업 인사담당자
- 사업주관 : 강남구+서울강남고용노동지청
- 추진내용 : 인사담당네트워크, 역량강화 교육, 고용노동정책 및 일자리사업 설명회 등

2014년 제2차 경영애로해소위원회 개최

- 일시(장소) : 2014.11.17(월) 11:00~12:30(본관4층 회의실)
- 참석자 : 위원 22명(상공회, 유관기관, 일자리정책과장)
- 추진사항 : 신입위원 위촉장 수여 및 소상공인 경영애로사항 협의 (지방소득세 과세체계 등 5건)

강남구상공회 제21기 CEO아카데미 수료식 개최

- 일시(장소) : 2014.12.3(수) 18:00~21:00(삼정호텔 1층 아도니스홀)
- 참석자 : 100여명(21기 수료자 34명)
- 주요내용 : 특강, 수료패 및 위촉장, 표창수여, 불우이웃돕기 성금전달, 만찬 및 송년회 등

청소년의 사회적기업 직업체험 행사 개최

- 일 시 : 2014.12.19(금)
- 참석자 : 숙명여고 학생 23명, 교사 2명
- 체험기업 : (인증)사회적기업 떡찌니
- 체험내용 : 한국 고유의 전통떡 만들기(건전한 직업관 형성 및 진로의식 고취)

일자리지원센터 운영

(단위 : 건,명)

구인업체	구인인원	구직자	알선	취업자
513	670	4,195	2,097	1,574

관리번호	경제 2-4-①	과 장	서주석 (☎3423-5560)	평가결과(기획예산과)			
부서명	일자리정책과	팀 장	장 훈 (☎3423-5561)	완료	정상추진	일부추진	보류
팀 명	일자리정책팀	담당자	김재경 (☎3423-5564)		○		
사업명 : 희망일자리 10만개 창출				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

**2015년
1/4분기
추진실적**

- 2014년 일자리창출 우수기업 인증식 개최
 - 일 시 : 2015.1.21(수) 10:00~11:00
 - 장 소 : 3층 큰회의실
 - 참 석 자 : 구청장, 기획경제국장, 일자리정책과장 외 5개 국과장, 15개사 기업대표
 - 추진내용 : 인증서 수여, 기업의견 수렴, 기업지원 안내, 간담회 등
- 2015년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 확정 및 약정체결
 - 일 시 : 2015.2.2(월) 15:00~16:00
 - 장 소 : 서울강남고용노동지청 소회의실
 - 선정결과 : 5개 사업(국제간병사 전문인력 양성사업, MICE·관광산업 전문인력 양성사업, 글로벌의료서비스 현장전문인력 양성사업, 지식재산 전문인력 특허엔지니어 양성사업, 경비직 근로자 고용환경개선 컨설팅)
 - 소요예산 : 국비 438,193천원(70%), 구비 123,512천원(30%)
- 2015년 상반기 공공일자리 사업추진

구분	사업기간	참여인원	추진사업
공공근로	2015.2.2~6.30	260명	43개 부서 113개 단위사업
지역공동체	2015.3.2~6.30	31명	3개 유형 7개 사업
- 2015년 상반기 공공일자리 안전 및 취업교육 실시
 - 일 시 : 2015.2.10(화) 10:00~12:00
 - 장 소 : 청담평생학습관 4층 강당
 - 참 석 자 : 공공근로 193명, 담당직원 12명
 - 교육내용 : 사업장 안전관리, 성공취업 노하우, 근로자 권익보호
- 중소기업 청년인턴십 운영실태 일제점검
 - 점검기간 : 2015.1.28(수) ~ 2.5(목)
 - 점검대상 : 청년인턴십 참여기업 62개사 80명(인턴, 정규직 전체)
 - 점검내용 : 참여기업 운영실태 및 인턴(정규직 포함) 근무상황 조사
 - 점검방법 : 일자리정책과 직원 근무조 편성, 청년인턴십 참여업체 불시 방문
 - 점검결과 : 61개사 적정운영, 관외이전 1개사 협약해지 및 지원금 환수
- 2015년 1차 중소기업육성기금 융자금 지원
 - 지원규모 : 30억원(업체당 3억원 이내)
 - 지원예정 : 15개 업체 29억7천만원
 - 예비 지원업체 : 4개사
 - 대하기관 : 신한은행
 - 제1차 융자지원 기간 : 2015.2.27~3.31
- 강남구 청년창업지원센터 제4기 졸업기업 전시회 개최
 - 일 시 : 2015.3.18(수) ~ 3.20(금)
 - 장 소 : 본관 1층 로비
 - 참여기업 : 최윤순(뉴노즈) 등 25개 기업(1기 ~ 4기)
 - 주요내용 : 졸업기업 제품 및 기업홍보판 전시

관리번호	경제 2-4-①	과 장	서주석 (☎3423-5560)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	일자리정책과	팀 장	장 훈 (☎3423-5561)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	일자리정책팀	담당자	김재경 (☎3423-5564)		○		
사 업 명 : 희망일자리 10만개 창출				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 2015년 제1기 중소기업 청년인턴십 오리엔테이션 및 직무교육 실시 <input type="checkbox"/> 일시/장소 : 2015.3.25(수) 10:00 ~ 16:00/청담평생학습관 4층 대강당 <input type="checkbox"/> 참 석 자 : 총 133명(청년인턴 선발자 77명, 기업관계자 56명) <input type="checkbox"/> 주요내용 : 오리엔테이션 및 직무교육 <input type="checkbox"/> 강남구 지역일자리 목표 연차별계획 공시 <input type="checkbox"/> 공 시 일 : 2015.3.31(화) <input type="checkbox"/> 공시내용 : 2015년도 강남구 일자리대책 세부계획 <input type="checkbox"/> 공시방법 : 지역고용정보네트워크 및 강남구 홈페이지 등재						
▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 2015. 1/4분기 일자리지원센터 운영 성과분석(일자리정책과-6336) <input type="checkbox"/> 2014년 일자리창출 우수 인증기업 간담회 개최(일자리정책과-832) <input type="checkbox"/> 2015년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 추진계획(일자리정책과-3179) <input type="checkbox"/> 2015년 상반기 공공근로사업 운영계획(일자리정책과-1575) <input type="checkbox"/> 2015년 상반기 지역공동체 참여자 선정 및 시행계획(일자리정책과-3253) <input type="checkbox"/> 2015 상반기 공공일자리 근로자교육 추진결과(일자리정책과-2714) <input type="checkbox"/> 중소기업 청년인턴십 운영실태 일제점검 결과보고(일자리정책과-2479) <input type="checkbox"/> 2015년 제1차 강남구 중소기업 육성기금 심의 결과(일자리정책과-3481) <input type="checkbox"/> 제4기 졸업기업(성과) 전시회 개최 결과(일자리정책과-5641) <input type="checkbox"/> 제1기 오리엔테이션 및 직무교육 추진결과(일자리정책과-5767) <input type="checkbox"/> 2015년도 강남구 일자리대책 연차별 세부계획(일자리정책과-5768)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 105.8%(목표 8,656개, 실적 9,156개) <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 20.6% <input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="checkbox"/> 지역공동체 일자리사업 참여자 제한으로 참여자 선정의 장애요인 발생 (2015. 지역공동체 일자리사업 종합지침 - 행정자치부) - 65세 이상 고령자 참여인원 전체 참여자의 27% 이내 제한 - 가구소득, 최저생계비 150%이내 제한 <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="checkbox"/> 규제개혁 과제 발굴·제출 - 65세 이상 고령자 참여제한 완화 또는 해제 - 지역맞춤형 특화사업의 경우 가구소득 및 최저생계비 상한선 200% 이내로 완화						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 2014년 지역일자리 목표 공시제 추진실적 평가 <input type="checkbox"/> 2015. 맞춤형 취업특강 및 구인구직 매칭데이 추진 <input type="checkbox"/> 강남구 청년창업지원센터 제5기 신규기업 선발 및 입주						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	경제 ②-5-①	과 장	최주학(☎3423-6100)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시계획과	팀 장	김종철(☎3423-6101)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	도시계획팀	담당자	명노안(☎3423-6104)		○		
사 업 명 : 도시계획 용도지역 종상향 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	2,000백만원(구비)					
	<input type="checkbox"/> 주거지역 종상향 추진 ○ 전용주거지역 : 제1종·제2종일반주거지역으로 종상향 ○ 일반주거지역 : 제1종 일반주거지역 → 제2종제3종 일반주거지역으로 종상향 ○ 불합리한 용도지역 : 지역특성 및 주변여건을 고려하여 합리적으로 상향조정 ○ 지구단위계획구역 : 지구단위계획 수립(재정비)과 연계하여 종상향 추진 <input type="checkbox"/> 상업지역 확대 추진 ○ 2030 서울도시기본계획상 중심지 위계와 부합되고, 국제업무 및 MICE산업 중심지 “강남 도심” 역할을 수행하기 위한 업무 및 상업공간 확충 ○ 노선상업지역의 블록단위 면적형태 확대 조정, 대규모 이전적지 및 역세권 주변 지역특성과 공간구조변화를 고려한 상업지역 확대 추진						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	도시계획 용도지역 종상향 추진	2014년	▶ 비전2030 강남 종합발전계획수립 용역과 연계한 검토추진 ▶ 우선추진지역(1~2개소) 발굴 및 입안준비(자체수행)				
		2015년	▶ 우선추진지역 종상향 입안 및 결정(구→시) ▶ 주거지역 종상향 추진용역 발주 및 시행(구)				
		2016년	▶ 전용주거지역 용도지역 변경입안 및 결정(구→시) ▶ 일반주거지역(1·2종→2·3종, 준주거) 종상향 입안(구)				
		2017년	▶ 일반주거지역(1·2종→2·3종) 종상향 결정(시) ▶ 상업지역 확대추진 용역 발주 및 시행(구)				
2018년		▶ 노선상업지역 확대를 위한 여건조성 및 변경입안 ▶ 역세권 간선가로변 블록형 상업지역(노선상업포함) 확대					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 2015년도 용역시행계획 구상 ○ 용도지역 조정 대상지 선정 및 용역비 산출 ○ 용도지역 관련 민원 및 과거 추진경위 파악 ○ 현장조사 <input type="checkbox"/> 생활권계획 수립 준비 ○ 2030 서울도시기본계획의 후속계획인 생활권계획 수립 준비						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 2015년도 용역시행계획 수립 및 용역비 확보 ○ 2015년도 종상향 용역 추진계획 방침수립 ○ 2015년도 용역비(2억 원) 확보						

관리번호	경제 2-5-①	과 장	최주학(☎3423-6100)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시계획과	팀 장	김종철(☎3423-6101)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	도시계획팀	담당자	명노안(☎3423-6104)		○		
사 업 명 : 도시계획 용도지역 종상향 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 논현·역삼 시범지역 생활권계획 수립을 위한 워크숍 시행 <input type="checkbox"/> 논현·역삼 시범지역 생활권계획 워크숍을 통해 지역주민들의 이슈(용도지역 조정) 발굴 <input type="checkbox"/> 『서울시 생활권계획 참여단 워크숍보고서(강남구 논현·역삼 생활권)』 책자발행 <input type="checkbox"/> 용도지역 조정(상향) 요청 <input type="checkbox"/> 2014.11.04. : 삼성동 94번지 일대 제1종전용주거지역 조정건의 (구→시)						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 기술용역 추진 <input type="checkbox"/> 15.03.03. : 기술용역 시행(도시계획과) <input type="checkbox"/> 15.03.25. ~ 3.26 : 사업수행능력평가 접수 (5개업체) <input type="checkbox"/> 15.03.30. ~ : 사업수행능력 평가 진행중 (도시계획과) <input type="checkbox"/> 생활권계획 관련 의견제출(區→市) <input type="checkbox"/> 강남도심 관련 : 도심권역확장, 상업지역확대 <input type="checkbox"/> 수서·문정지역중심 관련 : 세곡·율현 일대 가용지 활용을 통해 동남권 신성장 거점으로 육성 <input type="checkbox"/> 지구중심 관련 : 공간구조개편(기존·도곡·개포·양재, 변경-압구정·학여울·양재)						
▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 기술용역 추진 <input type="checkbox"/> 불합리한 용도지역(주거지역) 관리방향 및 조정검토 용역시행 : 도시계획과-4265호(2015.03.03.) <input type="checkbox"/> 용역 입찰참가 등록 결과보고 : 도시계획과-6119호(2015.03.24) <input type="checkbox"/> 생활권계획 관련 <input type="checkbox"/> 서울시 생활권계획(중심지 분야) 검토 의견 제출(區→市) : 도시계획과-4278호(2015.03.03)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 25%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="checkbox"/> 2030 서울도시기본계획 상 용도지역 조정은 지구단위계획, 정비계획, 도시개발 사업계획 등 구체적인 계획수립을 전제로 검토하는 것을 원칙으로 하고 있어, 별도의 사업계획 없이 용도지역 조정을 추진하기는 어려운 실정임						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="checkbox"/> 도심 및 동남권지역 활성화, 국제업무 및 MICE산업 중심지역에 대한 기능지원 차원에서 배후지역에 대한 용도지역 조정 필요성에 대한 논리를 정립하여 2030 서울도시기본계획, 종합발전계획(한전부지~코엑스), 생활권 계획 등 상위계획과 연계하여 서울시와 긴밀히 협의하여 추진						

관리번호	경제 2-5-①	과 장	최주학(☎3423-6100)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시계획과	팀 장	김종철(☎3423-6101)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	도시계획팀	담당자	명노안(☎3423-6104)		○		
사 업 명 : 도시계획 용도지역 종상향 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
향후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2015.04월 ~ 2016.02월 : 전용주거지역 용역시행 및 용도지역 변경 ○ 2016.03월 ~ 2017.02월 : 일반주거지역 용역시행 및 용도지역 변경 ○ 2017.03월 ~ 2018.02월 : 노선상업지역 블록화를 위한 용역시행 및 용도지역 변경 ○ 2018.03월 ~ 2018.12월 : 블록형 상업지역 확대를 위한 용역시행 및 용도지역 변경 <p>※ 생활권계획 워크숍(2015.01월 ~ 12월.)을 통해 지역주민들의 이슈(용도지역 조정) 발굴</p>						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	경제 2-6-①	과 장	최주학(☎3423-6100)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시계획과	팀 장	강태근(☎3423-6111)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	도시관리팀	담당자	이광종(☎3423-6112)			○	
사 업 명 : 한전부지 일대 국제업무 및 MICE산업 중심지 육성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	비예산					
<input type="checkbox"/> 코엑스~한전~서울의료원, 舊한국감정원 일대를 「국제교류복합지구」로 조성 <input type="checkbox"/> 국제업무(Business), 마이스(Mice), 문화엔터테인먼트(Entertainment) 등 3대 핵심 기능 유치·강화 - COEX : 기존 전시장 상부 증축을 통해 전시/컨벤션 공간 확충 - 한전부지 : 용도변경을 통해 국제 업무/MICE 핵심 공간 조성 - 삼성생명(舊 한국감정원) : 용도변경을 통해 국제 업무/MICE 지원 공간 조성 - 서울의료원 : 용도변경을 통해 MICE 지원 공간 및 국제기구 전용 공간 조성							
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
	국제 전시업무 및 MICE산업 중심지 육성	연 도	목 표				
		2014년 ~ 2015년	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 가용부지(한전, 舊한국감정원, 서울의료원) 특별 계획구역 조정 및 지구단위계획 지침 마련 ▶ 한전부지 매각(한국전력공사) ▶ 한전부지 매수자와 사전협상 추진 				
2016년 ~ 2018년	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 민간부지 도시계획변경 사전협상(계속) ▶ 지구단위계획 재정비 등 기본구상 및 부문별 지구단위계획 수립 ▶ 민간개발자 사업계획 제안에 따른 법적 절차 이행(市 협의, 위원회 상정) ▶ 민간개발 착수 협의(국제 전시업무 및 MICE산업) 						
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 한전부지 매각 <input checked="" type="radio"/> 토지매각 개찰(개찰일 : 2014. 9. 18) - 낙찰가격 : 10조 5,500억 원 - 낙 찰 자 : 현대자동차, 기아자동차, 현대모비스(공동입찰) <input checked="" type="radio"/> 토지 계약 완료 : 2014. 9. 26 - 계 약 자 : 한전 ↔ 현대자동차 컨소시엄 - 계 약 금 : 1조 550억원(입찰보증금 1조원 - 입찰시 기 납부) - 잔금납부 : 3회 분납(2015. 1. 25 / 5. 25 / 9. 25)						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 한전부지 매수자와 사전협상 추진 <input checked="" type="radio"/> 현대건설 강남사옥프로젝트 T/F팀 실무진 區 방문 협의 : 2014. 12. 11 - 참 석 자 : 우리구(도시환경국장 외 3), 현대건설 T/F팀(이중열 이사 외 2) - 주요내용 : 현대건설 TF팀 구성현황 및 향후 추진일정 등 협력사항 논의 <input checked="" type="radio"/> 현대건설 T/F팀 실무회의(1차) 개최 : 2014. 12. 16 - 참 석 자 : 區, 현대건설 실무진 - 주요내용 : 개발 제안서(안) 및 區 행정지원단 지원 등 협력사항 협의						

관리번호	경제 2-6-①	과 장	최주학(☎3423-6100)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시계획과	팀 장	강태근(☎3423-6111)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	도시관리팀	담당자	이광종(☎3423-6112)			○	
사 업 명 : 한전부지 일대 국제업무 및 MICE산업 중심지 육성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 한전 이전건물 기업유치(임대) 협조 요청(구→ 한전, 2014. 12. 18) - 요청내용 : 지역경제 활성화를 위해 한전 이전 건물(본관)에 기업유치(임대)가 추진되도록 적극 협조 요청 ※ 「코엑스~ 잠실운동장 일대 도시관리계획 수립」 용역(2차) 진행 중(市) <input type="checkbox"/> 용 역 사 : 3개회사 Consortium(건화ENG, 해안건축, A&U건축) <input type="checkbox"/> 과업기간 : 2014. 7월 ~ 2016. 3월(20개월) <input type="checkbox"/> 과업방법 : 2단계 구분 시행(1단계 : 2014. 7.~ 2015. 4./2단계 : 2015. 5. ~ 2016. 3.)						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 한전부지 매수자(현대건설 T/F팀)와 사전협상 추진(실무회의 및 협의) <input type="checkbox"/> 현대건설 T/F팀 실무회의 개최 : 총 8회 - 참 석 자 : 區, 현대건설 실무진/ 장소 : 강남구청, 현대건설 본사 - 주요내용 : 사전협상 제안서(안) 및 수시 진행사항 등 실무협의 <input type="checkbox"/> ‘15. 2.13. : 한전이전부지 개발사업 관련 업무협의(구→ 현대건설 T/F팀) <input type="checkbox"/> 한전부지 개발사업·사전협상 제안서 접수(현대→시) : 2015.1.30 <input type="checkbox"/> 사업개요 : 115층(높이571m), 62층/ 용도 : 업무, 컨벤션, 호텔 및 판매시설 등 <input type="checkbox"/> 한전부지 복합개발 관련 서울시 협의 <input type="checkbox"/> ‘15. 2. 9. : 도시관리계획(공용시설보호지구) 변경결정(폐지) 재검토 요청(구→시) <input type="checkbox"/> ‘15. 2.17. : 개발구상 사전협상 제안에 따른 협상조정협의회 참여 요청(구→시) <input type="checkbox"/> ‘15. 3. 9. : 도시관리계획 변경(안) 열람공고에 따른 관계기관 협의(서울시) <input type="checkbox"/> ‘15. 3.11. : 복합개발 관련 회의 개최(서울시 동남권공공개발추진단) <input type="checkbox"/> ‘15. 3.13. : 도시계획변경 사전협상 운영지침 개정(서울시)- 3.17. 자치구 통보 <input type="checkbox"/> ‘15. 3.24. : 도시관리계획 변경(안) 열람공고 협의 회신(구→시) - 둘 이상의 자치구에 걸치는 구역지정 반대 등 <input type="checkbox"/> ‘15. 3.25. : 도시계획변경 사전협상 운영지침(개정) 강남구 의견 반영 요청(구→시) <input type="checkbox"/> ‘15. 3.31. : 도시관리계획 변경절차 중단(보류) 요청(구→시) <input type="checkbox"/> ‘15. 4. : 도시관리계획 변경 철회 요구 및 법적 대응 검토 ※ 「코엑스~ 잠실운동장 일대 도시관리계획 수립」 용역(2차) 진행 중(市) <input type="checkbox"/> 용 역 사 : 3개회사 Consortium(건화ENG, 해안건축, A&U건축) <input type="checkbox"/> 과업기간 : 2014. 7월 ~ 2016. 3월(20개월) <input type="checkbox"/> 과업방법 : 2단계 구분 시행(1단계 : 2014. 7.~ 2015. 4./2단계 : 2015. 5.~ 2016. 3.)						
▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 한전부지 매수자(현대건설 T/F팀)와 사전협상 추진(실무회의 및 협의) <input type="checkbox"/> 현대 강남사옥T/F팀 실무자 면담결과보고(도시계획과-6364) <input type="checkbox"/> 한전이전부지 개발사업 관련 업무협의(도시계획과-3122) <input type="checkbox"/> 한전부지 복합개발 관련 서울시 협의 <input type="checkbox"/> 도시관리계획(공용시설보호지구) 변경결정(폐지) 재검토 요청(도시계획과-2754) <input type="checkbox"/> 개발구상 사전협상 제안에 따른 협상조정협의회 참여 요청(도시계획과-3469) <input type="checkbox"/> 도시관리계획 변경(안) 열람공고 협의 회신(도시계획과-6120) <input type="checkbox"/> 도시계획변경 사전협상 운영지침(개정) 강남구 의견 반영 요청(도시계획과-6190) <input type="checkbox"/> 도시관리계획 변경절차 중단(보류) 요청(도시계획과-6628)						

관리번호	경제 2-6-①	과 장	최주학(☎3423-6100)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시계획과	팀 장	강태근(☎3423-6111)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	도시관리팀	담당자	이광종(☎3423-6112)			○	
사 업 명 : 한전부지 일대 국제업무 및 MICE산업 중심지 육성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 80% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 25%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="radio"/> 공공기여에 대한 서울시 일방적 처리 강행(지구단위계획구역 확대 심의 의결)으로 우리구와 갈등 및 마찰로 인해 전체적인 개발계획(안) 확정 및 사업 착수 지연 우려						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 : 우리구 대응방안 마련 · 추진 <input type="radio"/> 지구단위계획구역 변경 결정고시 유보 요청 <input type="radio"/> 사전협상 운영지침 변경 요청 <input type="radio"/> 공공기여금 사용 관련 우리구 의견 반영						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 서울시 일방적 행정에 대한 우리구 대응방안 마련 · 추진 <input type="radio"/> 구역 변경 결정고시 유보 및 사전협상 운영지침 변경 요청 <input type="radio"/> 공공기여금 사용관련 우리구 의견 반영 <input type="checkbox"/> 한전부지 개발계획(안) 제안서 검토 및 협상 <input type="radio"/> 현대측 제안서 보완자료 제출(현대→시) 및 관계기관(부서) 협의 <input type="radio"/> 협상조정협의회 구성 시 우리구 협상 참여 요청 ※ 우리구 한전이전부지 공공기여계획 타당성검토 용역(진행)						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	경제 ②-7-①	과 장	김청호(☎3423-5310)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	전산정보과	팀 장	유용관(☎3423-5341)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	정보통신팀	담당자	김치만(☎3423-5342)		○		
사 업 명 : 기가 시티(Giga-City)건설로 창조경제 인프라 구축				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	2,000백만원					
<input type="checkbox"/> 사 업 명 : 기가 와이파이(Wi-Fi)존 확대 구축 <input type="checkbox"/> 사업방식 : 민관 협력사업 <input type="checkbox"/> 사업기간 : 2014년 ~ 2016년 <input type="checkbox"/> 구축물량 : 총 260개소(한류스타거리 100개소, 주요상권 160개소) <input type="checkbox"/> 총사업비 : 2,000백만원 <input type="checkbox"/> 사업내용 - 강남구와 이동통신사간 협력하여 논현1, 2동 맛의거리, 대치동 산등성길, 개포2 중심상점가, 일원1동 맛의거리 및 강남역 맛의 거리 등 주요상권과 주요거리 대상 기가 와이파이(Wi-Fi)를 설치하여, 상권활성화 추진 및 Giga인터넷 이용 저변확대로 강남구 기가시티 조성							
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	강남구 주요상권 활성화를 위해 기가와이파이(Wi-Fi)존을 확대 구축하여 Giga망 이용 저변확대	2014년	한류스타거리 1, 2차 지역 대상 100개소 설치				
		2015년	주요상권 대상 1차 지역 80개소 구축				
2016년		주요상권 대상 2차 지역 80개소 구축					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 한류스타거리 1차 지역 설치완료 ○ 구축수량 : 14개소 26대 / 구축업체 : SK텔레콤 ○ 구축지역 : 청담동 ○ 설치방식 : 강남구 CCTV폴대에 설치 ※ 전신주용 와이파이는 한전 공사사용 허가 불허로 미추진 됨						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 한류스타거리 2차 지역 설치완료 ○ 구축수량 : 19개소 39대 / 구축업체 : SK텔레콤 ○ 구축지역 : 신사동, 논현동, 압구정동 ○ 설치방식 : CCTV폴대에 설치건만 진행 ※ 당초 구축예정수량(23개소 41대)이 한전 전신주 사용허가 불가로 목표수량 미달성						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 주요상권 대상 1차 지역 80개소 설치위치 협의 ○ 협의대상 : SK텔레콤 관계자 ○ 협의내용 : 주요상권에 설치된 강남구 CCTV 폴대 등 강남구 정보통신 인프라를 활용하여 기가와이파이 AP설치 요청 <input type="checkbox"/> 추진사항 ○ SKT관계자 미팅 (02.23) ○ 기가와이파이 설치 선정위치 현장 조사 (03.09, 03.17 ,03.18, 03.19)						

관리번호	경제 2-7-①	과 장	김청호(☎3423-5310)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	전산정보과	팀 장	유용관(☎3423-5341)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	정보통신팀	담당자	김치만(☎3423-5342)		○		
사 업 명 : 기가 시티(Giga-City)건설로 창조경제 인프라 구축				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 미래창조과학부, 서울시와 협의로 공공와이파이(Public WiFi FREE)설치 <input checked="" type="checkbox"/> 공공와이파이 설치완료 : 2개소 18개 - 강남노인종합복지관(4개), 태화기독사회복지관(14개) <input checked="" type="checkbox"/> 미래창조과학부 지원 20개소 설치위치 검토 <input checked="" type="checkbox"/> 서울시 지원 12개소 설치위치 검토						
중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 2015년 국비지원 공공무선인터넷 구축 수요조사 변동내용 자료제출 [전산정보과-1269(2015.01.28.)호] <input type="checkbox"/> 2015년 공공 WiFi 설치장소 제출 [(전산정보과-4237/2015.03.25.)호]						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 90% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 17.6%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 <input checked="" type="checkbox"/> 기가와이파이 설치는 정보통신 인프라 미구축 지역에 설치가 불가하며, 설치 예산이 미반영되어 실적 목표달성이 어려움 <input checked="" type="checkbox"/> 이통3사의 사업참여가 불확실함						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input checked="" type="checkbox"/> 정보통신 인프라가 구축된 지역으로 변경 설치 <input checked="" type="checkbox"/> 2015년 추경예산 반영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속적인 이통3사 대상으로 사업참여 유도						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 주요상권 대상 1차지역 설치위치 검토 및 이통사 협의 <input checked="" type="checkbox"/> 주요상권 : 논현1 2 맛의거리, 개포2중심상점가, 강남역 맛의거리 <input checked="" type="checkbox"/> 이통사협의 : KT, SKT 기가와이파이 설치 협의						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	경제 2-8-①	과 장	신길호 (☎3423-7060)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	위생과	팀 장	김용만 (☎3423-7061)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	식품위생팀	담당자	오용석 (☎3423-7062)		○		
사 업 명 : 세계인이 찾는 건전한 유흥문화 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	270백만원(구비)					
	<input type="checkbox"/> 건전한 유흥문화 정착을 위하여 법개정을 통한 규제 완화 <input type="checkbox"/> 누구나 즐길 수 있는 공연장, 클럽 등을 관광투어 코스로 발굴, 확산 <input type="checkbox"/> 불법퇴폐 접객업소 일소로 건전한 유흥문화 유도 - 유흥주점(룸살롱 등) → 클럽식으로 유도 - 건전한 유흥문화 형태 실태조사 및 건전한 유흥업소 선정						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	세계인이 찾는 건전한 유흥문화 조성	2014년	▶ 2014년 건전한 클럽문화 조성 및 확산 : 8개소 - 불법퇴폐형 유흥주점 → 건전한 클럽식으로 유도				
		2015년	▶ 2015년 건전한 클럽문화 조성 및 확산 : 10개소				
		2016년	▶ 2016년 건전한 클럽문화 조성 및 확산 : 12개소				
		2017년	▶ 2017년 건전한 클럽문화 조성 및 확산 : 14개소				
2018년		▶ 2018년 건전한 클럽문화 조성 및 확산 : 16개소					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 3/4분기 추진실적 ○ 클럽관계자 간담회(1차) 개요 - 일시 : 2014. 7. 29(화) 15:00 ~ 16:10 - 장소 : 보건소 2층 회의실 - 참석대상자 : 클럽관계자(7명), 위생과장 등 (3명) - 간담회 내용 · 클럽 명칭, 현판식 개최, 클럽 활성화 및 홍보 방안 논의 ○ 클럽관계자 간담회(2차) 개요 - 일시 : 2014. 8. 26(화) 16:00 ~ 17:00 - 장소 : 보건소 3층 보건교육실 - 참석대상자 : 클럽관계자(5명), 위생과장 등 (3명) - 간담회 내용 : 클럽명칭 확정, 단체협회 임원구성, 구청차원의 홍보 요청						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 4/4분기 추진실적 ○ 명품건전클럽 추진간담회 안내 - 일시 : 2014. 10. 22(수) 16:30 ~ - 장소 : 보건소 3층 보건교육실 - 참석대상자 : 관내 클럽 10여개업소 대표자 및 구청 관련부서 관계자 - 간담회 내용 · 클럽 관광객 유치 및 이용객 할인 등 관광활성화를 위한 의견수렴						

관리번호	경제 2-8-①	과 장	신길호 (☎3423-7060)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	위생과	팀 장	김용만 (☎3423-7061)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	식품위생팀	담당자	오용석 (☎3423-7062)		○		
사 업 명 : 세계인이 찾는 건전한 유흥문화 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 명품건전클럽 시범사업 추진계획 및 협약식 개최
 - 일시 : 2014. 11. 26(수) 15:00
 - 장소 : 명품건전클럽 1호점(뉴힐탑호텔)
 - 주관 : 강남구/강남구클럽협의회
 - 참석 : 구청장, 클럽협의회장, 명품건전클럽 대표 등 20여명
- 명품건전클럽 10개소 현장 점검 및 행정지도(2014. 12. 19)

**2015년
1분기
추진실적**

- 2015년 1/4분기 추진실적
 - 명품건전클럽 합동 안전점검 실시
 - 기 간 : 2015. 3. 18(수) ~ 19(목)
 - 대 상 : 명품건전클럽 7개소
 - 1차(3.18) : 옥타곤, 디에이홀, 큐빅, 아레나
 - 2차(3.19) : 더엔서, 신드롬, 디엘루이
 - 점검반 : 3개 기관 7명
 - 강남구청 식품위생팀 직원(2명) 및 강남 경찰서 생활안전과 직원(3명), 강남소방서 예방과 직원(2명)
 - 중점 점검내용
 - 업소 비상구 대피 공간 확보 여부
 - 업소 안전 감시용 CCTV 상태 및 대수 확인
 - 업소 내 소방시설 설치 적합여부
 - 출입구에 “청소년출입금지” 표지 부착여부
 - 클럽주변 불법 주정차, 쓰레기 등 주변 상태 확인
 - 점검결과 : 5개 업소 행정지도
 - 명품건전클럽 홍보 추진내용
 - 강남관광정보센터 홈페이지 게재 : 2015. 2. 4
 - 강남메디컬투어센터 홈페이지 중국SNS(시나웨이보)에 링크 : 2015. 2. 10
 - 리플릿 제작, 배포(2,000매)

구 분	수 량	구 분	수 량
강남구관광정보센터	300	관내 호텔	400
인천공항관광안내소	300	관내 여행사	200
명동 관광안내소	300	클럽, 자체홍보 등	500

**중빙근거
(2015. 1분기)**

- 명품건전클럽 합동 안전점검 결과 보고 [위생과-6529(2015.3.20)호]
- 명품건전클럽 강남관광정보센터 홈페이지 게재요청 [위생과-2852(2015.2.4)호]
- 명품건전클럽 가이드 북(리플릿) 배포계획 [위생과-6903(2015.3.26)호]

Ⅲ. 교육

분 야 (사업수)	사 업 명	추진부서	평가결과			
			완료	정상 추진	일부 추진	보류
교육 (6개)	③-1-① 학교환경개선 및 사교육 줄여주는 공교육 지원 확대	교육지원과		○		
	③-2-① 세곡동 보금자리 아파트 지구 공교육 강화	교육지원과		○		
	③-3-① 특목고 유치	교육지원과		○		
	③-4-① 초·중학교 무상급식 지원 내실화	교육지원과		○		
	③-5-① 학교보안관 제도 강화로 학교폭력 근절	교육지원과		○		
	③-6-① 학교 주변 퇴폐업소 근절	도시선진화 담당관		○		

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	교육 3-1-①	과 장	김호섭(☎3423-5270)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교육지원과	팀 장	임영미(☎3423-5271)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교육지원팀	담당자	이현종(☎3423-5272)		○		
사 업 명 : 학교환경개선 및 사교육 줄여주는 공교육 지원 확대				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	69,313백만원(구비)					
	<input type="checkbox"/> 대 상 : 관내 학교 총 123개교 (유42, 초33, 중25, 고21, 특수2) <input type="checkbox"/> 주요사업 <input type="checkbox"/> 노후한 학교 시설 개선 및 교육기자재 교체 등 선진 교육 환경 조성 <input type="checkbox"/> 사교육 절감 및 학력신장을 위한 교육 프로그램 운영 지원 확대						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	공교육 수준향상으로 사교육 제로화	2014년	▶ 학교환경개선 지원을 80% 이상, 만족도 90% 이상				
		2015년	▶ 학교환경개선 지원을 90% 이상, 만족도 90% 이상				
		2016년	▶ 학교환경개선 지원을 100% 이상, 만족도 90% 이상				
		2017년	▶ 학교환경개선 지원을 100% 이상, 만족도 90% 이상				
2018년		▶ 교육경비보조금 대상사업선정 및 교육지원 종합 계획 수립					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 학교환경 개선 지원 <input type="checkbox"/> 예산지원 실적 : 37건 (초15, 중14, 고8), 1,156백만원						
	지원분야	시설개선	교육기자재 개선	교실 현대화			
	건수/금액	24건/784백만원	6건/154백만원	7건/218백만원			
	사업내용	방수 및 도장 공사, 운동장 환경개선, 화장실 개선 등	교육용 컴퓨터, 방송 음향장비 교체 등	과학실, 실험실 등 현대화			
	<input type="checkbox"/> 교육경비보조금 집행실태 현장점검 : 8. 25 ~ 8. 29 <input type="checkbox"/> 2015년도 교육경비보조금 예산편성을 위한 실무자 회의 개최 : 9.30						
	<input type="checkbox"/> 우수 교육프로그램 운영 지원 <input type="checkbox"/> 수준별 수학강사 지원 외 8개사업 : 578백만원 예산지원 <input type="checkbox"/> 학교시설 활용 방학 중 어학캠프 운영을 위한 협약 체결 : 9.29 - 협약기관 : 강남구 - 대원국제중 - 관내 학생들의 원활한 영어캠프 참가지원 및 해외 어학연수 수요 대체						
	<input type="checkbox"/> 2014학년도 하반기 원어민영어보조교사 선발 및 배치 : 52명 - 신규 선발 7명, 재계약 17명, 기존계약자 28명 (초25, 중24, 고3)						
	<input type="checkbox"/> 2014. 여름방학 영어교실 운영 : 7~8월중 (학교별 2~3주) - 지원학교 : 초,중 53개교 (초: 30, 중: 23) - 운영내용 : 영어전용교실 등을 활용, 다양한 활동을 통한 실용영어 습득 - 지원예산 : 51,049천원						

관리번호	교육 3-1-①	과 장	김호섭(☎3423-5270)	평가결과(기획예산과)															
부 서 명	교육지원과	팀 장	임영미(☎3423-5271)	완 료	정상추진	일부추진	보 류												
팀 명	교육지원팀	담당자	이현종(☎3423-5272)		○														
사 업 명 : 학교환경개선 및 사교육 줄여주는 공교육 지원 확대				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월															
<ul style="list-style-type: none"> ○ 강남구립국제교육원 여름방학 초등학교 영자신문반 운영 : 8. 4. ~ 8. 20(7회) <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 관내 초등학생 4·5·6학년 30명(정원의 100%) ○ 신규 원어민 영어보조교사 오리엔테이션 개최 : 9. 1(월) 9:00~17:00 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 2학기 신규 원어민 영어보조교사 7명(초1명, 중6명) - 주요내용 : 고용 계약 및 복무 관련 사항, 교수법 및 학생 관리법 등 □ 강남인강 활성화 추진 <ul style="list-style-type: none"> ※ 단체수강권 등록 : 지자체, 학교 등 17개 기관, 1,221매 (강북구청, 밀양시청, 속초중, 하남고 등) ○ 중·고등부 강좌 제공 : 여름방학 대특강, 고3 파이널 특강, EBS변형완성강좌 등 ○ 강남인강 홍보 등 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 입시 설명회 개최 : 7.15(토) 동해시 560명, 7.18(금) 광주하남연합 300명 참석, 9.13(토) 김해시, 학생 및 학부모 500여명 참석 - 중등부 여름방학 공개특강 개최 : 7.28(월) 133명 참석 - 강남인강 자기주도학습동아리 운영 : 총7회, 평균 9명 참여 - 강남인강 강사 강의 실적평가 : 중·고등 강사 총55명 - 페이스북 / 네이버TV캐스트 : 누계 '좋아요' 2,597명/106개 강의 업로드 																			
<ul style="list-style-type: none"> □ 학교환경 개선 지원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 예산지원 실적 : 32건 (초14, 중18, 고2), 809백만원 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">지원분야</th> <th style="width: 25%;">시설개선</th> <th style="width: 25%;">교육기자재 개선</th> <th style="width: 25%;">교실 현대화</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>건수/금액</td> <td>18건/421백만원</td> <td>14건/314백만원</td> <td>2건/74백만원</td> </tr> <tr> <td>사업내용</td> <td>방수 및 도장 공사, 운동장 환경개선 화장실 개선 등</td> <td>교육용 컴퓨터, 방송 음향장비 교체 등</td> <td>과학실, 실과실 등 현대화</td> </tr> </tbody> </table> ○ 사립유치원 회계검사 및 학교 무상급식 점검 실시 : 10.27 ~ 11.28 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 관내 사립유치원 및 초·중학교 - 검사내용 <ul style="list-style-type: none"> · 유치원 : 교육경비보조금 집행실태, 실제 교육과정 운영 여부 등 · 초·중학교 : 학교 식단표와 단가를 대조하여 적정여부 검토 ○ 교육경비 보조금 예산편성 심의위원회 개최 : 11.12 <ul style="list-style-type: none"> - 2015 교육경비 보조금 예산편성 : 17,701백만원 - 2014 기타 교육여건개선사업 지원 : 26개사업, 605백만원 □ 공교육 수준 향상 및 주민만족도 제고『학부모와 함께하는 학교사랑방』개최 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 및 대상 : 2014.9.18. ~ 10.22 / 14개 학교 ○ 추진실적 : 총 660명 참여, 건의사항 75건 접수 처리 ○ 추진성과 : 구정운영에 대한 양방향 소통으로 참여행정 구현, 학교 현장의 요구사항을 반영한 신속지원으로 공교육 신뢰도 향상 □ 강남구 교육발전 자문단 구성 및 회의개최 : 12.30. <ul style="list-style-type: none"> ○ 인력구성 : 21명 (교육전문가, 학교장, 학부모, 일반주민 등) ○ 주요내용 : 교육현안에 대한 업무협력 강화 및 교육 발전 방향 모색 등 								지원분야	시설개선	교육기자재 개선	교실 현대화	건수/금액	18건/421백만원	14건/314백만원	2건/74백만원	사업내용	방수 및 도장 공사, 운동장 환경개선 화장실 개선 등	교육용 컴퓨터, 방송 음향장비 교체 등	과학실, 실과실 등 현대화
지원분야	시설개선	교육기자재 개선	교실 현대화																
건수/금액	18건/421백만원	14건/314백만원	2건/74백만원																
사업내용	방수 및 도장 공사, 운동장 환경개선 화장실 개선 등	교육용 컴퓨터, 방송 음향장비 교체 등	과학실, 실과실 등 현대화																
2014년 4/4분기 추진실적																			

관리번호	교육 3-1-①	과 장	김호섭(☎3423-5270)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교육지원과	팀 장	임영미(☎3423-5271)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교육지원팀	담당자	이현종(☎3423-5272)		○		
사 업 명 : 학교환경개선 및 사교육 줄여주는 공교육 지원 확대				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

	<p><input type="checkbox"/> 우수 교육프로그램 운영 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수준별 수학강사 지원 외 8개사업 : 442백만원 예산지원 ○ 신규 원어민 영어보조교사 수업 참관 및 현장 평가 : 10.13~10.20 <ul style="list-style-type: none"> - 평가내용 : 복무 및 성실도, 교수 능력, 학교 협조도 등 ○ 원어민 영어교수법 개발을 위한 국제학술대회 연수 참가 : 10.3.~10.5 <ul style="list-style-type: none"> - 원어민 영어보조교사 49명, 구립국제교육원 강사 6명 참가 ○ 영어체험센터 운영 현황 파악 결과 보고 <ul style="list-style-type: none"> - 역삼초외 9개교 정상 운영, 개원초 미사용(2016.3.폐교예정), 대도초 다른 용도로 사용하여 운영 종료 - 양전초 한국인 영어보조교사 고용계약 완료(2015.2.)후 지원 중단 ○ 2015학년도 1학기 재계약 대상 원어민 영어보조교사 수업 참관 및 현장 평가 <ul style="list-style-type: none"> - 평가대상 : 19개교 19명(초 10명, 중 8명, 고1명) - 평가내용 : 복무 및 성실도, 교수 능력, 학교 협조도 등 ○ 2014학년도 원어민 영어보조교사 지원 관련 학부모 만족도 설문 조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 설문 대상: 초19개교, 중24개교, 고3개교 학부모 각 100명 이상 ○ 겨울방학 영어교실 운영계획 수립 및 수요조사 : 초,중 58개교 (초33, 중25) ○ 우수 원어민 영어보조교사 구청장 표창 : 하반기 평가 결과 우수 원어민 1명 ○ 2014학년도 겨울방학 영어교실 운영 2014.12.~2015.1.(2~3주간) <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 54개교(초등학교 31교, 중학교 23개교) - 운영내용 : 영어전용교실 등을 활용, 다양한 활동을 통한 실용영어 습득 - 지원예산 : 57,066천원 <p><input type="checkbox"/> 강남인강 활성화 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 단체수강권 등록 : 지자체, 학교 등 12개 기관, 913매 (의왕시, 마석고, 강북구, 밀양시, 석정여중, 청수고 등) ○ 강남인강 홍보 등 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 강남인강 홍보 파일 지방 도서지역 8개 학교 800매 배부 - 서울특별시교육청 주관 학력평가 해설특강 제공 : 2014.10.7(화) 18:00~ - 페이스북 / 네이버TV캐스트 : 누계 '좋아요' 3,028명/121개 강의 업로드 - 강남인강 교재 출판사 선정 : 총10개 업체, 총162종(고등113, 중등 49) 교재 - 대학수학능력시험 해설특강 제공(11.13) : 4,300여명 수강 - 11월 전국연합학력평가 해설특강 제공(11.18) : 5,600여명 수강 															
2015년 1/4분기 추진실적	<p><input type="checkbox"/> 학교환경 개선 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 예산지원 실적 : 25건 (초6, 중11, 고7, 특1), 1,012백만원 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">지원분야</th> <th style="width: 15%;">시설개선</th> <th style="width: 15%;">교육기자재 개선</th> <th style="width: 15%;">교실 현대화</th> <th style="width: 15%;">프로그램</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>건수/금액</td> <td>7건/223백만원</td> <td>8건/395백만원</td> <td>6건/316백만원</td> <td>5건/78백만원</td> </tr> <tr> <td>사업내용</td> <td>운동장 환경개선, 화장실 개보수 등</td> <td>노후책걸상, 음향장비 교체 등</td> <td>도서관 가사실 현대화</td> <td>인성교육, 자문단 등</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교육경비 보조금 예산편성 심의위원회 개최 : 1.13.(화) <ul style="list-style-type: none"> - 학교교육여건 개선 사업 중 세부지원 내역 결정(61개사업, 2,839,500천원) - 선정학교 및 교육지원청에 지원대상 통보 	지원분야	시설개선	교육기자재 개선	교실 현대화	프로그램	건수/금액	7건/223백만원	8건/395백만원	6건/316백만원	5건/78백만원	사업내용	운동장 환경개선, 화장실 개보수 등	노후책걸상, 음향장비 교체 등	도서관 가사실 현대화	인성교육, 자문단 등
지원분야	시설개선	교육기자재 개선	교실 현대화	프로그램												
건수/금액	7건/223백만원	8건/395백만원	6건/316백만원	5건/78백만원												
사업내용	운동장 환경개선, 화장실 개보수 등	노후책걸상, 음향장비 교체 등	도서관 가사실 현대화	인성교육, 자문단 등												

관리번호	교육 3-1-①	과 장	김호섭(☎3423-5270)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교육지원과	팀 장	임영미(☎3423-5271)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교육지원팀	담당자	이현종(☎3423-5272)		○		
사 업 명 : 학교환경개선 및 사교육 줄여주는 공교육 지원 확대				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
<p>□ 강남구 교육발전 자문단 구성 및 회의개최 : 1.22.(목), 2.26.(목)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 인력구성 : 28명 (교육전문가, 학교장, 학부모, 일반주민 등) ○ 주요내용 : 위원 추가 위촉, 인성교육의 필요성 논의 <p>□ 공교육 수준 향상 및 주민만족도 제고 『학부모와 함께하는 학교사랑방』 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 및 대상 : 2015.3.20~4.23 / 기간중 13회 ○ 추진실적 : 총 5개교 진행, 240명 참석, 건의사항 11건 접수(2015.3.31.현재) <p>□ 우수 교육프로그램 운영 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수준별 수학강사 지원 외 3개 사업 : 229,185천원 지원 ○ 원어민 영어보조교사 지원 : 638,748천원 지원 ○ 영어회화 전문강사 지원 : 42,511천원 지원 ○ 2015학년도 상반기 신규 원어민 영어보조교사 선발 및 배치 : 12명(초5, 중7) ○ 신규 원어민 영어보조교사 오리엔테이션 실시 : 2015. 3. 2. (월) 09:00~17:00 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 1학기 신규 원어민 영어보조교사 10명(초3명, 중7명) - 주요내용 : 고용 계약 및 복무 관련 사항, 교수법 및 학생 관리법 등 ○ 2014학년도 겨울방학 영어교실 운영 : 2015.1.(2~3주간) <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 55개교(초등학교 31교, 중학교 24개교) - 운영내용 : 영어전용교실 등을 활용, 다양한 활동을 통한 실용영어 습득 - 지원예산 : 57,066천원 <p>□ 강남인강 활성화 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 단체수강권 등록 : 지자체, 학교, 기업 등 19개 기관, 9,325매 (강북구, 동해시, 김해시, 밀양시, 수리교, 부곡중양고 등) ○ 중·고등부 강좌 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 중등부 : 중2영문법 1학기 전체 특강, 중3-1 내신개념정리 등 459개 강좌 - 고등부 : 자문자답 기본국어, 김○○의 풍산자 미적분 I 등 356개 강좌 ○ 강남인강 홍보 등 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 3월 학력평가 해설특강 제공(03.11) : 8,509명 수강 - 강남인강 회원배가 운동 추진 및 마무리 (동 주민센터와 연계하여 총 386명 신규가입) - 관내 46개 중고교 입학식 당일 (03.02.(월))강남인강 홍보물 27,427매 배부 (추진결과: 일일 신규등록자 수 평소 대비 2배 증가) - 경기도 소재 도시 홍보물 총 2,000매 배부 (성남시-1,000매, 수원시-1,000매) - 강남인강 페이스북 : 누계 '좋아요' 3,477명 							
▼ 중병근거 (2015. 1분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2015년도 교육경비보조금 예산편성 심의위원회 심의결과(2차)(교육지원과-1282호) ○ 2015년 학교환경개선사업 교육경비보조금 예산 교부 (교육지원과-1520, 2275, 3719, 4201, 4468, 5033호) 						

관리번호	교육 3-1-①	과 장	김호섭(☎3423-5270)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교육지원과	팀 장	임영미(☎3423-5271)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교육지원팀	담당자	이현종(☎3423-5272)		○		
사 업 명 : 학교환경개선 및 사교육 줄여주는 공교육 지원 확대				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강남구 교육발전 자문단 추가 위촉 및 1월 회의결과(교육지원과-2036호) ○ 강남구 교육발전 자문단 회의결과 제출(교육지원과-4439호) ○ 2015 수학영재교육원 운영 지원 교육경비보조금 교부(교육지원과-2273호) ○ 2015. 1월분 중학교 수준별 수학강사 지원 교육경비보조금 교부(교육지원과-912호) ○ 2015 발명교육 운영지원 교육경비보조금 교부(교육지원과-3755호) ○ 2015 밝고 맑은 노래부르기 대회 지원 관련 교육경비보조금 교부(교육지원과-3771호) ○ 원어민 영어보조교사 선발 및 배치 계획(교육지원과-1797, 3471호) ○ 2015학년도 원어민 영어보조교사 배치 및 신규자 오리엔테이션 계획(교육지원과-3273호) ○ 원어민 영어보조교사 교육경비보조금 교부(교육지원과-933,1452,3168,4645호) ○ 영어회화 전문강사 교육경비보조금 교부(교육지원과-945,3044,4643호) ○ 강남인강 학교 입학식 홍보결과(교육지원과-3953, 2015.3.4.) ○ 강남인강 회원배가 추진 결과보고(교육지원과-4593, 2015.3.16.) ○ 3월 학력평가 해설특강 제공 결과 보고(교육지원과-5113, 2015.3.24.) 						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 110% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 19%						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 학부모와 함께하는 학교사랑방 행사 건의사항 처리 등 결과보고 <input type="checkbox"/> 어린이날 기념 모범어린이 구청장 표창 <input type="checkbox"/> 상반기 사립유치원 회계검사 실시 <input type="checkbox"/> 원어민 영어보조교사 교수능력 개발 워크숍 <input type="checkbox"/> 재계약 대상 원어민 영어보조교사 수업 참관 및 현장평가 <input type="checkbox"/> 우수 원어민 영어보조교사 구청장 표창 <input type="checkbox"/> 교원 직무 영어연수 과정 봄학기 개강						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	교육 ③-2-①	과 장	김호섭(☎3423-5270)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교육지원과	팀 장	임영미(☎3423-5271)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교육지원팀	담당자	홍종원(☎3423-5275)		○		
사업명: 세곡동 보금자리 아파트지구 공교육 강화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7 ~ 2018. 6					
	총사업비	1,600백만원(구비)					
	<input type="checkbox"/> 신설학교의 안정적인 학습시스템 구축을 적극 지원 <input type="checkbox"/> 지리적 여건을 감안한 맞춤형 프로그램 지원						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
		2014년					
		2015년	▶ 정규수업 개선을 위한 교육환경 및 우수강사 지원				
		2016년	▶ 학생 맞춤형 방과후 프로그램 지원				
2017년							
2018년							
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 지원실적 (단위:천원)						
	구분	총 계	학교환경개선 (시설보완, 기자재구매 등)	다자녀 지원	무상급식	비 고	
	학교						
울현초	울현초, 자곡초는 2014. 9. 1. 개교하여 3/4분기 지원실적 없음						
자곡초							
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 지원실적 (단위:천원)						
	구분	총 계	학교환경개선 (시설보완, 기자재구매 등)	다자녀 지원	무상급식	비 고	
	학교						
울현초 (417명)	66,363	42,364	1,845	22,154	2014.9.1.개교		
자곡초 (131명)	12,083	-	600	11,483			
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 지원실적 (단위:천원)						
	구분	총 계	학교환경개선	다자녀 지원	무상급식	인성교육	비 고
	학교						
울현초 (417명)	86,568	82,000	880	3,688	0	2014.9.1.개교	
자곡초 (131명)	92,849	0	427	3,692	88,730		
중방근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 교육지원과-5033 (2015.학교 환경개선사업 교육경비보조금 예산교부)						
	<input type="checkbox"/> 교육지원과-3037 (2015.1~2월 초,중학교 무상급식비 보조금 교부)						
	<input type="checkbox"/> 교육지원과-1442 (2015.1~2월 다자녀 방과후학교 수강료 교부)						
	<input type="checkbox"/> 교육지원과-3268 (2015.1~2월 다자녀 방과후학교 수강료 교부(2차))						
	<input type="checkbox"/> 교육지원과-5851 (2015.3~5월 다자녀 방과후학교 수강료 교부)						
	<input type="checkbox"/> 교육지원과-4141 (2015년 학교 교육여건 개선사업 교육경비보조금 교부통보)						

관리번호	교육 ③-2-①	과 장	김호섭(☎3423-5270)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교육지원과	팀 장	임영미(☎3423-5271)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교육지원팀	담당자	홍종원(☎3423-5275)		○		
사업명: 세곡동 보금자리 아파트지구 공교육 강화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1/4분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 16.3%						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 보금자리 지구 지역특성을 반영한 신설학교의 안정적 학습시스템 구축 지원 <input type="checkbox"/> 학력향상 및 사교육비 경감을 위한 학생 맞춤형 프로그램 운영지원 <input type="checkbox"/> 신설학교의 정규수업 개선을 위한 시설보완 및 수업교구, 기자재 확보지원 <input type="checkbox"/> 초등학교 방과후 학교수강 다자녀 지원 등						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	교육 3-3-①	과 장	김호섭(☎3423-5270)	평가결과(기획예산과)																												
부 서 명	교육지원과	팀 장	임영미(☎3423-5271)	완 료	정상추진	일부추진	보 류																									
팀 명	교육지원팀	담당자	이현종(☎3423-5272)		○																											
사업명 : 특목고 유치				▶ 평가기준일자 : 2014년 4월																												
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.																														
	총사업비	비에산																														
	○ 특목고 지정(전환) : 초·중등교육법시행령 제90조																															
	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 특목고로 지정받으려는 법인 또는 학교의 장 신청서 제출 </div> ⇒ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 교육감 검토 </div> ⇒ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 교육감 (사전 교육부장관 협의) 특목고 지정 고시 </div> </div>																															
○ 추진계획																																
<ul style="list-style-type: none"> - 주민여론 조성 및 교육청과 업무협의를 통한 정책변화 유도 - 기존 사립학교 → 국제중 또는 특목고 전환 방안 모색 																																
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표																														
		연 도	목 표																													
	특목고 유치	2014년	▶ 특목고 유치를 위한 전문가 자문, 특목고 전환 대상 학교 조사, 주민 여론 조성																													
		2015년	▶ 특목고 유치 추진위원회 구성, 공청회 실시																													
		2016년	▶ 관계기관 협의 등 특목고 유치 활동 추진																													
		2017년	▶ 특목고 유치 활동 추진																													
2018년		▶ 지역 내 특목고 유치																														
<input type="checkbox"/> 특목고 유치를 위한 현황 파악 ○ 관내 24개 중학교 졸업생 특목고 진학 현황 : 과고·외고 진학률 2.6% <div style="text-align: right;">(단위 : 명)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">총계</th> <th rowspan="2">일반고</th> <th rowspan="2">특성 화고</th> <th colspan="5">특수목적고</th> <th>자율고</th> <th rowspan="2">기타</th> </tr> <tr> <th>소계</th> <th>과학고</th> <th>외고 국제고</th> <th>예고 체고</th> <th>마이 스터고</th> <th>자율형 사립고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6,549</td> <td style="text-align: center;">5,300</td> <td style="text-align: center;">163</td> <td style="text-align: center;">251</td> <td style="text-align: center;">64</td> <td style="text-align: center;">108</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">774</td> <td style="text-align: center;">61</td> </tr> </tbody> </table>							총계	일반고	특성 화고	특수목적고					자율고	기타	소계	과학고	외고 국제고	예고 체고	마이 스터고	자율형 사립고	6,549	5,300	163	251	64	108	53	26	774	61
총계	일반고	특성 화고	특수목적고							자율고	기타																					
			소계	과학고	외고 국제고	예고 체고	마이 스터고	자율형 사립고																								
6,549	5,300	163	251	64	108	53	26	774	61																							
※ 자료 : 교육부 학교알리미 (2013학년도 기준) ○ 서울시 특목고 현황																																
2014년 3/4분기 추진실적	구분	과학고 (3교)	외국어고·국제고 (7교)	예술고·체육고 (7교)	마이스터고 (3교)																											
	소재지	종로, 구로, 서대문	종로, 광진, 성북, 강서, 도봉, 중구, 강동	강남, 금천, 강서, 광진, 구로, 종로, 송파	강남(2), 관악																											
<input type="checkbox"/> 특목고 유치를 위한 외부기관 협의계획 수립 ○ 1단계 (여론조성단계) : 지역내 특목고 유치 여론 조성 위한 주민 및 전문가 의견 수렴 ○ 2단계 (학교 선정단계) : 특목고(국제중) 전환 희망 학교 조사 ○ 3단계 (특목고 지정단계) : 서울시교육청																																

관리번호	교육 3-3-①	과 장	김호섭(☎3423-5270)	평가결과(기획예산과)																				
부 서 명	교육지원과	팀 장	임영미(☎3423-5271)	완 료	정상추진	일부추진	보 류																	
팀 명	교육지원팀	담당자	이현종(☎3423-5272)		○																			
사업명 : 특목고 유치				▶ 평가기준일자 : 2014년 4월																				
	<input type="checkbox"/> 특목고 유치 여론 조성 위한 전문가 자문 등 <input type="radio"/> 추진내용 : 교육전문가 자문 및 강남교육지원청 협의 <input type="radio"/> 자문결과 - 각 동 주민자치위원회 논의를 통한 여론 조성 - 기존의 일반 사립고(중)을 특목고(국제중)으로 전환 모색																							
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 강남구 교육발전 자문단 구성 및 회의개최 <input type="radio"/> 구성일시 : 2014. 12. 30(화) <input type="radio"/> 주요내용 : 교육현안에 대한 업무협력 강화 및 교육 발전 방향 모색 등 <input type="radio"/> 강남구 교육발전 자문단 - 인력구성 : 28명 (교육전문가, 학교장, 학부모, 일반주민 등) - 구성방법 : 교육지원청, 부서 추천 인사 등으로 구성																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>직 책</th> <th>인원(명)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td></td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>교육전문가</td> <td>교육전문가</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>학교장</td> <td>유(2)·초(1)·중(2)·고(3) 교장 대표</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>학부모</td> <td>유(1)·초(1)·중(2)·고(2) 학부모 대표</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>일반주민</td> <td>주민</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>			구 분	직 책	인원(명)	계		28	교육전문가	교육전문가	10	학교장	유(2)·초(1)·중(2)·고(3) 교장 대표	8	학부모	유(1)·초(1)·중(2)·고(2) 학부모 대표	6	일반주민	주민	4	<input type="radio"/> 회의결과 : 강남구 교육현안에 대한 여러 의견이 제시됨. - 지역내 특목고 유치를 제안하는 의견이 제시되어 향후 심도 있는 논의 예정.		
구 분	직 책	인원(명)																						
계		28																						
교육전문가	교육전문가	10																						
학교장	유(2)·초(1)·중(2)·고(3) 교장 대표	8																						
학부모	유(1)·초(1)·중(2)·고(2) 학부모 대표	6																						
일반주민	주민	4																						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 강남 마을학교 발전 자문위원회 1차 협의회에 ‘특목고 유치’ 안건 제출 <input type="radio"/> 일 시: 2015. 2. 13.(금) 15:00 <input type="radio"/> 참 석 자: 학교장, 교육전문가 등 30여명 <input type="radio"/> 내 용: 강남구 협력 제안 사업으로 ‘특목고 유치’ 안건을 제출하여 논의 <input type="radio"/> 회의결과: 자문위원회 위원으로 참석한 일부 위원들(일반고, 자사고 관계자)의 부정적인 의견이 제시되었음 - 향후 지속적으로 의견(안건)을 제시하여 특목고 유치의 필요성에 대한 여론 조성																							
▼ 중병근거 (2015. 1분기)	<input type="radio"/> 강남 마을학교 발전 자문위원회 위촉식 등 참석 협조 요청 (강남교육청 교육협력복지과-720호, 2015.2.11.)																							
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 90% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 17%																							
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 강남구 교육발전 자문단 회의를 통한 전문가 자문 및 여론 조성 <input type="checkbox"/> 특목고 유치 추진위원회 구성, 공청회 실시																							

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	교육 3-4-①	과 장	김호섭(☎3423-5270)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교육지원과	팀 장	임영미(☎3423-5271)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교육지원팀	담당자	임소라(☎3423-5274)		○		
사 업 명 : 초·중학교 무상급식 지원 내실화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	125,340백만원(국비 62,839백만원, 시비 37,705백만원, 구비 24,796백만원)					
	<input type="checkbox"/> 친환경 무상급식비 지원 <input type="radio"/> 지원기간 : 2014.7월 ~ 2018.6월 <input type="radio"/> 지원대상 : 관내 초·중학교 <input type="radio"/> 지원내용 : 1인 1식 <input type="radio"/> 재정분담 : 강남구(20%)+서울시(30%)+서울시교육청(50%)						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	공교육 강화 및 학부모 교육비 절감	2014년	초·중학교 무상급식 지원 내실화 (초·중학생 전체에게 무상급식비 100% 지원)				
		2015년					
		2016년					
		2017년					
2018년							
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 각 학교별 교육경비 신청서 접수 : 관내 초·중학교 <input type="checkbox"/> 2014년 9~11월 친환경 무상급식비 보조금 교부 <input type="radio"/> 지원대상 : 초등학생(23,841명), 중학생(18,209명) <input type="radio"/> 집행예산 : 총 1,635백만원(초등학교 : 863백만원, 중학교 772백만원)						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 각 학교별 교육경비 신청서 접수 : 관내 초·중학교 <input type="checkbox"/> 2014년 12월 친환경 무상급식비 보조금 교부 <input type="radio"/> 지원대상 : 초등학생(23,726명), 중학생(18,295명) <input type="radio"/> 집행예산 : 총 437,896천원 - 초등학교 239,745천원, 중학교 198,151천원 <input type="checkbox"/> 관내 초·중학교 대상 무상급식 점검 실시(10.27~11.28)						

관리번호	교육 3-4-①	과 장	김호섭(☎3423-5270)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교육지원과	팀 장	임영미(☎3423-5271)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교육지원팀	담당자	임소라(☎3423-5274)		○		
사 업 명 : 초·중학교 무상급식 지원 내실화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 각 학교별 교육경비 신청서 접수 : 관내 초·중학교 <input type="checkbox"/> 2015년 1~2월 친환경 무상급식비 보조금 교부 <input type="checkbox"/> 지원대상 : 초등학생(23,808명), 중학생(17,215명) <input type="checkbox"/> 집행예산 : 총 257,251천원 <input type="checkbox"/> - 초등학교 206,296천원, 중학교 50,955천원 <input type="checkbox"/> 각 학교별 음식물 쓰레기 처리량 통계 수합 (2015.1~2월) <input type="checkbox"/> 2015년부터 무상급식비 보조금 교부시기에 따라 분기별 통계 수합 <input type="checkbox"/> (1~2월, 3~5월, 6~8월, 9~11월, 12월)						
▼ 중방근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 2015년 1~2월 초·중학교 무상급식비 보조금 교부 : 교육지원과-3037 <input type="checkbox"/> 2015년 1분기(3~5월) 무상급식비 신청 및 1~2월 음식물쓰레기 발생량 제출 안내 <input type="checkbox"/> (초등학교) : 교육지원과-5397 <input type="checkbox"/> 2015년 1분기(3~5월) 무상급식비 신청 및 1~2월 음식물쓰레기 발생량 제출 안내 <input type="checkbox"/> (중학교) : 교육지원과-5396						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 19%						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 2015년 3~5월 무상급식비 100% 교부 <input type="checkbox"/> 각 학교별 3~5월 음식물 쓰레기 처리량 통계 수합 <input type="checkbox"/> 6~8월 무상급식비 신청서와 함께 3~5월 음식물쓰레기 발생량 통계 수합						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	교육 3-5-①	과 장	김 호 섭 (☎3423-5270)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교육지원과	팀 장	임 영 미 (☎3423-5271)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교육지원팀	담당자	오 영 구 (☎3423-5276)		○		
사 업 명 : 학교보안관제도 강화로 학교폭력 근절				▶ 평가기준일자 : 년 월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	580백만원					
	2010년 9월 출범한 강남구 학교보안관제의 내실 있는 운영으로 폭력과 범죄 없는 안전하고 행복한 학교 만들기에 기여하고자 함.						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	구민이 만족하는 수준으로 폭력과 범죄 없는 안전하고 행복한 학교 만들기에 기여	2014년	▶ 학교보안관 운영에 대한 만족도 향상 : 2014년 98% 만족도 달성 ☞ 향후 100% 만족도 지향				
		2015년					
		2016년					
		2017년					
2018년							
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 학교보안관 운영 및 순찰·계도 등 업무추진 (단위 : 회/명)						
	구분	총 계	운영위원회 개최	취약지역 순찰	학생안전 귀가	캠페인	기타
	횟수	2,759	155	1,768	3,400	33	77
	인원	11,867	516	4,905	2,233	832	622
	<input type="checkbox"/> 학교보안관제 상반기 동 주민센터 운영실적 평가						
	○ 평가대상 : 22개洞주민센터						
	○ 평가기간 : 2014. 07. 03. ~ 07. 18						
	○ 평가방법 : 서면평가(45점) + 현장평가(40점) + 기관장평가(15점) +洞가중치						
	○ 평가결과 : 상장 및 포상금 지급 (총 9개부서 총 5,600천원)						
	<input type="checkbox"/> 학교보안관 자원봉사자 힐링 프로그램 실시						
○ 웃음특강(2014.8.25./청담평생학습관), 명상 프로그램 체험(2014.8.27./탄허기념박물관)							
<input type="checkbox"/> 학교보안관 순찰용 모자 제작 및 배부 (300개)							
<input type="checkbox"/> 학교보안관 자원봉사자 안보체험 실시 (2014. 09. 30./육군제1사단)							
<input type="checkbox"/> 찾아가는 성범죄(폭력) 예방교육 : 청담중 등 5개교 1,723명							
<input type="checkbox"/> 청소년 및 학부모 인성교육 : 역삼초 등 17개교 5,292명							

관리번호	교육 3-5-①	과 장	김 호 섭 (☎3423-5270)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교육지원과	팀 장	임 영 미 (☎3423-5271)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교육지원팀	담당자	오 영 구 (☎3423-5276)		○		
사 업 명 : 학교보안관제도 강화로 학교폭력 근절				▶ 평가기준일자 : 년 월			

**2014년
4/4분기
추진실적**

- 학교보안관 운영 및 순찰·제도 등 업무추진 (단위 : 회/명)

구분	총 계	운영위원회 개최	취약지역 순찰	학생안전 귀가	캠페인	기타
횟수	2,682	28	2,009	533	39	73
인원	10,494	377	5,795	2,839	936	547
- 동주민센터 및 초·중학교 학교보안관제 운영실적 평가
 - 평가대상 : 22개洞주민센터 / 31개 초등학교 및 25개 중학교
 - 평가기간 : 2014. 12. 01. ~ 12. 26
 - 평가방법 : 서면평가 및 현장평가 병행
 - 평가결과 : 상장 및 포상금 지급 (총 9개부서 5,600천원 / 총 9개교 50,000천원)
- 학교보안관 자원봉사단 합동순찰 실시
 - 일 시 : 2회 (2014. 10. 17. / 2014. 10. 22)
 - 장 소 : 신구초, 대모초
 - 참석인원 : 각 회별 30여명 (학교장, 해당동장, 교육지원과장, 학교보안관 등)
 - 순찰결과 : 학교주변 교통 불편사항 개선 등 건의사항 8건 해당부서 통보 후 처리
- 학교보안관 순찰용 동복 제작 및 배부 (200벌)
- 학교보안관 자원봉사자 문화행사 초청
 - 강남심포니 정기연주회(2014. 12. 29.), 어허등등 내사랑 춘향 (매주 금요일)
- 찾아가는 성범죄(폭력)예방교육
 - 영희중 등 15개교 5,220명 / 아란유치원 등 2개원 259명
- 청소년 및 학부모 인성교육 : 대모초 등 2개교 450명


**2015년
1/4분기
추진실적**

- 학교보안관 운영 및 순찰·제도 등 업무추진 (단위 : 회/명)

구분	총 계	운영위원회 개최	취약지역 순찰	학생안전 귀가	캠페인	기타
횟수	2,907	40	2,112	614	29	112
인원	9,501	546	5,510	2,000	664	781
- 2015년 학교보안관 운영 계획 수립(22개洞주민센터 자체 운영계획 수립 포함)
 - 학교보안관의 내실화 및 전문화(자원봉사자 재정비, 소양교육 실시 등)
 - 학교보안관 활성화 사업(주민평가보고회 개최, 제복 및 순찰용품 지급 등)
- 학교보안관 자원봉사자 재구성 및 위촉장 수여
 - 위촉대상 : 269명 / 위촉기간 : 2년(2015.3.1. ~ 2017.2.28.)
- 학교보안관 홍보 및 모집 동영상 제작 및 상영
 - 홍보 플래시 동영상(30초) : 제작(1월) / 홍보(1월~연중)
 - 모집 플래시 동영상(20초) : 제작(3월) / 홍보(3월~연중)
- 학교보안관 순찰용 전자호루라기 구매 및 배부(150개)
- 찾아가는 학교폭력·성폭력 예방교육 수요조사 및 교육

관리번호	교육 3-5-①	과 장	김 호 섭 (☎3423-5270)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교육지원과	팀 장	임 영 미 (☎3423-5271)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교육지원팀	담당자	오 영 구 (☎3423-5276)		○		
사 업 명 : 학교보안관제도 강화로 학교폭력 근절				▶ 평가기준일자 : 년 월			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유치원 : 3.26.(자곡초병설유치원 70명) □ 청소년·학부모 인성교육 수요조사 및 교육 ○ 청소년 : 3.16.(자곡초 470명), 3.27.(대왕중 145명) ○ 학부모 : 3.25.(수서병설유치원 17명), 3.31.(구룡초 50명) 						
▼ 증빙근거	<ul style="list-style-type: none"> □ 2015년 강남구 학교보안관제 운영계획(교육지원-932/2015.1.1.9.) □ 2015년 학교폭력 및 성폭력 예방교육 실시계획(교육지원과-2587/2015.2.11.) □ 2015년 학부모 및 청소년 인성교육 지원계획(교육지원과-2588/2015.2.11.) □ 학교보안관 순찰용 전자호루라기 구매계획(교육지원과-2995/2015.2.16.) □ 학교보안관 자원봉사자 위촉장 수여계획(교육지원과-4231/2015.3.9.) 						
목표달성도 (%)	<ul style="list-style-type: none"> □ 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 105% □ 최종목표 대비 실적 달성도 : 19% 						
향후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> □ 향후 적극적인 홍보를 통하여 지속적으로 학교보안관 자원봉사자 모집하고 제복 및 순찰용품 지급, 소양교육, 안보체험 등 다양한 활성화 방안을 마련하여洞 주민센터별 학교보안관 조직이 조기 정착될 수 있도록 독려 						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	교육 ③-6-①	과 장	이희연(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)				
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	이진우(☎3423-6971)	완 료	정상추진	일부추진	보 류	
팀 명	시민의식선진화팀	담당자	이영준(☎3423-6973)		○			
사 업 명 : 학교 주변 퇴폐업소 근절				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월				
사업개요	사업기간	2014년 ~ 2018년						
	총사업비	비예산						
<input type="checkbox"/> 학교주변 불법·퇴폐업소에 대한 지속적인 단속 시행 <input type="radio"/> 키스방, 마사지 등 신변종(자유업) 성매매업소 철거 - 건축주 이행강제금 부과 등 조치 병행 <input type="radio"/> 불법 선정성 전단지 근절 - 전 부서 및 동 주민센터 직원 출장시 현장점검 병행 <input type="radio"/> 불법·퇴폐 위생업소 척결 - 강력한 행정처분 및 형사처벌 확행으로 재발 방지								
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표						
		연 도	목 표					
	학교주변 퇴폐업소 척결	2014년	▶학교주변 퇴폐업소 지속 단속 및 유관기관 협조체계 구축					
		2015년	▶학교주변 퇴폐업소 지속 단속 및 특사경 조작기능 강화					
		2016년	▶기존 학교주변 퇴폐업소 근절 사후관리					
		2017년	▶퇴폐업소 재발생 및 신종 퇴폐행위 발생 사전 차단					
2018년		학교주변 퇴폐업소 척결						
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 키스방·마사지 등 신변종 성매매업소 철거 <input type="radio"/> 신변종(자유업) 성매매업소 5개소 철거 완료							
	연번	업소명 (업종)	소 재 지	철거일자	비고			
	1	D 마사지	역삼동 662-○ (2층)	2014.07.16				
	2	S 휴게텔	대치동 907-○ (3층)	2014.07.23				
	3	S 마사지	역삼동 673-○ (3층)	2014.08.20				
	4	S 테라피	삼성동 155-○ (4층)	2014.09.18				
	5	A 이용원	삼성동 116-○ (지하1층)	2014.09.17				
								
	<input type="radio"/> 철거명령 미이행 업소에 대한 이행강제금 부과							
	연번	업소명 (업종)	소 재 지	부과금액	비고			
1	K 마사지	논현동 50-○ (지하1층)	16,912,890					
<input type="checkbox"/> 불법 선정성 전단지 근절 <input type="radio"/> 불법 선정성 전단지상 휴대전화번호(대포폰) 50개 사용정지 조치								

관리번호	교육 ③-6-①	과 장	이희현(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	이진우(☎3423-6971)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	시민의식선진화팀	담당자	이영준(☎3423-6973)		○		
사 업 명 : 학교 주변 퇴폐업소 근절				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

구분	소계	SK	KT	LG	MVNO	비 고
계	50	0	16	8	26	
7월	23	0	3	5	15	
8월	6	0	5	0	1	
9월	21	0	8	3	10	

불법·퇴폐 위생업소 척결

- 불법으로 초이스미러를 설치하고 상습적으로 성매매를 한 유흥주점 6개소 및 일반 음식점 3개소 등을 단속하여 입건·송치 등 형사처벌 및 허가취소 등 행정조치
- 원산지표시를 위반하여 미국산 수입쌀을 국내산이라고 속여서 판매한 업소 및 유통기한이 경과된 식재료를 사용하여 음식을 조리·판매한 업소 등을 적발하여 영업정지 등 행정처분 및 입건·송치



주요 언론 보도

- KBS, MBC, TBS 등 16개 언론 보도 (2014.07.21)
 - 세월호 애도기간 불법성매매... 강남구, 영업장 3곳 철거
(강남구, 세월호 애도기간에도 객실을 무단 증축해 마사지 업소를 운영한 대형 관광호텔 등 불법 성매매업소 3곳 적발해 철거조치)
- KBS, MBC, MBN, TBS 등 14개 언론 보도 (2014.08.25)
 - 강남구, '초이스미러' 설치 변태업소 2곳 적발
(강남구, '초이스미러'를 설치해 여성접대부들을 물건처럼 전시하고, 남성 방문객들에게 선택하는 방식으로 퇴폐영업을 해 온 2곳을 적발하여 입건·송치 등 처벌)

키스방·마사지 등 신변종 성매매업소 철거

- 신변종(자유업) 성매매업소 10개소 철거 완료

연번	업소명 (업종)	소 재 지	철거일자	비고
1	A (마사지)	논현동 13○ (2층)	2014.10.15	
2	C (오피스텔)	역삼동 825-○ (1321호)	2014.10.16	
3	B (마사지)	논현동 70-○ (지하1층)	2014.10.30	
4	M (립카페)	역삼동 644-○ (지하1층)	2014.11.07	
5	S (오피스텔)	논현동 124-○ (지하1층)	2014.11.21	
6	S (마사지)	역삼동 615-○ (3층)	2014.12.01	
7	G (마사지)	논현동 52-○ (3층)	2014.12.15	
8	B (마사지)	신사동 61○ (지하1층)	2014.12.23	
9	B (마사지)	역삼동 670-○ (3층)	2014.12.26	
10	P (마사지)	삼성동 144-○ (지하1층)	2014.12.29	

2014년
4/4분기
추진실적

관리번호	교육 ③-6-①	과 장	이희연(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	이진우(☎3423-6971)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	시민의식선진화팀	담당자	이영준(☎3423-6973)		○		
사 업 명 : 학교 주변 퇴폐업소 근절				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			



○ 철거명령 미이행 업소에 대한 이행강제금 부과

연번	업소명 (업종)	소 재 지	부과금액(원)	비고
	계		72,973,542	
1	S (마사지)	논현동 115-○ (2층)	10,254,980	
2	B (마사지)	논현동 82-○ (지하1층)	16,602,152	
3	N (마사지)	논현동 238-○ (지하1층)	14,059,580	
4	C (성매매)	삼성동 143-○ (2,3층)	32,056,830	

□ 불법 선정성 전단지 근절

○ 불법 선정성 전단지상 휴대전화번호(대포폰) 78개 사용정지 조치

구분	소계	SK	KT	LG	MVNO	비 고
계	78	5	12	7	54	
10월	32	5	9	4	14	
11월	28	0	3	1	24	
12월	18	0	0	2	16	

□ 불법·퇴폐 위생업소 척결

○ 원산지 표시를 위반하여 수입산 돼지고기·닭고기 등을 국내산으로 허위표시하여 판매한 업소들과 유통기한이 경과된 식재료를 사용하여 음식을 조리·판매한 업소 등 11개소를 적발, 영업정지 등 행정처분 및 2건 입건·송치



□ 청소년보호법 위반자 입건·송치

○ 불법 성매매 전단지를 무단 배포하는 오피스텔 성매매 영업주 등 5명을 현장 적발 하여, 전단지 16만 5천장을 수거·압류하고 전원 입건·송치



관리번호	교육 3-6-①	과 장	이희연(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	이진우(☎3423-6971)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	시민의식선진화팀	담당자	이영준(☎3423-6973)		○		
사 업 명 : 학교 주변 퇴폐업소 근절				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

□ 강남구 성매매방지 성공 우수사례 전파

- 일 시 : 2014.10.08.(수) 14:00
- 장 소 : 서울특별시여성정책담당관
- 참 석 자 : 총 8명
서울시여성정책담당관, 민주사회를 위한 변호사 모임, 광진경찰서, 소녀의 집 등



- 발표내용 : 성매매업소업주건물주 등에 대한 행정조치 강화 방안 등 성매매 방지 강남구 성공 우수사례 확대 전파

□ 강남구 선진시민운동 성공사례 발표

- 행 사 명 : 한국선진화포럼 월례토론회
- 일 시 : 2014.10.30.(목) 07:00
- 장 소 : 명동 은행회관빌딩 2층 국제회의실
- 참 석 자 : 안전행정부장관, 선진화포럼회장 등 150명
- 발표내용 : 불법 선정성 전단지 근절, 신변중 성매매업소 강제철거 등 성공사례 발표



□ 주요 언론 보도

- KBS, MBC, TBS 등 30개 언론 보도 (2014.10.14.)
 - 강남구, 불법 성매매 건물주도 책임 물어... 48곳 철거 성과
(강남구 키스방안마방 등 변종 성매매업소 건물주에게 이행강제금 부과 등 강력 조치, 48곳 철거 성과 거둬...)
- KBS, MBC, TBS, TV조선 등 26개 언론 보도 (2014.10.27.)
 - 강남구, 원산지 허위표기 등 먹거리 위반업소 17개소 적발
(강남구, 원산지 허위표사부정불량식품 등 위반업소 특별단속을 실시하여, 원산지를 속인 김치 찌개 전문점 및 배달음식점 등 17개소 적발... 유통기한 경과, 위생상태 불량 등 엉망..)
- 연합뉴스, 뉴시스, 전국매일 등 26개 언론 보도 (2014.11.10.)
 - 강남구, 성매매전단지 배포한 업주 입건
(강남구, 성매매 전단지 직접 배포한 성매매 업주들 잠복 1주일만에 적발... 3명 검찰 송치)
- 연합뉴스, 뉴시스 등 22개 언론 보도 (2014.12.29.)
 - 강남구, 외국인 여성 성매매 업소 강제 퇴출
(강남구가 최근 외국인 여성까지 고용해가며 불법 성매매 영업을 해 온 업소 2곳을 찾아내 철거 조치...)

2015년
1/4분기
추진실적

□ 학교주변주택가 신변중 성매매업소 강제철거 추진

- 신변중(자유업) 성매매업소 2개소 철거 완료(누적 66개소)
- 시정진행중 업소 4개소

관리번호	교육 3-6-①	과 장	이희연(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	이진우(☎3423-6971)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	시민의식선진화팀	담당자	이영준(☎3423-6973)		○		
사 업 명 : 학교 주변 퇴폐업소 근절				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

연번	업소명(업종)	소 재 지	조치결과	비고
1	칸**	역삼동 601-○	철거완료 (2015.01.02.)	
2	있**	삼성동 144-○○	철거완료 (2015.01.07.)	
3	에** 태국정통마사지	학동로20길 ○(논현동)	시정촉구 (2015.04.03.)	
4	설***	역삼동823-○	시정지시 (2015.04.23.)	
5	설***	역삼동82○-○	시정지시 (2015.04.23.)	
6	설***	역삼동8○○-○	시정지시 (2015.04.23.)	



불법 선정성 전단지 근절

- 불법 선정성 전단지 휴대전화번호(대포폰) 사용정지 조치 : 104건

구분	소계	SK	KT	LG	MVNO	비고
계	104	6	19	8	71	
1월	35	2	5	0	28	
2월	26	0	1	2	23	
3월	43	4	13	6	20	

불법·퇴폐 위생업소 척결

- ‘초이스룸’ 을 설치하고 퇴폐영업을 한 유흥주점 4개소와 유흥접객영업 등 불법·퇴폐영업을 한 단란주점 및 일반음식점등 15개소를 적발하여 행정처분하고 영업주를 입건 송치



청소년보호법 위반자 입건·송치

- 외제차를 타고서 콜걸 성매매 전단지를 무단 배포하는 업자 등 7명을 현장 적발하여, 전단지 7,000여장을 수거·압류하고 전원 입건·송치

관리번호	교육 3-6-①	과 장	이희연(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	이진우(☎3423-6971)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	시민의식선진화팀	담당자	이영준(☎3423-6973)		○		
사 업 명 : 학교 주변 퇴폐업소 근절				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			



□ 강남구 성매매방지 우수사례 벤치마킹

- 요청기관 : 여성인권상담소 소냐의 집 (강동구 소재)
- 면담일시 : 2015. 02. 25.(수) 14:00
- 면담장소 : 강남구청 본관 4층 회의실
- 면담인원 : 심○○ 수녀님 외 6명 (성매매 방지를 위한 모임)
- 면담목적 : 성매매 전단지 근절 및 신변종 성매매업소 철거 등 성매매 방지를 위한 강남구의 우수사례 벤치마킹 및 타 기관 확대 방안 등

□ 불법 전단지 근절 벤치마킹 요청 (방문 및 자료 제공 요청)

- 요청기관 : 경찰청 생활질서계, 서초구청(도시계획과, 감사담당관), 서대문구청 건설관리과 등

- 불법 전단지 근절 벤치마킹을 위한 방문

- ❖ 방 문 자 : 서초구청 감사담당관 순찰팀장 외 1명
- ❖ 방문일시 : 2015. 01. 13.(화) 14:00
- ❖ 방문목적 : 불법 전단지 근절 노하우 벤치마킹 및 관련자료 요청



- 불법 전단지 근절 벤치마킹을 위한 방문

- ❖ 방 문 자 : 서대문구청 광고물정비팀장 외 1명
- ❖ 방문일시 : 2015. 01. 14.(수) 14:30
- ❖ 방문목적 : 불법 전단지 근절 노하우 벤치마킹 및 관련자료 요청



□ 불법 전단지 배포자 단속현장 동행취재

- 일 시 : 2015. 03. 05.(목) 18:30 ~
- 장 소 : 역삼동 르네상스호텔 맞은편 (모텔 주변 등)
- 취재언론 : 신동아(송○○ 기자 외 1명)
- 취재결과 : 승용차를 이용해 불법 선정성 전단지를 이면도로에 무단 살포하는 배포자를 검거하는 현장 취재 성공

□ 강남대로 불법 전단지 근절 언론 보도

- 일 시 : 2015. 01. 12(월)
- 보도언론 : KBS, 국민일보, 매일경제, 연합뉴스 등 32개 언론
- 보도내용 : 강남구, 전국 최초 불법 전단지 근절 3중 특별단속 실시중
→ 불법 성매매 전단지 근절, 강남대로가 깨끗해졌다
- 검색포털사이트 '다음' 의 메인페이지에 노출

관리번호	교육 3-6-①	과 장	이희현(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	이진우(☎3423-6971)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	시민의식선진화팀	담당자	이영준(☎3423-6973)		○		
사 업 명 : 학교 주변 퇴폐업소 근절				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			



증빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 위법행위 근절 추진 보고 <input type="checkbox"/> 도시선진화담당관-1500(2015.04.07.) [‘15. 1/4분기 불법 퇴폐행위 근절 추진실적]
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 150% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 22% <input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="checkbox"/> 주택가 이면도로에 크소량 살포되는 선정성 전단지에 대한 현장순찰 활동이 특사경만으로 관내 전 지역을 감당하기에는 어려움이 있음 <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="checkbox"/> 전 부서 및 동주민센터 현장순찰 시행 및 불법 선정성 전단지 적발 시 도시선진화담당관(시민의식선진화팀)으로 즉시 통보→분기별 부서(동) 실적 평가
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 학교주변 불법·퇴폐업소에 대한 지속적인 단속 시행 <input type="checkbox"/> 키스방, 마사지 등 신변종(자유업) 성매매업소 철거 <input type="checkbox"/> 불법 선정성 전단지 근절 <input type="checkbox"/> 불법·퇴폐 위생업소 척결

IV . 복 지

분 야 (사업수)	사 업 명	주진부서	평가결과			
			완료	정상 주진	일부 주진	보류
복지 (15개)	4-1-1 취약계층에 대한 맞춤형복지로 복지사각지대 해소	복지정책과		○		
	4-2-1 강남복지재단 설립과 기부문화 활성화	복지정책과		○		
	4-3 활동지원 및 보호시설 확충으로 장애인이 행복한 강남 구현					
	4-3-1 중증장애인 활동지원서비스 확대	사회복지과		○		
	4-3-2 중증장애인 주간보호센터 설치	사회복지과	○			
	4-3-3 발달장애인 평생교육센터 확대운영	사회복지과		○		
	4-3-4 중증장애인을 위한 직업재활시설 확충	사회복지과		○		
	4-4-1 어르신들의 건강하고 활기찬 노후를 위한 강남어르신행복타운 조성	노인복지과		○		
	4-5-1 어르신 맞춤형 일자리 확대 운영	노인복지과		○		
	4-6-1 영유아 인성교육 강화	보육지원과		○		
	4-7-1 어린이 및 청소년 예절교육 확충	교육지원과		○		
	4-8 노인이 공경받는 어르신 우대업소 발굴 운영					
	4-8-1 효사랑 으뜸업소 지정·운영	위생과		○		
	4-8-2 문화·체육시설 어르신 우대 제도 확대 추진	문화체육과		○		
	4-9-1 100세 건강 프로그램 운영	보건과		○		
4-10-1 건강한 출산을 위한 예비맘 원스톱 건강관리	보건과		○			
4-11-1 세곡지역 건강증진센터 운영	보건과		○			

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	복지 ④-1-①	과 장	김호길 (☎3423-5760)	평가결과(기획예산과)																															
부 서 명	복지정책과	팀 장	옥미정 (☎3423-5771)	완 료	정상추진	일부추진	보 류																												
팀 명	희망복지지원팀	담당자	이정진 (☎3423-5773)		○																														
사 업 명 : 취약계층에 대한 맞춤형복지로 복지사각지대 해소				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월																															
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.																																	
	총사업비	37백만원(구비)																																	
	<input type="checkbox"/> 복지서비스 제도 홍보 강화 <input type="checkbox"/> 민·관 협력체계 강화를 통한 지역네트워크 활성화 <input type="checkbox"/> 탈수급자의 지속관리로 위기가정 사전 예방체계 구축 <input type="checkbox"/> 연 1회 저소득 주민 전수조사 실시																																		
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표																																	
		연 도	목 표																																
	복지사각지대 해소	2014년	▶ 지역사회복지계획 수립시 저소득주민 욕구조사																																
		2015년	▶ 복지서비스 신규 및 변경제도 집중 홍보																																
		2016년	▶ 민관 협력체계 구축 및 활동 강화																																
		2017년	▶ 복합문제가구 집중사례관리로 생활여건 개선																																
2018년		▶ 동 복지허브화로 찾아가는 맞춤형 복지 구현																																	
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 기초생활보장수급자 가구 설문조사 실시 ○ 부채, 가족관계 단절, 건강악화로 인한 과다지출로 생활고를 겪고 있는 것으로 조사되었으며, 이 부담을 줄여 줄 수 있는 대책 마련 필요 <input type="checkbox"/> 동 복지협의체 강남더하기 행복지원단 활성화 및 복지서비스 제도 홍보 <input type="checkbox"/> 희망은돌 따뜻한 겨울나기사업 포괄기탁금 및 긴급복지 지원 <div style="text-align: right;">(단위 : 가구수, 천원)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 15%;">총 계</th> <th style="width: 15%;">생계비</th> <th style="width: 15%;">의료비</th> <th style="width: 10%;">주 거</th> <th style="width: 10%;">교 육</th> <th style="width: 10%;">기 타</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>총 계</td> <td>931 / 261,982</td> <td>63/38,683</td> <td>141/127,629</td> <td>7/3,823</td> <td>2/4,000</td> <td>718/87,537</td> </tr> <tr> <td>포괄기탁</td> <td>867 / 198,418</td> <td>19/6,864</td> <td>125/97,917</td> <td>3/1,800</td> <td>2/4,000</td> <td>718/87,537</td> </tr> <tr> <td>긴급복지</td> <td>64 / 63,564</td> <td>44/31,819</td> <td>16/29,712</td> <td>4/2,023</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							구 분	총 계	생계비	의료비	주 거	교 육	기 타	총 계	931 / 261,982	63/38,683	141/127,629	7/3,823	2/4,000	718/87,537	포괄기탁	867 / 198,418	19/6,864	125/97,917	3/1,800	2/4,000	718/87,537	긴급복지	64 / 63,564	44/31,819	16/29,712	4/2,023		
구 분	총 계	생계비	의료비	주 거	교 육	기 타																													
총 계	931 / 261,982	63/38,683	141/127,629	7/3,823	2/4,000	718/87,537																													
포괄기탁	867 / 198,418	19/6,864	125/97,917	3/1,800	2/4,000	718/87,537																													
긴급복지	64 / 63,564	44/31,819	16/29,712	4/2,023																															
	<input type="checkbox"/> 사례관리대상자 발굴 및 지원 ○ 11가구를 발굴하여 통합사례관리사의 집중 관리를 통해 21,382천원 지원																																		
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 주거취약계층 일제조사 실시 ○ 기 간 : 2014. 10. 23 ~ 11. 7 ○ 조사대상 : 고시원, 모텔, 찜질방 등에 미성년 자녀와 동거하는 저소득 가구 ○ 조사방법 : 529개 업소에 안내문 게첨(고시원 424, 모텔 91, 찜질방 14) ○ 조사결과 : 신규발굴 가구 없음, 위기가정 발굴 안내문 상시 게첨 조치 <input type="checkbox"/> 희망은돌 따뜻한 겨울나기사업 포괄기탁금 및 긴급복지 지원 <div style="text-align: right;">(단위 : 가구수, 천원)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 15%;">총 계</th> <th style="width: 15%;">생계비</th> <th style="width: 15%;">의료비</th> <th style="width: 10%;">주 거</th> <th style="width: 10%;">교 육</th> <th style="width: 10%;">기 타</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>총 계</td> <td>354 / 634,786</td> <td>72/43,780</td> <td>59/58,105</td> <td>6/2,498</td> <td>24/9,600</td> <td>193/35,603</td> </tr> <tr> <td>포괄기탁</td> <td>264 / 538,823</td> <td>19/3,320</td> <td>27/5,100</td> <td>1/200</td> <td>24/9,600</td> <td>193/35,603</td> </tr> <tr> <td>긴급복지</td> <td>90 / 95,963</td> <td>53/40,460</td> <td>32/53,005</td> <td>5/2,498</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							구 분	총 계	생계비	의료비	주 거	교 육	기 타	총 계	354 / 634,786	72/43,780	59/58,105	6/2,498	24/9,600	193/35,603	포괄기탁	264 / 538,823	19/3,320	27/5,100	1/200	24/9,600	193/35,603	긴급복지	90 / 95,963	53/40,460	32/53,005	5/2,498		
구 분	총 계	생계비	의료비	주 거	교 육	기 타																													
총 계	354 / 634,786	72/43,780	59/58,105	6/2,498	24/9,600	193/35,603																													
포괄기탁	264 / 538,823	19/3,320	27/5,100	1/200	24/9,600	193/35,603																													
긴급복지	90 / 95,963	53/40,460	32/53,005	5/2,498																															
	<input type="checkbox"/> 사례관리대상자 발굴 및 지원 ○ 15가구를 발굴하여 통합사례관리사의 집중 관리를 통해 16,928천원 지원																																		

관리번호	복지 4-1-①	과 장	김호길 (☎3423-5760)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	복지정책과	팀 장	옥미정 (☎3423-5771)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	희망복지지원팀	담당자	이정진 (☎3423-5773)		○		
사 업 명 : 취약계층에 대한 맞춤형복지로 복지사각지대 해소				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

**2015년
1/4분기
추진실적**

- 동절기 복지사각지대 발굴 추진
 - 기간 : 2014. 12. 17 ~ 2015. 02. 28
 - 실적 :
- 더함복지상담사(기간제 근로자) 채용 운영 : 5명
 - 운영기간 : 2015. 1. 26 ~ 2015. 7. 25(6개월)
 - 위기가정 상담 및 발굴실적 : 228가구 초기상담 실시
- 복지서비스제도 안내문 제작 : 5만장 제작하여 22개동에 배부
- 복지통반장 복지사각지대 발굴
 - 기간 : 2015. 3. 11 ~ 4. 10(2015년 주민등록 일제 조사와 병행)
 - 내용 : 가구를 직접 방문하여 저소득주민에게 복지서비스 안내문 직접 전달 및 위기가정 발굴 시 주민센터 복지담당자에게 신고
- 동 복지협의체 강남다하기 행복지원단 동 특수사업계획 수립 추진
- 희망온돌 따뜻한 겨울나기사업 지정 기탁 및 긴급복지 지원

(단위 : 가구수, 천원)

구분	총 계	생계비	의료비	주 거	교 육	기 타
총계	1,673/412,072	455/136,885	109/66,463	40/11,860	68/55,9663	1001/140,901
지정 기탁	1,575/298,303	384/65,650	93/33,539	30/3,000	68/55,9663	1,000/140,151
긴급 복지	98/113,769	71/71,235	16/32,924	10/8,860		1/750

**중병근거
(2015. 1분기)**

- 동절기 복지사각지대 발굴 및 지원 계획[복지정책과-38708(2014.12.19)]
- 더함복지상담사(기간제 근로자) 운영계획[복지정책과-2850(2015.01.26)]
- 복지서비스 제도 안내문 제작 계획[복지정책과-4849(2015.02.10)]
- 복지통반장 복지사각지대 발굴 추진계획[복지정책과-8730(2015.03.12)]
- 2015년 동(洞) 복지협의체 운영계획[복지정책과-10382(2015.03.25)]
- 2015 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업 결과보고[복지정책과-11064(2015.3.31)]

**목표달성도
(%)**

2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100%

최종 목표	분야	비중	세부목표	2015년 1분기 목표	1분기 목표 달성도(%)	최종목표 대비 달성도(%)
복지 사각 지대 해소	홍보	20	취약계층 홍보 및 조사	복지서비스 안내문 5만부 배부	100	23
	지원	50	희망온돌, 긴급복지 지원	1,673가구 지원	100	23
	민관 협력	30	민·관협력체계 네트워크 강화	동별 특수사업계획 수립	100	23
	총 합					100

관리번호	복지 4-1-①	과 장	김호길 (☎3423-5760)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	복지정책과	팀 장	옥미정 (☎3423-5771)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	희망복지지원팀	담당자	이정진 (☎3423-5773)		○		
사 업 명 : 취약계층에 대한 맞춤형복지로 복지사각지대 해소				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 : 수급자격 기준 미충족 시 모든 급여가 차단 <input type="radio"/> 엄격한 소득·재산 기준으로 제도권 진입이 어려움 <input type="radio"/> 위기가정에 대한 탄력적 대응 부족						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="radio"/> 맞춤형 개별급여가 2015. 7. 1.부터 시행 예정 <input type="radio"/> 제도권으로 진입하지 못하였거나 보장중지된 저소득 주민에게 변경된 제도의 집중 홍보 필요 ⇒ 최근 3년내에 수급자 탈락한 대상자에게 각 동에서 안내문 개별 발송						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 동 복지협의체 강남더.하기 행복지원단 우수사례 전파 및 역할 교육 실시 <input type="radio"/> 우리구 및 타 자치구 우수사례를 공유하여 활성화 방안 강구 <input type="radio"/> 지역복지 발전을 위한 동(洞) 복지협의체의 역할 교육						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	복지 ④-2-①	과 장	김호길 (☎3423-5760)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	복지정책과	팀 장	김경찬 (☎3423-5761)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	복지정책팀	담당자	김정남 (☎3423-6013)		○		
사 업 명 : 강남복지재단 설립과 기부문화 활성화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	11,750백만원(구비 3,750, 민간출연 8,000)					
	<input type="checkbox"/> 재단개요 ○ 출 범 일 : 2014. 10. 1. ○ 조직규모 : 이사장, 이사 11인, 감사2인, 사무국 2팀 7인(사무국장 포함) ○ 기본재산 : 당초 25억(구예산 20억, 민간출연 5억)						
	<input type="checkbox"/> 사업계획 ○ 지원대상 : 법적지원대상자가 아닌 저소득 주민						
법적지원 대상자 : 기초수급, 기초노령연금, 장애인연금 등				⇨	예산지원(국,시,구비)		
복지사각지대 취약계층 : 사망,실직,사업실패 등 위기사유 발생가구				⇨	복지재단 지원		
○ 주요사업 : 저소득층 및 위기가정 지원사업, 저소득자녀 교육비 지원사업, 저소득층 자립을 위한 지원체계 구축, 복지시설간 네트워크 및 민간협력 지원 등							
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	강남복지재단의 운영안정화	2014년	▶ 강남복지재단 출범 ▶ 재단출연금 : 25억 이상				
		2015년	▶ 재단출연금 및 사업기금 : 합계 20억 이상				
		2016년	▶ 재단출연금 및 사업기금 : 합계 24억 이상				
		2017년	▶ 재단출연금 및 사업기금 : 합계 24억 이상				
2018년		▶ 재단출연금 및 사업기금 : 합계 7억 이상					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 강남복지재단 사무실 개소						
	○ 위 치 : 강남구 봉은사로 471 삼성동 힐스테이트 2단지 상가동 3층						
	○ 규 모 : 5층 중 3층, 101.08㎡						
	○ 임차기간 : 2년(2014. 7. 15 ~ 2016. 7. 14)						
○ 임 차 료 : 전세보증금 4억원 / 월 임차료 100만원							
<input type="checkbox"/> 강남복지재단 임원 선정							
○ 일 시 : 2014. 8. 22.(금) 15:00 / 장 소 : 강남구청 3층 작은회의실							
○ 임원후보 : 15명(공개접수)							
○ 선정방법 : 심사위 구성 서류심사							
○ 최종선정 : 12명(비상임 이사 11명, 비상임 감사 1명)							
<input type="checkbox"/> 강남복지재단 발기인총회 개최							
○ 일 시 : 2014. 8. 29.(금) 15:00 / 장 소 : 강남구청 3층 큰회의실							
○ 대 상 : 발기인 14명							
○ 회의안건							
- 복지재단 정관(안)심의 및 제정 및 복지재단 이사 선출							
- 복지재단 사업계획서, 예산서 의결							

관리번호	복지 4-2-①	과 장	김호길 (☎3423-5760)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	복지정책과	팀 장	김경찬 (☎3423-5761)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	복지정책팀	담당자	김정남 (☎3423-6013)		○		
사 업 명 : 강남복지재단 설립과 기부문화 활성화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

	<input type="checkbox"/> 홍보 동영상 제작(2014. 9. 15.) <input type="checkbox"/> 강남복지재단 설립 취지 및 복지사업 등을 알기 쉽고, 이해하기 쉽도록 동영상으로 제작하여 각종 구정행사에 상영 <input type="checkbox"/> 재단홈페이지, 재단CI 제작 <input type="checkbox"/> 제작기간 : 2014. 8. 21 ~ 2014. 9. 30 <input type="checkbox"/> 내용 : 재단소개, 기부코너, 사업안내 등 포함, 재단목적을 이미지로 형상화 <input type="checkbox"/> 설립승인신청, 설립등기, 사업자등록 <input type="checkbox"/> 설립허가 : 2014. 9. 2신청, 9. 19허가(서울시, 허가번호2014-165) <input type="checkbox"/> 사전검토 : 2014. 8. 22 / 8. 28 <input type="checkbox"/> - 설립 승인요건 완비와 신청서류상 흠결을 방지하여 조기 설립허가를 득하기 위한 사전검토를 요청함 <input type="checkbox"/> 설립등기완료 : 2014. 9. 25(서울중앙지방법원등기국) <input type="checkbox"/> 등기내용 : 명칭, 주사무소, 목적사업, 이사장, 이사(이사장 외 권한제한) <input type="checkbox"/> 사업자등록 : 2014. 10. 2(삼성세무서) <input type="checkbox"/> 주민참여형 복지재단 홍보 <input type="checkbox"/> 홍보기간 : 2014. 8. 6 ~ 2014. 10. 31 <input type="checkbox"/> 홍보방법 : 강남행정포탈 팝업, 강남구청 홈페이지, 강남구청뉴스 게재, 전광판 자막, 중앙일간지 광고, 지역신문, 동영상제작, 리플릿 제작 기업체 · 종교계 · 단체 · 개인 개별방문 등 <input type="checkbox"/> 참여방법 : 구민 1인 1기부 구좌 갖기, 강남구전직원 1기부 구좌 갖기, 꽃보다 기부 기부영수증 보내기 등 일시적·정기적 후원참여
--	--

2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 강남복지재단 출범식 개최 <input type="checkbox"/> 일 시 : 2014. 10. 1.(수) 15:00 / 장 소 : 강남구민회관 대강당 <input type="checkbox"/> 참 석 자 : 600여명(구청장, 국회·시·의원, 재단임원, 기관장, 단체장 등) <input type="checkbox"/> 주요내용 : 경과보고, 인사말씀, 감사패전달 등 <input type="checkbox"/> 강남복지재단 직원채용 <input type="checkbox"/> < 1차 : 5명 중 2명 채용 > <input type="checkbox"/> 모집기간 : 2014. 10. 16. ~ 10. 21(공고일 10.10) <input type="checkbox"/> 채용방법 : 공개채용(5명 모집 166명 접수) <input type="checkbox"/> 임 용 일 : 2014. 12. 1. <input type="checkbox"/> < 2차 : 3명 중 2명 채용 > <input type="checkbox"/> 공고기간 : 2014. 12. 22. ~ 2015. 1. 5. / 채용방법 : 공개채용 <input type="checkbox"/> 임 용 일 : 2015. 1. 28(水) <input type="checkbox"/> 후원 감사장 수여식 개최(1차) <input type="checkbox"/> 일 시 : 2014. 11. 7.(금) 15:30 / 장 소 : 강남구청 본관 3층 큰회의실 <input type="checkbox"/> 수여대상 : 37명(500만원 이상 후원자) <input type="checkbox"/> 주요내용 : 감사장 수여, 기념촬영 등 <input type="checkbox"/> 언론보도자료 <input type="checkbox"/> 2014. 09. 25 아시아경제 : 저소득 위기가정 도울 강남복지재단 출범 <input type="checkbox"/> 2014. 09. 25 경향신문 : 복지사각지대 해소하는 강남복지재단 출범 <input type="checkbox"/> 이 외 신문(문화일보, 국민일보, 한국일보, 서울신문 등), 방송사(KBS) 18개 신문사 보도
---------------------------------	--

관리번호	복지 4-2-①	과 장	김호길 (☎3423-5760)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	복지정책과	팀 장	김경찬 (☎3423-5761)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	복지정책팀	담당자	김정남 (☎3423-6013)		○		
사 업 명 : 강남복지재단 설립과 기부문화 활성화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

2015년 1/4분기 추진실적	<p><input type="checkbox"/> 강남복지재단 사업기금 조성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 모금기간 : 2014. 8. 6. ~ 2015. 3. 31. ○ 조성현황 : 5,358,815천원(출연금 포함) <ul style="list-style-type: none"> - 출연금 : 62건 4,329,750천원(민간출연금 2,329,750천원) - 사업비 : 3,778구좌 1,029,065천원 <ul style="list-style-type: none"> · 직원 : 1,412구좌 168,080천원 · 주민/기업/단체 : 2,366구좌 860,985천원 <p><input type="checkbox"/> 「강남복지재단 설립 및 운영에 관한 조례」 개정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 추진목적 : 재단 운영비 및 민간 지정 기탁금 편성 근거 마련 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 민간 지정 기탁금을 제외한 기본재산 출연금을 20억으로 제한 → 재단 운영비 및 민간 지정 기탁금 지급 가능 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2014. 11. 14. 입법예고(완료) - 2015. 01. 14. 강남구의회 상정 - 2015. 02. 27. 의안 공포 <p><input type="checkbox"/> 후원 감사장 수여식 개최(2차)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2015. 3. 11.(수) 15:30 / 장 소 : 강남구청 본관 3층 큰회의실 ○ 수여대상 : 20명(500만원 이상 후원자) ○ 주요내용 : 감사장 수여, 기념촬영 등 <p><input type="checkbox"/> 「지정기부금 단체」 등록</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 추진근거 : 법인세법 제24조 및 시행령 제36조 ○ 추진내용 : 기본재산 출연금의 기부영수증을 강남복지재단에서 발급할 수 있도록 지정기부금단체로 등록·승인 ○ 추진효과 : 기본재산용도 후원금을 강남구에서 세입조치하여 세출예산편성 후 교부하여야 했던 번거로움 해소 → 복지재단에서 직접 모금 후 기부영수증 발급 가능(기본재산) ○ 기획재정부 승인 : 2015. 3. 31. <p><input type="checkbox"/> 2015년도 재단 사업계획 확정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015년도 사업계획 이사회 의결(2015. 02. 24.) <ul style="list-style-type: none"> - 위기가구 긴급구호 및 결식 고교생 급식비 지원 등 13개 사업 ○ 배분심의위원회 구성(2015. 3. 31.) <ul style="list-style-type: none"> - 인원 : 16명(복지전문가 6명, 공무원 5명, 구의회 추천 5명)
▼ 증빙근거 (2015. 1분기)	<p><input type="checkbox"/> 「강남복지재단 설립 및 운영에 관한 조례」 개정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총무과 - 4048호(2015. 02. 12.) : ‘의안의결 현황 통보’ <p><input type="checkbox"/> 후원 감사장 수여식 개최(2차)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 복지정책과 - 6836호(2015. 02. 26.) : ‘강남복지재단 후원자 감사장 수여계획’ <p><input type="checkbox"/> 「지정기부금 단체」 등록</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관보 - 제18480호(2015. 3. 31. 기획재정부공고 2015-66호)

관리번호	복지 4-2-①	과 장	김호길 (☎3423-5760)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	복지정책과	팀 장	김경찬 (☎3423-5761)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	복지정책팀	담당자	김정남 (☎3423-6013)		○		
사 업 명 : 강남복지재단 설립과 기부문화 활성화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 177%			
		목 표	실 적	달 성도
	출연금 및 사업기금	30억	53억	177%
	<input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 53%			
	목 표	실 적	달 성도	
출연금 및 사업기금	100억	53억	53%	
<input type="checkbox"/> 문 제 점 : 주관부서 및 일부 부서에서만 제한적인 모금활동 전개				
○ 상위 12개 부서에서 전체 모금액 85% 차지				
○ 기부금품법에 따라 후원을 강요할 수 없어 단순 홍보만으로는 역부족				
<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책				
○ 자율모금을 원칙으로 하되, 모금실적 제고를 위해 부서별 실적 관리				
○ 모금 성과에 대한 평가 실시				
○ 부서별 적극적인 재단 홍보 필요				
- 후원능력이 있는 개인이나 사업장 적극 공략				
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 대내외 모금 적극 홍보			
	○ 2015년도 기본재산 및 사업기금 20억 확보			
	○ 지역사회 특성에 맞는 범구민적 기부문화 조성 및 활성화			
<input type="checkbox"/> 위기가정 발굴 및 지원을 통한 복지사각지대 해소				
○ 배분위원회의 원활한 운영으로 적재적소 배분을 통한 복지사각지대 해소				

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	복지 ④-3-①	과 장	박선옥(☎3423-5860)	평가결과(기획예산과)																											
부 서 명	사회복지과	팀 장	한문석(☎3423-5871)	완 료	정상추진	일부추진	보 류																								
팀 명	장애인복지팀	담당자	박경민(☎3423-5885)	○																											
사 업 명 : 중증장애인 활동지원서비스 확대				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월																											
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.																													
	총사업비	858백만원(구비)																													
	<input type="checkbox"/> 기존 국·시비로 지원되는 활동지원 수급자 중 서비스가 추가로 필요한 최중증 장애인 에게 구비로 활동지원서비스 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 지원대상 : 장애인활동지원 점수 400점 이상자 중 1인 또는 취약가구 - 지원시간 : 1일 18시간 → 19시간, 1일 1시간 추가지원(월 30시간) 																														
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표																													
		연 도	목 표																												
	최중증 장애인 자립생활 지원	2014년	세부방침 수립 및 대상자 선정(29명)																												
		2015년	대상자 발굴 및 활동보조서비스 제공(40명)																												
		2016년	대상자 발굴 및 활동보조서비스 제공(50명)																												
		2017년	대상자 발굴 및 활동보조서비스 제공(60명)																												
2018년		대상자 발굴 및 활동보조서비스 제공(30명)																													
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 「서울특별시 강남구 중증장애인 자립생활 지원 조례」 일부 개정(2014. 5. 30 공포) <input type="checkbox"/> 장애인활동지원 구비추가 사업 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지원대상 : 장애인활동지원 점수 400점 이상 자 중 1인 또는 취약가구 ○ 지원내용 : 활동보조(신체활동, 가사활동 및 이동보조 등 지원) ○ 급 여 량 : 월 256,500원(30시간) 																														
	<input type="checkbox"/> 서비스 대상자 결정 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">동주민센터</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">구청 (사회복지과)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">국민연금공단 (수급자격심의위원회)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">구청 (사회복지과)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">동주민센터</div> </div> <div style="margin-top: 10px; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> 신청인 → 지원대상 자격확인 → 대상 보고 → 인정조사 의뢰 → 방문조사 및 인정시간 심의 → 대상결정· 조사심의 결과통지 → 결과안내 </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인활동지원(구비추가) 대상자 적합 결정 : 25명 ○ 결정통보서 우편발송 완료 																														
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 장애인활동지원 구비추가 사업비 지급 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구 분</th> <th style="width: 15%;">이 용 인 원(명)</th> <th style="width: 15%;">집 행 액(원)</th> <th style="width: 15%;">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">합 계</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: right;">11,418,930</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9월분</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: right;">2,659,190</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10월분</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: right;">2,556,460</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11월분</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: right;">2,389,870</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12월분</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: right;">3,813,410</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제공기관 : Good Job 외 10개소 							구 분	이 용 인 원(명)	집 행 액(원)	비 고	합 계	48	11,418,930		9월분	11	2,659,190		10월분	12	2,556,460		11월분	11	2,389,870		12월분	14	3,813,410	
	구 분	이 용 인 원(명)	집 행 액(원)	비 고																											
	합 계	48	11,418,930																												
	9월분	11	2,659,190																												
	10월분	12	2,556,460																												
	11월분	11	2,389,870																												
12월분	14	3,813,410																													

관리번호	복지 4-3-①	과 장	박선옥(☎3423-5860)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	사회복지과	팀 장	한문석(☎3423-5871)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	장애인복지팀	담당자	박경민(☎3423-5885)		○		
사 업 명 : 중증장애인 활동지원서비스 확대				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

**2015년
1/4분기
추진실적**

- 2015년 장애인 활동지원기관 선정심사 및 지정(2015. 3. 23.)
 - 지정기간 : 2015. 2. 1. ~ 2017. 1. 31.(2년간)
 - 선정방법 : 심사기준 80점 이상 기관 선정
 - 선정기관 : 활동보조기관 4개소, 방문목욕 1개소
- 장애인활동지원서비스 이용자 교육실시
 - 일시 및 장소 : 2015. 3. 20. (금) 강남스포츠문화센터
 - 대 상 : 활동지원서비스 신규 이용자 및 보호자 130명
 - 교육내용 : 활동지원서비스 이용 안내 및 부정수급 예방교육
- 장애인활동지원 구비추가사업비 지급
 - 1분기 지급액 금10,020,220원
 - 지급기관 Good Job 자립생활센터 외 10개소
 - 이용대상자 및 예산집행 현황

구 분	이 용 인 원 (명)	집 행 액 (원)	비 고
합 계	50	10,020,220	
1월분	10	2,154,610	
2월분	13	2,701,160	
3월분	27	5,164,450	

**▼
중병근거
(2015. 1분기)**

- 장애인활동지원 구비추가 사업비 지급(2015. 1월분) : 사회복지과-5955호(2015.2.13)
- 장애인활동지원 구비추가사업 계획 수립 : 사회복지과-7940호(2015.3.2)
- 장애인활동지원 구비추가사업 계획 통보 : 사회복지과-8502호(2015.3.5)
- 장애인활동지원 구비추가 사업비 지급(2015. 2월분) : 사회복지과-5955호(2015.3.30)
- 장애인활동지원 구비추가 사업비 지급(2015. 3월분) : 사회복지과-15091호(2015.4.14)

**목표달성도
(%)**

최종목표	2015년 세부 목표	2015년 1분기 목표	1분기 달성도(%)	최종목표 대비 달성도(%)
장애인자립 생활지원	장애인활동 지원 사업 (구비 추가)	○ 2015년 장애인활동지원 구비추가사업 방침 수립 ○ 활동보조제공기관 사업비 지급	100	20
총 합			100	20

- 문 제 점
 - 활동지원기관의 부당 청구(중복결제, 심야결제, 과다결제) 및 이용자 친인척의 결제 등 부정수급 예방 필요
- 개선방안 및 대책
 - 3월 활동보조 이용자 교육실시 및 4월 중 활동지원서비스 제공기관 일제 점검 실시, 하반기 중 장애인활동보조인 교육 실시 예정

관리번호	복지 4-3-①	과 장	박선옥(☎3423-5860)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	사회복지과	팀 장	한문석(☎3423-5871)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	장애인복지팀	담당자	박경민(☎3423-5885)		○		
사 업 명 : 중증장애인 활동지원서비스 확대				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 신규 대상자 발굴을 위한 안내문 발송(동 주민센터, 구청)						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	복지 4-3-②	과 장	박선옥(☎3423-5860)	평가결과(기획예산과)																		
부 서 명	사회복지과	팀 장	한문석(☎3423-5871)	완 료	정상추진	일부추진	보 류															
팀 명	장애인복지팀	담당자	김유재(☎3423-5876)	○																		
사 업 명 : 중증장애인 주간보호센터 설치·운영				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월																		
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.																				
	총사업비	140백만원(법인자부담 또는 시비 100백만원, 법인자부담 또는 구비 40백만원)																				
	<input type="checkbox"/> 추진내용 : 법인, 단체 및 종교 기관을 통하여 민간운영 주간보호센터 설치 유도 <input type="checkbox"/> 복지법인 및 종교시설 내 유휴 공간을 확보하여 민간운영 주간보호센터 1개소 설치 <input type="checkbox"/> 추진 필요성 <input type="checkbox"/> 일상생활 및 사회생활을 영위하는데 지원이 필요한 장애인에게 낮 시간동안 재활프로그램 및 교육 등의 기회를 제공하고 또한 장애인 가족이 안심하고 사회 경제활동을 할 수 있는 환경을 조성하기 위함																					
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표																				
		연 도	목 표																			
	2015년 주간보호센터 1개소 추가 설치·운영	2014년	▶ 사회복지법인 및 종교시설 내 유휴 공간 물색 및 민간 설립 유도																			
		2015년	▶ 중증장애인 주간보호센터 1개소 설치·운영																			
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 관내 사회복지법인 및 종교시설 방문 후 주간보호센터 설치 유도 <input type="checkbox"/> 서울영동교회, 광림교회, 자애종합복지원(=성모자애복지관), 강남장애인복지관, 밀알복지재단 등 관내 사회복지법인 및 종교시설 방문 후 주간보호센터 설치 유도 및 협의																					
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 관내 사회복지법인 및 종교시설 방문 후 주간보호센터 설치 유도 및 협의 <input type="checkbox"/> 주간보호센터 설치 희망 협의 대상 기관 : 서울영동교회, 광림교회 <input type="checkbox"/> 단기보호센터 설치 희망 협의 대상 기관 : 자애복지원(=성모자애복지관) <input type="checkbox"/> 서울영동교회 주간보호센터 설치를 위한 건축물 용도변경 및 사용승인 신청																					
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 2015년 장애인 주·단기 보호시설 운영계획 수립 <input type="checkbox"/> 관내 주간보호센터 2개소 설치·수리 완료																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>시설명</th> <th>소재지</th> <th>정원 (현원)</th> <th>운영법인</th> <th>설치일자</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>서울영동 주간보호센터</td> <td>강남구 논현로 132길 20 서울영동교회 교육관 2층</td> <td>13명 (8명)</td> <td>말아톤복지재단</td> <td>2015.02.12</td> </tr> <tr> <td>예수와 주간보호센터</td> <td>강남구 압구정로22길 21, 1층(광림교회내 웨슬리관)</td> <td>12명 (8명)</td> <td>사단법인광림</td> <td>2015.02.26</td> </tr> </tbody> </table>							시설명	소재지	정원 (현원)	운영법인	설치일자	서울영동 주간보호센터	강남구 논현로 132길 20 서울영동교회 교육관 2층	13명 (8명)	말아톤복지재단	2015.02.12	예수와 주간보호센터	강남구 압구정로22길 21, 1층(광림교회내 웨슬리관)	12명 (8명)	사단법인광림	2015.02.26
	시설명	소재지	정원 (현원)	운영법인	설치일자																	
서울영동 주간보호센터	강남구 논현로 132길 20 서울영동교회 교육관 2층	13명 (8명)	말아톤복지재단	2015.02.12																		
예수와 주간보호센터	강남구 압구정로22길 21, 1층(광림교회내 웨슬리관)	12명 (8명)	사단법인광림	2015.02.26																		
<input type="checkbox"/> 예수와 주간보호센터 개소식 지원 (2015. 3. 6)																						

관리번호	복지 4-3-②	과 장	박선옥(☎3423-5860)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	사회복지과	팀 장	한문석(☎3423-5871)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	장애인복지팀	담당자	김유재(☎3423-5876)	○			
사 업 명 : 중증장애인 주간보호센터 설치·운영				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 장애인복지시설(서울영동주간보호센터) 설치신고 수리[사회복지과 - 6764호(2015.2.23.)] <input type="checkbox"/> 장애인복지시설(예수와 주간보호센터) 설치신고 수리[사회복지과 - 8205호(2015.3.3.)] <input type="checkbox"/> 중증장애인 주간보호센터 설치보고[사회복지과 - 8494호(2015.3.10.)]						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 200 % <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 200 %						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="radio"/> 장애인 복지시설의 소규모화 및 주간보호시설에 대한 욕구 증대에 비례하여 주간보호시설 수가 부족한 형편이나 지역주민들의 이해관계 등의 얽혀 있어 지역 내 장애인복지시설 설치가 어려운 형편이며 구 예산으로 지속적인 복지 시설 증대는 불가능하므로 종교단체 및 법인 등의 장애인복지시설 운영 유도가 절실히 필요함						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="radio"/> 사회복지법인 및 종교단체 등 민간의 복지사업 참여를 적극 유도하여 장애인 복지증진 및 구비 절감에 노력 <input type="radio"/> 서울특별시 시비 운영보조금 지원시설 선정 시 적극 지원						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 2015. 4월중 사회복지법인 자애종합복지원이 성모장애복지관 별관 부지에 장애인 단기보호센터 추가설치 예정						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	복지 4-3-③	과 장	박선옥(☎3423-5860)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	사회복지과	팀 장	한문석(☎3423-5871)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	장애인복지팀	담당자	임경훈(☎3423-5875)	○			
사 업 명 : 발달장애인 평생교육센터 확대운영				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	1,295백만원(구비)					
	<input type="checkbox"/> 사업현황 ○ 운영장소 : 강남구발달장애인평생교육센터(일원본동 대화기독교사회복지관 3층) ○ 이용인원 : 성인발달장애인(19세~35세) 21명 ○ 학 비 : 1인 월30만원(자부담) ○ 운영방법 : 4년과정 / 월~금 10:00~17:00 ○ 개설강좌 : 발달재활치료, 체육활동, 요리개론, 미술개론, 사회적응론 등 <input type="checkbox"/> 소요예산 : 연차별 정원확대에 따른 교사 등 인건비 증가 ○ 2억 4천만원(2014) ⇒ 3억원(2015) ⇒ 3억 5천만원(2018)						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	발달장애인 프로그램운영 확대	2014년	▶ 발달장애인 평생교육센터 개관운영(21명)				
		2015년	▶ 발달장애인 평생교육센터 확대운영(28명)				
		2016년					
2017년							
2018년	▶ 발달장애인 평생교육센터 확대운영(49명)						
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 센터운영 보조금 교부 ○ 인건비, 운영비 : 41,590천원 <input type="checkbox"/> 2014 서울시 자치구 행정우수사례 6위 선정 (2014.8.29) ○ 심사대상 : 25개 자치구 제출 행정 우수사례 총 46건 ○ 심사방법 : 사업내용, 사업성과, 시민참여도 및 벤치마킹 가능여부 등 심사 ○ 선정결과 : 강남구 우수사례 「강남구 발달장애인 평생교육센터 설치·운영」 6위 선정 <input type="checkbox"/> 서울시 정책박람회 시 행정우수사례 홍보부스 운영(2014.9.20) ○ 일 시 : 2014. 9. 20(토) 08:00~18:00 / 장 소 : 서울광장 ○ 운영인원 : 사회복지과 직원2명 (서울시 행정과 직원 별도) ○ 운영내용 : 정책박람회 방문시민 약 200여명 대상 강남구 행정우수사례 홍보						

관리번호	복지 4-3-③	과 장	박선옥(☎3423-5860)	평가결과(기획예산과)																
부 서 명	사회복지과	팀 장	한문석(☎3423-5871)	완 료	정상추진	일부추진	보 류													
팀 명	장애인복지팀	담당자	임경훈(☎3423-5875)		○															
사 업 명 : 발달장애인 평생교육센터 확대운영				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월																
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 시설 운영보조금 교부 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>집행액(원)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10월</td> <td>23,703,800</td> <td rowspan="3">인건비·운영비</td> </tr> <tr> <td>11월</td> <td>20,004,140</td> </tr> <tr> <td>12월</td> <td>13,428,640</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>57,136,580</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							구분	집행액(원)	비고	10월	23,703,800	인건비·운영비	11월	20,004,140	12월	13,428,640	계	57,136,580	
	구분	집행액(원)	비고																	
10월	23,703,800	인건비·운영비																		
11월	20,004,140																			
12월	13,428,640																			
계	57,136,580																			
<input type="checkbox"/> 시설운영위원회 구성 <ul style="list-style-type: none"> ○ 구성시기 : 2014. 11. 21(금) / 임기(3년) ○ 위 원 : 5명 (이용자대표, 복지전문가, 시설종사자, 공무원 등) ○ 역 할 <ul style="list-style-type: none"> - 센터 운영계획 수립, 평가, 심의기능 - 프로그램 개발·평가, 분기 1회 이상 수시 개최 																				
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 발달장애인 평생교육센터 이용인원 확대 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014년 21명 → 2015년 28명 																			
	<input type="checkbox"/> 시설 운영보조금 교부 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>집행액(원)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1월</td> <td>20,094,570</td> <td rowspan="3">인건비·운영비</td> </tr> <tr> <td>2월</td> <td>19,172,000</td> </tr> <tr> <td>3월</td> <td>26,595,600</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>65,862,170</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							구분	집행액(원)	비고	1월	20,094,570	인건비·운영비	2월	19,172,000	3월	26,595,600	계	65,862,170	
구분	집행액(원)	비고																		
1월	20,094,570	인건비·운영비																		
2월	19,172,000																			
3월	26,595,600																			
계	65,862,170																			
<input type="checkbox"/> 발달장애인 평생교육센터 제주특별자치도 벤치마킹 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2015. 3. 6. ○ 방문대상 : 제주특별자치도 노인장애인복지과 직원 2명 ○ 내 용 : 센터방문과 업무 및 위탁협약 관련내용 문의 																				
<div style="text-align: center;">▼</div> 중방근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 2015년 발달장애인 평생교육센터 운영계획(사회복지과-2981, 2015.1.23) <input type="checkbox"/> 2015년 1월분 강남구 발달장애인 평생교육센터 운영비 교부(구비)(사회복지과-3208, 2015.1.27) <input type="checkbox"/> 2015년 2월분 강남구 발달장애인 평생교육센터 운영비 교부(구비)(사회복지과-6317, 2015.2.16) <input type="checkbox"/> 2015년 3월분 강남구 발달장애인 평생교육센터 운영비 교부(구비)(사회복지과-10766, 2015.3.18) <input type="checkbox"/> 제주특별자치도 발달장애인 평생종합지원센터 운영을 위한 업무협조 요청(제주특별자치도 노인장애인복지과 - 3521호, 2015. 3. 3)																			
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 25%																			

관리번호	복지 4-3-③	과 장	박선옥(☎3423-5860)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	사회복지과	팀 장	한문석(☎3423-5871)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	장애인복지팀	담당자	임경훈(☎3423-5875)		○		
사 업 명 : 발달장애인 평생교육센터 확대운영				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 ○ 발달장애인 평생교육센터 개원 후 학부모들의 다양한 요구사항을 접수할 수 있는 대화창구가 마련되어 있지 않아 발전적인 방향논의에 어려움이 있음						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 학부모님들과의 의사소통, 학부모를 위한 교육사업을 목적으로 4월 첫 부모모임을 개최하여 논의하고자 함.						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 연차별 목표에 의거 이용인원 점진적 확대운영 ○ 21명(2014) ⇒ 28명(2015) ⇒ 49명(2018)						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	복지 4-3-④	과 장	박선옥(☎3423-5860)	평가결과(기획예산과)																	
부 서 명	사회복지과	팀 장	한문석(☎3423-5871)	완 료	정상추진	일부추진	보 류														
팀 명	장애인복지팀	담당자	고오규(☎3423-5893)	○																	
사 업 명 : 중증장애인을 위한 직업재활시설 확충				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월																	
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.																			
	총사업비	2,500백만원(시비 1,000, 구비 1,500)																			
	<input type="checkbox"/> 추진내용 : 직업재활센터 1~2개층 증축(지상2층 → 지상3~4층, 1,700㎡) <input type="checkbox"/> 추진시기 : 2015년 계획수립 ~ 2018년도 준공 <input type="checkbox"/> 필 요 성 ○ 2008년 개관 당시에는 프로그램 3개/1일 이용인원 100명이었으나, 2014년 현재 복지수요가 증가하여 프로그램 10개/1일 이용인원 650명으로 증가하여, 현재 설치된 지상2층으로는 늘어나는 복지수요 감당이 어려움 <input type="checkbox"/> 증축을 통해 발달장애인 평생교육센터 등 장애인프로그램 확대운영																				
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표																			
		연 도	목 표																		
	2018년 직업재활센터 증축완료	2014년	▶ 직업재활센터 재위탁 법인 결정																		
		2015년	▶ 직업재활센터 증축계획 수립 및 예산편성																		
		2016년	▶ 직업재활센터 증축 설계 및 착공																		
		2017년	▶ 직업재활센터 증축공사																		
2018년		▶ 직업재활센터 증축완공																			
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 강남구직업재활센터 위탁 법인 결정 ○ 운영위탁 기관 모집 공고 : 2014. 6. 17 ~ 2014. 7. 7 - 모집결과 : 신청법인 1개소																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;">법인명</td> <td style="width: 15%;">대 표</td> <td style="width: 15%;">설립일자</td> <td style="width: 15%;">소재지</td> <td colspan="3" style="width: 30%;">비 고</td> </tr> <tr> <td>밀알복지재단</td> <td>홍○○</td> <td>1993.7.15</td> <td>강남구 수서동</td> <td colspan="3">2008. 10. 1. ~ 2014. 9. 30 강남구직업재활센터 수탁</td> </tr> </table>							법인명	대 표	설립일자	소재지	비 고			밀알복지재단	홍○○	1993.7.15	강남구 수서동	2008. 10. 1. ~ 2014. 9. 30 강남구직업재활센터 수탁		
	법인명	대 표	설립일자	소재지	비 고																
	밀알복지재단	홍○○	1993.7.15	강남구 수서동	2008. 10. 1. ~ 2014. 9. 30 강남구직업재활센터 수탁																
	○ 위탁선정에 따른 심의위원 구성 : 2014. 7. 14 ○ 강남구직업재활센터 위탁 선정 : 2014. 7. 25 - 선정결과 : 밀알복지재단에 재위탁																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;">법인명</td> <td style="width: 15%;">대 표</td> <td style="width: 15%;">설립일자</td> <td style="width: 15%;">소재지</td> <td colspan="3" style="width: 30%;">위탁기간</td> </tr> <tr> <td>밀알복지재단</td> <td>홍○○</td> <td>1993.7.15</td> <td>강남구 수서동</td> <td colspan="3">2014. 10. 1 ~ 2019. 9. 30</td> </tr> </table>							법인명	대 표	설립일자	소재지	위탁기간			밀알복지재단	홍○○	1993.7.15	강남구 수서동	2014. 10. 1 ~ 2019. 9. 30		
법인명	대 표	설립일자	소재지	위탁기간																	
밀알복지재단	홍○○	1993.7.15	강남구 수서동	2014. 10. 1 ~ 2019. 9. 30																	
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 강남구직업재활센터 위탁에 따른 협약 체결 ○ 위탁기관 : 밀알복지재단 ○ 위탁기간 : 2014. 10. 01. ~ 2019. 09. 30.(5년간)																				

관리번호	복지 4-3-4	과 장	박선옥(☎3423-5860)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	사회복지과	팀 장	한문석(☎3423-5871)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	장애인복지팀	담당자	고오규(☎3423-5893)		○		
사 업 명 : 중증장애인을 위한 직업재활시설 확충				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 강남구 발달장애인 평생교육센터 이용 인원 증원 및 프로그램 증설 <input type="radio"/> 이용 인원 증원 : 2014년 21명 → 2015년 28명(1개반 최대 7명) <input type="radio"/> 학과 프로그램 증설 : 음악치료, 영화감상, 특수체육, 안전교육 과목 신규 증설 및 자치활동 횟수 증대(1인 최대 10과목 수강 가능) <input type="checkbox"/> 2015년 직업재활센터 운영계획 수립 <input type="radio"/> 보호작업장 3곳 및 직업재활센터 연간 운영계획수립						
증빙서류 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 2015년 직업재활센터 운영계획 수립(사회복지과 - 2246호, 2015.1.19) <input type="checkbox"/> 강남구발달장애인평생교육센터 월간업무보고						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 15% <input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="radio"/> 직업재활센터 내 보호작업장 장애인생산품 등 적극적인 홍보 필요 <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="radio"/> 발달장애인 평생교육센터 확충 및 운영비 지원 등 시비 예산 확보를 위한 지속적인 노력 <input type="radio"/> 구 홈페이지 게재 등 장애인생산품에 대한 주민홍보 방안 노력						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 장애인인식개선 캠페인 및 장애인의 날 행사 등 직업재활센터 내 장애인 생산품 홍보·판매 전시장 마련 <input type="checkbox"/> 장애인직업재활센터 경영지원컨설팅을 통한 경영상의 문제점 및 대안 마련						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	복지 ④-4-①	과 장	오응재(☎3423-5900)	평가결과(기획예산과)																																					
부 서 명	노인복지과	팀 장	홍명숙(☎3423-5901)	완 료	정상추진	일부추진	보 류																																		
팀 명	노인행정팀	담당자	김희수(☎3423-5905) 손기림(☎3423-5904)		○																																				
사 업 명 : 어르신들의 건강하고 활기찬 노후를 위한 강남어르신 행복타운 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월																																					
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.																																							
	총사업비	115,286백만원(구비 19,772, 민간 66,692, 기타(건보) 28,822)																																							
	<input type="checkbox"/> 위 치 : 강남구 세곡동 헌릉로 590길 60(세곡 리엔파크아파트 단지 내) <input type="checkbox"/> 면 적 : 부지 14,543㎡, 건축연면적 37,300㎡ <input type="checkbox"/> 사 업 비 : 115,286백만원(건립비 85,092백만원 / 부지 매입비 30,194백만원) <input type="checkbox"/> 건립규모																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">단계별</th> <th rowspan="2">시설별</th> <th rowspan="2">총 별</th> <th colspan="2">건축연면적</th> <th rowspan="2">건립비 (백만원)</th> <th rowspan="2">추진기간</th> <th rowspan="2">추진방식</th> </tr> <tr> <th>㎡</th> <th>평</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1단계</td> <td>행복요양병원</td> <td>지하2층 지상5층</td> <td>18,585</td> <td>5,622</td> <td>41,692</td> <td>2014.3.31 준공 2014.4.14 개원</td> <td>임대형민자사업 (BTL사업)</td> </tr> <tr> <td>2단계</td> <td>요양시설</td> <td>지하1층 지상4층</td> <td>7,265</td> <td>2,197</td> <td>18,400</td> <td>2014.7.22 준공 2014.11.11 개원</td> <td>국민건강보험 공단 직영</td> </tr> <tr> <td>3단계</td> <td>커뮤니티센터</td> <td>지하2층 지상5층</td> <td>11,450</td> <td>3,457</td> <td>25,000</td> <td>2011하반기~ 2017상반기</td> <td>민간사업자 공모</td> </tr> </tbody> </table>							단계별	시설별	총 별	건축연면적		건립비 (백만원)	추진기간	추진방식	㎡	평	1단계	행복요양병원	지하2층 지상5층	18,585	5,622	41,692	2014.3.31 준공 2014.4.14 개원	임대형민자사업 (BTL사업)	2단계	요양시설	지하1층 지상4층	7,265	2,197	18,400	2014.7.22 준공 2014.11.11 개원	국민건강보험 공단 직영	3단계	커뮤니티센터	지하2층 지상5층	11,450	3,457	25,000	2011하반기~ 2017상반기	민간사업자 공모
	단계별	시설별	총 별	건축연면적		건립비 (백만원)	추진기간				추진방식																														
㎡				평																																					
1단계	행복요양병원	지하2층 지상5층	18,585	5,622	41,692	2014.3.31 준공 2014.4.14 개원	임대형민자사업 (BTL사업)																																		
2단계	요양시설	지하1층 지상4층	7,265	2,197	18,400	2014.7.22 준공 2014.11.11 개원	국민건강보험 공단 직영																																		
3단계	커뮤니티센터	지하2층 지상5층	11,450	3,457	25,000	2011하반기~ 2017상반기	민간사업자 공모																																		
최종 목표		연차별 달성목표																																							
실행목표	강남어르신행복타운 건립 완공 및 요양병원 외부평가 1등급 달성	연 도	목 표																																						
		2014년	▶ 요양병원 병실 충족률 90%이상 달성 ▶ 커뮤니티센터 민간사업자 선정																																						
		2015년	▶ 요양병원 의무 인증제 통과, 커뮤니티센터 착공																																						
		2016년	▶ 요양병원 외부 운영평가 1등급, 커뮤니티센터 공사																																						
		2017년	▶ 커뮤니티센터 준공 및 개관																																						
2018년	▶ 어르신행복타운내 시설(병원, 커뮤니티센터)활성화																																								
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 행복요양병원 분당서울대병원과 협진병원 체결 (2014. 7. 8) <input type="checkbox"/> 행복요양병원 2014년 2분기 성과평가위원회 개최 (2014. 7. 17) ○ 시설운영사의 2분기 운영사항에 대한 평가 실시 → “A”등급 <input type="checkbox"/> 커뮤니티센터 민간사업자 유치를 위한 지구단위계획상 공공보행통로 변경 추진 ○ 위치(좌측이동) 및 폭(15m → 10m) 변경 추진 <input type="checkbox"/> 커뮤니티센터 민간사업자의 부가세 경감 방안 국세청(부가가치세과) 업무협의 ○ 2014. 8. 5(공문발송) <input type="checkbox"/> 커뮤니티센터 공모관련 질의·답변 실시 ○ 2014. 8. 4. ~ 8. 8 질의결과(2개 업체 참여) / 2014. 8. 22. 답변완료 <input type="checkbox"/> 커뮤니티센터 공모 사업설명회 개최 (2014. 8. 26) → 2개 업체 참여 <input type="checkbox"/> 서울요양원 공사 사용 승인(2014. 7. 22)																																								

관리번호	복지 4-4-①	과 장	오응재(☎3423-5900)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	노인복지과	팀 장	홍명숙(☎3423-5901)	완 료		정상추진	
팀 명	노인행정팀	담당자	김희수(☎3423-5905) 손기림((☎3423-5904)	일부추진	○	보 류	
사 업 명 : 어르신들의 건강하고 활기찬 노후를 위한 강남어르신 행복타운 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
2014년 4/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 행복요양병원 2014년 3분기 성과평가위원회 개최 (2014. 10. 15) ○ 시설운영사의 3분기 운영사항에 대한 평가 실시 → “A” 등급 <input type="checkbox"/> 행복요양병원-서울요양원 협약의료기관 및 촉탁의 협약(2014. 10. 20) <input type="checkbox"/> 행복요양병원 임대료 관련 서울시 시비 지원요청 공문발송(2014. 11. 4) <input type="checkbox"/> 행복요양병원 2014년도 일자리창출 유공자 정부포상 수상 <input type="checkbox"/> 「커뮤니티센터 민간사업자 공모」 평가·협상 용역 계획 수립 <input type="checkbox"/> 「민간 사업자의 부가세 부담 경감 방안」 국세청 질의결과 회신(2014. 10. 17) ○ 민간사업자의 시설물 기부 채납과 강남구의 무상 사용수익권 부여 행위에 대한 부가세의 상계 처리 가능 <input type="checkbox"/> 「커뮤니티센터 민간사업자 공모」 평가·협상 용역계약 체결(2014. 11. 14) <input type="checkbox"/> 「커뮤니티센터 민간사업자 공모」 1차 사전적격 심사(2014. 12. 9) → 통과 <input type="checkbox"/> 「커뮤니티센터 민간사업자 공모」 2차 사업계획 평가(2014. 12. 23) → 합격 <input type="checkbox"/> 서울요양원 개원식 개최(국민건강보험공단 주최) (2014. 11. 11) 						
2015년 1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 행복요양병원 병상가동률 95%(2015.3.20.기준, 현원 291명 / 총원 307명) <input type="checkbox"/> 행복요양병원 2014년 4분기 성과평가위원회 개최(2015. 1. 29) <input type="checkbox"/> 행복요양병원-순천향대학교 서울병원 협진체결(2015. 1. 30.) <input type="checkbox"/> 행복요양병원 결산검토 회계법인 선정 및 결산검토(2015. 2. 23.~ 2. 25) <input type="checkbox"/> 보건복지부 행복요양병원 의료기관 인증제 통과(유효기간 4년) <input type="checkbox"/> 수탁법인 운영비 납부 의무 및 고용승계 관련 변호사 자문(2015. 3. 9. /3. 12) <input type="checkbox"/> 어린이 놀이시설 안전점검 실시 <input type="checkbox"/> 커뮤니티센터 공모사업 실무협상 계획 수립(2015. 1. 07) <input type="checkbox"/> 실무협상단 회의 개최(1차 1.22 / 2차 2.6 / 3차 2.13 / 4차 2.27 / 5차 3.27) <input type="checkbox"/> 커뮤니티센터 건설사업관리단(CM단) 선정 계획 수립 및 추진(2015. 2. 5) <input type="checkbox"/> 어르신행복타운 부지 소유권 이전 등기 완료(2015. 3. 2) 						
중병근거 (2015. 1분기)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 강남구립 행복요양병원 주간업무 보고(2015.3.20. / 내부보고) <input type="checkbox"/> 행복요양병원 2014년4분기 성과평가위원회 개최결과(노인복지과-2933호, 2015.2.3) <input type="checkbox"/> 행복요양병원과 순천향대학교 서울병원 협진체결승인(노인복지과-2687호, 2015.2.2) <input type="checkbox"/> 행복요양병원 결산 검토 회계법인 선정 및 결산 검토(노인복지과-3775호, 2015.2.11) <input type="checkbox"/> 행복요양병원 의료기관 인증제 통과(보건복지부)(노인복지과-6112호, 2015.3.13.) <input type="checkbox"/> 수탁법인 운영비 납부 의무 및 고용승계 관련 변호사 자문(노인복지과-5494호, 2015.13.12) <input type="checkbox"/> 어린이 놀이시설 안전 점검 실시(1단계)(노인복지과-6769호, 2015.3.23) <input type="checkbox"/> 「커뮤니티센터 민간사업자 공모」 평가·협사용역 계획(노인복지과-417호, 2015.1.7) <input type="checkbox"/> 커뮤니티센터 실무협상단 착수회의 개최 결과(노인복지과-2372호, 2015.1.28) <input type="checkbox"/> 커뮤니티센터 실무협상단 2·3차 회의개최 결과(노인복지과-4506호, 2015.2.25) <input type="checkbox"/> 커뮤니티센터 건설사업관리단(CM단) 선정 계획(노인복지과-3153호, 2015.2.5) <input type="checkbox"/> 커뮤니티센터 실무협상단 4차 회의개최 결과(노인복지과-5434호, 2015.3.5) <input type="checkbox"/> 커뮤니티센터 실무협상단 5차 회의개최 결과(노인복지과-7758호, 2015.4.1) <input type="checkbox"/> 커뮤니티센터 건설사업관리단 사업수행능력평가 결과보고(건축과-10238호, 2015.3.20) <input type="checkbox"/> 어르신행복타운 부지 소유권이전(등기) 결과보고(노인복지과-6128호, 2015.3.16) 						

관리번호	복지 4-4-①	과 장	오응재(☎3423-5900)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	노인복지과	팀 장	홍명숙(☎3423-5901)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	노인행정팀	담당자	김희수(☎3423-5905) 손기림((☎3423-5904)		○		
사 업 명 : 어르신들의 건강하고 활기찬 노후를 위한 강남어르신 행복타운 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 90% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 20%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 ○ 커뮤니티센터 실무협상에서 주요사항에 대한 양측 간 이견으로 합의 난항 (행복요양병원과의 연계문제, 총투자비의 구성, 층별 시설구성 등)						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 커뮤니티센터 실무협상 양측 간 의견조율 후, 시책회의 안건 상정 예정						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 강남구립 행복요양병원 ○ 병상가동률 90% 유지 ○ 건강보험심사평가원 '요양병원 적정성 평가 1등급' 달성(2015년 4분기) <input type="checkbox"/> 커뮤니티센터 ○ 우선협상대상자와 실무협상 의견 조율을 통한 최적의 협약(안) 도출						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	복 지 ④-5-①	과 장	오용재(☎3423-5900)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	노인복지과	팀 장	강영화(☎3423-5911)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	노인지원팀	담당자	김난영(☎3423-5912)		○		
사 업 명 : 어르신 맞춤형 일자리 확대 운영				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	4,591백만원(국비 1,178, 시비 1,375, 구비 2,038)					
	<input type="checkbox"/> 사업기간 : 매년 1월 ~ 12월 <input type="checkbox"/> 수행기관 : 강남시니어클럽 등 15개 기관 <input type="checkbox"/> 지원기준 : 활동실비 1인당 월20만원, 부대경비 연 14만원 ~ 16만원 <input type="checkbox"/> 근무조건 : 일3 ~ 4시간, 전국형·지역형 월 34시간 <input type="checkbox"/> 사업규모 : 15개 기관 62개 사업 2,340명 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 참여대상 : 만 65세 이상 기초연금 수급자 - 지역형 중 교육형 일부 활동에 대하여 2015년에 한해 기초연금 비수급자 참여 가능 - 취업·창업형 : 만65세 이상(만 60~64세 예외적 허용)						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	2014년 대비 6.8% 확대	2014년	▶ 어르신 일자리 2,295개 창출(연초 계획인원)				
		2015년	▶ 어르신 일자리 2,334개 창출				
		2016년	▶ 어르신 일자리 2,373개 창출				
		2017년	▶ 어르신 일자리 2,412개 창출				
2018년		▶ 어르신 일자리 2,451개 창출(연초 계획인원)					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 2014년 상반기 노인일자리사업 수행기관 실무자 간담회 실시 ○ 일 시 : 2014. 7. 23(수) 15:00 ○ 장 소 : 구청 4층 회의실 ○ 참석대상 : 강남시니어클럽 등 15개 수행기관 실무자 전원 ○ 내 용 : 2014년 상반기 노인일자리사업 추진 관련 애로사항 등 파악 등 <input type="checkbox"/> 2014년 3/4분기 공동작업형, 제조판매형 현장 지도점검 ○ 점검기간 : 2014. 10. 13 ~ 10. 15 (3일간) ○ 대 상 : 4개 수행기관 7개사업 ○ 점검분야 : 사업관리, 사업운영, 회계관리 등 ○ 점검결과 : 4개기관 모두 적정 운영						
2014년 4/4분기	<input type="checkbox"/> 2014년 하반기 노인일자리사업 수행기관 실무자 간담회 실시 ○ 일 시 : 2014. 11. 11(화) 15:00 / 장 소 : 구청 4층 회의실						

관리번호	복지 4-5-①	과 장	오용재(☎3423-5900)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	노인복지과	팀 장	강영화(☎3423-5911)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	노인지원팀	담당자	김난영(☎3423-5912)		○		
사 업 명 : 어르신 맞춤형 일자리 확대 운영				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참석대상 : 강남시니어클럽 등 15개 수행기관 실무자 전원 ○ 내 용 : 노인일자리사업 만족도 조사 협조 요청 및 2014년 사업 마무리 철저 □ 2014년 노인일자리사업 만족도 조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> ○ 조사대상 : 노인일자리사업 참여 어르신 전원 <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="margin: 0 auto; font-size: small;"> <caption>만족도 조사 (Satisfaction Survey)</caption> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>매우불만족</th> <th>불만족</th> <th>보통</th> <th>만족</th> <th>매우만족</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>참여</td> <td>5</td> <td>20</td> <td>40</td> <td>25</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>직무내용</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>근로환경</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>30</td> <td>45</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>교육</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>20</td> <td>55</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>서비스환경</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>40</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>전반</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>20</td> <td>50</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> </div> <ul style="list-style-type: none"> □ 2014년 4/4분기 공동작업형, 제조판매형 현장 지도점검 <ul style="list-style-type: none"> ○ 점검기간 : 2014. 12. 12 ~ 12. 16 (3일간) ○ 대 상 : 4개 수행기관 7개 사업 ○ 점검분야 : 사업관리, 사업운영, 회계관리 등 ○ 점검결과 : 4개 기관 모두 적정 운영 	구분	매우불만족	불만족	보통	만족	매우만족	참여	5	20	40	25	10	직무내용	5	5	30	40	20	근로환경	5	5	30	45	15	교육	5	5	20	55	15	서비스환경	5	5	15	40	35	전반	5	5	20	50	20
구분	매우불만족	불만족	보통	만족	매우만족																																						
참여	5	20	40	25	10																																						
직무내용	5	5	30	40	20																																						
근로환경	5	5	30	45	15																																						
교육	5	5	20	55	15																																						
서비스환경	5	5	15	40	35																																						
전반	5	5	20	50	20																																						

2015년 1/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> □ 수행기관 실무자 회의 개최 및 2015년 사업추진 협조 요청 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2015. 1. 9(금) 15:00 ~17:00 / 장 소 : 구청 4층 회의실 ○ 대 상 : 15개 수행기관 실무자 ○ 내 용 : 사업명 변경 및 2015년 사업 추진 협조 요청 등 □ 2015년 노인사회활동지원사업 공동발대식 개최 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2015. 3. 18(수) 15:00 ~17:00 ○ 대 상 : 15개 수행기관 소속 노인 사회활동지원사업 참여 어르신 등 ○ 장 소 : 강남구민회관 강당 ○ 참여인원 : 415명 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 인사말씀 및 축사, 일하는 노인 선언문 낭독 - 2015년 노인사회활동지원사업 소개 - 통합소양교육(노인 사회참여의 의의)
-------------------------	---

중병근거 (2015. 1분기)	<ul style="list-style-type: none"> □ 수행기관 실무자 회의 개최 및 2015년 사업 추진 협조 요청 <ul style="list-style-type: none"> ○ 노인복지과-646호(2015. 1. 9) □ 2015년 노인사회활동지원사업 공동발대식 개최결과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 노인복지과-7757호(2015. 4. 1)
-------------------------	--

목표달성도 (%)	<ul style="list-style-type: none"> □ 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 97.8% □ 최종목표 대비 실적 달성도 : 25%
------------------	---

관리번호	복지 4-5-①	과 장	오용재(☎3423-5900)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	노인복지과	팀 장	강영화(☎3423-5911)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	노인지원팀	담당자	김난영(☎3423-5912)		○		
사 업 명 : 어르신 맞춤형 일자리 확대 운영				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 ○ 2015년 전국형 사업인 노-노케어 사업은 기존 돌봄서비스의 대상자와 중복 서비스가 불가하고 강남구의 특성상 신규 수요처 발굴에도 어려움이 있으며 참여 대상자도 만 65세 이상 기초연금 수급자로 제한되어 있어 사업 확대 불가						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 노-노케어 사업 등 노인 사회활동 지원사업을 지자체 지역 특성에 따라 추진 가능하도록 허용하고 기초연금 수급율에 따른 사업량 배정 등을 보건복지부와 서울시에 건의						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 보건복지부 및 한국노인인력개발원에 개선방안 제출 ○ 지자체 특성에 맞는 사업 추진 여부 ○ 기초연금수급자로 제한되어 있는 참여 대상 조건 완화						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	복지 ④-6-①	과 장	홍경일(☎3423-5810)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	보육지원과	팀 장	서원희(☎3423-5821)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	보육지원팀	담당자	김상은(☎3423-5822)		○		
사 업 명 : 영유아 인성교육 강화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 10. ~ 2018. 6					
	총사업비	70백만원(구비)					
	<input type="checkbox"/> 영유아의 인성발달에 직접적인 영향을 미치는 부모와 보육교직원 등 교육 <input type="checkbox"/> 지역사회·기업등과 연계한 인성교육 추진 <input type="checkbox"/> 인성교육 우수 어린이집 모델 선정 및 확산						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	영유아 인성교육 강화	2014년	▶ 영유아 인성교육을 위한 보육교직원·부모 교육 10회 ▶ 지역사회·기업 등과 연계한 인성교육 프로그램 10개 추진				
		2015년	▶ 영유아 인성교육을 위한 보육교직원·부모 교육 24회 ▶ 지역사회·기업 등과 연계한 인성교육 프로그램 20개 추진 ▶ 인성교육 우수 어린이집 모델 선정 및 확산				
		2016년	▶ 영유아 인성교육을 위한 보육교직원·부모 교육 24회 ▶ 지역사회·기업 등과 연계한 인성교육 프로그램 30개 추진 ▶ 인성교육 우수 어린이집 모범사례 장려 및 확산				
		2017년	▶ 영유아 인성교육을 위한 보육교직원·부모 교육 24회 ▶ 지역사회·기업 등과 연계한 인성교육 프로그램 40개 추진 ▶ 인성교육 우수 어린이집 모델 선정 및 확산				
		2018년	▶ 영유아 인성교육을 위한 보육교직원·부모 교육 10회 ▶ 지역사회·기업 등과 연계한 인성교육 프로그램 10개 추진 ▶ 인성교육 우수 어린이집 모범사례 장려 및 확산				
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 영유아의 인성발달에 직접적인 영향을 미치는 부모와 보육교직원 등 교육 <input checked="" type="radio"/> 영유아 인성교육 실시 : 30회, 1,075명 참석 - 10월 영유아 인성교육 실시 : 14회, 442명 참석 - 11월 영유아 인성교육 실시 : 11회, 303명 참석 - 12월 영유아 인성교육 실시 : 5회, 330명 참석						
	<input type="checkbox"/> 지역사회·기업 등과 연계한 인성교육 추진 <input checked="" type="radio"/> 지역사회와 연계한 인성교육 실시(생태놀이) - 아빠와 함께 하는 생태놀이(대모산, 선릉) 2회 실시(10월 ~ 11월)						
<input type="checkbox"/> 인성교육 우수 어린이집 모델 선정 및 확산 <input checked="" type="radio"/> 인성교육 우수 어린이집 표창 - 대상 2개소, 우수상 2개소, 장려상 3개소 시상							

관리번호	복지 4-6-①	과 장	홍경일(☎3423-5810)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	보육지원과	팀 장	서원희(☎3423-5821)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	보육지원팀	담당자	김상은(☎3423-5822)		○		
사 업 명 : 영유아 인성교육 강화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

2015년
1/4분기
추진실적

□ 인성 교육 실적 : 20회, 604명 참석

월	교육주제	건수(회)	교육인원(명)
총 계		20	604
2월	“존중협동” 보육교직원 교육	1	27
	“자녀와의 애착” 부모 교육	1	15
3월	“이제는 정서에 주목하라” 등 부모교육	2	46
	“보육교사의 행복찾기” 등 보육교사 교육	4	71
	“친구야 도와줘서 고마워” 등 유아 교육	3	353
	시니어 동화구연 프로그램	9	92

- 신학기 맞이 『함께하는 바른품성 교육의 달』 기획
 - 인성 특별주간 선정, 교육 기획 : 「함께하는 바른품성 교육의 달」 운영
 - 인성중시 사회분위기 확산 위한 ‘3월 인성주간’ 언론 홍보 : 연합뉴스 등 8개 매체 언론보도

□ 지역 자원 연계 영유아 바른품성 프로그램 발굴

- 추진대상 : 어린이집 영유아
- 추진내용
 - 지역별로 특색을 갖춘 각종 보육 자원 연계 프로그램 발굴
 - 재능기부자를 활용한 인성교육 프로그램 발굴
 - 어린이집 영유아에게 한정된 학습 활동을 벗어나 다양한 외부 경험과 학습 기회 제공
- 주요사업 : 4개 유형, 7개사업
 - 어르신 연계형(3개) : 찾아가는 실버스타, 효(孝) 문화 교육, 시니어동화구연프로그램
 - 역사문화·자연환경 연계형(1개) : 어린이집 문화 유산 교육 프로그램
 - 공공기관 연계형(2개) : 양재천 생태 프로그램, 에코투어 프로그램
 - 재능기부자(1개) : 2개 프로그램(미술, 발레)을 4개소 어린이집 매칭

중방근거
(2015. 1분기)

- 영유아의 인성발달에 직접적인 영향을 미치는 부모와 보육교직원 등 교육
 - 2015년 영유아 바른품성 인성 교육 추진계획(보육지원과-3998, 2015. 1. 29)
 - 2015년 2월 보육교직원·부모 바른품성교육 계획(보육지원과-4849, 2015. 2. 4)
 - 2015년 2월 보육교직원·부모 바른품성교육 결과(보육지원과-9188, 2015. 3. 2)
 - 2015년 3월 함께하는 바른품성 교육의 달 운영(보육지원과-8345, 2015. 2. 25)
 - 2015년 3월 부모·보육교직원·바른품성 교육 계획(보육지원과-12213, 2015. 3. 17)
 - 2015년 3월 함께하는 바른품성 교육결과_1차(보육지원과-13160, 2015. 3. 23)
 - 2015년 3월 함께하는 바른품성 교육결과_2차(보육지원과-13139, 2015. 4. 8)
- 지역사회·기업 등과 연계한 인성교육 추진
 - 2015년 지역연계형 어린이집 운영계획(보육지원과-11609, 2015. 3.13)
 - 2015년 3월 시니어동화구연 프로그램 운영 계획(보육지원과-12162, 2015. 3. 17)
 - 2015년 재능기부 활용 어린이집 운영계획(보육지원과-11612, 2015. 3. 13)

관리번호	복지 4-6-①	과 장	홍경일(☎3423-5810)	평가결과(기획예산과)			
부서명	보육지원과	팀 장	서원희(☎3423-5821)	완료	정상추진	일부추진	보류
팀명	보육지원팀	담당자	김상은(☎3423-5822)		○		
사업명 : 영유아 인성교육 강화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 236%												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2015년 1분기 추진계획</th> <th>2015년 1분기 추진실적</th> <th>목표달성도 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">총 계</td> <td style="text-align: center;">236%</td> </tr> <tr> <td>▶ 지역자원연계 영유아 바른품성 프로그램 발굴 (발굴 프로그램 : 연 20개 / 분기 5개)</td> <td>▶ 지역사회 연계 4개 유형 7개 사업 발굴</td> <td style="text-align: center;">140%</td> </tr> <tr> <td>▶ 바른품성 교육 : 연 24회 / 분기 6회)</td> <td>▶ 바른품성 교육 : 20회 604명 - 찾아가는 인성교육 언론보도 : 8개 매체</td> <td style="text-align: center;">333%</td> </tr> </tbody> </table>		2015년 1분기 추진계획	2015년 1분기 추진실적	목표달성도 (%)	총 계		236%	▶ 지역자원연계 영유아 바른품성 프로그램 발굴 (발굴 프로그램 : 연 20개 / 분기 5개)	▶ 지역사회 연계 4개 유형 7개 사업 발굴	140%	▶ 바른품성 교육 : 연 24회 / 분기 6회)	▶ 바른품성 교육 : 20회 604명 - 찾아가는 인성교육 언론보도 : 8개 매체
2015년 1분기 추진계획	2015년 1분기 추진실적	목표달성도 (%)											
총 계		236%											
▶ 지역자원연계 영유아 바른품성 프로그램 발굴 (발굴 프로그램 : 연 20개 / 분기 5개)	▶ 지역사회 연계 4개 유형 7개 사업 발굴	140%											
▶ 바른품성 교육 : 연 24회 / 분기 6회)	▶ 바른품성 교육 : 20회 604명 - 찾아가는 인성교육 언론보도 : 8개 매체	333%											
	<input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 34%												
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 : <ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이집 표준보육과정 중 영유아의 기본생활 습관 속에서 자연스러운 인성교육 보완의 필요성 												
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이집 표준보육과정 인성교육의 심화 및 효율성 제고를 위한 실천·체험 중심의 콘텐츠(프로그램) 개발 												
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 강남구 영유아 맞춤형 표준 콘텐츠 개발 보급 <input type="checkbox"/> 부모 참여형·영유아 체험형 인성 프로그램 발굴 및 확대 <input type="checkbox"/> 운영 프로그램에 대한 환류 체계 마련(만족도 조사, 개선사항 등)												

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	복지 ④-7-①	과 장	김 호 섭 (☎3423-5270)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교육지원과	팀 장	임 영 미 (☎3423-5271)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교육지원팀	담당자	오 영 구 (☎3423-5276)		○		
사 업 명 : 어린이 및 청소년 예절교육 확충				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	300백만원					
	강남구 관내 어린이 및 청소년들이 바른 인성 함양과 올바른 성장을 할 수 있도록 예절교육을 확충, 실시하여 훌륭한 인재양성을 도모하고자 함.						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	바른 예절(인성)교육을 통한 훌륭한 인재양성	2014년	▶ 바른 인성 함양 및 올바른 성장을 위한 예절 교육 확충				
		2015년					
		2016년					
2017년							
2018년							
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 찾아가는 성범죄(폭력)예방교육 ○ 사업기간 : 2014. 4월 ~ 12월 ○ 교육신청 : 총 3개원 20개교 8,852명 - 초등학교 : 20개교 4강좌 8,552명 / - 유 치 원 : 3개원 2강좌 300명 ○ 추진방법 : (사)굿네이버스 공동추진 ○ 교육실시 : 청담중 등 5개교 1,723명						
	<input type="checkbox"/> 청소년 및 학부모 인성교육 ○ 사업기간 : 2014. 3월 ~ 12월 ○ 교육신청 : 초·중·고등학교 13개교 5,744명 - 청소년 : 10개교 4,064명 / - 학부모 : 9개교 1,680명 ○ 추진방법 : (사)박약회 공동추진 ○ 교육실시 : 역삼초 등 17개교 5,292명						
	<input type="checkbox"/> 한자교육 실시 ○ 교육목적 : 한자교육을 통한 기본소양을 갖추고 교재에 내포되어 있는 인성요소를 추출하여 교육함으로써 학생들의 바른 인성함양 도모 ○ 교육내용 : 한자교육의 중요성 인지 및 실용한자 학습, 활용 등 ○ 교육장소 및 인원 : 일원초(각 교실) / 267명 ○ 교육성과 : 한자교재 학습(교육)을 통한 바른 인성 함양 및 훌륭한 인재양성						
	<input type="checkbox"/> 찾아가는 성범죄(폭력)예방교육 ○ 사업기간 : 2014. 4월 ~ 12월 ○ 교육신청 : 총 3개원 20개교 8,852명 - 초등학교 : 20개교 4강좌 8,552명 / - 유 치 원 : 3개원 2강좌 300명 ○ 추진방법 : (사)굿네이버스 공동추진 ○ 교육실시 : 영희중 등 15개교 5,220명 / 아란유치원 등 2개원 259명						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 청소년 및 학부모 인성교육 ○ 사업기간 : 2014. 3월 ~ 12월 ○ 교육신청 : 초·중·고등학교 13개교 5,744명 - 청소년 : 10개교 4,064명 / - 학부모 : 9개교 1,680명 ○ 추진방법 : (사)박약회 공동추진						

관리번호	복지 4-7-①	과 장	김 호 섭 (☎3423-5270)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교육지원과	팀 장	임 영 미 (☎3423-5271)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교육지원팀	담당자	오 영 구 (☎3423-5276)		○		
사 업 명 : 어린이 및 청소년 예절교육 확충				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 교육실시 : 대모초 등 2개교 450명 <input type="checkbox"/> 한자교육 실시 <input type="checkbox"/> 교육목적 : 한자교육을 통한 기본소양을 갖추고 교재에 내포되어 있는 인성요소를 추출하여 교육함으로써 학생들의 바른 인성함양 도모 <input type="checkbox"/> 교육내용 : 한자교육의 중요성 인지 및 실용한자 학습, 활용 등 <input type="checkbox"/> 교육장소 및 인원 : 2개교 ☞ 대모초 230명 / 도성초 530명 <input type="checkbox"/> 교육성과 : 한자교재 학습(교육)을 통한 바른 인성 함양 및 훌륭한 인재양성						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 학교폭력 및 성폭력 예방교육 실시 <input type="checkbox"/> 사업기간 : 2015. 3월 ~ 12월 <input type="checkbox"/> 교육대상 : 유치원 및 초등학생 <input type="checkbox"/> 교육방법 : 저학년(인형극 위주) / 고학년(동영상 시청 및 참여학습 위주) <input type="checkbox"/> 추진방법 : (사)굿네이버스 공동추진 <input type="checkbox"/> 교육실시 : 유치원 (자곡초병설유치원 70명, 3.26.) <input type="checkbox"/> 청소년 및 학부모 인성교육 <input type="checkbox"/> 사업기간 : 2015. 3월 ~ 12월 <input type="checkbox"/> 교육대상 : 유·초·중·고등학교 학부모 및 청소년 <input type="checkbox"/> 교육내용 : 학부모(한 달에 한 가지 새 습관을 기르자) / 청소년(명랑한 학교 즐거운 교실) <input type="checkbox"/> 추진방법 : (사)박약회 공동추진 <input type="checkbox"/> 교육실시 - 청소년 : 3.16.(자곡초 470명), 3.27.(대왕중 145명) - 학부모 : 3.25.(수서병설유치원 17명), 3.31.(구룡초 50명) <input type="checkbox"/> 한자교육 지원 <input type="checkbox"/> 대상학교 및 지원금액 : 개일초 등 11개교 49,320천원 <input type="checkbox"/> 지원내용 : 한자교육 관련 강사료 및 운영비 지원 <input type="checkbox"/> 인성교육 지원 <input type="checkbox"/> 지원내용 : 인성교육 관련 강사료 및 교재비, 운영비 등 지원 <input type="checkbox"/> 대상학교 및 지원금액 - 개원초, 자곡초 2개교 시범학교 지정운영 / 178,980천원 - 세명초(마음 상처 보듬기 프로그램 / 18,000천원) - 일원초(상담실 운영을 통한 자아실현 교육 / 15,000천원) - 개포중(또 하나의 실력, 학교 중심 인성교육 / 33,000천원)						
중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 2015년 학교폭력 및 성폭력 예방교육 실시계획 [교육지원과-2587(2015.2.11.)호] <input type="checkbox"/> 2015년 학부모 및 청소년 인성교육 지원계획 [교육지원과-2588(2015.2.11.)호] <input type="checkbox"/> 2015년 한자교육 활성화 지원 계획 [교육지원과-3246(2015.2.24.)호] <input type="checkbox"/> 2015년 미래혁신 인성(人性)교육 지원 계획 [교육지원과-3283(2015.2.24.)호]						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 19%						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 어린이 및 청소년 예절확충을 위한 다양한 프로그램 발굴 및 지원						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	복지 4-8-①	과 장	신길호(☎3423-7060)	평가결과(기획예산과)								
부 서 명	위생과	팀 장	김용만(☎3423-7061)	완 료	정상추진	일부추진	보 류					
팀 명	식품위생팀	담당자	최영아(☎3423-7064)		○							
사 업 명 : 효사랑 으뜸업소 지정·운영				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월								
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.										
	총사업비	470백만원 (구비)										
	<input type="checkbox"/> 대 상 : 관내 음식점 중 만70세 이상 어르신 음식가격 할인 희망업소 <input type="checkbox"/> 추진내용 - 할인대상 : 만70세 이상 관내거주 어르신 - 할인내용 · 단일품목 주문 시 : 어르신이 드신 음식값 20 ~ 50%할인(정액할인) · 회, 코스요리 등 단체품목 주문 시 : 전체금액에서 1인 가격기준으로 할인											
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표										
		연 도	목 표									
	효사랑 으뜸업소 확대운영	2014년	▶ 효사랑 으뜸업소 136개소 지정·운영									
		2015년	▶ 효사랑 으뜸업소 200개소 지정·확대운영									
		2016년	▶ 효사랑 으뜸업소 300개소 지정·확대운영									
2017년		▶ 효사랑 으뜸업소 400개소 지정·확대운영										
2018년	▶ 효사랑 으뜸업소 500개소 지정·확대운영											
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 효사랑 으뜸업소 지정·운영 <input type="radio"/> 동별지정현황 : 136개소											
	총계	신사	논현	압구정	청담	삼성	대치	역삼	도곡	개포	일원	수서
	136	10	16	3	6	30	25	31	4	6	3	2
	<input type="checkbox"/> 효사랑 으뜸업소 이용 홍보 <input type="radio"/> 리플릿 제작·배포 - 배 부 처 : 관내 경로당, 동주민센터, 관광정보센터등 - 제작부수 : 5,000부 - 내 용 : 이용대상·방법 및 동별 지정업소현황 <input type="radio"/> 구·보건소·동주민센터 홈페이지에 업소현황 개시 <input type="radio"/> 강남구 소식지(8월호) 홍보											
	<input type="checkbox"/> 효사랑 으뜸업소 참여업소 유명음식점 탐방기회 제공 <input type="radio"/> 기 간 : 2014.7.19.~7.20(2일) <input type="radio"/> 장 소 : 충청도 지역 유명음식점											
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 효사랑 으뜸업소 지정취소 및 추가신규지정 <input type="radio"/> 기 간 : 2014.10.1~10.06 <input type="radio"/> 내 용 : 폐업업소지정취소 및 추가신규지정 - 지정취소 5개소, 신규지정 6개소 - 참여업소 136개소→137개소 - 신규지정 6개소 표지판제작 부착											

관리번호	복지 4-8-①	과 장	신길호(☎3423-7060)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	위생과	팀 장	김용만(☎3423-7061)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	식품위생팀	담당자	최영아(☎3423-7064)		○		
사 업 명 : 효사랑 으뜸업소 지정·운영				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

○ 동별 지정현황

총계	신사	논현	압구정	청담	삼성	대치	역삼	도곡	개포	일원	수서
137	10	17	3	6	29	24	33	4	6	3	2

□ 효사랑 으뜸업소 운영관련 설문조사 실시

- 기 간 : 2014.11.20(목)~11.26(수)
- 대 상 : 효사랑 으뜸업소 137개소 영업자
- 내 용 : 월 이용인원,만족도,문제점,개선사항 등
- 설문조사결과
 - 월 이용인원 : 4,035명(업소당 월평균 10명~200명)
 - 만 족 도 : 참여자 126명중 81%이상 만족한다고 답함
매우만족(60명),만족(43명),보통(10명),무응답(13명)
 - 개선의견 : 부부이용 시 할인을 부부함께 적용, 효사랑 으뜸업소 확대지정
업소홍보 및 물품지원등의 행정지원의견

□ 효사랑 으뜸업소 사업 벤치마킹 : 동대문구 노인청소년과

**2015년
1/4분기
추진실적**

□ 『효사랑 으뜸업소』 효사랑 으뜸업소 확대·운영

- 확대지정 : 200개소(2014년 137개소)
- 모집공고 및 신청접수
 - 모집대상 : 음식값 할인을 희망하는 음식점
 - 모집기간 : 2015. 2. 1 ~ 3. 20
 - 모집방법 : 강남구 홈페이지 모집공고, 한국외식업중앙회강남지회 및
동주민센터 협조요청, 100㎡이상 업소 참여협조공문 발송
 - 신청방법 : 인터넷, 전화, FAX신청
- 2015년 『효사랑 으뜸업소』 지정현황
 - 동별 현황

총계(개소)	신사	논현	압구정	청담	삼성	대치	역삼	도곡	개포	일원	수서	세곡
200	10	24	6	9	49	32	39	5	14	3	8	1

- 할인율 및 할인품목

총계(개소)	할인율					할인 품목	
	무료	50%	30%	20%	정액할인	전메뉴	일부메뉴
200	1	5	41	75	78	70	130

□ 효사랑 으뜸업소 음식문화개선 지원 물품선호도 조사 실시

- 기 간 : 2015. 3. 30. ~ 4. 17(3주)
- 대 상 : 효사랑 으뜸업소 200개소
- 향후계획 : 선호도 조사완료 후 물품제작·배부(5월중)

관리번호	복지 4-8-①	과 장	신길호(☎3423-7060)	평가결과(기획예산과)									
부 서 명	위생과	팀 장	김용만(☎3423-7061)	완 료	정상추진	일부추진	보 류						
팀 명	식품위생팀	담당자	최영아(☎3423-7064)		○								
사 업 명 : 효사랑 으뜸업소 지정·운영				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월									
	<input type="checkbox"/> 효사랑 지정업소 현황 홍보물 제작 ○ 기 간 : 2015. 3. 30. ~ 4. 17(3주) ○ 추진일정 <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td>홍보(안) 확정</td></tr> <tr><td>3.30 ~ 4.17</td></tr> </table> ⇒ <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td>업체선정 계약</td></tr> <tr><td>4.17 ~ 4.24</td></tr> </table> ⇒ <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td>홍보물 제작배부</td></tr> <tr><td>4.27 ~</td></tr> </table> ○ 배부처 : 경로당, 노인복지센터, 동주민센터 등 <input type="checkbox"/> 효사랑 으뜸업소 사업 벤치마킹(2015.2.6.) : 서초구 위생과 <input type="checkbox"/> 특이사항 : 음식점 뿐만 아니라 이·미용업소에 까지 효사랑 실천을 확산하는 계기가 됨(2015년 효사랑 헤어숍 56개 지정운영)							홍보(안) 확정	3.30 ~ 4.17	업체선정 계약	4.17 ~ 4.24	홍보물 제작배부	4.27 ~
홍보(안) 확정													
3.30 ~ 4.17													
업체선정 계약													
4.17 ~ 4.24													
홍보물 제작배부													
4.27 ~													
▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 효사랑 으뜸업소 확대·운영계획(위생과-2261, 2015.1.28.) <input type="checkbox"/> 효사랑 으뜸업소 확대 지정결과(위생과-7478, 2015.4.1.) <input type="checkbox"/> 효사랑 지정업소 홍보물제작(위생과-6819.2015.3.25)												
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 40% ○ 2015년 목표 : 200개소 지정·확대 운영 <input type="checkbox"/> 문 제 점 ○ 수서·일원지역은 임대아파트 밀집, 노인 인구가 많아 평소에도 음식점 이용 시 역지를 쓰는 어르신으로 인한 다른 손님에게 피해가 있어 효사랑 으뜸업소로 지정받는 것을 꺼려하여 참여업소 모집에 어려움이 있음. <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 연중 상시 모집 및 지정업소에 인센티브제공으로 자발적인 업소 참여유도 및 홍보강화												
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 효사랑 으뜸업소 이용 홍보 및 인센티브 물품 지원 ○ 기간 : 2015. 4월 ~ 12월 ○ 경로당, 노인복지센터등 홍보물 배부 ○ 지원물품 선호도 조사결과에 따라 물품제작 배부												

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	문화관광 4-8-②	과 장	이호현(☎3423-5930)	평가결과(기획예산과)				
부 서 명	문화체육과	팀 장	강대봉(☎3423-5931)	완 료	정상추진	일부추진	보 류	
팀 명	문화산업팀, 생활체육팀	담당자	차대호(☎3423-5934) 장미경(☎3423-5936) 김병수(☎3423-5955)		○			
사 업 명 : 문화·체육시설 어르신 우대 제도 확대 추진				평가기준일자 : 2015년 4월				
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.						
	총사업비	비예산						
	<input type="checkbox"/> 기간 : 2014년 ~ 2018년(연중) <input type="checkbox"/> 내용 : 문화·시설별 “어르신 우대제도” 구축 ○ 문화·체육시설 현황							
	구분	계	공연장 (구·사립)	박물관 (사립)	미술관 (사립)	공공도서관 (구립)	영화상영관 (사립)	체육시설 (구립)
	시설수	68	28	9	4	14	7	6
<input type="checkbox"/> 어르신 우대제도 확대 내용 - 문화시설 : 입장료(관람료) 할인제도 시행 시설 확대 - 공공도서관 : 대출권수 확대(2권 → 3권), 회원카드 재발급 수수료 50% 감면 - 구립체육시설 : 어르신 전용 프로그램 확대								
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표						
		연 도	목 표					
	<input type="checkbox"/> 문화시설 어르신 우대 제도 시행 - 박물관, 미술관 13개소(100%) - 공연장 11개소(40%) <input type="checkbox"/> 공공도서관 대출권수 2권(총 3권) 확대, 회원카드 재발급 수수료 50%감면 <input type="checkbox"/> 구립체육시설 어르신 전용 프로그램 확대	2014년	▶ 강남구 내 문화·체육시설 현황조사 및 어르신우대현황 파악 ▶ 박물관 및 미술관의 90% 어르신 우대제도 구축 및 확산 ▶ 「서울특별시 강남구 도서관 설치 및 운영 조례 시행 규칙」 개정 ▶ 구립체육시설 “어르신 전용 프로그램” 확대 구축					
		2015년	▶ 관내 공연장의 10% 어르신 우대제도 구축 ▶ 박물관 및 미술관의 100% 어르신 우대제도 구축 및 확산 ▶ 구립도서관 “어르신 우대 제도” 시행 ▶ 구립체육시설 “어르신 전용 프로그램” 시행					
		2016년	▶ 관내 공연장의 20% 어르신 우대제도 구축 및 확산					
		2017년	▶ 관내 공연장의 35% 어르신 우대제도 구축 및 확산					
2018년		▶ 관내 공연장의 40% 어르신 우대제도 구축 및 확산						
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 문화시설 어르신 우대제도 시행 <input type="checkbox"/> 공공 공연장의 할인제도 시행 독려 - 대상 : 역삼1공연장과 도곡2소극장 - 할인율 : 30% <input type="checkbox"/> 박물관, 미술관의 어르신 우대제도 시행 독려 - 대상 : 박물관(등록 9개소), 미술관(등록 4개소) - 할인율 : 50 ~ 100% <input type="checkbox"/> 미술관 2개소(코리아미술관, 포스코미술관) 어르신 우대제도 시행 → 경로 무료							

관리번호	문화관광 4-8-②	과 장	이호현(☎3423-5930)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	문화체육과	팀 장	강대봉(☎3423-5931)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	문화산업팀, 생활체육팀	담당자	차대호(☎3423-5934) 장미경(☎3423-5936) 김병수(☎3423-5955)		○		
사 업 명 : 문화·체육시설 어르신 우대 제도 확대 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 구립체육시설 “어르신 전용 프로그램” 시행 <ul style="list-style-type: none"> ○ 구립체육시설 어르신 이용료 50% 감면(65세가 되는 해에 생일이 속한 달부터) <ul style="list-style-type: none"> - 감면자 3,945명, 총 72,504천원 할인감면 혜택 ○ 구립체육시설 실버강좌 13개 강좌 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어르신 이용자 2,122명 <input type="checkbox"/> 문화어르신 우대 정책 추진 안내 및 독려						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 문화시설 어르신 우대제도 시행 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공 공연장의 할인제도 시행 독려 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 코우스(KOUS), 민속극장 풍류 - 할인율 : 20% ○ 박물관 4개소(한국자수박물관, 도산안창호박물관, 관세박물관, 코리아나화장품박물관) <ul style="list-style-type: none"> → 경로 무료 또는 50% 할인 <input type="checkbox"/> 강남구립도서관 어르신 우대 제도 확대시행 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공도서관 대출권수 확대(상호대차 서비스 포함 총 7권 → 8권) 확대 ○ 회원카드 재발급 수수료 50%감면 ○ 구립체육시설 어르신 이용료 50%감면(65세가 되는 해에 생일이 속한 달부터) <ul style="list-style-type: none"> - 감면자 4,024명 총 74,168천원 할인감면 혜택 ○ 구립체육시설 실버강좌 13개 강좌 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어르신 이용자 2,091명 						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 강남구립도서관 어르신 우대 제도 확대시행 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공도서관 대출권수 확대(2권 → 3권) 확대 : 총8,794권 ○ 회원카드 재발급 수수료 50%감면 : 총18건 <input type="checkbox"/> 문화시설 어르신 우대제도 시행 <ul style="list-style-type: none"> ○ 박물관의 할인제도 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 대상 및 할인율 : 호림박물관(50%), 세계골프역사박물관(40%) ○ 공연장 어르신 할인제도 시행독려 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 광림아트센터, LG아트센터 - 할인율 : 10% ~ 50% - 추진사항 : 광림아트센터 전화독려(2015.3.16), LG아트센터 방문독려(2015.3.26.) <input type="checkbox"/> 체육시설 <ul style="list-style-type: none"> ○ 구립체육시설 실버강좌 13개 강좌 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어르신 이용자 2,122명 ○ 구립체육시설 어르신 프로그램 확대시행 독려 및 1분기 운영 프로그램 만족도 설문조사 실시(전체 응답자 중 95% 만족, 5% 불만족) 						
▼ 중방근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 문화시설(공연장) <ul style="list-style-type: none"> ○ 문화체육과-180호(2015.1.31.), 문화체육과-5765호(2015.3.11) 						

관리번호	문화관광 4-8-②	과 장	이호현(☎3423-5930)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	문화체육과	팀 장	강대봉(☎3423-5931)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	문화산업팀, 생활체육팀	담당자	차대호(☎3423-5934) 장미경(☎3423-5936) 김병수(☎3423-5955)		○		
사 업 명 : 문화·체육시설 어르신 우대 제도 확대 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 강남구립도서관 ○ 강남구립도서관 어르신 우대 추진 계획 (문화체육과-30810호, 2014.12.31) ○ 강남구립도서관 홈페이지 ‘어르신 우대 정책 추진 안내’ <input type="checkbox"/> 체육시설 ○ 문화체육과-7279호(2015.3.27)- 어르신프로그램 확대추진 및 1분기 설문요청 ○ 강남구도시관리공단 체육사업부-1974호(2015.3.31) - 설문조사 계획제출 ○ 강남구도시관리공단 체육사업부-2119호(2015.4.06) - 어르신강좌 설문조사결과						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 30%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 ○ 민간문화시설의 경우 10%이상의 입장권 할인에 대한 운영상 부담감으로 어르신 우대(할인)제도 도입에 어려움 표시 및 소극적						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 어르신 우대제도 도입업체에 대한 인센티브(세금혜택 등) 부여로 업체의 손실 부담감 경감책 필요						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 문화시설(공연장, 박물관, 미술관)의 목표 달성을 100% 추진 ○ 어르신 우대 참여에 소극적인 공연장을 대상으로 지속적인 참여 독려 ○ 공공공연장 및 대형공연장의 기획공연 시 지속적인 할인 독려 ○ 사립 박물관 및 미술관 등에 입장료 할인 독려						
	<input type="checkbox"/> 구립체육시설의 어르신 우대정책의 목표 달성을 100% 추진 ○ 구립체육시설의 어르신 전용프로그램 확대 ○ 어르신 전용프로그램 운영 만족도 제고를 위한 분기별 설문조사 실시						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	복지 4-9-①	과 장	김영수(☎3423-7100)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	보건과	팀 장	이희자(☎3423-7121)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	방문보건팀	담당자	임영래(☎3423-7122)		○		
사 업 명 : 100세 건강 프로그램 운영				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. 1. ~ 2018. 6 .30					
	총사업비	4,261백만원 (국비 50, 시비 216, 구비 3,995)					
	<input type="checkbox"/> 대 상 : 강남구민 65세 이상 어르신 (※치매 60세 이상) <input type="checkbox"/> 내 용 <input type="checkbox"/> 예방접종 실시(인플루엔자 9~12월, 폐렴구균 연중) <input type="checkbox"/> 치매예방 및 관리(치매인식개선, 조기검진, 예방등록관리) <input type="checkbox"/> 허약예방 프로그램 운영(12주 허약예방 프로그램 상·하반기 실시)						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
			어르신 예방접종	치매예방관리	허약예방 프로그램운영		
		계	132,250	63,030	1,500		
	프로그램 참여자수 236,780명	2014년	39,500	8,400	200		
		2015년	43,000	16,810	400		
2016년		4,000	16,810	400			
2017년		45,000	16,810	400			
	2018년	750	4,200	100			
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 예방접종 : 17,429명 <input type="checkbox"/> 인플루엔자 예방접종 : 16,030명 <input type="checkbox"/> 폐렴구균 예방접종 : 1,399명 <input type="checkbox"/> 치매예방 및 관리 : 6,957명 <input type="checkbox"/> 치매 선별검진 : 3,116명 <input type="checkbox"/> 교육 및 홍보 프로그램 : 2,264명 <input type="checkbox"/> 치매예방 기초 상담 : 1,523명 <input type="checkbox"/> 치매환자 진단 및 등록 : 54명 <input type="checkbox"/> 어르신 허약예방 프로그램 : 240명 <input type="checkbox"/> 하반기 프로그램 운영(12주 중 5주 운영) - 사전평가 : 허약도 평가(약력, TUG, 질환 등), 신체계측, 골밀도검사, 영양평가 - 건강관리교육 : 낙상&골다공증, 노인영양, 노인우울, 안전한 약물사용 - 허약예방운동 : 웰빙밴드 이용한 근력강화 운동 - 제공 : 고칼슘우유, 근력강화 불						

관리번호	복지 4-9-①	과 장	김영수(☎3423-7100)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	보건과	팀 장	이희자(☎3423-7121)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	방문보건팀	담당자	임영래(☎3423-7122)		○		
사 업 명 : 100세 건강 프로그램 운영				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

**2014년
4/4분기
추진실적**

- 예방접종 : 25,117명/ 누계 42,546명
 - 인플루엔자 예방접종 : 22,450명
 - 폐렴구균 예방접종 : 2,667명
- 치매예방 및 관리 : 2,793명/ 누계 9,750명
 - 치매 선별검진 : 1,082명
 - 교육 및 홍보 프로그램 : 982명
 - 치매예방 기초 상담 : 677명
 - 치매환자 진단 및 등록 : 52명
- 어르신 허약예방 프로그램 : 240명/ 누계 240명
 - 하반기 프로그램 운영
 - 건강관리교육 : 구강건강관리, 치매, 요실금, 관절염, 만성질환, 지역사회자원연계
 - 허약예방운동 : 웰빙밴드를 이용한 근력강화 운동
 - 사후평가 : 허약도 평가(악력, 질환 등), 신체계측, 골밀도검사, 영양평가, 만족도 조사 등
 - 제공 : 고칼슘우유, 근력강화 불



사전평가



건강관리교육



허약예방 운동

**2015년
1/4분기
추진실적**

- 예방접종 : 869명/ 누계 43,415명 (목표 폐렴구균만 1,000명)
 - 인플루엔자 예방접종 : 9~12월 집중 실시(접종시기 미도래)
 - 폐렴구균 예방접종 : 869명
- 치매예방 및 관리 : 4,500명/ 누계 14,250명(목표 4,200명)
 - 치매 선별검진 : 2,098명
 - 교육 및 홍보 프로그램 : 1,104명
 - 치매예방 기초 상담 : 1,238명
 - 치매환자 진단 및 등록 : 60명
- 어르신 허약예방 프로그램 : 상반기 운영 사전준비 기간으로 1분기 목표인원 없음 / 누계 240명 (반기별 시행)
 - 대상자 선정 : 230명 (65세~84세, 허약점수 4~12점)
 - 프로그램 장소 : 4개소
 - 일원1동, 2동주민센터, 강남스포츠문화센터, 수서명화종합사회복지관
 - 체성분검사 (보건소 건강생활팀) 장비 및 인력 지원 협의

관리번호	복지 4-9-①	과 장	김영수(☎3423-7100)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	보건과	팀 장	이희자(☎3423-7121)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	방문보건팀	담당자	임영래(☎3423-7122)		○		
사 업 명 : 100세 건강 프로그램 운영				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
▼ 중방근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 예방접종 사업 <input type="checkbox"/> 인플루엔자 예방접종 : 질병보건통합관리시스템 https://is.cdc.go.kr <input type="checkbox"/> 폐렴구균 예방접종 : 공공보건통합시스템(PHIS) http://intra.mw.go.kr:7001 <input type="checkbox"/> 치매예방 및 관리 <input type="checkbox"/> 서울시치매관리사업 DB http://dbsd.kr:8080/						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 103% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 24.5% <input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="checkbox"/> 폐렴구균 무료 예방접종사업 시행이전(2013년 5월 이전) 의료기관에서 접종한 전산기록 누락으로 기 접종력 확인 어려움 <input type="checkbox"/> '15년 2월까지 폐렴구균 백신 수급 불안정으로 구매 지연(3월 구매) <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="checkbox"/> 폐렴구균 미접종자에게 문자전송을 통한 접종 독려 및 노인복지시설 등에 홍보 <input type="checkbox"/> 우편안내로 치매조기선별검진 홍보, 현수막, 인터넷 상담 강화						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 치매예방 및 허약예방프로그램 <input type="checkbox"/> 치매인식개선사업 및 홍보(캠페인, 치매예방교육, 홍보우편발송) 주력 <input type="checkbox"/> 2분기부터 상반기 허약예방프로그램 운영						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	복지 ④-10-①	과 장	김영수 (☎3423-7100)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	보건과	팀 장	이순옥 (☎3423-7101)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	보건지도팀	담당자	박선희 (☎3423-7104)		○		
사 업 명 : 건강한 출산을 위한 예비맘 원스톱 건강관리				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 8. 1 ~ 2018. 6. 30.					
	총사업비	8백만원 (구비)					
	<input type="checkbox"/> 대 상 : 결혼을 앞둔 예비부부 및 첫째 임신 계획 중인 부부 <input type="checkbox"/> 사업내용 <input type="checkbox"/> 예비부부 건강검진 - 검사항목 : 풍진, B형간염 등 24개항목 <input type="checkbox"/> 풍진예방접종 실시 - 접종대상자 : 풍진항체검사 결과 음성인 예비 임신부 - 백 신 명 : 풍진 혼합백신(MMR)						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	예비부부 건강검진 및 예방접종 7,190명	2014년	100명				
		2015년	2,180명				
		2016년	2,180명				
		2017년	2,180명				
2018년		550명					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 건강관리 사업내용 <input type="checkbox"/> 예비부부 건강검진 : 72명 <input type="checkbox"/> 풍진예방접종 : 10명 <input type="checkbox"/> 홍보 : 보건소 홈페이지 개제						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 건강검진 및 예방접종 : 356명/누계 438명 <input type="checkbox"/> 풍진항체검사를 포함한 예비부부 건강검진 : 289명 <input type="checkbox"/> 풍진예방접종 : 67명 <input type="checkbox"/> 홍보 : 세곡신문 9월, 강남구청 뉴스 10월						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 건강검진 및 예방접종 : 817명/누계 1,255명 <input type="checkbox"/> 풍진항체검사를 포함한 예비부부 건강검진 : 768명 <input type="checkbox"/> 풍진예방접종 : 49명 <input type="checkbox"/> 홍보 : 민원여권과 혼인신고 시 홍보물(레이디 캘린더) 배부 협조요청						

관리번호	복지 ④-10-①	과 장	김영수 (☎3423-7100)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	보건과	팀 장	이순옥 (☎3423-7101)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	보건지도팀	담당자	박선희 (☎3423-7104)		○		
사 업 명 : 건강한 출산을 위한 예비맘 원스톱 건강관리				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 건강검진 실적 : 모성 업무일지 3.31 [보건과-6930(2015.4.2.)호] <input type="checkbox"/> 풍진예방접종 실적 : 예방접종 업무일지 3.31 [보건과-7000(2015.4.2.)호] <input type="checkbox"/> 홍보 : 모자보건사업 홍보협조요청 [보건과-485(2015.1.8.)호]						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 150% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 17.5%						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="radio"/> 건강검진 등 홍보강화						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 홍보 <input type="radio"/> 아파트 게시판에 사업 홍보 <input type="radio"/> 보육지원과 출산장려 정책 안내 리플릿 제작 시 모자보건사업 홍보						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	복지 ④-11-①	과 장	김영수 (☎3423-7100)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	보건과	팀 장	진미애 (☎3423-7111)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	건강생활팀	담당자	박소현 (☎3423-7114)		○		
사 업 명 : 세곡지역 건강증진센터 운영				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 6. 12 ~ 2018. 6. 30					
	총사업비	144백만원 (국비 8 , 시비 33, 구비 103)					
	<input type="checkbox"/> 운영기간	: 2014. 7. 1 ~ 2018. 6. 30					
	<input type="checkbox"/> 장 소	: 세곡동 주민센터 內					
<input type="checkbox"/> 대 상	: 세곡 지역 주민						
<input type="checkbox"/> 운영 프로그램	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대사증후군 및 만성질환자 관리 ○ 정신보건 상담 및 우울증 검사, 치매검진 및 상담 ○ 금연클리닉 운영 ○ 기타 보건사업 상담 및 연계 						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	프로그램 참여자 수 6,280명	2014년	프로그램 참여자 수 618명				
		2015년	프로그램 참여자 수 1,398명				
		2016년	프로그램 참여자 수 1,713명				
		2017년	프로그램 참여자 수 1,978명				
2018년		프로그램 참여자 수 573명					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 운영 프로그램	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대사증후군 및 만성질환자 관리 : 123건 ○ 정신보건 상담 및 우울증 검사 : 4건 ○ 금연클리닉 운영 : 12건 ○ 치매 검진 및 상담 : 42건 ○ 임산부 교실 : 2회 11명 ○ 기타 보건사업 상담 및 연계 : 316건 					
	<input type="checkbox"/> 홍보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세곡신문 : 2회 14,000부 ○ 현수막 1회, 배너 1회 					
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 운영 프로그램	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대사증후군 및 만성질환자 관리 : 111명 ○ 정신보건 상담 및 우울증 검사 : 3명 ○ 치매검진 및 상담 : 12명 ○ 금연클리닉 운영 : 13명 ○ 기타 보건사업 상담 및 연계 : 270명 					

관리번호	복지 4-11-①	과 장	김영수 (☎3423-7100)	평가결과(기획예산과)							
부 서 명	보건과	팀 장	진미애 (☎3423-7111)	완 료		정상추진	○	일부추진		보 류	
팀 명	건강생활팀	담당자	박소현 (☎3423-7114)								
사 업 명 : 세곡지역 건강증진센터 운영				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월							
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 운영 프로그램 : 528명/ 누계 1,445명 <input type="checkbox"/> 대사증후군 및 만성질환자 관리 : 208명 <input type="checkbox"/> 정신보건 상담 및 우울증 검사(2, 4주 수요일 14:00~17:00) : 200명 <input type="checkbox"/> 치매검진 및 상담(2, 4주 금요일 14:00~17:00) : 65명 <input type="checkbox"/> 금연클리닉 운영(2, 4주 목요일 14:00~16:00) : 45명 <input type="checkbox"/> 출산준비교실 운영 : 1회 10명										
중병근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 운영 프로그램 <input type="checkbox"/> 세곡건강증진센터운영 결과보고 (보건과-6796) <input type="checkbox"/> 세곡동 건강증진센터 정신건강상담 결과보고 (보건과-5930) <input type="checkbox"/> 세곡맘 출산준비교실 운영 결과보고 (보건과-6369) <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 세곡 건강증진센터 홍보물 제작구매 (보건과-6350)										
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 150% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 23% <input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="checkbox"/> 센터 운영이 1년이 채 되지 않고, 지역주민에게 센터 인지도 미흡 <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="checkbox"/> 세곡동 지역사회자원과 연계를 통해 사업홍보 및 업무협조 <input type="checkbox"/> 지역주민에 대한 홍보 활성화										
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 지역사회자원 연계 <input type="checkbox"/> 세곡동 내 행복요양병원과 상호 업무협조를 통해 세곡동 지역주민에게 세곡건강증진센터 운영 홍보 및 대사증후군 검사, 치매검진 등 프로그램 안내 <input type="checkbox"/> 홍보 활성화 <input type="checkbox"/> 세곡신문에 홍보 요청 <input type="checkbox"/> 운영 프로그램 관련 리플릿 및 전단지 제작 배부(4~5월, 2,000부)										

V. 교통

분야 (사업수)	사업명	주진부서	평가결과			
			완료	정상 주진	일부 주진	보류
교통 (4개)	5-1-1 KTX 수서역세권 복합개발 추진 및 서울동남권 거점도시로 육성	교통정책과		○		
	5-2-1 위례 ~ 신사간 지하 경전철 및 역사 지하 공영 주차장 건설	교통정책과			○	
	5-3-1 세곡지구 교통여건 개선 및 대중교통망 확충	교통정책과		○		
	5-4-1 주택가 등 주차난 해소를 위한 공영주차장 확충	교통정책과			○	

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	교통 5-1-①	과 장	장원석(☎3423-6370)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교통정책과	팀 장	이성노(☎3423-6391)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신교통추진팀	담당자	김선웅(☎3423-6392)		○		
사 업 명 : KTX 수서역세권 복합개발 추진 및 서울 동남권 거점도시로 육성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2012년 ~ 2020년					
	총사업비	비예산					
	<input type="checkbox"/> 환승센터 및 역세권개발 - 위 치 : 강남구 자곡동 197번지 일원 - 면 적 : 386,390㎡ - 시행기관 : 국토교통부(한국철도시설공단) - 개발내용 : 복합환승시설, 공연장, 쇼핑몰, 업무시설, 공공주택, 공원 등						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	KTX 수서역세권개발	2014년	▶ 국책사업 지정 및 수도권 광역도시계획시설 변경				
		2015년	▶ 개발제한구역 해제 및 역세권개발구역 지정				
		2016년	▶ 실시계획 승인				
		2017년	▶ 공사착공				
2018년		▶ 부지조성 및 분양					
2020년	▶ 환승센터 복합개발 완료						
2014년 3/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '14. 7. 25 : 국토부 관계자 간담회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 조속한 GB해제를 위하여 행복주택 건설 필요시 최소한의 규모로 건설 검토 필요(區) ○ '14. 8. 12 : 한국철도시설공단 방문 및 국토부 방문협의 <ul style="list-style-type: none"> - 조속한 사업추진을 위하여 역세권개발구역과 행복주택지구 중복지정 후 사업추진 방안 검토 필요(국토부) ○ '14. 8. 21 : 국회의원(김종훈) 면담(새누리당 강남을 지구당) <ul style="list-style-type: none"> - 수서역세권개발사업 추진사항 설명 및 조속한 사업추진 협조 요청(국토부) ○ '14. 8. 27 : 국토부 등 관계자 내방 실무협의 <ul style="list-style-type: none"> - 수서역세권을 한번 개발하면 변경이 어려움으로 장기적인 관점에서 개발 계획 마련 필요(區) 						
2014년 4/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '14. 10. 16 : 국토부 관계자 1차 내방 실무 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 면 담 자 : (국토부) 철도정책과장, 담당사무관, 행복주택개발과 담당사무관 (강남구) 구청장, 교통안전국장, 교통정책과장 등 - 협의결과 <ul style="list-style-type: none"> • 공공주택 면적(71,586㎡→67,581㎡)과 규모(2,970호→2,810호)를 축소 <ul style="list-style-type: none"> ※ 행복주택 1,910호, 공공임대(10년) 900호(국토부) • 공공주택 부지 면적 과다로 면적 및 규모 축소 요청(강남구) ○ '14. 12. 3 : 국토부 관계자 2차 내방 구청장 면담 <ul style="list-style-type: none"> - 면담자 : (국토부) 공공주택건설추진단장, 행복주택개발과장, 철도정책과장, LH공사 (강남구)구청장, 교통안전국장, 교통정책과장 등 - 협의결과 <ul style="list-style-type: none"> • 행복주택(1,910호), 10년임대주택(900호)등 현행 안 으로 중앙도시계획 심의를 거쳐 공공주택지구 지정 및 지구계획 수립 절차 진행(국토부) • 10년 임대주택 부지는 용도변경(주거→준주거) 등 지구계획 변경을 통해 이견 조정(국토부) 						

관리번호	교통 5-1-①	과 장	장원석(☎3423-6370)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교통정책과	팀 장	이성노(☎3423-6391)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	신교통추진팀	담당자	김선웅(☎3423-6392)		○		
사 업 명 : KTX 수서역세권 복합개발 추진 및 서울 동남권 거점도시로 육성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
2015년 1/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ GB해제를 위한 역세권개발구역 및 공공주택지구 중복 지정 입안 중(국토부) <ul style="list-style-type: none"> - '15.2.25 : KTX수서역세권 복합개발을 위한 실무협의회 개최(국토부, 철도공단, 강남구) · 역세권개발구역 및 공공주택지구 중복 지정을 위한 조속한 입안요청 - '15.3.17 : 사업공동시행을 위한 사업비투자방식 결정 · 지분정산방식으로 추진 (국토부 철도정책국장, 공공주택건설추진단장 결정) - '15.3.20/3.25 : 사업공동시행에 따른 실무기관 회의(철도공단, LH공사) · 사업범위, 사업비 납부·집행정산 세부내용, 향후 수입정산방법 등 						
중방근거 (2015. 1분기)	○ 국토부 관계자와 실무협의회 결과 보고(교통정책과-3087, 2015.2.26)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 30% <hr/> <input type="checkbox"/> 문 제 점 ○ 역세권개발구역 및 공공주택지구 중복 지정을 위해 철도공단과 LH공사 간 초기 실무협의를 늦어지고 있는 실정 <hr/> <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 국토부와 철도공단, LH공사에 조속한 사업시행 지속 건의						
향후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역세권개발구역 및 공공주택지구 중복 지정·고시 : '15. 7월 ○ 역세권개발사업실시 및 공공주택지구 계획 승인·고시 : '15. 12월 						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	교통 5-2-①	과 장	장원석 (☎3423-6370)	평가결과(기획예산과)				
부 서 명	교통 정책 과	팀 장	이성노 (☎3423-6391) 고윤수 (☎3423-6401)	완 료	정상추진	일부추진	보 류	
팀 명	신교통추진팀 교통 시설 팀	담당자	김선웅 (☎3423-6392) 김진한 (☎3423-6405)					
사업명 : 위례~신사간 지하경전철 및 역사 지하공영주차장 건설				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월				
사업개요	사업기간	2012년 ~ 2024년						
	총사업비	3,901억원(추정)						
<input type="checkbox"/> 위례 ~ 신사간 지하 경전철 - 구 간 : 위례신도시~가락시장~학여울역~삼성역~영동대로(청담역)~도산대로(신사역) - 규 모 : 연장 14.83km, 정거장 11개소(강남구 7개소) - 시행방법 : 민간투자사업 <input type="checkbox"/> 지하 공영주차장 - 위 치 : 총 7개소 중 3개소 - 총 연 장 : 1,600m(도산대로 구간 3.2km 중 약 50%) - 지하 1 ~ 2층 - 규 모 : 약 3,000대 - 사 업 비 : 3,901억 원								
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표						
		연 도	지하 경전철	지하 공영주차장				
	위례 ~ 신사간 지하 경전철 및 지하 주차장 건설 추진	2014년	▶ 도시철도기본계획 승인	▶ 지하주차장 규모 및 타당성(경제성)용역 시행				
		2015년	▶ 민간투자 사업 기본계획 수립 및 고시	▶ 지하주차장 기본설계 수립 및 민간투자사업 기본계획 포함				
		2016년	▶ 민간제안서 적성성 분석 및 협상	▶ 협상 병행추진 (제3섹터 방식, 사업비 분담 등)				
		2017년	▶ 사업시행자 지정(실시협약 체결)					
		2018년	▶ 실시계획 승인 신청(실시설계 포함)					
		2019년	▶ 실시계획 승인					
2020 ~ 2024년		▶ 공사시행						
2014년 3/4분기 추진실적	○ '14. 7. 22 : 서울시 도시철도 기본계획 보완 제출(서울시→국토부) ○ '14. 9. 2 : 국토부(광역도시철도과)에서 3개 전문기관 검토 의뢰 - 국토연구원, 한국교통연구원, 철도기술연구원							
2014년 4/4분기 추진실적	○ '14. 12. : 국토부(광역도시철도과)에서 총사업비 관련 기획재정부 등 관계부처 협의 중							

관리번호	교통 5-2-①	과 장	장원석 (☎3423-6370)	평가결과(기획예산과)			
				완 료	정상추진	일부추진	보 류
부 서 명	교 통 정 책 과	팀 장	이성노 (☎3423-6391) 고윤수 (☎3423-6401)				
팀 명	신교통추진팀 교 통 시 설 팀	담당자	김선웅 (☎3423-6392) 김진한 (☎3423-6405)			○	
사업명 : 위례~신사간 지하경전철 및 역사 지하공영주차장 건설				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
2015년 1/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국토부에서 도시철도기본계획 승인을 위해 국가교통심의위원회 서면 심의 중 <ul style="list-style-type: none"> - '15.1.16 : 국토부 관계부처 실무위원회 개최(도시광역교통과) - '15.2.23 : 국토부 국가교통심의위원회 서면심의(중합교통정책과) 						
중방근거 (2015. 1분기)	○ 해당없음						
목표달성도 (100%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 70% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 15% <input type="checkbox"/> 문 제 점 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위례~신사간 지하경전철 건설 : 민간투자사업으로 민자사업자의 사업제안서 제출 시기에 따라 사업시기가 유동적임 ○ 지하주차장 건설 : 역사 지하주차장 건설의 사업성이 결여 될 경우 병행추진이 어려우며, 이 경우 자원 마련에 어려움이 예상됨 <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위례~신사간 지하경전철 건설 : SETEC, 한전부지 등 영동권역이 개발되면 사업성 향상으로 민간사업자 참여 가능 ○ 지하주차장 건설 : 역사 지하주차장 건설은 서울시 및 강남구가 재정을 일부 부담하는 제3섹터 방식으로 추진 검토 						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 위례 ~ 신사간 지하경전철 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 4. : 서울시 도시철도 기본계획 확정·고시(국토부) ○ 서울시 도시철도 기본계획 확정 후 민간투자사업 추진 절차에 따라 사업 추진 <input type="checkbox"/> 지하 공영주차장 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위례~신사간 지하경전철 기본계획고시결과에 따라 타당성 용역시행(강남구) 						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	교통 5-3-①	과 장	장원석 (☎3423-6370)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교통정책과	팀 장	황관웅 (☎3423-6371)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교통정책팀	담당자	이훈희 (☎3423-6378)		○		
사 업 명 : 세곡지구 교통여건 개선 및 대중교통망 확충				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014년 ~ 2018년					
	총사업비	528,540백만원(시비 354,145, 기타 174,395)					
	<input type="checkbox"/> 사업위치 : 세곡지구 일대 <input type="checkbox"/> 추진내용 <input type="checkbox"/> 세곡지구 교통대책 수립 및 건의 <input type="checkbox"/> 세곡지구 버스노선 조정 및 확충 <input type="checkbox"/> 과천 ~ 서울 동남권 동서철도 도입 추진 <input type="checkbox"/> 밤고개로 확장 및 제2양재대로, 대모산 터널 신설 추진						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	버스노선 및 도로망 확충을 통한 쾌적하고 편리한 교통환경 조성	2014년	▶ 버스노선 조정 및 확충 완료 ▶ 세곡지구 교통대책 수립 및 건의(국토부, 서울시) ▶ 동서철도 : 노선 대안 검토 및 건의(국토부, 서울시)				
		2015년	▶ 동서철도 : 제3차 국가철도망 구축계획 반영 ▶ 밤고개로 확장 : 타당성조사 및 기본계획 수립 ▶ 제2양재대로, 대모산터널 : 민간사업자 공모 및 적정성분석·협상				
		2016년	▶ 동서철도 : 예비타당성조사 시행(기획재정부) ▶ 밤고개로 확장 : 기본설계 및 실시설계 ▶ 제2양재대로, 대모산터널 : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정				
		2017년	▶ 동서철도 : 타당성조사 및 기본계획 수립 ▶ 밤고개로 확장 : 토지보상 및 착공 ▶ 제2양재대로, 대모산터널 : 실시계획 승인 및 착공				
2018년		▶ 동서철도 : 기본설계 및 실시설계 ▶ 밤고개로 확장, 제2양재대로/대모산터널 : 공사시행					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 강남구 세곡지구 교통대책 수립 및 건의 <input checked="" type="checkbox"/> 세곡지구 교통대책 수립 용역추진(2014.2.6 ~ 2014.7.25) <ul style="list-style-type: none"> - '14.1.3 : 교통대책 수립 용역 시행계획 수립 - '14.2.6 : 용역계약 및 착수(용역사 : 대한콘선탄트) - '14.2.27 : 의견수렴을 위한 주민설명회 개최(세곡동주민자치위원장 등 지역주민 36명) ※ 언론취재(C&M 케이블TV 지역배기자) : 취재, 촬영 및 인터뷰 - '14.3.13 : 용역 착수보고회 개최(구청장, 시·구의원, 자문위원, 주민대표 등 23명) - '14.3.25~28 : 세곡보금자리 교통불편사항 합동점검 시행(구청장 외 32명) - '14.6.10 : 2차 주민설명회 개최(세곡동주민자치위원장 등 지역주민 30명) - '14.5.14 : 용역 중간보고회 개최(구청장, 시·구의원, 자문위원, 주민대표 등 27명) - '14.6.30 : 용역 최종보고회 개최(구청장, 시·구의원, 자문위원, 주민대표 등 29명) <input checked="" type="checkbox"/> 세곡지구 교통대책 건의 <ul style="list-style-type: none"> - '14.8.8 : 건의·요청 공문 발송(국토교통부, 서울시, 한국철도시설공단 등) - '14.8.17.18 : 언론보도(아시아경제 외 10건) - '14.8.20 : 교통대책 용역 보고서 전달(국회의원 김종훈, 강남구의회 등) - '14.8.21 : 김종훈국회의원 업무보고 및 협조요청(교통안전국장) - '14.8.22 : 서울시 관계부서 방문협의(교통정책팀장) - '14.8.27 : 서울시 행정1부시장 면담(부구청장, 교통안전국장) - '14.8.28 : 국토교통부(철도정책과, 광역도시철도과, 도시광역교통과) 방문 협의 - '14.9.12 : 수서경찰서 업무협의(제한속도 하향, 횡단보도 신설 등 요청) - '14.9.15 : 강남구의회(이호귀의원) 면담·협조 요청(교통정책과장) <input type="checkbox"/> 버스노선 조정 및 확충 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 시내(마을) 버스 1개 노선 확충, 광역버스 5개 노선 경유운행 <ul style="list-style-type: none"> - '14.7.11 : 서울시 버스정책과 방문협의(버스노선 확충 건의) 						

관리번호	교통 5-3-①	과 장	장원석 (☎3423-6370)	평가결과(기획예산과)			
부서명	교통정책과	팀 장	황관웅 (☎3423-6371)	완료	정상추진	일부추진	보류
팀 명	교통정책팀	담당자	이훈희 (☎3423-6378)		○		
사업명 : 세곡지구 교통여건 개선 및 대중교통망 확충				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- '14.7.17 : 시내버스 노선조정 건의(안) 공문 발송(市 버스정책과)
※ 세곡지구 3개 노선 조정 투입, 강남도심 3개 노선 조정
- '14.7.30 : 강남03번 노선 연장 운행 승인(세곡2지구 1단지 운행)
※ 운행개시 : '14.8.29(금) 첫차부터
- '14.8.01 : 세곡2지구(1단지) 버스운행대비 사전 현장점검(교통정책과장 외 2인)
- '14.8.22 : 서울시 버스정책과 방문협의(버스노선 확충 건의)
- '14.9.03 : 광역버스 추가정차 승인(성남, 용인방면 5개 노선)
※ 운행개시 : '14.9.17(수) 첫차부터
- '14.9.12 : 서울시 버스정책과 방문협의(버스노선 확충 건의)
- '14.9.16 : 세곡지구 경유 시내버스 노선 신설 의견조회(적극동의 의견 회신)
※ 운행구간 : 삼성역-대치동-세곡지구-삼성역
- '14.9.23 : 서울시 버스정책과 방문협의(버스노선 확충 건의)
- '14.9.30 : 세곡지구 경유 시내버스 노선 신설 확정(3425번)
※ 운행개시 : '14.11.1(토) 첫차부터

과천~서울동남권 동서철도 도입 추진

- **관계지자체 업무회의 개최(2회)**
 - 1차(2014.9.5, 과천시청), 2차(2014.9.17, 서초구청)
- '14.9.26 : 동서철도 도입 공동추진 협약체결(강남, 서초, 송파, 과천)
- '14.9.26 : 공동용역 계약 체결
 - 용역기간 : '14.9.26 ~ '15.8.25(11개월)
 - 수행기관 : 한국교통연구원
 - 용역내용 : 적정 노선발굴 등 동서철도 도입방안 검토

세곡지구 교통대책 추진 건의

- '14.10. 2 : 세곡지구 교통대책 조속한 추진 협조 요청(원로자문회의 시)
- '14.10.15 : 세곡지구 교통대책 추진 건의(시의원간담회 시)
- '14.11.19 : 세곡지구 교통대책 추진 건의(새누리당 서울시당 주요당직자 회의 시)
- '14.12.15 : 김종훈국회의원 면담 및 협조요청(교통안전국장)

버스노선 조정 및 확충

- ◆ **2014년 버스 11개 노선 투입, 마을버스 4대 증차(2개 노선)**
 - ↳ 시내(마을)버스 6개 노선, 마을버스 4대 증차 투입
 - ↳ 광역버스(성남, 용인방면) 5개 노선 세곡지구 경유 운행
 - ↳ 440번(10대증차), 2412번(11.2km단축) 배차간격 단축 등

- '14.10.07 : 서울시 버스정책과 방문협의(버스노선 확충 건의)
- '14.10.15 : 버스 1개 노선 추가투입 건의(시의원간담회시)
- '14.10.21 : 세곡지구 경유 시내버스(3416번) 노선 조정 의견조회
 - ※ 내용 : 수서역에서 은곡마을입구/리엔파크 까지(밤고개로경유) 연장 운행
 - ※ 세곡지구 교통대책 수립 용역 결과에 따라 건의한 노선임(7.17, 8.8)
- '14.10.23 : 시내버스 3416번 노선 조정 “동의” 의견 회신
- '14.11.01 : 시내버스 노선 신설 운행개시(3425번)
 - ※ 운행구간 : 삼성역 - 대치동 - 수서역 - 세곡지구
- '14.11.04 : 시내버스 3416번 노선 조정 투입 확정 통보
- '14.11.05 : 서울시 버스정책과 방문협의(버스노선 확충 건의)
- '14.11.17 : 시내버스 노선 조정 운행개시(3416번)
 - ※ 수서역에서 은곡마을입구/리엔파크 까지(밤고개로경유) 연장 운행
- '14.11.17 : 시내버스 440번 10대 증차 운행개시
 - ※ 운행대수(15대 → 25대), 배차간격(10~18분→5~12분)
- '14.11.27 : 마을버스 강남03번 1대 추가 투입 협의(서울시, 운수업체)
 - ※ 강남01번 예비차 활용 : 추가투입효과 ➡ 배차간격 단축(15분 →10~12분)
- '14.12.01 : 마을버스 강남03번 1대(예비차) 추가 투입
 - ※ 강남01번 예비차 활용 : 효과 ➡ 배차간격 단축(15~20분 →12~15분)
- '14.12.12 : 마을버스 강남03번 1대 증차 승인 요청(區→서울시)
- '14.12.15 : 시내버스 정기 노선조정 의견조회
 - * 주요내용 : 3219번 세곡2지구 3,4단지 경유 운행으로 노선 변경
- '14.12.17/18 : 서울시 버스정책과 방문협의(노선 확충 및 증차 건의)
- '14.12.23 : 마을버스 강남03번 1대(총3대→4대) 증차 승인
 - ※ 운행투입 : '15.3월 예정(차량구매중), 배차간격 10분 내외 예상

**2014년
4/4분기
추진실적**

관리번호	교통 5-3-①	과 장	장원석 (☎3423-6370)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교통정책과	팀 장	황관웅 (☎3423-6371)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교통정책팀	담당자	이훈희 (☎3423-6378)		○		
사 업 명 : 세곡지구 교통여건 개선 및 대중교통망 확충				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 과천~서울동남권 동서철도 도입 추진
 - 관계지자체 업무회의 개최(3회)
 - 3차(2014.10.17, 강남구청), 4차(2014.11.27, (주)유신), 5차(2014.12.18, 송파구청)
 - '14.11.10 : 기술부문 용역업체 결정(서울시립대, (주)유신)
 - '14.11.19 : 추진협의체(4개 시·구) 단체장 간담회
 - '14.11.19 : 동서철도 도입 등 세곡지구 교통여건 개선 추진 건의 (새누리당 서울시당 주요 당직자 회의 시)
 - '14.11.24 : 국토교통부 철도정책과 방문협의
 - '14.12. 5 : 광역철도 노선건의안 제출(추진협의체→서울시)
 - '14.12. 8 : 서울시 ⇒ 국토교통부 건의(철도정책과, 광역도시철도과)
 - '14.12.15 : 김종훈 국회의원 추진상황 보고/협조요청
 - 국토교통부 장관에게 동서철도 추진 협조요청
 - '14.12.22 : 국토교통부 철도국장 면담(교통안전국장, 교통정책팀장)
 - '14.12.29 : 제3차 국가철도망 구축계획 토론회 참석
 - 위례~과천간 철도 건설 재추진 필요성 강조/건의 발언

□ 세곡지구 버스노선 추가 확충

▶ 2015년 목표 : 시내버스 2개 노선 투입, 마을버스 1대 증차
 ↳ **추진상황 : 시내버스 2개 노선 및 마을버스 1대 증차 투입 완료**
 ※ '15.3월 현재 시내11노선(246대), 마을3노선(20대), 광역6개노선(75대) 운행중

<세곡2지구 3,4단지(자곡로) 버스 2개 노선 확충>

- 3219번 노선조정(번호변경 3426번) ⇒ 운행개시 : '15.2.27(금)
 - '15.01.16,28 : 서울시 버스정책과 방문협의(노선 확충 및 증차 건의)
 - '15.02.03 : 3219번 노선조정 통보

* 운행노선 : "강남구청~수서역~세곡2지구3,4단지~동남권유통단지"
 * 배차간격 단축(7~18분 → 5~16분)

- 407번 노선조정 및 단축 ⇒ 운행개시 : '15.3.2(월)

- '15.01.19 : 시내버스 407번 노선조정 통보(' 1.26 시행 보류)
- * 보류사유 : 성남시구간 단축에 따른 주민민원으로 대체노선 마련시까지 보류
- '15.02.09 : 407번 노선조정 운행개시 재통보

* 운행노선 : "동대문~강남역~세곡2지구3,4단지~송파차고지"
 * 노선단축(성남구간 20.7km)을 통한 배차간격 단축(9~13분→5~10분)

<마을버스 1대 증차 : 강남보급자리, 세곡2지구 1,2단지 운행>

- 강남03번 1대(3대→4대) 증차 ⇒ 운행개시 : '15.3.25(수)

* 운행노선 : "세곡2지구 1,2단지~수서역~강남보급자리"
 * 배차간격단축 : 15~20분 → 10~15분
 ※ 출퇴근시간은 "7~8분간격"으로 운행(예비차 1대 추가 투입)

※ 세곡지구 버스노선 조정 및 확충 세부내용(2013년~2015년)

구분	추진방향 및 목표	수 량	추진상황
완료합계	13개 노선 투입, 마을버스 4대 증차(2개 노선)		
강남 보급자리	-수서역 방향 노선 투입	1개노선	【완료】 2412번 노선조정 운행('13.3.19) 배차간격(구간 총11.2km 단축) 단축('14.7.14)
	-양재역/장지역방향 노선 투입	1개노선	【완료】 440번 노선조정 운행('13.12.9) 10대 증차 배차간격 단축('14.11.17)
	-강남도심(대치동 등)방향 노선 투입	1개노선	【완료】 3425번 노선신설('14.11.1 운행개시)
	-기운행 마을버스(강남03번) 증차	증차2대	【완료】 2대 증차 배차간격 단축('14.5.14) 1대 추가 투입 배차간격 단축('15.3.25) * 예비차 1대 추가 투입 운행('14.12.1)
세곡2 보급자리	-(1,2단지)수서역방향 노선 투입	1개노선	【완료】 강남03번 노선 연장운행('14.8.29)
	-(3,4단지)수서역방향 노선 투입	1개노선	【완료】 3426번 노선신설 운행('15.2.27)
세곡지구	-기운행 마을버스(강남06-1번) 증차	증차1대	【완료】 1대 증차 배차간격 단축('14.5.26)
지구공통	-수서역방향(밤고개로경유) 노선 확충	1개노선	【완료】 경기101번 노선조정 운행('14.2.21)
		1개노선	【완료】 3416번 추가 투입('14.11.17)
		1개노선	【완료】 407번 노선조정 운행('15.3.2)
		5개노선	【완료】 광역버스 5개 노선 경유 운행('14.9.17)

2015년
1/4분기
추진실적

관리번호	교통 5-3-①	과 장	장원석 (☎3423-6370)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교통정책과	팀 장	황관웅 (☎3423-6371)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교통정책팀	담당자	이훈희 (☎3423-6378)		○		
사 업 명 : 세곡지구 교통여건 개선 및 대중교통망 확충				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
<p><input type="checkbox"/> 과천~서울동남권 동서철도 도입 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ‘15.01.14 : 추진협의체 부단체장 간담회(강남, 서초, 송파, 과천) <ul style="list-style-type: none"> - 내용 : B/C상향, 행정지원 등 사업추진 원활화를 위한 방안 논의 ○ ‘15.01.21~22 : 서울시에 동서철도 추진 건의(구청장-서울시장, 부시장) ○ ‘15.1.8,2.6 : 관계기관 실무담당자 협의회 개최(6,7차) <ul style="list-style-type: none"> - 위례-신사선, 개포택지재건축 등 반영하여 B/C 재분석중 - 공청회 개최(3월 예정) 이전 중간보고회 및 공동 기자회견 추진 필요 ○ ‘15.3. 2 : 관계기관 실무담당자 협의회 개최(8차) ○ ‘15.3.11 : 동서철도 추진 건의(구청장-市 행정1,2 부시장) ○ ‘15.3.13 : 사전예비타당성조사 공동용역 중간보고회 개최(서초구청 대회의실) <ul style="list-style-type: none"> - 참석 : 강남구 부구청장 외 24명 <ul style="list-style-type: none"> * 4개 시·구 부단체장 등 실무자, 서울시 및 경기도 담당팀장(주무관) * 자문위원(서울대학교 이○○교수 외 2인), 용역연구진 - 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> * 재분석을 통해 B/C 향상되었음 : 0.95 ⇒ 0.99(0.04↑) ※ 지속적으로 B/C 향상 노력과 효율적인 노선대안 발굴 추진 * 4개시·구가 한 목소리로 「제3차 국가철도망 구축계획」 반영에 집중필요 * 경제성(B/C)보다 필요성/당위성이 중요한 요인으로 작용될 수 있음 <p><input type="checkbox"/> 밤고개로 확장</p> <p><서울시에 밤고개길 확장 등 교통대책 마련 촉구></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ‘15.1.21 : 서울시에 추진 건의(구청장-행정1,2부시장) ○ ‘15.1.22 : 서울시에 추진 건의(구청장-서울시장) ○ ‘15.2.11 : 조속한 추진 협조 요청(구청장-서울시의원) ○ ‘15.3.11 : 서울시에 조속한 추진 건의(행정부시장 간담회시) ○ ‘15.3.29 : 서울시장에게 보내는 호소문 발표(주요언론사) <ul style="list-style-type: none"> - 주요내용 : 제2시민청 개설, 임대주택 건설, 세곡지구교통여건 개선 등 <p><관계기관 협의 및 언론보도></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ‘15.3.19 : KTX수서역 구간 확장을 위한 교통시설물 이전/설치 협의 [강남구, 코롱건설(KTX건설사)] ○ ‘15.3.20 : 언론보도(동아일보 : 기약없는 밤고개로 확장...시민 분통) <ul style="list-style-type: none"> ※ 부재 : “출근길 2.5km 가는데 40분, 말이 됩니까?” ○ ‘15.3.25 : KTX수서역 구간 확장에 따른 버스정류소 운영방안 협의 [강남구, 코롱건설(KTX건설사)] <p><추진상황></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ KTX 수서역사 구간의 조속한 공사 시행을 서울시, 한국철도시설공단에 요청·협의중 ○ KTX 수서역사~세곡동사거리 구간은 <ul style="list-style-type: none"> - 서울시에서 밤고개길 타당성검토 용역 추진중(‘15.6월 완료예정)으로 용역 결과에 따라 밤고개길 확장을 검토하겠다는 입장임 ⇒ 용역완료 후에도 기본·실시설계, 재원확보, 용지보상 등으로 사업추진 지연이 우려되어 지속적으로 조속한 추진 건의중 							
<p>▼</p> <p>중방근거 (2015. 1분기)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ‘14년도 하반기 시내버스 정기노선조정 통보(서울시 버스정책과-1665호, 2015.1.30) <input type="checkbox"/> 동서철도 공동용역 중간보고회 참석 결과(교통정책과-4374호, 2015.3.18) <input type="checkbox"/> 언론보도요청_세곡지구 밤고개길 확장(교통정책과-313호, 2015.1.8) <ul style="list-style-type: none"> * ‘15.3.20 : 언론보도(동아일보_기약없는 밤고개로 확장...시민 분통) 						
<p>목표달성도 (%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 20% 						

관리번호	교통 5-3-①	과 장	장원석 (☎3423-6370)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교통정책과	팀 장	황관웅 (☎3423-6371)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교통정책팀	담당자	이훈희 (☎3423-6378)		○		
사 업 명 : 세곡지구 교통여건 개선 및 대중교통망 확충				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="checkbox"/> 우리구 자체적으로 세곡지구 교통대책을 수립하였으나, 추진을 위해서는 국토부, 서울시 등의 관심과 적극적인 추진의지가 필요함						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="checkbox"/> 조속히 추진 될 수 있도록 지속적인 업무협의를 통해 필요성 강조						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 과천~서울동남권 동서철도 제3차 국가철도망 구축계획에 반영 추진 <input type="checkbox"/> 밤고개로 확장 : 언론보도, 서울시 방문협의 등을 통해 필요성/시급성 강조 <input type="checkbox"/> 제2양재대로, 대모산터널 신설의 사업방식 결정 등 조속한 추진 지속 건의 <input type="checkbox"/> 추가 입주에 대비한 버스노선 추가확충 지속추진						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	교통 5-4-①	과 장	장원석(☎3423-6370)	평가결과(기획예산과)				
부서명	교통정책과	팀 장	고윤수(☎3423-6401)	완 료	정상추진	일부추진	보 류	
팀 명	교통시설팀	담당자	김진한(☎3423-6404)			○		
사 업 명 : 주택기등 주차난 해소를 위한 공영주차장 확충				평가기준일자 : 2015년 4월				
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.						
	총사업비	45,200백만원(구비)						
	<input type="checkbox"/> 수요 및 타당성 분석 : 주택가 주차장 수요 및 공원개발 기술용역 시행 <input type="checkbox"/> 분야별 주차장 확충 계획							
	구분	주택가 공원지하 주차장 개발			주택가 주차장 조성			
내용	- 대상 : 관내 근린공원(52개)중 면적 3,000㎡ 이상 대상지 선정 ※ 서울시 도심공원 심의 통과 후 시행가능 - 규모 : 약 2~3개소(200~300대 확충)			- 대상 : 주택가주차수요 분석용역 후 대상지역 선정 - 규모 : 3~4개소(100~200대 확충)				
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표						
		연 도	목 표					
	주택가 주차장 확충	2014년	주차불균형지역 파악 등 대상지 선정 기술 용역 시행					
		2015년	부지매입 절차 진행 및 공원심의 및 도시계획 심의					
		2016년	주차장 부지 매입 및 공원 주차장 조성공사 시행					
		2017년	부지매입 완료 주차장 운영 및 공영주차장 공사 시행					
2018년		공영주차장 공사완료 및 주차장 정상 운영						
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 주차장 부지 매입 검토 <input checked="" type="radio"/> 대 상							
	위 치	면 적	규 모	용도	도로	토지주	토지시세	
	논현동 145-17	473.7㎡ (143평)	지하1 지상6층	고시텔 마트	6m도로 접합	박○○	공시지가 633.5만원/㎡ (약 30억원)	호 가 약 57억 (평당 4,000만원)
	<input checked="" type="radio"/> 내 용 : 영동재래시장 활성화를 위한 주차장부지 매입검토 <input checked="" type="radio"/> 검토결과							
	구 분	내 용						
	주 차 장 개발여건	<input checked="" type="radio"/> 건물 철거후 평면식으로 활용할 경우 18대 조성 가능 <input checked="" type="radio"/> 대지규모를 고려할 때 향후 주차타워 등 개발 불가 (램프 절대 길이 30m 소요, 본 필지 22m)						
주변현황	<input checked="" type="radio"/> 해당지점을 중심으로 강남구 소유 주차장 3개소 및 민간운영 대형 주차빌딩(GS주차타워 : 약 200대 규모) 위치							
진출입로 측면	<input checked="" type="radio"/> 영동전통시장과 인접하여, 해당 지점부터 차량통행이 불가하여 “실질적으로 막다른 도로” 임(현황 6m도로 접합) <input checked="" type="radio"/> 사통팔달 차량통행이 불가하여 차량통행 불편 예상							
종합의견	부지규모 및 전면도로 등을 고려할 때 주차장부지로는 적합하지 않음							

관리번호	교통 5-4-①	과 장	장원석(☎3423-6370)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	교통정책과	팀 장	고운수(☎3423-6401)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	교통시설팀	담당자	김진한(☎3423-6404)			○	
사 업 명 : 주택기능 주차난 해소를 위한 공영주차장 확충				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 공영주차장 확충을 위한 공원지하주차장 조성 <input type="radio"/> 대 상							
	공원명		위 치		면 적		소유구분	
	역삼문화공원		역삼동 635외 2		33,974.9㎡ (약 10,277.4평)		강남구	
	<input type="radio"/> 내 용 : 문화공원 조성계획 병행시행 검토 요청(공원녹지과) <input type="radio"/> 주변 교통현황 : 공원주변으로 모두 6m도로와 접하고 있음							
	구 분	자동차 등록대수	주차시설 현황			수급율	비고	
	내 용	2,761	소계	노상	노외	건축물부설		
			6,011	136	200	5,675 (94.5%)	217.7%	300m 이내
	<input type="radio"/> 결 과 : 2015년 역삼 문화공원 지하주차장 건설 타당성 용역 예산 확보							

2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 역삼문화공원 주차장건설 타당성 및 기본계획 용역 시행 <input type="radio"/> 용역방침 수립 : 2015.2.5 <input type="radio"/> 계약심사 : 2015.2.10 <input type="radio"/> 일상감사 : 2015.2.10 <input type="radio"/> 용역시행 : 2015.2.24 <input type="radio"/> 계약체결 : 2015.3.23							
	<input type="checkbox"/> 율현동 254-5번지 주차장 부지 매입 검토 <input type="radio"/> 2015. 3.13 : SH 공공청사용지 도시계획 변경 가능 여부 의견 조회 <input type="radio"/> 2015. 3.19 : SH공사 회신(강남구 추진의사가 있을 경우 추진 가능) <input type="radio"/> 2015. 4. 2 : 구청장 면담(통장 최성희 외)							

▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 역삼문화공원 주차장건설 타당성 및 기본계획 용역 시행 <input type="radio"/> 역삼문화공원 주차장건설 타당성 및 기본계획 용역 시행 (교통정책과-2030) <input type="radio"/> 용역계약 심사요청서(교통정책과-2258) <input type="radio"/> 일상감사 의뢰 : 역삼문화공원 주차장건설 타당성 및 기본계획 용역 (교통정책과-2261) <input type="radio"/> 역삼문화공원 주차장건설 타당성 및 기본계획 용역 시행(교통정책과-2872) <input type="radio"/> 낙찰자 선정알림 (교통정책과-4341) <input type="radio"/> 역삼문화공원 지하주차장 타당성 및 기본계획 용역 시행 알림 및 협조요청 (교통정책과- 4964)							
	<input type="checkbox"/> 율현동 254-5번지 주차장 부지 매입 검토 <input type="radio"/> 세곡2지구내 공공청사부지 매입여부 조회에 따른 검토 요청(교통정책과-4034) <input type="radio"/> 세곡2지구 공공청사 부지 용도변경 검토 의견 회신 (SH공사 개발계획2팀-775) <input type="radio"/> 2015. 4. 2 : 구청장 면담 자료							

관리번호	교통 5-4-①	과 장	장원석(☎3423-6370)	평가결과(기획예산과)			
부서명	교통정책과	팀 장	고운수(☎3423-6401)	완료	정상추진	일부추진	보류
팀 명	교통시설팀	담당자	김진한(☎3423-6404)			○	
사업명 : 주택기능 주차난 해소를 위한 공영주차장 확충				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 70% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 15%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="radio"/> 주차장 부지매입은 매수기간 장기(최소 1년 이상)로 토지주가 매도를 기피하여 적정부지 선정이 어려우며, 토지가격 대비 효율성이 낮음 <input type="radio"/> 공원지하주차장 개발의 경우 「서울시도시공원심의」 승인이 요구됨						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="radio"/> 관련기관 협의방안 : 서울시 공원부서 및 공원녹지과의 적극적 지원이 필요함 <input type="radio"/> 계획수립을 위한 용역 시행 여부 : 공원개발 기술검토 및 심의 용역 필요						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 역삼문화공원 주차장건설 타당성 및 기본계획 용역 시행 <input type="radio"/> 2015. 4월 : 주차실태 및 현황조사 <input type="radio"/> 2015. 6월 : 중간보고회 개최 <input type="checkbox"/> 율현동 254-5번지 주차장 부지 매입 검토 <input type="radio"/> 2015.4월 : 주차장 매입여부 결정						

VI. 도시·환경

분야 (사업수)	사업명	추진부서	평가결과			
			완료	정상 추진	일부 추진	보류
도시 환경 (11개)	6-1-1 개포, 은마, 압구정 등 노후아파트 재건축 조기 착공 추진	주택과		○		
	6-2-1 구릉마을 수용·사용방식의 공영개발로 추진	도시선진화 담당관		○		
	6-3 재건마을, 수정마을, 달터마을 등 잔존 무허가판자촌 정비					
	6-3-1 재건마을 무허가 판자촌 정비	도시선진화 담당관		○		
	6-3-2 수정마을 무허가 판자촌 정비	도시선진화 담당관		○		
	6-3-3 달터마을 잔존 무허가 판자촌 정비	도시선진화 담당관		○		
	6-4 노점 단속행정 선진화 및 안전하고 Clean한 건축공사장 환경조성					
	6-4-1 노점 관리행정 선진화	건설관리과		○		
	6-4-2 안전하고 Clean한 건축공사장 환경조성	건축과		○		
	6-5-1 쾌적한 강남 대기환경 조성	환경과		○		
	6-6 양재천, 탄천 등 친환경 생태환경 조성					
6-6-1 양재천, 탄천 수질오염도 개선	환경과		○			
6-6-2 양재천, 탄천 등 친환경 생태환경 조성	공원녹지과		○			
6-6-3 친환경 생태환경 조성을 위한 하천시설물 관리	치수과		○			

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	도시환경 ⑥-1-①	과 장	정한호 (☎3423-6050)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	주택과	팀 장	한일기 (☎3423-6061)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	전략정비팀	담당자	이석태 (☎3423-6062)		○		
사 업 명 : 개포,은마,압구정등 노후아파트 재건축 조기착공 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014년 ~ (계속사업)					
	총사업비	2,304백만원(구비 1,613백만원)					
	□ 강남구 재건축 추진 현황 - 총 55단지 42,009세대						
		정비계획 (29단지)	추진위원회 (4단지)	조합설립 (8단지)	사업시행인가 (7단지)	관리처분 (2단지)	착공 (5단지)
	압구정지구 (24단지) 은마 대치우성1차 개포한신 개포럭키 도곡한신	쌍용 1차 쌍용 2차 도곡 삼익 상아 2차	개포주공1 개포주공4 대성 연립 홍실 청담삼익 대치구마을 1,2,3지구	일원현대 개포주공2 개포주공3 개포시영 상아3차 청담진흥빌라 거북빌라	개나리4차 국제	진달래 1차 (임시사용) 동신(바동) 청실 개나리6차 하니연립	
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	개포지구, 은마, 압구정지구 등 노후 아파트 재건축이 조기에 착공되도록 행정·재정 지원	2014년	동신바동				
		2015년	개포 2단지, 개포 3단지, 개포시영, 국제, 상아3차				
		2016년	개포주공 1,4단지, 홍실, 일원현대, 개나리4차				
2017년		쌍용1,2차, 대치 구마을3지구, 도곡삼익, 청담삼익, 도곡개포한신					
2018년	압구정 24개단지, 은마, 일원개포한신						
2014년 3/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개포2,3단지, 개포시영 : 관리처분에 따른 조합원 분양신청(7월 ~ 9월) ○ 대치구마을 2지구 조합인가 처리(7. 24) ○ 국제아파트 관리처분인가 처리(8. 18) ○ 압구정 아파트개발기본계획 변경 용역자 선정 입찰공고(9. 29) ○ 대치구마을 3지구 조합인가 처리(9. 2) 						
2014년 4/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동신 바동 착공 완료 후 지상층 골조공사 중(2016. 5월 준공 예정) ○ 쌍용2차 추진위원회 처리(10. 13) ○ 개포 일원현대 사업시행인가 처리(10. 24) ○ 홍실아파트 정비계획 결정 및 구역 고시(10. 30) ○ 압구정 개발기본계획 변경 용역자 선정(10. 31) : (주)에이엔유건축사사무소 ○ 쌍용1차 추진위원회 처리(11. 17) ○ 압구정 개발기본계획 변경 용역 착공(11. 21) - 용역기간 : 2014. 11 .21 ~ 2016. 2. 13 ○ 경북아파트 준공 처리(12. 7) ○ 은마아파트 기본계획 변경 신청(11. 25) ○ 개포2단지 관리처분계획 인가 접수(12. 31) 						

관리번호	도시환경 6-1-①	과 장	정한호 (☎3423-6050)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	주택과	팀 장	한일기 (☎3423-6061)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	전략정비팀	담당자	이석태 (☎3423-6062)		○		
사 업 명 : 개포,은마,압구정등 노후아파트 재건축 조기착공 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
2015년 1/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상아3차 : 관리처분계획 인가 처리(1.28) ○ 대치구마을 1지구 : 구 건축심의 통과(1.29) ○ 청담진흥빌라 : 관리처분계획 인가 처리(1.30) ○ 개포주공2단지 : 관리처분계획 인가 처리(2.2) ○ 개나리4차 : 시 건축심의 통과(3.10) ○ 대치구마을 3지구 : 구 건축심의 통과(3.26) ○ 압구정지구 : 개발기본계획 용역에 대한 주민 설명회 개최(3.26) ○ 개포주공4단지 : 사업시행인가 주민 총회 개최(3.29)) 						
▼ 중방근거 (2015. 1분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상아3차 : 관리처분계획 인가 처리 (주택과-4874) ○ 대치구마을 1지구 : 구 건축심의 통과(건축과-4229) ○ 청담진흥빌라 : 관리처분계획 인가 처리(주택과-4411) ○ 개포주공2단지 : 관리처분계획 인가 처리(주택과-5240) ○ 개나리4차 : 시 건축심의 통과(주택과-11002) ○ 대치구마을 3지구 : 구 건축심의 통과(건축과-11447) ○ 압구정지구 : 개발기본계획 용역에 대한 주민 설명회 개최(주택과-12741) 						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 20% <input type="checkbox"/> 문제점 <ul style="list-style-type: none"> ○ 개포주공 2단지, 상아3차 관리처분계획인가로 인해 재건축아파트 이주가 시작될 예정으로 세입자들의 전세난 발생 우려 <input type="checkbox"/> 개선방안 및 향후대책 <ul style="list-style-type: none"> ○ 조합에게 충분한 이주 기간을 확보하는 세입자 이주대세 수립에 철저를 기하도록 행정지도 하여 전세난 발생하지 않도록 함 ○ 본격적인 이주 시작인 4월경 서울시와 협의하여 재건축 단지내에 전월세 상담창구를 개설하는 등 행정지원 방법 강구 						
향후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 갈등이 발생한 사업장에 찾아가는 행정서비스등 및 소통자문위원회를 통해 이해관계자들과 갈등이 조기 해소될 수 있도록 방법을 강구하고 사업 정상추진 유도하여 조기착공 되도록 함 						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	도시환경 6-2-①	과 장	이희현(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	조규태(☎3423-6981)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	구룡-재건마을정비팀	담당자	장현민(☎3423-6984)		○		
사 업 명 : 구룡마을 수용·사용방식의 공영개발로 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2015년 ~ 2020년					
	총사업비	시비(비예산 사업)					
	<input type="checkbox"/> 사업위치 : 강남구 개포동 567-1 일원 <input type="checkbox"/> 사업면적 : 286,929㎡(자연녹지지역 207,929㎡, 도시자연공원 79,630㎡) <input type="checkbox"/> 주거 및 토지현황 - 무허가 건축물 약 403동, 1,242세대(인구 약 2,530명 거주) - 토지 406필지(임야, 전·답, 구거 등) ▶ 국공유지 : 30,875㎡, 민간소유 : 256,054㎡						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	구룡마을 100% 수용·사용방식으로 공영개발	2014년	혼용방식 취소/100% 수용사용방식으로 공영개발 확정 발표				
		2015년	구룡마을 정비계획 수립/ 도시개발 구역지정				
		2016년	개발계획 수립고시/ 실시계획 인가 고시				
		2017년	공사착공 및 진행				
2018년		공사착공 및 진행					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 2014. 7. 1 : 구룡마을 도시개발구역 개발계획(안) 수립제안 재요청(SH공사 → 區) <input type="checkbox"/> 2014. 7. 2 : 구룡마을 도시개발구역 개발계획(안) 재반려 통보(區→SH공사) <input type="checkbox"/> 2014. 7. 2 : 감사원 감사결과에 따른 구청장님 기자회견 개최 ○ 환지방식으로 인한 개발이익 2,169억원 확인 ○ 환지규모 2 ~ 5% 축소된 개발계획안의 허가성 폭로 ○ 강남구와 사전협의 및 공람절차 누락 ○ 특정 대토지주 소유지를 포함한 공원부지 부당편입 등 사실로 밝혀짐 <input type="checkbox"/> 2014. 7. 25 : 감사원 재심청구 ○ 2012.6.21~11월 중순까지 환지방식에 대한 보고를 받은 바가 없음 ○ 이의제기가 법령상 의무사항이 아닌데도 사업자체 책임을 묻는 것은 타당하지 않음 <input type="checkbox"/> 2014. 7. 28 : 서울시 및 SH 공사관계자 고발(서울시3명, SH 2명) <input type="checkbox"/> 2014. 7. 30 : 구룡마을 도시개발사업 100% 수용·사용 방식 조속 추진 요청(區→서울시) <input type="checkbox"/> 2014. 8. 4 : 구룡마을 도시개발구역 지정 해제 고시 <input type="checkbox"/> 2014.8.20.~27 : 구룡마을 도시개발구역 지정 해제에 따른 호소문 배포 ○ 감사원 감사결과 특혜·난개발·로비 의혹 등으로 도시개발구역 지정이 해제된 경위 설명 ○ 100% 수용·사용 방식 도시개발사업 추진 협조						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 2014. 10. 20 : 국회 국토교통위 국정감사장 구청장님 출석 증언 실시 ○ 불법로비 의혹과 토지주 특혜의혹에 대해 소상하게 증언 ○ 지난해 국정감사시 서울시장 및 서울시 관계자 위증사항 증언 <input type="checkbox"/> 2014.10.28. : 토지주 민영개발 제안서 반려 ○ 반려사유 - 서울시 공영개발의 원칙 변함없음 - 52사단 작전성 확보를 위해 일부지번 추가협의를 거쳐 구역확정 필요 - 민영개발 추진시 개발이익 사유화 및 거주민 주거대책 미비에 따른 사회적 문제 방지						

관리번호	도시환경 6-2-①	과 장	이희현(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	조규태(☎3423-6981)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	구릉·재건마을정비팀	담당자	장현민(☎3423-6984)		○		
사 업 명 : 구릉마을 수용·사용방식의 공영개발로 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 2014. 12. 18 : 구릉마을 100% 수용사용 방식 개발 서울시 수용에 따른 기자회견 실시
- 발표내용
 - 구릉마을 도시개발사업 100% 수용·사용방식 추진
 - 구릉마을 도시개발사업 재추진에 대한 소회와 서울시 결단에 감사
 - 향후 신속한 도시개발사업을 위해 구역지정과 개발계획을 동시 수립 예정
 - 개발과정에서 이견이 있는 토지구 및 주민들과 대화와 설득 병행 노력
 - 혼용방식 추진과정 서울시 담당공무원 인사조치 요구 및 검찰고발 취하여부 질의에 대해 단호히 불가함을 역설

2015년
1/4분기
추진실적

- 도시개발사업 추진**
- 도시개발사업 추진방안(안) 통보 및 협조요청(1.19)
 - 요청기관 : 서울시 도시활성화과 → 강남구
 - 서울시에서는 조속한 사업추진을 위해 SH공사로 하여금 강남구와 긴밀한 협의를 통해 도시개발구역지정 및 개발계획(안)을 제안하도록 조치하였으나 SH공사와 상호협의를 통해 신속한 제안 및 입안이 될수 있도록 협조요청
- 도시개발사업 추진 사전협의 관련 업무협조 요청(1.23)
 - 요청기관 : 강남구 → 서울시 도시활성화과, SH공사
 - 100% 수용·사용의 공영방식으로 추진하되 수의계약의 방법(협의양도인 택지공급) 미적용 문서화 요청
 - 도시개발구역 지정 및 개발계획(안) 수립 제안 단계부터 투명하게 추진하기 위하여 기초조사 및 사전협의 시 우리구와 함께 참여 요청
- 서울시, 우리구의 협의양도인 택지공급제도 미적용 문서화 요청 회신(1.29)
 - 회신기관 : 서울시 도시활성화과 → 강남구
 - 2014.7.1 SH공사 개발계획(안) 제안내용에도 협의양도인 택지는 공급하지 않는다는 추진방향을 제시했으며, 서울시도 강남구의 의견에 동의하고 있는 사항임
- 구릉마을 지구경계 합동현장답사 [2회] (1.29, 3. 2)
 - 참 석 자 : 강남구, SH공사, 용역업체
 - 내 용
 - 지구경계 편입/제척 등에 관한 감사원 감사결과 등 반영여부 논의
 - 도시개발구역 획정을 위한 외곽경계 도보답사
- 구릉마을 도시개발 1차 실무자 회의(3. 4)
 - 참 석 자 : 강남구, 서울시, SH공사, 용역업체
 - 내 용
 - 구릉마을 도시개발구역 경계조정(제척)에 관한 사항
 - 우리구로 제안될 예정인 토지이용계획(안) 논의
- 도시선진화 자문위원 위촉 및 회의(3.10)
 - 참 석 자 : 구청장, 부구청장, 도시선진화담당관, 자문위원 12명
 - 내 용 : 구릉마을 개발 구역계 지정 관련 검토 의견 자문
 - 의 견 : 논란의 여지가 있는 현장 확인 후 논의
- 도시선진화 자문단 현장확인 및 2차 회의(3.20)
 - 참 석 자 : 강남구, 자문위원 12명, SH공사, 용역업체
 - 내 용
 - 구릉마을 경계 중점 논의지역 확인
 - 구릉마을 개발 구역계 지정 및 스마트 에이징 클러스터 조성 검토
 - 의 견
 - 구역계 지정 관련 강남구 의견 타당함
 - 수도공급시설 지역은 추가 편입을 배제하고 훼손지역 기준으로 지정
 - 스마트 에이징 클러스터 부지는 3중 주거지역을 기준으로 검토했는데 준주거 지역으로 지정할 경우 용적율이 상향되어 부지면적 축소 가능

관리번호	도시환경 6-2-①	과 장	이희현(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	조규태(☎3423-6981)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	구릉·재건마을정비팀	담당자	장현민(☎3423-6984)		○		
사 업 명 : 구릉마을 수용·시용방식의 공영개발로 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 환경영향평가협의회 개최(3.23)
 - 참 석 자 : 내부위원 3명, 외부위원 5명, SH공사, 용역업체
 - 내 용 : 전략환경영향평가 준비서 적정성 여부 심의
- 구릉마을 도시개발 2차 실무자 회의(3.26)
 - 참 석 자 : 강남구, 서울시, SH공사, 용역업체
 - 내 용
 - 구릉마을 도시개발구역 구역계 조정 및 개발계획(안) 등 논의
 - 향후 추진일정 및 세부사항 사전협의

위법건축물 행정대집행

- 임마누엘 순복음교회 신축 관련 행정대집행(1.12)
 - 내 용
 - 舊 주민자치회 식당으로 사용하던 비닐하우스를 임마누엘 순복음교회에서 교회시설로 사용코자 내부 공사 중인 건물에 대해 행정대집행 실시
 - 결 과 : 인명피해 발생 없이 내부인원 소개 및 철거 완료
- 위법건축물(구릉마을 주민자치회관) 행정대집행(2.6)
 - 대집행 사유
 - 존치기한이 만료된 가설건축물로 주민자치회 특정간부가 주거용 주택과 사무실로 위법 부당하게 사용
 - 일 시 : 2015. 2. 6(금) 07:53~10:20
 - 참여인원 : 총 907명
 - 강남구(567명) : 구청직원 367명, 용역 200명
 - 유관기관(340명) : 수서경찰서 320명, 강남소방서 20명
 - ※ 철거진행중 서울행정법원 집행정지명령서 도달함에 따라 즉시 철거 중단(10시20분경)
 - 대집행 결과
 - 서울행정법원 집행정지 기각 결정 : 2015. 2. 13
 - 대집행 속행 및 완료 : 2015. 2. 16.(월) 08:00 ~ 13:30

소송사무 수행

- 도시개발구역 지정제안서 반려통보에 따른 토지주 소송 제기(1.13)
 - 원 고 : 임○○, 손○○
 - 피 고 : 강남구청장
 - 관할법원 : 서울행정법원 제11부
 - 청구이유
 - 서울특별시가 이 사건 토지에 대한 도시개발사업을 공영개발의 원칙하에 추진하기로 하였다는 점
 - 육군7273부대(52사단)가 작전성 확보를 위해 일부 지번에 대하여 군부대 의견의 반영, 추가 협의 등이 필요하다는 의견을 피력한 점을 근거로 한 반려처분이 재량권을 일탈·남용하였으며, 도시개발법에 의한 도시계획위원회의 자문을 받지 않았으므로 절차상 위법
 - 대응방안
 - 강남구가 공익보호를 위해 반려하는 것은 재량권의 일탈·남용으로 인정될 수 없음
 - 자문을 받아야 한다는 어떠한 관례나 관행이 존재하지도 않으므로 기각되어야 함
 - 원고측에서 제출하는 자료, 주장에 맞춰 전략적으로 대응
 - 서울시 공동대응 : 공영개발 원칙 등 성실하게 답변할 것을 회신
- 행정대집행 영장통보처분 취소 소송(커피숍, 횡집)
 - 대응방안
 - 공영개발과 공익 등을 위하여 행정대집행이 필요한 타당성 등 적극 변론
 - 소송대리인에게 해당 법령, 대법원 판례 등 관련자료를 전달하여 소송에 적극 대응

관리번호	도시환경 6-2-①	과 장	이희현(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	조규태(☎3423-6981)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	구룡재건마을정비팀	담당자	장현민(☎3423-6984)		○		
사 업 명 : 구룡마을 수용·사용방식의 공영개발로 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

위법건축물 및 지장물 정비

- 구룡마을 2지구 초소 철거(3. 6)
 - 대 상 : 2지구 초소(재질 : 앵글 및 판넬)
 - 철거사유 : 소방차량 통행로 확보, 소화전 설치
- 위반건축물에 대한 자진철거 시정명령
 - 舊 주민자치회관 주변 불법 건축물 (초소 3개)
 - 대 상 자 : 유○○, 시정기한 : 2015. 4.10 한
 - 구룡마을 버스정류장 옆 불법 건축물 (컨테이너)
 - 대 상 자 : 황○○, 시정기한 : 2015. 4.16 한
 - ※ 향후계획 : 기한 내 미이행 시 행정대집행 시행 예정
- 구룡마을 5, 6지구 쓰레기장 정비(3.12)
 - 대 상 : 5~6지구 쓰레기장
 - 정비사유 : 인화성 물질, 폐기물을 정비하여 화재발생 사전예방
- 舊 주민자치회 광고물(간판) 자진 정비(3.17)
 - 정 비 자 : 舊 주민자치회 측
 - 정비대상 : 청년회 컨테이너 위 간판 1개, 갈치. 고등어 간판 1개, 커피숍 간판 1개, 성산포에서 간판 2개

정정보도 청구

- 사실과 다른 언론보도에 대한 『정정보도 청구』
 - 보도일시 : 2015. 3. 6(금) 인터넷뉴스, 지면신문
 - 언 론 사 : 머니투데이(진○○ 기자)
 - 보도내용 : ‘구룡마을 개발안’ 또 되짜... 주민들 한숨
 - 2015년 1월 28일 개발계획(안) 3차 제안서 접수(SH공사→강남구청)
 - 2월 25일 개발계획(안) 3차 반려(강남구청→SH공사)
 - 사실과 다른 사항에 대하여 강력대응
 - 구룡마을 개발안이 제출된 바 없음 : 2015. 1. 28 사전협의 공문 제출
 - 되짜한 바 없음, 3번째 반려 아님 : 2015. 2. 25. 검토의견 회신
 - 정정보도 청구서 제출(3.10) : 언론중재위원회 접수상담팀
 - 조정기일 출석 [1차](3.24) : 언론중재위원회 심리실
 - 관련 증빙자료 일건을 중재위원 4명 전원에게 배부
 - 정정보도 청구의 당위, 타당성 등 적극 설명
 - 조정기일 출석 [2차](3.31) : 언론중재위원회 심리실
 - 머니투데이에서 합의 제안
 - 2015. 4. 7까지 머니투데이 홈페이지에 게재된 기사 삭제
 - 머니투데이(지면)에 구룡마을 개발사업을 적극적으로 추진하고 있다는 취지의 강남구 기고문 게재
 - 합의서 작성(4.3), 구룡마을 공영개발 기고문 전달(4.6), 언론중재위원회에 조정 신청 취하서 제출(4.7)

▼
증빙근거
(2015. 1분기)

- 관계기관 실무회의 및 현장답사 결과 보고(도시선진화담당관-132호)
- 구룡마을 도시개발 실무자회의 개최결과 보고(도시선진화담당관-211호)
- 도시선진화 자문위원 위촉 및 회의개최 결과보고(도시선진화담당관-426호)
- 도시선진화 자문단 현장확인 및 2차회의 결과보고(도시선진화담당관-909호)
- 「환경영향평가협의회」 위촉 및 회의 결과보고(도시선진화담당관-974호)
- 구룡마을 도시개발사업 실무자회의(2차) 개최결과 보고(도시선진화담당관-1102호)
- 구룡마을 도시개발 관련 소송대응 강화방안(도시선진화담당관-289호)
- 행정소송 공동대응 요청에 대한 회신(도시활성화과-2196호)
- 『행정대집행 영장통보처분 취소 소송』 진행 대응보고(도시선진화담당관-782호)

관리번호	도시환경 6-2-①	과 장	이희현(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	조규태(☎3423-6981)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	구릉·재건마을정비팀	담당자	장현민(☎3423-6984)		○		
사 업 명 : 구릉마을 수용·시용방식의 공영개발로 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 행정대집행 영장통보처분 취소 소송 「변론기일 진행결과」 보고(도시선진화담당관-1104호) <input type="checkbox"/> 구릉마을 2지구 초소 철거 결과 보고(도시선진화담당관-215호) <input type="checkbox"/> 위반 건축물에 대한 시정명령 (舊구릉마을주민자치회관 주변 불법건축물)(도시선진화담당관-344호) <input type="checkbox"/> 위반 건축물에 대한 자진철거 시정명령 (구릉마을 버스정류장 옆 컨테이너)(도시선진화담당관-577호) <input type="checkbox"/> 구릉마을 5,6지구 쓰레기장 정비 결과(도시선진화담당관-455호) <input type="checkbox"/> 구릉마을 舊 주민자치회 광고물 자진 정비(도시선진화담당관-620호) <input type="checkbox"/> 사실과 다른 언론보도에 대해 『정정보도 청구』 강력대응(도시선진화담당관-285호) <input type="checkbox"/> 정정보도 청구 『접수』 보고(도시선진화담당관-356호) <input type="checkbox"/> 정정보도 청구 『조정기일 출석요구』 대응 보고(도시선진화담당관-427호) <input type="checkbox"/> 『정정보도 청구』 진행 중간보고(도시선진화담당관-669호) <input type="checkbox"/> 정정보도 청구 관련 『조정기일 출석 및 증빙자료 제출』 계획(도시선진화담당관-908호) <input type="checkbox"/> 정정보도 청구 관련 『조정기일 출석결과』 보고(도시선진화담당관-975호) <input type="checkbox"/> 무허가관자촌회의자료(2015.1.16 / 1.23 / 2.6 / 2.13)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 25%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 ○ 토지주 반발에 따른 소송제기 등 향후 보상절차 진행시 어려움이 예상됨 ○ 일부 언론사들이 구릉마을 개발 사실관계를 오인하여 잘못된 기사를 보도						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 토지주에게 공영개발의 정당성을 지속적인 이해설득의 과정을 거쳐 원활한 사업 추진이 되도록 조치 ○ 사실과 다른 보도는 언론중재위원회에 정정보도 청구 등을 통해 적극 대응 ○ 도시개발사업을 공정하고 투명하게 추진하여 행정의 신뢰성 제고						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> '15. 4월중 : 구역지정 및 개발계획수립(안) 제안서 제출(SH공사→강남구) <input type="checkbox"/> '15. 4월말 : 주민의견 청취를 위한 열람공고 및 관련부서(기관) 협의(강남구) <input type="checkbox"/> '15. 5~6월 : 구역지정 및 개발계획(안) 결정 요청(강남구→서울시) <input type="checkbox"/> '15. 7~8월 : 관계부서 및 관계행정기관 협의(서울시 주관) 서울시 도시계획심의회 심의 <input type="checkbox"/> '15. 8~9월 : 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 고시(서울시) ※ 위 일정계획은 협의 및 도시계획위원회 일정변경 등 변수 발생시 다소 지연될 수 있음						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	도시환경 ⑥-3-①	과 장	이희현(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	조규태(☎3423-6981)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	구룡·재건마을정비팀	담당자	박재영(☎3423-6983)		○		
사 업 명 : 재건마을 무허가 판자촌 정비				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014년 ~ 2018년					
	총사업비	시비(비예산)					
	<input type="checkbox"/> 위치/면적 : 강남구 개포4동 1266번지/12,632㎡ <input type="checkbox"/> 무단점유 현황 : 3,760㎡(화재前 10,080㎡) <input type="checkbox"/> 화재발생 : 2011.6.12(일) 16:56~18:09, 피해 : 74세대(전소 63세대, 반소 11세대) <input type="checkbox"/> 도시계획 : 제1종일반주거지역 <input type="checkbox"/> 주민등록 현황 : 69세대, 148명 (* 당초 96세대, 187명)						
	최종 목표		연차별 달성목표				
	재건마을 무허가 판자촌 정비 도서관 건립		연 도	목 표			
2014년			▶ 임대주택 입주 알선 및 입주 추진				
2015년			▶ 임대주택 입주 알선 및 입주 추진 ▶ 개발계획 검토 및 협의				
2016년			▶ 임대주택 입주 알선 및 입주 추진 ▶ 개발계획 검토 및 협의				
2017년			▶ 임대주택 입주 알선 및 입주 추진 ▶ 주민이주(보상) 및 개발 협의				
2018년	▶ 무허가 판자촌 정비 및 개발 추진						
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 변상금 부과 <input type="radio"/> 부 과 액 : 총 1억7천여만원(174,584,000원) (2011년도분-12,742,000원 / 2012년도분-80,228,000원 / 2013년도분-81,614,000원) <input type="radio"/> 부과인원 : 71명(71세대) <input type="radio"/> 부과기간 : 2011년 11월~12월, 2012년 1월~12월, 2013년 1월~12월 <input type="checkbox"/> 소송수행 <input type="radio"/> 변상금(35,894천원, 342,740천원) 부과 취소 소송 - 서울행정법원판결 : 35,894천원 승소(2013구단53953) - 전부승소 - 서울행정법원판결 : 342,740천원 중 180,205천원 일부승소(2013구단54604)						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 재건마을 비화재 세대 이주 <input type="radio"/> 이주현황 : 총 8세대(18명) - 이주완료 : 4세대 11명 - 계약확정 : 1세대 1명 - 진 행 중 : 3세대 6명						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 재건마을 개발계획에 대한 의견제출 및 협의(2015.1.12.) 【강남구→서울시】 <input type="radio"/> 건의내용 : 개포동 재건마을은 개포지구 제3지구 택지개발계획 및 실시계획 변경승인(1987.4.27. 건설부 제146호)에 의거 지구단위계획시 제1종 일반주거지역 도서관 부지로 현재 토지이용계획대로 도서관 설치 요청						

관리번호	도시환경 6-3-①	과 장	이희현(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	조규태(☎3423-6981)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	구룡·재건마을정비팀	담당자	박재영(☎3423-6983)		○		
사 업 명 : 재건마을 무허가 판자촌 정비				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 재건마을 비화재 세대 이주 <ul style="list-style-type: none"> ○ 이주현황 : 총 8세대(18명) [1/4분기 이주 : 3세대 5명] <ul style="list-style-type: none"> - 이주완료 : 7세대 16명 - 진 행 중 : 1세대 2명 ○ 이주세대 공가 폐쇄 : 5세대 <ul style="list-style-type: none"> - 이주가구 공가폐쇄 및 지붕천공 5세대(1월 : 4세대, 3월 : 1세대) <input type="checkbox"/> 2014년 사유지 무단사용에 대한 변상금 부과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 3. 31 부과(사전통지) 실시 ○ 부과기간 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 12 ○ 부과인원 및 금액 : 64세대 / 75,935천원 <input type="checkbox"/> 불법주차장 무단주차차량 합동 단속실시 <ul style="list-style-type: none"> ○ 단속일자 : 2015. 3. 5. ~ 3. 31. 총 8회 단속 실시 ○ 단속실적 : 무단주차차량 56대에 대해서 계고, 번호판 영치, 금지스티커 부착 <input type="checkbox"/> 수목가식장 무단사용 금지 조치 <ul style="list-style-type: none"> ○ 조치일자 : 2015. 3. 9(월) ○ 조치사항 : 펜스출입구 자물쇠 교체 및 봉인 조치, 무단출입 사용금지 표지판 부착 <input type="checkbox"/> 임대주택 이주 관련 지원 <ul style="list-style-type: none"> ○ ○○○ 세대 임대주택 신청관련 면담 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2015. 3. 16(월) 14:00 - 면담자 : ○○○(○호 거주, 세대원 4명) - 내 용 : 세대원 중 2명(처와 딸)이 장애인이며, 장애인을 위한 편의시설이 확충된 임대주택 문의 - 상담결과 : LH공사의 영구임대주택 중 ‘무장애주택’에 대한 안내 - 진행상황 : 2015. 3. 24(화) 세대주를 배우자인 ○○○으로 변경(개포4동 협조) ○ ○○○ 세대 매입임대주택 이주관련 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 안내일시 : 2015. 3. 31(화) 17:40 - 면담자 : ○○○(○호 거주, 세대원 2명) - 내 용 : 2015. 1월 결혼한 세대로 3월말 원룸(실평수 7~8평)을 배정받았으나 투룸(약18평)정도의 집으로 변경하기를 원함 - 상담결과 : 원칙적으로 배정된 주택의 변경은 불가능하며, 계약일('15. 4. 16) 포기세대 발생할 경우 신청할 수 있도록 LH에서 안내예정
▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 재건마을 개발계획에 대한 의견제출 및 협의 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주택과 - 1296(2015.1.12.) <input type="checkbox"/> 재건마을 비화재 세대 이주 <ul style="list-style-type: none"> ○ 이주현황(1분기 이주 : 3세대 5명) <ul style="list-style-type: none"> - 재건마을 일일보고(2015.03.23) - 판자촌회의자료(1월 3째주, 4째주) ○ 이주세대 공가 폐쇄 : 판자촌회의자료(2015-01-08, 2015-01-16) <input type="checkbox"/> 2014년분 변상금 부과 : 도시선진화담당관-1150(2015.03.30.) <input type="checkbox"/> 불법주차장 무단주차차량 합동 단속실시 : 무단주차현황 파일

관리번호	도시환경 6-3-①	과 장	이희현(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	조규태(☎3423-6981)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	구룡·재건마을정비팀	담당자	박재영(☎3423-6983)		○		
사 업 명 : 재건마을 무허가 판자촌 정비				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 수목가식장 무단사용 금지 조치 - 재건마을 수목가식장 자물쇠 및 공고문 부착 결과(도시선진화담당관-273, 2015.03.09.) <input type="checkbox"/> 임대주택 이주 관련 면담 : 무허가판자촌회의자료(2015-03-20, 2015-04-03)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 20%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 ○ 재건마을 개발계획이 수립되지 않아 주민이주에 어려움이 있으며, 거주민들의 조직적인 반발로 사유지 무단사용 확장 방지를 위한 메쉬 펜스 설치 등에 어려움이 있음						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 재건마을에 도서관 건립을 위한 서울시와의 협의 방안 마련 및 지속적 추진 ○ 임대주택 이주안내를 활성화하여 거주민의 이주 활성화						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 임대주택 이주안내 활성화 ○ 저소득층(수급자, 한부모가정 등)을 대상으로 한 임대주택 신청 안내 <input type="checkbox"/> 재건마을 관리 철저 ○ 재건마을의 각 세대별 실태조사표 작성 및 관리 ○ 무단점유 공간확대 및 공폐가구 훼손 방지를 위한 순찰 강화						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	도시환경 ⑥-3-②	과 장	이희현 (☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	오세백 (☎3423-6991)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	달터.수정마을환경개선팀	담당자	김광현 (☎3423-6994) 김호선 (☎3423-6993)		○		
사 업 명 : 수정마을 무허가 판자촌 정비				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014년 ~ 2018년					
	총사업비	80백만원(구비)					
	<input type="checkbox"/> 위 치 : 개포동 1197-1,4일대(수정마을), 1240-3번지(영동2교 주변) <input type="checkbox"/> 면 적 : 2,883.9㎡ <input type="checkbox"/> 무허가건물 : 53세대(당초 68세대에서 15세대 감소) - 감소사유 : 15세대(임대주택 입주 14세대, 사망 1세대) ※ 2014년 : 15세대, 2015년 : 10세대 (2015년 현재 3세대 당첨) <input type="checkbox"/> 사업내용 : 무허가주택철거, 거주자 이주 및 도시계획시설 등 개발 <input type="checkbox"/> 소요예산 : 80백만원(장기)						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	무허가 판자촌 정비	2014년	▶ 임대주택 입주 알선 및 입주 추진 : 15세대 (2014.8월 SH공사 세곡,내곡지구 국민임대 알선) ▶ 수정마을 개발방안(주차장 결정 등) 협의 추진				
		2015년	▶ 임대주택 입주 알선 및 입주 추진(누계 : 25세대) (SH, LH공사 국민임대, 영구임대, 다가구매입 임대) ▶ 수정마을 개발방안(주차장 결정 등) 협의 추진				
		2016년	▶ 임대주택 입주 알선 및 입주 추진(누계 : 35세대) ▶ 수정마을 개발방안(주차장 결정 등) 협의 추진				
		2017년	▶ 임대주택 입주 알선 및 입주 추진(잔여세대) ▶ 수정마을 개발(주차장 결정 등) 추진				
2018년		▶ 무허가 판자촌 정비 및 개발 추진					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 임대주택(국민임대, 영구임대, 다가구매입임대) 입주 추진 <input checked="" type="checkbox"/> 임대주택 입주 유도를 위한 주민 면담 및 주택답사 - 답사주택 : 강남구 개포동 1173-4번지(301호) <input checked="" type="checkbox"/> SH공사 국민임대아파트 입주 관련 주민면담(2014. 7. 29) - 수정마을 주민 입주안내 및 홍보 면담(5세대) <input checked="" type="checkbox"/> SH공사 국민임대아파트 입주 홍보 및 설명(2014. 8. 28 ~) - 수정마을 주민 입주안내 및 홍보 면담(11세대) <input checked="" type="checkbox"/> SH공사 국민임대아파트 주민 인솔 및 입주 신청(2014. 9. 1) - 세곡·내곡지구 국민임대아파트 신청(3세대) <input checked="" type="checkbox"/> 다가구 매입임대주택 입주 완료(1세대) - 입주위치 : 강남구 개포동 1173-4번지(301호) <input checked="" type="checkbox"/> LH공사 영구임대아파트 입주홍보 및 안내(7세대)						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 임대주택(국민임대, 영구임대, 다가구매입임대) 입주 추진 <input checked="" type="checkbox"/> LH공사 영구임대아파트 입주안내 및 신청 독려(13세대) <input checked="" type="checkbox"/> 다가구 매입임대주택 입주 계약(1세대) <input checked="" type="checkbox"/> LH공사 영구임대아파트 3세대 입주 신청(3세대) <input checked="" type="checkbox"/> LH공사 다가구 매입임대주택 입주(1세대) - 입주위치 : 논현동 100-25번지(101호) <input checked="" type="checkbox"/> SH공사 국민임대아파트 당첨자 발표(1세대 당첨, 2세대 탈락) - 2015. 6월 : 입주예정 <input checked="" type="checkbox"/> LH공사 영구임대아파트 예비입주자 당첨(2세대 당첨, 1세대 탈락) - 2015. 2 ~ 3월 : 입주예정						

관리번호	도시환경 [6]-3-②	과 장	이희현 (☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	오세백 (☎3423-6991)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	달터.수정마을환경개선팀	담당자	김광현 (☎3423-6994) 김호선 (☎3423-6993)		○		
사 업 명 : 수정마을 무허가 판자촌 정비				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 임대주택 입주 알선 및 입주 추진 <input type="checkbox"/> SH공사 세곡, 내곡지구 국민임대 알선 : 3세대 당첨 <input type="checkbox"/> LH공사 전세임대 알선: 3인 <input type="checkbox"/> SH공사 2015년 매입임대주택 모집홍보 <input type="checkbox"/> SH공사 2015년 전세임대주택 모집홍보						
▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 임대주택 입주 알선 <input type="checkbox"/> SH공사 2015년 매입임대주택 모집홍보(도시선진화담당관-229/2015.3.6) <input type="checkbox"/> SH공사 2015년 전세임대주택 모집홍보(도시선진화담당관-590/2015.3.17) <input type="checkbox"/> SH공사 세곡,내곡지구 국민임대 알선 : 3세대당첨(사회복지과) <input type="checkbox"/> LH공사 전세임대 알선: 3인(개포4동 복지팀)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 35%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="checkbox"/> 노약자들로 수정마을에 오래 동안 거주한 관계로 아파트 등 주거환경에 대한 삶의 의지가 없고, 빈곤층으로 주거지원(임대아파트,매입임대,국민임대,전세임대)시 보증금이나 월 임대료 납부 능력이 없다며 이주 거부 <input type="checkbox"/> 이주시 강남권 임대아파트 배정 및 보상비,이주비 등을 요구하고 있고 강남권에는 임대아파트 배정물량 부족 및 일부 거주자는 임대아파트 신청자격 미달로 이주 추진이 어려움 <input type="checkbox"/> 도시계획시설 결정 시 서울시의 토지매입 요구로 예산부족						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="checkbox"/> 수정마을에서 이주한 임대아파트 및 매입임대 거주자들을 통한 쾌적한 주거환경 홍보로 이주 계속 추진 <input type="checkbox"/> SH공사 및 LH공사에 강남권 주거지원 배정협의 및 이주시 임대보증금 장기 저리 용자 안내 및 자선 사업가 1:1 연결 추진						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 임대주택 알선 및 이주 계속 추진 <input type="checkbox"/> 주거별 맞춤형(임대아파트,매입임대,전세임대 등) 이주계속 추진 <input type="checkbox"/> SH공사 및 LH공사 등에 주거지원을 위한 업무협의						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	도시환경 ⑥-3-③	과 장	이희현(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	오세백(☎3423-6991)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	달터·수정마을환경개선팀	담당자	김호정(☎3423-6992) 김광현(☎3423-6994) 김호선(☎3423-6993)		○		
사 업 명 : 달터마을 잔존 무허가 판자촌 정비				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014년 ~ 2018년					
	총사업비	7,700백만원(시비)					
	□ 위 치	강남구 선릉로18길 15(개포동 156) 일대(달터근린공원)					
	□ 면 적	232,078.2m ²					
	□ 무허가건물	186동 254세대					
	□ 사업내용	무허가주택철거, 거주자 이주 및 녹지복원, 산책로 개설 등					
	□ 소요예산	7,700백만원(장기)					
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	무허가 판자촌 정비	2014년	▶ 임대주택 입주 알선 및 입주 추진 ▶ 거주 세대별 실태조사 실시 ▶ 달터근린공원 조성사업비 확보를 위한 서울시 투자심사 의뢰				
		2015년	▶ 임대주택 입주 알선 및 입주 추진 ▶ 이주세대 정비 및 녹지 복원				
		2016년	▶ 임대주택 입주 알선 및 입주 추진 ▶ 이주세대 정비 및 녹지 복원				
		2017년	▶ 임대주택 입주 알선 및 입주 추진 ▶ 이주세대 정비 및 녹지 복원				
2018년		▶ 이주지역 녹지 복원					
2014년 3/4분기 추진실적	□ 달터마을 거주자 임대주택 신청 권장						
	○ 일 시 : 2014. 7. 10(목) / 8. 5(화) / 8. 12(화) / 8. 18(월)						
	○ 장 소 : 달터마을 1지구 일대(개포고교 뒤) 등						
	○ 참석자 : 마을주민자치회, 세대주						
○ 주요 내용							
- 임대주택 종류 및 공급기준 설명							
- 임대주택 신청 및 절차 등 안내							
□ 거주 세대별 실태조사 실시							
○ 조사기간 : 2014. 4. 18 ~ 8. 20							
○ 조 사 자 : 공원녹지과 직원 및 용역사 합동							
○ 조사결과 : 총 186동 255세대							
□ 달터근린공원 조성 사업비 확보를 위한 서울시 투자심사 의뢰							
○ 의뢰일자 : 2014. 7. 8(화)							
○ 市 관련기관 : 푸른도시국 공원조성과 경유 재정담당관							
2014년 4/4분기 추진실적	□ 구룡역 인근 무허가건물(1세대) 정비						
	○ 무허가건물 현황						
	위 치		구 조		면 적		세대주
	선릉로 18길 15(구룡역 인근)		철재함석/목재		34m ²		구민회(가족수:3명)
○ 주요 추진실적							
- 2014. 12. 11 : 사업 실시계획인가고시							
- 2014. 12. 16 ~ 12. 23 : 시비 확보 및 보상							
- 2014. 12. 20 : 거주세대 이주 (* LH공사 매입임대주택)							
- 2014. 12. 20 : 무허가건물 철거							

관리번호	도시환경 6-3-3	과 장	이희현(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	오세백(☎3423-6991)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	달터·수정마을환경개선팀	담당자	김호정(☎3423-6992) 김광현(☎3423-6994) 김호선(☎3423-6993)		○		

사 업 명 : 달터마을 잔존 무허가 판자촌 정비

▶ 평가기준일자 : 2015년 4월

- 달터마을 거주자 임대주택 신청 권장
 - 일 시 : 2014. 10. 6(월) ~ 11. 20(목) / 12. 15(월) ~ 12. 22(월)
 - 장 소 : 달터마을 거주 세대 방문
 - 대 상 : 달터마을 전 세대
 - 주요 내용
 - 임대주택 종류 및 공급기준 설명
 - 임대주택 신청 및 절차 등 안내
- 서울시 투자심사 결과(통보)
 - 사업명 : 달터근린공원 조성사업
 - 사업비 : 총 77억원(시비)
 - 통보일시 : 2014. 10. 13(월)
 - 심사결과 : **적정**
 - 심사내용(의견)
 - ▶ 근린공원 내 집단 무허가 건물을 보상하여 공원 기능을 복원하려는 사업의 타당성이 인정됨

- 구룡역 인근 무허가건물(1세대) 정비
 - 2015. 1. 6. : 철거 잔재 등 폐기물 처리
 - 2015. 1. 7. ~ 1. 8. : 녹지 복원 완료



(정비 중)



(정비 후)

- 달터마을 거주민 임대주택 홍보 및 신청 권장
 - 임대주택 홍보

주택유형	홍보기간	홍보대상
매입임대주택	2015.3.9.(월)	달터마을 3지구 43세대
전세임대주택	2015.3.17.(화)~3.22.(일)	달터마을 전체(1~3지구)
재개발임대주택	2015.3.21.(토)	달터마을 3지구 대상자

**2015년
1/4분기
추진실적**

- 임대주택 신청 권장
 - 기 간 : 2015. 1. 5 ~ 2. 13. / 3. 6. ~ 3. 24.
 - 대 상 자 : 달터마을 49세대
 - 주요내용 : 향후 사업계획 설명 및 사업 시행에 따른 임대주택 이주 방안 등 안내
- 2015년 상반기 특별교부금 신청 및 확보
 - 사업개요
 - 사 업 명 : 2015. 달터근린공원 조성사업
 - 사업내용 : 무허가건물(80동 102세대) 정비
 - 소요예산 : 2,950백만원
 - 추진 경위
 - 2015. 1. 16. : 특별교부금 신청
 - 2015. 3. 9. : 공공조경가 자문 결과 보완 제출
 - 2015. 3. 12. : 시 자치행정과장 등 2명 현장 방문
 - 특별교부금 교부(3. 19)
 - 금 액 : 금1,000,000,000원정(금일십억원정)
- 도시계획시설(공원)사업을 위한 지장물 조사 실시(3.23 ~ 3.25)
 - 대 상 : 3지구 43세대 + 이주희망 13세대
 - 내 용
 - 무허가건물 규격 실측 및 구조 파악
 - 기타 건물 위치, 세대주 등 대장 내용 현행화

관리번호	도시환경 [6]-3-③	과 장	이희현(☎3423-6970)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	도시선진화담당관	팀 장	오세백(☎3423-6991)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	달터·수정마을환경개선팀	담당자	김호정(☎3423-6992) 김광현(☎3423-6994) 김호선(☎3423-6993)		○		
사 업 명 : 달터마을 잔존 무허가 판자촌 정비				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
▼ 중방근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 구룡역 인근 무허가건물(1세대) 정비 ⇒ 2014년도 시공원(달터근린공원) 보수정비사업 준공 보고(공원녹지과-4742호, 2015.2.26.) <input type="checkbox"/> 달터마을 거주민 임대주택 홍보 및 신청 권장 ⇒ SH공사 2015년 전세임대주택 입주자 모집 공고 안내(도시선진화담당관-229호,2015.3.6.), SH공사 미임대 매입임대주택(다가구,원룸)공고 안내(도시선진화담당관-590호,2015.3.17.), 달터·수정마을 환경개선팀 공휴일 순찰 보고(도시선진화담당관-810호,2015.3.21.) <input type="checkbox"/> 2015년 상반기 특별교부금 신청 및 확보 ⇒ 2015년 상반기 특별교부금 대상사업 제출(공원녹지과-813호, 2015.1.9.), 2015년 조정(특별)교부금 교부 통보(강남구)(서울시 자치행정과-5918호, 2015.3.19.) <input type="checkbox"/> 도시계획시설(공원)사업을 위한 지장물 조사 실시 ⇒ 도시계획시설(공원) 사업 추진에 따른 지장물 조사 보고(도시선진화담당관-1165호, 2015.3.30.)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 20% <hr/> <input type="checkbox"/> 문 제 점 ○ 당초 신청하였던 사업비 2,950백만원 중 일부인 1,000백만원 확보 ○ 거주민들과의 면담 결과, 구에서 보상하는 금액으로는 이주가 어려움을 호소 <hr/> <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 확보된 예산에 맞추어 사업계획 변경하여 무허가건물 정비 실시 ○ 관계 법령에 근거하여 보상비를 산정하므로 임의적으로 금액 변동이 어려움을 이해시켜 이주 설득						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 2015. 4. 9. ~ 4. 23. : 도시계획시설(공원)사업 실시계획 작성을 위한 열람공고 <input type="checkbox"/> 2015. 5. 7.(예정) : 도시계획시설(공원)사업 실시계획 작성 고시 <input type="checkbox"/> 2015. 5. ~ 12. : 거주민 이주 및 보상, 무허가건물 철거 등 공원조성 <input type="checkbox"/> 2015. 6. ~ 12. : 2016년도 달터근린공원 조성 사업비 확보 주력						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	도시·환경 6-4-①	과 장	송진영(☎3423-6510)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	건설관리과	팀 장	이재호(☎3423-6531)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	가로정비팀	담당자	김선덕(☎3423-6532)		○		
사 업 명 : 노점 관리행정 선진화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	3,040백만원(구비)					
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진기간 : 2014년 7월 ~ 2018년 6월 ○ 정비지역 : 관내 간선도로 및 이면도로 ○ 사업목표 : 신발생 노점 진입차단 및 민원발생 노점 등 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 기존노점 감축(295개 ⇒ 200개) ○ 소요예산 : 3,040백만원 						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	노점 감축 (295개 ⇒ 200개)	2014년	▶ 불법노점 15개 감축 및 노점상 인적사항 파악				
		2015년	▶ 불법노점 25개 감축 및 협의체 구성				
		2016년	▶ 불법노점 25개 감축 및 단속과 자율관리 병행				
		2017년	▶ 불법노점 20개 감축 및 단속과 자율관리 병행				
2018년	▶ 불법노점 10개 감축 및 단속과 자율관리 병행						
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 3분기 불법노점 등 정비결과 <input type="checkbox"/> 총괄현황(불법노점 2개 감축)						
	구 분	계	차 량	수 례	포장마차	좌 판	적치물 기타
	단 속	285	137	38	5	56	49
	계 도	564	136	159	21	97	151
	계	849	273	197	26	153	200
	<input type="checkbox"/> 과태료 부과 : 총 159건 51,350천원 <input type="checkbox"/> 형 사 고 받 : 총 1회 8명(1명 구속)						
<input type="checkbox"/> 심야 및 새벽 특별단속 <input type="checkbox"/> 단속결과 : 총 19회 144건 단속							
<input type="checkbox"/> 다수민원 발생 불법노점 집중 정비 <input type="checkbox"/> 민주노련 및 전노련 소속 고질민원 처리 - 단속실적 : 총 8회 13건 단속							
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 4분기 불법노점 등 정비결과 <input type="checkbox"/> 총괄현황(불법노점 30개 감축)						
	구 분	계	차 량	수 례	포장마차	좌 판	적치물 기타
	단 속	536	193	37	9	94	203
	계 도	872	251	104	44	212	261
	계	1,408	444	141	53	306	464
	<input type="checkbox"/> 과태료 부과 : 총 360건 153,500천원 <input type="checkbox"/> 형 사 고 받 : 총 10회 29명						

관리번호	도시·환경 6-4-①	과 장	송진영(☎3423-6510)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	건설관리과	팀 장	이재호(☎3423-6531)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	가로정비팀	담당자	김선덕(☎3423-6532)		○		
사 업 명 : 노점 관리행정 선진화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 양재역 주변 불법노점 정비추진
 - 일 시 : 2014. 10. 01 ~ 12. 31
 - 장 소 : 양재역 4번 출구 주변
 - 정비결과
 - 불법노점 정비완료 : 떡거리 마차 4대 수거완료
 - 불법노점 방지시설물 설치 완료 : 들화분 10, 원형벤치 5
- 강남대로 불법노점 정비완료
 - 기 간 : 2014. 10. 01 ~ 12. 31
 - 장 소 : 강남대로(강남역 11번 출구 ~ 한국자산관리 공사)
 - 정비결과
 - 불법노점 정비완료 : 총 11회 26개(대형 규격마차 4개 포함)
 - 불법 시설물 수거완료 : 집회용 컨테이너(1), 집회천막(4)
 - 불법노점 방지시설물 설치 완료 : 들화분 127, 원형벤치 83
- 노점상인적사항 파악 : 207명

2015년
1/4분기
추진실적

- 불법노점 등 정비결과
 - 정비 총괄 현황 : 불법노점 12개 감축(238개⇒226개)

구분	계	포장마차	차량	수레	좌판	적치물 기타
단속	485	7	204	65	31	178
계도	782	9	208	195	147	223
계	1,267	16	412	260	178	401

- 과태료 부과 : 164건 50,440천원
- 심야 대형 포장마차 등 특별단속(5회 실시)
 - 장 소 : 테헤란로등 주요 도로변
 - 단속인력 : 총62명(공무원 12명, 용역 50명)
 - 투입장비 : 행정차량 10대, 승합차 5대, 카메라 10대 등
 - 정비실적 : 포장마차 등 행정차량(1t) 12대 분량 수거

단속노점 등					강제수거 물품							
계	포장마차	차량노점	방치노점	차량이용 포장마차	계	리어카	가스통	자바라	탁자	의자	기타	
41	6	13	3	19	499	3	36	18	82	330	30	

- 계절형 노점마차 정비
 - 장 소 : 관내 지하철역 주변 등
 - 정비실적 : 호두과자 등 71건 단속 및 정비

관리번호	도시·환경 6-4-①	과 장	송진영(☎3423-6510)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	건설관리과	팀 장	이재호(☎3423-6531)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	가로정비팀	담당자	김선덕(☎3423-6532)		○		
사 업 명 : 노점 관리행정 선진화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 강남대로 불법노점 일제정비 완료지역 특별 관리
 - 재발생 방지를 위한 환경순찰 특별근무 실시
 - 추진기간 : 2015.01.01 ~ 2015.03.31
 - 근무장소 : 강남대로(강남역 11번출구~한국자산관리공사)
 - 근무방법 : 24시간 현장근무(주말·공휴일 포함)
 - 투입인력 : 총 1,080명(공무원 180명, 용역 900명)
 - 노점방지 시설물 미관개선 및 청소 등 환경정비
 - 대 상 : 돌화분 127개, 원형벤치 84개
 - 내 용
 - 미관향상 및 주민편의를 위해 돌화분 및 원형벤치 재배치
 - 탈색 및 훼손된 원형벤치 도색
 - 돌화분 주변 담배꽂초 등 환경정비
- 규격노점 등 보도상 영업시설물 불맞이 환경정비
 - 정비기간 : 2015.03.16. ~ 03.31
 - 정비대상 : 195개(규격노점 34, 가로판매대 53, 구두선대 108개)중 도시 미관을 해치는 시설물 36개

계	규격노점	가로판매대	무허가(곰두리)
36	12	7	7

 - 정비내용 : 가림막(돌출날개) 등 불법 확장시설물
 - 정비실적 : 행정차량(1t) 6대 분량 수거
 - 시설물 바람막이 덮개 등 적치물(브릭, 폐유 등) : (1t) 6대
 - 보도상영업시설물 등 환경위반 시설물 정비 : 36개소

▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 2015년 불법노점 등 정비 및 관리계획(건설관리과-1863, 2015.01.23)
---------------------------------	---

목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 150% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 46.3%
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 <ul style="list-style-type: none"> ○ 불법노점 감축을 위해 강제 정비는 물론 이해와 설득 등으로 자진정비토록 노력하고 있으나, 생계유지를 위한 노점임을 주장하며 단속에 강하게 반발하고 있으며, 특히, 곰두리 단체등이 운영하는 노점 정비에 어려움이 있음 ○ 강남대로 불법노점 재발 방지를 위한 집중근무로 인해 인력 운영의 비효율성과 타 지역 불법노점 단속에 어려움이 있음

관리번호	도시·환경 6-4-①	과 장	송진영(☎3423-6510)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	건설관리과	팀 장	이재호(☎3423-6531)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	가로정비팀	담당자	김선덕(☎3423-6532)		○		
사 업 명 : 노점 관리행정 선진화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="checkbox"/> 단체와 연계한 집단행동 및 공무집행 방해 등에 대해서는 철저한 증빙 자료 확보로 즉시 고발조치하고, 영세 노점에 대한 창업자금 대출 안내 등을 통하여 자립기반 지원 등 <input type="checkbox"/> 강남대로 고정식 시설물인 가로정원 조성을 신속히 추진하여, 불법노점 밀집지역인 선릉역 주변 정비에 집중하고자 함						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 강남대로 및 양재역 등 불법노점 정비지역에 대하여 재발 방지를 위한 환경순찰 등 특별근무 지속 추진 <input type="checkbox"/> 신발생 및 심야 대형포장 마차 등 주류판매 불법노점에 대하여 우선적 정비를 통하여 주민불편 최소화						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	도시·환경 6-4-②	과 장	박은섭(☎3423-6140)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	건 축 과	팀 장	강수원(☎3423-6151)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	건축안전팀	담당자	김승환(☎3423-6152)		○		
사 업 명 : 안전하고 Clean한 건축공사장 환경조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	비예산					
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축공사장 안전관리 <ul style="list-style-type: none"> - 월1회 이상 안전점검 - 가설울타리 설치 및 관리 - 공사장 관계자 안전교육 - 건축공사 현장 안전사고 예방 및 환경 정비 ○ Clean한 건축공사장 환경조성 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 대형 건축공사장 - 현장 기술자 공사장 교차 점검 : 연 2회(7월 우기, 11월 동절기) - 건축(굴토)위원 등 점검 : 굴토 공사장 연 2회(8월 태풍, 12월 동절기(해빙기)) 						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	안전하고 Clean한 건축공사장 환경조성	2014년 ~ 2018년	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 건축공사장 안전관리 <ul style="list-style-type: none"> - 월1회 이상 안전점검 - 공사장 가설울타리 설치·관리 - 상하반기 공사장관계자 안전 교육 : 연 2회 - 건축공사 현장 안전사고 예방 및 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> · 대 상 : 관내 모든 건축공사장 · 내 용 <ul style="list-style-type: none"> ┌ 안전관리 안내문 발송(분기별) └ 안전점검 및 환경정비(상·하반기) ▶ Clean한 건축공사장 환경조성 <ul style="list-style-type: none"> - 현장 기술자 공사장 교차 점검 : 우기, 동절기 - 건축(굴토)위원 등 점검 : 태풍, 동절(해빙기) 				
2014년 3/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ① 가설울타리 설치 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 20m 이상의 도로 : 23개소 공사장에 가설울타리 및 선진시민의식 홍보물 설치 <input type="checkbox"/> 이면도로 : 47개소 공사장에 가설울타리 및 선진시민의식 홍보물 설치 ② 태극기 게양 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2014. 8.15(제69회 광복절) 태극기 게양 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대형공사장 : 44개 공사장 ○ 일반공사장 : 180개소 공사장 ③ 긴급점검 및 안전점검 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 안전점검 실시 <ul style="list-style-type: none"> ○ 점검대상 : 신축공사장 241개소 ○ 점검기간 : 2014. 8. 1 ~ 8. 7 ○ 점검사항 결과 : 위험 요인 해소 및 공사장 정비 완료함 <input type="checkbox"/> 긴급점검 실시 <ul style="list-style-type: none"> ○ 점검사유 : 태풍 ‘할롱’ 대비 ○ 점검대상 <ul style="list-style-type: none"> - 공 사 장 : 275개소(신축 244개소, 증축 19개소, 대수선 12개소) - 철거현장 : 2개소 ○ 점검기간 : 2014. 8. 5 ~ 8. 8 						

관리번호	도시·환경 6-4-②	과 장	박은섭(☎3423-6140)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	건 축 과	팀 장	강수원(☎3423-6151)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	건축안전팀	담당자	김승환(☎3423-6152)		○		
사 업 명 : 안전하고 Clean한 건축공사장 환경조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<ul style="list-style-type: none"> ④ 안내문 발송 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 267개소 공사장에 안전관리에 대한 안내문 발송 ⑤ 하반기 공사장관계자 안전 교육 : 2회 실시 ⑥ 대형건축공사장 특별점검 계획수립 ⑦ 대형건축[골토]공사장 특별점검 실시 						
2014년 4/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ① 가설울타리 설치 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 20m 이상의 도로 : 10개소 공사장에 가설울타리 및 선진시민의식 홍보물 설치 <input type="checkbox"/> 이면도로 : 18개소 공사장에 가설울타리 및 선진시민의식 홍보물 설치 ② 건축허가표지판 등 일제정비 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2014년 건축허가표지판 등 일제정비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 점검대상 : 신축공사장 243개소 ○ 점검기간 : 2014. 11. 3 ~ 11. 7 ○ 점검결과 : 허가표지판 등 부착 및 일제정비 완료 ③ 동절기(혹한기) 안전점검 및 안내문 발송 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 안전점검 실시 <ul style="list-style-type: none"> ○ 점검대상 : 신축공사장 222개소 ○ 점검기간 : 2014. 12. 8 ~ 12. 19 ○ 점검결과 : 가설울타리 및 가림막 안전, 화재발생 예방 등 점검완료 ④ 공사장 관계자 안전교육 실시 ⑤ 대형건축공사장 정기(교차) 안전점검 실시 						
2015년 1/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 대형공사장 안전점검 <ul style="list-style-type: none"> ○ 점검대상 : 대형건축공사장(연면적 10,000㎡이상) <ul style="list-style-type: none"> - 1월 : 15개소현장 (2015. 1. 5 ~ 1. 9) - 2월 : 14개소현장 (2015. 2. 4 ~ 2. 17) - 3월 : 13개소현장 (2015. 3. 9. ~ 3. 20) ○ 점 검 자 : 시공사, 감리자 합동점검 ○ 점검사항 <ul style="list-style-type: none"> - 화재취약부분(인화성물질, 용접작업등)에 대한 관리상태 - 낙하물방지망, 수직보호망 안전상태 - 타워클레인, 리프트 안전상태 - 가설울타리 및 가림막 설치상태 - 비상연락망 정비 여부 등 - 공사장 안전점검 체크리스트 활용 : 안전관리일반, 공종별 이상유무등 <input type="checkbox"/> 가설울타리 설치 및 안내 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건축허가(2015. 1. 1 ~ 3. 30) 97건 가설울타리 설치 안내 <ul style="list-style-type: none"> - 20m간선도로변 6m이상의 가설울타리 및 선진시민의식 홍보물 설치 - 기타 이면도로 공사장에 2m이상의 가설울타리 설치 ○ 착공(2015. 1. 1 ~ 3. 30) 44건 <ul style="list-style-type: none"> - 2014. 1분기에 착공한 간선도로변 8개소 설치 - 2014. 1분기에 착공한 이면도로변 16개소 설치 ○ 가설울타리 활용 관내 초등학교 학생 작품 전시 <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 관내 착공 신고된 건축공사장 가설울타리 - 작품 : 초등학교 학생들 작품을 관내 학교로부터 추천받아 시트인쇄 후 부착 - 운영 : 해당 건축공사장 인근 초등학교 학생작품 우선배치 - 시범사업 : 역삼동 783-20번지 건축공사장 						

관리번호	도시·환경 6-4-②	과 장	박은섭(☎3423-6140)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	건 축 과	팀 장	강수원(☎3423-6151)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	건축안전팀	담당자	김승환(☎3423-6152)		○		
사 업 명 : 안전하고 Clean한 건축공사장 환경조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<ul style="list-style-type: none"> - 대형건축공사장 정기 안전점검 【건축과-62(2015. 1. 2)】 - 대형건축공사장 정기 안전점검 【건축과-4214(2015. 2. 2)】 - 대형건축공사장 정기 안전점검 【건축과-8053(2015. 3. 5)】 - 건축공사장 가설울타리 활용 학생작품전시를 통한 도심갤러리사업 【건축과-7107(2015. 2. 26)】 						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100 % <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 25%						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 2015년 주요업무 추진계획에 따라 원만히 추진하고 함						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	도시환경 6-5-①	과 장	이춘수(☎3423-6190)	평가결과(기획예산과)				
부 서 명	환 경 과	팀 장	김신회(☎3423-6221)	완 료	정상추진	일부추진	보 류	
팀 명	대기관리팀	담당자	박희동(☎3423-6226)		○			
사 업 명 : 쾌적한 강남 대기환경 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월				
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.						
	총사업비	403백만원(구비)						
	<input type="checkbox"/> 자동차 배출가스 단속강화 - 비디오 단속 강화 : 매년 단속대수를 전년대비 3% 증가 - 측정기 단속 강화 : 매년 단속대수를 전년대비 5% 증가 - 공회전 단속 강화 : 매년 단속대수를 전년대비 3% 증가 <input type="checkbox"/> 공공기관 자동차 배출가스 자체점검 강화 : 연 1회 이상 정기점검							
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표						
		연 도	목 표					
	쾌적한 대기환경조성 <대기오염 발생저감>		2014년	▶ 배출가스 단속 : 비디오 50,500, 측정기 175, 공회전 6,600				
			2015년	▶ 배출가스 단속 : 비디오 104,030, 측정기 370, 공회전 13,590				
			2016년	▶ 배출가스 단속 : 비디오 107,150, 측정기 390, 공회전 14,000				
			2017년	▶ 배출가스 단속 : 비디오 110,360, 측정기 400, 공회전 14,420				
		2018년	▶ 배출가스 단속 : 비디오 28,410, 측정기 105, 공회전 3,710					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 배출가스 단속 : 17,722 <input type="radio"/> 비디오 : 12,112, 측정기 209, 공회전 : 5,401							
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 배출가스 단속 : 37,137 <input type="radio"/> 비디오 : 32,596, 공회전 : 4,541 <input type="checkbox"/> 공공기관 자동차 자체점검 <input type="radio"/> 수서경찰서 : 12대 <input type="radio"/> 강남면허시험장 : 45대 <input type="checkbox"/> 구난형 견인차 단속 : 102대							
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 자동차 배출가스 단속 : 18,302대(1분기 목표 15,450대) <input type="radio"/> 측정기 127대, 비디오단속 15,304대, 공회전 단속 2,871대 <input type="checkbox"/> 공공기관 자동차 배출가스 점검 : 면허시험장 27대 <input type="checkbox"/> 구난형 견인차 단속 3회 실시 : 24대(2015.3.18 / 2015.3.23 / 2015.3.24)							

관리번호	도시·환경 6-5-①	과 장	이춘수(☎3423-6190)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	환 경 과	팀 장	김신희(☎3423-6221)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	대기관리팀	담당자	박희동(☎3423-6226)		○		
사 업 명 : 쾌적한 강남 대기환경 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 자동차 배출가스 수시 점검 시 매연 과다발생 차량 배출가스 점검 <input checked="" type="checkbox"/> 환경과-8089, 8595, 9579, 10020, 11206, 11808, 12307, 12510 <input type="checkbox"/> 자동차 배출가스 수시 점검 시 결과보고서 (환경과-7821,8592,8950,8963,9458,9587,9821,10025,11136,11834,11988,11989,12150) <input type="checkbox"/> 자동차 측정기 점검 결과보고서(환경과-10311) <input type="checkbox"/> 강남면허시험장 배출가스 점검결과보고서(환경과-10603) <input type="checkbox"/> 구난형 견인차 단속(환경과-10021, 10042, 10586, 10605, 10734, 10735, 10772, 10936) <input type="checkbox"/> 자동차 공회전 단속 (환경과-3545,3664,3875,4125,4349,4557,4742,5001,5116,5352,5581,5594,5747, 5959,6043,6227,6436,6655,6772,6922,7079,7298,7506,7639,7820,8081,8090,8281, 8591,8725,8961,9103,9295,9464,9591,9822,10342,10829,11003,11211,11388,11541, 11825)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 118%(목표 15,450대) <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 15.5%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 <input checked="" type="checkbox"/> 자동차배출가스 단속은 2월 말까지 기간제 근로자를 공개모집하고 3월부터 자동차배출가스 단속반을 운영하여 1/4분기 단속 목표가 낮음						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input checked="" type="checkbox"/> 자동차배출가스 단속반이 3월부터 운영되므로 1/4분기 단속 목표를 낮게 설정하고 2/4분기부터 본격적으로 단속하여 연중목표치를 초과달성 할 계획임						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 2015년도에는 전년대비 목표를 25% 상향조정하여 148,200대를 단속하여 2014년도 목표 117,990대 대비 30,210대를 초과 단속할 계획임						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	도시환경 6-6-①	과 장	이춘수(☎3423-6190)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	환경과	팀 장	남정선(☎3423-6211)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	물관리팀	담당자	김광목(☎3423-6212)		○		
사 업 명 : 양재천, 탄천 수질오염도 개선				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	비예산					
	<input type="checkbox"/> 양재천, 탄천 유역 환경행정협의회 운영 - 하수처리장 방류수 수질 개선, 하천 전유역 합동 수질검사 등						
	<input type="checkbox"/> 하천 수질오염 감시 강화 - 하천변 대형공사장 수질오염 행위 감시 등 <input type="checkbox"/> 1사 1하천 가꾸기 운동 확대 및 내실 강화 - 참여기업 확대 및 활동 다양화 등						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	하천 수질오염도 양재천 1등급(1.7ppm) 탄 천 3등급(3.6ppm)	2014년	▶ 양재천 I 등급(1.9ppm), 탄천 IV 등급(5.2ppm)				
		2015년	▶ 양재천 I 등급(1.9ppm), 탄천 III 등급(4.8ppm)				
		2016년	▶ 양재천 I 등급(1.8ppm), 탄천 III 등급(4.4ppm)				
		2017년	▶ 양재천 I 등급(1.8ppm), 탄천 III 등급(4.0ppm)				
2018년		▶ 양재천 I 등급(1.7ppm), 탄천 III 등급(3.6ppm)					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 환경행정협의회 합동 2014년 3분기 하천 수질오염도 조사 실시 ○ 일 시 : 2014년 9월 17일, 18일, 25일, 3일간 ○ 장 소 : 양재천, 탄천, 세곡천 등 하천 전구간 30개 지점 ○ 참 여 : 강남, 서초, 송파, 용인, 성남, 과천 하천관리자 24명 ○ 항 목 : BOD, SS, COD, TP, DO, pH, 수온, 대장균군 등 <input type="checkbox"/> 성남 하수처리장 총인 처리시설 준공(7월)으로 탄천 방류수 수질 개선 ○ 직하류인 대곡교 오염도가 2014년 1분기 9.8ppm에서 3분기 0.7ppm으로 개선 <input type="checkbox"/> 3분기 수시 하천순찰을 통한 오염예방(사고발생 없음) ○ 3분기 총 27회, 78명 하천순찰 실시(7월 8회, 8월 10회, 9월 9회) <input type="checkbox"/> 1사 1하천 가꾸기 운동 추진 ○ 3분기 17회, 300명 봉사활동 참여 ○ 참여기업 확대(11개사 → 12개사, (주)오뚜기 신규) ☞ 2014년 3분기 누적 오염도 : 양재천 1.95ppm(1등급), 탄천 3.69ppm(3등급)						

관리번호	도시환경 6-6-①	과 장	이춘수(☎3423-6190)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	환경과	팀 장	남정선(☎3423-6211)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	물관리팀	담당자	김광목(☎3423-6212)		○		
사 업 명 : 양재천, 탄천 수질오염도 개선				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 환경행정협의회 합동 2014년 4분기 하천 수질오염도 조사 실시 <input type="radio"/> 일시 : 2014년 11월 19일, 20일, 26일, 3일간 <input type="radio"/> 장소 : 양재천, 탄천, 세곡천 등 하천 전구간 30개 지점 <input type="radio"/> 참여 : 강남, 서초, 송파, 용인, 성남, 과천 하천관리자 24명 <input type="radio"/> 항목 : BOD, SS, COD, TP, DO, pH, 수온, 대장균군 등 <input type="checkbox"/> 4분기 수시 하천순찰을 통한 오염예방(사고발생 없음) <input type="radio"/> 4분기 총 22회, 61명 하천순찰 실시(10월 8회, 11월 4회, 12월 10회) <input type="checkbox"/> 1사 1하천 가꾸기 운동 추진 <input type="radio"/> 4분기 11회, 226명 봉사활동 참여 <input type="radio"/> 양재천 고장 물레방아 수리 완료(한국지역난방공사 500만원 기부) ☞ 2014년 4분기 누적 오염도 : 양재천 1.86ppm(1등급), 탄천 3.45ppm(3등급)						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 환경행정협의회 합동 2015년 1분기 하천 수질오염도 조사 실시 <input type="radio"/> 일시 : 2015년 3월 18일, 25일, 26일 (3일간) <input type="radio"/> 장소 : 양재천, 탄천, 세곡천 등 하천 전 구간 30개 지점 <input type="radio"/> 참여 : 강남, 서초, 송파, 용인, 성남, 과천 하천관리자 26명 <input type="radio"/> 항목 : 11개 항목(현장측정 : 3항목, 보건환경연구원 의뢰 : 8항목) - 현장측정(3항목) : 수온, DO, pH - 보건환경연구원 의뢰(8항목) : BOD, COD, SS, TN, TP, TOC, 총대장균군, 분원성 대장균군 (결과 미 통보) ※ 1분기 수질오염도 합동 조사 시 지적사항 개선요청(3.27) : 5개 자치단체 <input type="checkbox"/> 2015년 하천 수질관리 종합계획 수립(2015. 1. 14) <input type="radio"/> 수질관리 목표달성을 위한 환경시설 개선요청 : 환경행정협의회 소속 5개 자치단체 및 유관부서 등(2015.1.15) <input type="checkbox"/> 하천 수질 및 수변환경 개선을 위한 1사 1하천 참여기업 간담회(2015.2.5) <input type="checkbox"/> 1분기 수시 하천순찰을 통한 오염예방 활동(사고발생 없음) <input type="radio"/> 1분기 총 30회, 87명 하천순찰 실시(1월 9회, 2월 12회, 3월 9회) ☞ 2015년 1분기 누적 오염도 : 양재천 1.43ppm(1등급), 탄천 6.80ppm(4등급)						
중방근거 (2015.1분기)	<input type="checkbox"/> 2015년 하천 수질관리 종합계획(환경과-1853호, 2015.1.14) <input type="checkbox"/> 2015년 탄천, 양재천 등 하천 수질관리 종합계획 통보(환경과-2093호, 2015.1.15) <input type="checkbox"/> 하천순찰 복명서(30매) <input type="checkbox"/> 2015년 1분기 탄천, 양재천 수질오염도 합동 조사시 지적사항 개선요청						

관리번호	도시환경 [6]-6-①	과 장	이춘수(☎3423-6190)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	환경과	팀 장	남정선(☎3423-6211)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	물관리팀	담당자	김광목(☎3423-6212)		○		
사 업 명 : 양재천, 탄천 수질오염도 개선				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
(환경과-11383호, 2015.3.27)							
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 양재천 132.9%, 탄천 70.6% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 18.8%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="checkbox"/> 갈수기에 일부하천 공사시행으로 수질오염도에 영향을 미칠 수 있음						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="checkbox"/> 환경행정협의회 소속 5개 자치단체(서초구, 송파구, 과천시, 용인시, 성남시)에 현장관리 강화하도록 요청하였고 지속적으로 점검 예정임						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 2015년 하천 수질관리 종합 계획 수립·실행 <input type="checkbox"/> 달성목표 : 양재천 1.8ppm, 탄천 3.3ppm <input type="checkbox"/> 주요사업						
	환경오염 감시 강화	1사 1하천 가꾸기 운동 활성화		환경행정협의회 역할 강화			
	<input type="checkbox"/> 하천 주변 "비점오염원 및 비점저감시설" 정부합동 점검 <input type="checkbox"/> 하천 방류 "개인하수처리시설" 전수 점검 <input type="checkbox"/> 하천 방류 "폐수배출시설" 전수 점검 등	<input type="checkbox"/> "하천환경지킴이" 구성·운영 <input type="checkbox"/> "위해식물 제거 집중기간" 운영 <input type="checkbox"/> "하천 휴게시설, 안전시설 보완" 중점 추진 <input type="checkbox"/> 참여기업 수 관리		<input type="checkbox"/> 분기별 수질 합동조사 실시 <input type="checkbox"/> 관리실태 중간점검을 위한 "상반기 평가간담회" 실시 <input type="checkbox"/> 협의회 합동 "수질오염방제 훈련" 실시 <input type="checkbox"/> 정책개발을 위한 벤치마킹			

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	도시환경 ⑥-6-②	과 장	한정훈 (☎3423-6240)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	공원녹지과	팀 장	장명필 (☎3423-6251)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	양재천관리팀	담당자	최은창 (☎3423-6252)		○		
사 업 명 : 양재천, 탄천 등 친환경 생태환경 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6					
	총사업비	7,295백만원(구비 5,100백만원, 시비 2,195백만원)					
	<input type="checkbox"/> 현 황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 양재천(서초구계 ~ 탄천합류부) : 3.75Km, 491,022㎡ ○ 탄 천(합강합류부 ~ 성남시계) : 8.32Km, 1,270,056㎡ <input type="checkbox"/> 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 생태하천 유지관리 : 녹지 및 시설물 유지관리 ○ 생태체험 프로그램 운영 : 프로그램, 이벤트 공간 확충 등 ○ 주민참여 관리 : 하천관리 자원봉사 활성화 등 ○ 생물서식 환경조성 : 수목생육개선, 생물서식 환경조성 등 ○ 생태하천 녹화사업 추진 : 사계절 다양한 볼거리 등 풍성한 녹화 						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	친환경적 이용과 조화를 이루는 자연 생태하천 조성	2014년	▶친환경 생태하천 관리				
		2015년	▶생태하천관리, 양재천 그늘목 생육개선 및 생물서식환경조성				
		2016년	▶생태하천관리, 양재천 교량주변 등 식생경관 개선				
		2017년	▶생태하천관리, 양재천·탄천 생태녹화 환경개선				
2018년		▶친환경 생태하천 관리					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 생태하천 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하천수목 생육환경개선 4,617주 / 초본류 고사체 예초 및 생육관리 56,534㎡ ○ 위해, 외래식물 제거 50,079㎡/ 시설물관리(보수 등) 151건 <input type="checkbox"/> 생태체험 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> ○ 학습프로그램 : 82회 2,861명(환경교실, 생태교실 등) ○ 생태체험 : 3회 6,431명 <ul style="list-style-type: none"> - 물놀이장(6.24~8.20, 6,214명) / 1박2일 힐링캠프(8.9~8.10, 20가족 79명) - 여름방학 풀꽃교실(8.6~8.8, 138명) <input type="checkbox"/> 주민참여 관리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사 : 6회 517명(생태계교란식물 제거 활동 등 참여) 						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 생태하천 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 둔치 하천고유수종 복원 100,000본 ○ 하천수목 생육환경개선 2,241주 / 초본류 고사체 예초 및 생육관리 22,313㎡ ○ 위해, 외래식물 제거 20,334㎡ / 기념식수 수목 보식 31주 ○ 하층식생 경관식재 500㎡(수목 1,282주, 초화 2,232매) ○ 시설물 관리(보수 등) 136건 / 물레방아 교체 1개소(기증) 						

관리번호	도시환경 6-6-2	과 장	한정훈 (☎3423-6240)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	공원녹지과	팀 장	장명필 (☎3423-6251)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	양재천관리팀	담당자	최은창 (☎3423-6252)		○		
사 업 명 : 양재천, 탄천 등 친환경 생태환경 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 생태체험 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> ○ 학습프로그램 : 24회 847명(환경교실, 생태교실 등) ○ 생태체험 : 2회 <ul style="list-style-type: none"> - 나라꽃 무궁화심기 등 육림행사(11.20, 300명) - 양재천 낙엽의 거리 운영(10.28~11.14, 3.9km) <input type="checkbox"/> 주민참여 관리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사 : 6회 71명(생태계교란식물 제거 활동 등 참여) 						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 생태하천 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 양재천 BI(Brand Identity) 개발 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 내 용 : 양재천 이미지 체계화 및 브랜드화 마케팅 - 활용방안 : 양재천 홍보물 제작 등에 활용 ○ 양재천 愛(애) 갤러리 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 내 용 : 양재천 사진 공모전 입상작 전시(연간4~5회) - 장 소 : 구민회관 ○ 양재천, “사색의 쉼터” 공간 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 양재천 시계탑 등 10개소 - 내 용 : 강남문인협회와 연계하여 시, 문학 게시 ○ 하천시설물 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 내 용 : 편익·휴게시설, 운동기구 등 보수 45건 <input type="checkbox"/> 생태체험 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> ○ 양재천 얼음 썰매장 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 운영기간 : 2014.12.22.(월)~2015.2.15.(일) - 개장일수 : 51일간 - 이용인원 : 7,988명(일평균 159) <ul style="list-style-type: none"> ※ 적극적인 홍보 등으로 전년대비 이용인원 53% 증가 ○ 겨울방학 생태학습 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 운영기간 : 2015.1.6.(화)~2015.1.9.(금) - 이용인원 : 초등학교생 124명(4회) <ul style="list-style-type: none"> - 내 용 : 전통 민속놀이, 철새 관찰 등을 통한 생태환경 이해 ○ 양재천 체험프로젝트 환경부 인증 심사 신청 <ul style="list-style-type: none"> - 신청일자 : 2015.3.18. - 내 용 : 심사서류(자료) 제출 						
중방근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 양재천 고객만족 업그레이드 추진계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 자 : 2015.1.9.(구청장방침 No.701) <input type="checkbox"/> 2015. 생태하천 양재천 체험 프로젝트 운영 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 자 : 2015.3.2.(국장방침 No.5391) <input type="checkbox"/> 양재천 벗어나무길 생육환경 개선사업 추진계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 자 : 2015.3.20.(구청장방침 No.6984) 						

관리번호	도시환경 [6]-6-②	과 장	한정훈 (☎3423-6240)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	공원녹지과	팀 장	장명필 (☎3423-6251)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	양재천관리팀	담당자	최은창 (☎3423-6252)		○		
사 업 명 : 양재천, 탄천 등 친환경 생태환경 조성				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
목표달성도 (100%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 25%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="radio"/> 봄철 가뭄 대비 기념식수 수목 급수 등 중점 관리						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="radio"/> 수목 관리 매뉴얼에 따라 기념식수 중점 관리하여 건전한 생육 도모						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 양재천 체험 프로젝트 환경부 인증 현장 실사 준비(4월 예정) <input type="radio"/> 환경부 인증 심사 신청에 따른 현장 실사						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	도시환경 ⑥-6-③	과 장	곽윤국(☎3423-6590)	평가결과(기획예산과)				
부 서 명	치 수 과	팀 장	이충신(☎3423-6611)	완 료	정상추진	일부추진	보 류	
팀 명	하 수 팀	담당자	이정우(☎3423-6614)		○			
사 업 명 : 친환경 생태환경 조성을 위한 하천시설물 관리				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월				
사업개요	사업기간	2014년 ~ 2018년						
	총사업비	5,436백만원(구비 3,236백만원)						
	<input type="checkbox"/> 사 업 명 : 관내 하천시설물 유지보수공사(연간단가) <input type="checkbox"/> 위 치 : 양재천, 탄천, 세곡천내 하천시설물 <input type="checkbox"/> 14년 정비규모 : 양재천, 탄천 자전거도로 및 산책로 정비 19a, 목재시설물(계단, 난간, 데크) 정비 30㎡ 등							
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표						
		연 도	목 표					
	하천시설물의 지속적 유지 관리를 통한 친환경 생태 환경 보존(항시 구현)		2014년	▶ 하천시설물 기능유지를 위한 환경정비 및 관리				
			2015년	▶ 하천제방 안전을 위한 정밀안전진단 실시(탄천, 양재천)				
			2016년	▶ 하천제방 사면의 안전 복구 및 정비실시(L=15km)				
		2017년	▶ 친환경 산책로 및 자전거도로 일제정비(L=13km)					
		2018년	▶ 생태하천 유지를 위한 하상정비 및 청소(L=12km)					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 하천시설물 보수공사 추진 <ul style="list-style-type: none"> ○ 영동3교 우안 하부 목재경사로 설치 : B=1.2m, L=12m ○ 영동3교~5교 좌안 목재계단 보수 : 9개소(187.3㎡) ○ 양재천, 탄천 자전거도로 소파소부 : 69개소(111.5㎡) ○ 탄천1교 상단 산책로 목재난간 보수 : 2개소(37m) ○ 자전거일방통행 외국어(영어, 중국어) 보조표지판 설치 : 6개소(좌안3, 우안3) 							
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 하천시설물 보수공사 추진 <ul style="list-style-type: none"> ○ 양재천 자전거도로 과속방지턱 설치 : 25개소(이미지 19개소, 실제 6개소) ○ 대치교 우안 경사진입로 보수 : 83.6㎡(B=3.8m, L=22m) ○ 탄천, 양재천 반사경설치 : 23개소(탄천 11개소, 양재천 12개소) ○ 탄천, 양재천 이미지과속방지턱 설치 : 52개소(탄천 12개소, 양재천 40개소) ○ 양재천 진입로 자전거하차 표지판 설치 : 22개소 ○ 양재천 4번, 8번 징검다리 보수 : 징검다리 돌 보수 5개 <input type="checkbox"/> 세곡1교 하부 산책로 연결공사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 세곡천 산책로 조성 : B=1.5~2.5m, L=186m 							
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 하천시설물 보수공사 추진 <ul style="list-style-type: none"> ○ '15. 2. 24. 계약, '15. 2. 24. 착수, '15. 12. 31. 준공 ○ 양재천(영동5교~대치교간) 준설시행 : 2,640m³ ○ 양재천 학여울습지 목재데크 정비 : 180m² 							

관리번호	도시환경 6-6-③	과 장	곽윤국(☎3423-6590)	평가결과(기획예산과)							
				부서명	치수과	팀장	이충신(☎3423-6611)	완료	정상추진	일부추진	보류
				팀명	하수팀	담당자	이정우(☎3423-6614)		○		
사업명 : 친환경 생태환경 조성을 위한 하천시설물 관리				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월							
	<input type="checkbox"/> 하천제방 안전을 위한 정밀안전진단 실시(탄천, 양재천) <ul style="list-style-type: none"> ○ '15. 3. 11. 계약, '15. 3. 12. 착수, '15. 9. 7. 준공 ○ 대치유수지체육공원 침투수 현황조사 ○ 탄천 좌안 외관조사(탄천 8,159m 중 3,700m 실시) <input type="checkbox"/> 양재천(우안) 제방상단 산책로 탄성포장 정비(영동4교~6교) <ul style="list-style-type: none"> ○ '15. 3. 6. 계약, '15. 3. 9. 착수, '15. 7. 6. 준공 ○ 경계석 철거 및 설치(총 2,045m 중 300m) ○ 탄성포장 걷기 (3,210m² 중 660m²) 										
▼ 중방근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 하천시설물 보수공사 작업지시(1차) [치수과-4431호(2015.3.4.)] <input type="checkbox"/> 하천시설물 보수공사 작업지시(2차) [치수과-5470호(2015.3.16.)] <input type="checkbox"/> 탄천, 양재천 제방 정밀안전진단용역 <input type="checkbox"/> 양재천(우안) 제방상단 산책로 정비공사										
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 25%										
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 양재천(우안) 제방상단 산책로 탄성포장 정비(영동4교 ~ 영동6교) <ul style="list-style-type: none"> ○ '15. 5. 31 : 산책로 포장 완료 <input type="checkbox"/> 하천제방 안전을 위한 정밀안전진단 실시(탄천, 양재천) <ul style="list-style-type: none"> ○ '15. 6. : 중간보고 ○ '15. 8. : 최종보고 및 보고서 제출 										

VII. 안전

분야 (사업수)	사업명	주진부서	평가결과			
			완료	정상 주진	일부 주진	보류
안전 (6개)	7-1-1 관내 건물 및 시설에 대한 안전점검 내실화	재난안전과		○		
	7-2-1 구민대상 재난 안전교육 실시	재난안전과		○		
	7-3-1 재난시 신속대응 시스템 확립	재난안전과		○		
	7-4-1 상습침수지역 ZERO화 대책 추진	치수과		○		
	7-5-1 방범 취약 뒷골목 등에 CCTV 설치 확대	재난안전과		○		
	7-6-1 도시재난안전과 신설로 각급 재난 대처 (2014. 4분기 완료)	총무과	○			

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	안전 7-1-①	과 장	신동명(☎3423-6930)	평가결과(기획예산과)																																																																														
부 서 명	재난안전과	팀 장	심덕보(☎3423-6941)	완 료	정상추진	일부추진	보 류																																																																											
팀 명	재난관리팀	담당자	정명주(☎3423-6943)		○																																																																													
사 업 명 : 관내 건물 및 시설에 대한 안전점검 내실화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월																																																																														
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.																																																																																
	총사업비	2,528백만원(구비)																																																																																
<input type="checkbox"/> 안전관리 대상 건물 및 시설의 안전점검 방법 개선 강화 <input type="checkbox"/> 안전 불감증 해소를 위한 안전문화운동 확산 <input type="checkbox"/> 민간단체 재난복구활동 참여 활성화 <input type="checkbox"/> 면밀한 안전점검 시스템 구축 및 시스템 정상작동 상시 체크																																																																																		
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표																																																																																
		연 도	목 표																																																																															
	◇ 안전문화 선진 도시 강남 건설 ◇ 안전사고 제로화 강남 구현	2014년	특정관리시설, 판매시설, 취약 노유자 시설 등 점검																																																																															
		2015년	특정관리시설, 학교시설, 코엑스 몰, 재래시장 등 점검																																																																															
		2016년	특정관리시설, 66㎡ 이하(취약시설)이하 다중시설 등 점검																																																																															
2017년		특정관리시설, 30년이상 노후 건축물 등 점검																																																																																
2018년	특정관리시설, 요양시설, 의료시설 등 점검																																																																																	
2014년 3/4분기 추진실적	① 태풍대비 시설물 안전점검 실시			<input type="checkbox"/> 추진기간 : 2014. 8. 1 ~ 8. 22 <input type="checkbox"/> 추진부서 : 14개 부서, 22개 동 <input type="checkbox"/> 추진방법 : 관리부서별 자체점검, 동 특별순찰 <input type="checkbox"/> 부서별 점검개소 및 정비내역 : 시설물 4,085개소, 가로수·각종 등 44,358주, 자가망 184Km, 253건 조치																																																																														
	② 2014년 하반기 어린이놀이시설 설치검사 현장점검 실시			<input type="checkbox"/> 점검대상 : 관내 어린이놀이시설 총 572개소 ('14. 8. 21 기준)																																																																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>연번</th> <th>부 서 명</th> <th>대 상 시 설</th> <th>점검개소</th> <th>적출조치실적</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>지역정재과</td><td>재래시장 및 재래시장 부속시설 등</td><td>7</td><td>-</td></tr> <tr><td>2</td><td>복지정책과</td><td>사회복지시설(복지관)</td><td>6</td><td>27</td></tr> <tr><td>3</td><td>사회복지과</td><td>사회복지시설(복지관)</td><td>5</td><td>-</td></tr> <tr><td>4</td><td>보육지원과</td><td>사회복지시설(보육시설)</td><td>58</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>노인복지과</td><td>사회복지시설(복지관 경로당 등)</td><td>50</td><td>20</td></tr> <tr><td>6</td><td>주 택 과</td><td>공동주택 건설사업장, 취약시설 등</td><td>14</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>도시계획과</td><td>옥외 광고물</td><td>90</td><td>-</td></tr> <tr><td>8</td><td>건 축 과</td><td>건축물 용벽, 석축, 담장, 현장 등</td><td>277</td><td>15</td></tr> <tr><td>9</td><td>공원녹지과</td><td>옹벽, 철거 근린공원 및 어린이놀이시설 등</td><td>가로수 21,522주, 시설 164</td><td>72</td></tr> <tr><td>10</td><td>교통정책과</td><td>교통시설물 및 정류장 배설물 각종안전판 등</td><td>2,282</td><td>12</td></tr> <tr><td>11</td><td>안전건설과</td><td>유관기관 관리 시설물, 각종 공사장 등</td><td>42</td><td>16</td></tr> <tr><td>12</td><td>도로관리과</td><td>대형공사장 및 굴착·복구 공사현장 등</td><td>각종 등 2,836주, 공사장 10</td><td>31</td></tr> <tr><td>13</td><td>치수방재과</td><td>치수 하수관 및 시설물 안전점검 등</td><td>3개 천, 상습침수지역</td><td>45</td></tr> <tr><td>14</td><td>전산정보과</td><td>설치된 CCTV 및 부속기기 등</td><td>자가망 184Km, 시설 1,077</td><td>13</td></tr> </tbody> </table>					연번	부 서 명	대 상 시 설	점검개소	적출조치실적	1	지역정재과	재래시장 및 재래시장 부속시설 등	7	-	2	복지정책과	사회복지시설(복지관)	6	27	3	사회복지과	사회복지시설(복지관)	5	-	4	보육지원과	사회복지시설(보육시설)	58	1	5	노인복지과	사회복지시설(복지관 경로당 등)	50	20	6	주 택 과	공동주택 건설사업장, 취약시설 등	14	1	7	도시계획과	옥외 광고물	90	-	8	건 축 과	건축물 용벽, 석축, 담장, 현장 등	277	15	9	공원녹지과	옹벽, 철거 근린공원 및 어린이놀이시설 등	가로수 21,522주, 시설 164	72	10	교통정책과	교통시설물 및 정류장 배설물 각종안전판 등	2,282	12	11	안전건설과	유관기관 관리 시설물, 각종 공사장 등	42	16	12	도로관리과	대형공사장 및 굴착·복구 공사현장 등	각종 등 2,836주, 공사장 10	31	13	치수방재과	치수 하수관 및 시설물 안전점검 등	3개 천, 상습침수지역	45	14	전산정보과	설치된 CCTV 및 부속기기 등	자가망 184Km, 시설 1,077	13
연번	부 서 명	대 상 시 설	점검개소	적출조치실적																																																																														
1	지역정재과	재래시장 및 재래시장 부속시설 등	7	-																																																																														
2	복지정책과	사회복지시설(복지관)	6	27																																																																														
3	사회복지과	사회복지시설(복지관)	5	-																																																																														
4	보육지원과	사회복지시설(보육시설)	58	1																																																																														
5	노인복지과	사회복지시설(복지관 경로당 등)	50	20																																																																														
6	주 택 과	공동주택 건설사업장, 취약시설 등	14	1																																																																														
7	도시계획과	옥외 광고물	90	-																																																																														
8	건 축 과	건축물 용벽, 석축, 담장, 현장 등	277	15																																																																														
9	공원녹지과	옹벽, 철거 근린공원 및 어린이놀이시설 등	가로수 21,522주, 시설 164	72																																																																														
10	교통정책과	교통시설물 및 정류장 배설물 각종안전판 등	2,282	12																																																																														
11	안전건설과	유관기관 관리 시설물, 각종 공사장 등	42	16																																																																														
12	도로관리과	대형공사장 및 굴착·복구 공사현장 등	각종 등 2,836주, 공사장 10	31																																																																														
13	치수방재과	치수 하수관 및 시설물 안전점검 등	3개 천, 상습침수지역	45																																																																														
14	전산정보과	설치된 CCTV 및 부속기기 등	자가망 184Km, 시설 1,077	13																																																																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>계</th> <th>부서별</th> <th>보육지원과</th> <th>노인복지과</th> <th>주택과</th> <th>공원녹지과</th> <th>위생과</th> <th>안전건설과</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>개소수</td> <td></td> <td>61</td> <td>1</td> <td>423</td> <td>80</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>					계	부서별	보육지원과	노인복지과	주택과	공원녹지과	위생과	안전건설과	개소수		61	1	423	80	3	4																																																											
계	부서별	보육지원과	노인복지과	주택과	공원녹지과	위생과	안전건설과																																																																											
개소수		61	1	423	80	3	4																																																																											
			<input type="checkbox"/> 점검기간 : '14. 8. 27 ~ 9. 29(34일간) <input type="checkbox"/> 점검방법 : 해당부서별 설치검사 현장점검 <input type="checkbox"/> 점검목적 : 어린이놀이시설 안전관리법에 의거 2015. 1. 26까지 설치검사 미필 시설관리자에 대하여는 형사고발 등 의법처리 되므로 기한 내 설치검사 받도록 행정지도																																																																															

관리번호	안전 7-1-①	과 장	신동명(☎3423-6930)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	재난안전과	팀 장	심덕보(☎3423-6941)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	재난관리팀	담당자	정명주(☎3423-6943)		○		
사 업 명 : 관내 건물 및 시설에 대한 안전점검 내실화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

2014년 4/4분기 추진실적	<p>① '14년 하반기 초고층 건축물 등 재난대응체계 실태점검</p>	<p>□ 기간 : 2014. 11. 17 ~ 11. 30</p> <p>□ 대상 : 무역회관 외 초고층 및 지하연계 시설물 36개소</p> <p>□ 방법 : 관련분야 전문가와 점검반 합동 편성하여 점검항목 작성 후 현장방문 점검</p> <p>□ 주요 지적·안내 건수 : 총 48건</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">합계</th> <th colspan="3">재난대응체계 구축운영(행정) 부분</th> <th colspan="5">전기 및 건축구조 등 시설부분</th> </tr> <tr> <th>경감계획 수정안내</th> <th>총괄재난관리자 선임(변경)</th> <th>기타</th> <th>균열</th> <th>부식(녹)</th> <th>내화</th> <th>구조물 등 안전성확인</th> <th>기타</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지적 건수</td> <td>48</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>15</td> <td>14</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	구분	합계	재난대응체계 구축운영(행정) 부분			전기 및 건축구조 등 시설부분					경감계획 수정안내	총괄재난관리자 선임(변경)	기타	균열	부식(녹)	내화	구조물 등 안전성확인	기타	지적 건수	48	6	1	2	15	14	4	4	1
	구분	합계			재난대응체계 구축운영(행정) 부분			전기 및 건축구조 등 시설부분																						
경감계획 수정안내			총괄재난관리자 선임(변경)	기타	균열	부식(녹)	내화	구조물 등 안전성확인	기타																					
지적 건수	48	6	1	2	15	14	4	4	1																					
<p>② 특정관리대상시설 하반기 정기점검 실시</p>	<p>□ 2014년 하반기 특정관리대상시설 정기점검 실시</p> <p>○ 기 간 : 2014.9.22 ~ 11.30</p> <p>○ 점검대상 : 2,459개소 및 추가 발굴시설</p> <p>○ 점검부서 : 건축과 등 18개부서</p> <p>○ 방 법 : 시설물 관리부서장 책임하에 공무원 및 민간전문가 합동 점검</p> <p>○ 점검내용 : 안전상 손상,결함 및 위험요인, 전기, 가스, 소방시설 안전성여부, 시설기준, 관계법규 위반여부 등</p> <p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시설물 상태에 따른 등급결정 - 재난관리정보시스템(LDMS)에 점검 결과 입력 - 특정관리대상 시설물 지정·해제 - 관계인 통보 및 고시 																													

2015년 1/4분기 추진실적	<p>□ 은마 종합상가 화재예방 합동점검 실시</p> <p>○ 점검일시 : 2015.1.30.</p> <p>○ 점검내용 : 강남소방서, 가스안전공사, 전기안전공사와 합동으로 화재예방을 위한 소방, 전기, 가스분야 점검</p> <p>□ 설대비 다중이용시설 등 안전점검 실시</p> <p>○ 점검일시 : 2015.2.10.~2.17</p> <p>○ 점검내용 : 공연,관람시설 및 판매시설 등 다중이용시설에 대하여 안전 전문 교육, 비상시 행동요령 및 기타 시설분야 등 전반적 점검실시</p> <p>□ 해빙기 위험시설 및 공공시설물 안전점검 실시</p> <p>○ 점검일시 : 2015.2.15.~3.31</p> <p>○ 점검내용: 축대,옹벽 등 관리부서에서 지정한 각종 시설물의 위험요소 점검</p> <p>□ 안전점검의 날 행사 운영</p> <p>○ 실시일자 : 1.5(월) / 2.10(화) / 3.4(수)</p> <p>○ 점검내용 : 안전사고 예방 캠페인, 기타 선진 의식 정착운동 홍보 병행 실시</p>
------------------------	---

<p>▼ 중방근거 (2015. 1분기)</p>	<p>□ 은마종합상가 화재예방 합동점검 결과(재난안전과-1684, 2015.2.3.)</p> <p>□ 설대비 다중이용시설 안전점검 실시결과 제출요청(재난안전과-2045, 2015.2.10.)</p> <p>□ 해빙기 위험시설 및 공공시설물 안전점검 실시(재난안전과-2189, 2015.2.11.)</p> <p>□ 안전점검의 날 운영결과 제출(재난안전과-473,2015.2.4./2458,2015.2.16./3565,2015.3.9.)</p>
-----------------------------------	---

관리번호	안전 7-1-①	과 장	신동명(☎3423-6930)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	재난안전과	팀 장	심덕보(☎3423-6941)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	재난관리팀	담당자	정명주(☎3423-6943)		○		
사 업 명 : 관내 건물 및 시설에 대한 안전점검 내실화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100 % <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 25%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="radio"/> 안전점검 관련 법률(재난법, 시특법, 건축법, 다중이용업소법)등 개별법규에서 정의하는 안전점검에 대한 개념 및 업무중복 <input type="radio"/> 민간에게 관리주체로서의 참여협조 독려 등이 어려움						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="radio"/> 국가차원에서 관련 개별법규 및 관련부처, 지자체 각 기관 업무조정을 통한 중복해소 필요 <input type="radio"/> 민간참여 독려를 위한 근거마련 및 기타 안전 사각지대 해소를 위한 지속적인 법률개정, 제도개선 건의 등						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 어린이 놀이시설 안전 대진단 민관합동 점검 <input type="radio"/> 실시기간 : 2015.4.1. ~ 4.10 <input type="radio"/> 점검대상 : 40여개소 표본점검(전체시설 580개소의 5~10%) <input type="radio"/> 점검방법 : 한국장애인위크협회, 모니터봉사단과 합동 점검반을 편성하여 안전 관리 실태 및 법상 의무이행사항 확인 점검 실시 <input type="checkbox"/> 특정관리대상시설 안전점검 및 일제조사 실시 <input type="radio"/> 실시기간 : 상반기(국민안전대진단과 연계) 4.1.~ 4.30/ 하반기 9월~11월중 <input type="radio"/> 점검대상 : 관내 특정관리대상시설물 약 2,488개소 등 <input type="radio"/> 점검방법 : 소관부서별 점검반(공무원+전문가) 편성하여 점검 <input type="checkbox"/> 타워크레인 안전관리실태 기획점검 <input type="radio"/> 실시기간 : 2015.4.13.~4.24 <input type="radio"/> 점검대상 : 타워크레인 설치 건축주택공사장 17개소(24대) <input type="radio"/> 점검방법 : 재난안전과와 타워크레인(임대업체) 점검팀 합동점검 <input type="radio"/> 점검내용 : 건설기계 등록 및 행정분야, 기타 기술적분야까지 점검 <input type="checkbox"/> 기타 계절별 시설물 점검 및 안전점검의 날 운영 등 재난예방활동 추진 <input type="radio"/> 태풍대비 등 계절별 기획 안전점검 실시 및 재난예방 순찰활동 실시 <input type="radio"/> 매월 4일 민·관 합동 안전점검의날 운영, 캠페인 실시						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	안전 7-2-①	과 장	신동명(☎3423-6930)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	재난안전과	팀 장	오석순(☎3423-6931)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	안전기획팀	담당자	박종철(☎3423-6935)		○		
사 업 명 : 구민대상 재난 안전교육 실시				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	96백만원(구비)					
	<input type="checkbox"/> 검증된 전문강사를 통한 권역별 순회 강연(상·하반기 - 연4회) <input type="checkbox"/> 교육인원 : 동별 50명씩 총 1,100명(4개 권역 5~6개 동 250명 내외) <input type="checkbox"/> 의약과, 소방서 심폐소생술 및 자동심실제세동기(AED) 사용법 연계 추진 <input type="checkbox"/> 강연장소 : 동 주민센터 강당, 구민회관 활용 <input type="checkbox"/> 교육 및 홍보 동영상 제작으로 강남구 인터넷 방송 및 강남 구내방송과 연계, 교육 시 활용 <input type="checkbox"/> 민방위의 날 훈련 시 안전교육 병행						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	구민 재난안전 교육 실시	2014년	▶ 권역별 재난·사고 예방 안전교육 추진 2회				
		2015년	▶ 권역별 재난·사고 예방 안전교육 추진 4회				
		2016년	▶ 권역별 재난·사고 예방 안전교육 추진 4회				
		2017년	▶ 권역별 재난·사고 예방 안전교육 추진 4회				
2018년		▶ 권역별 재난·사고 예방 안전교육 추진 2회					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 구민 및 직원 재난안전교육 계획 수립(2014.8.12) <input type="checkbox"/> 민선6기 공약사항 구민 재난안전교육 실행 사업비 추경 편성(2014. 7월 ~ 8월) <input type="checkbox"/> 사업비 : 강사비, 우수 부서, 동 평가 포상 등 6,670천원 편성 <input type="checkbox"/> 구민 대상 재난안전교육 권역별 실시 : 신사동 ~ 대치4동(1권역+2권역) <input type="checkbox"/> 일시 및 장소 : 2014. 9. 18(목) 14:20 ~ 16:00 / 논현2문화센터(7층 대강당) <input type="checkbox"/> 참석간부 : 구청장님(인사말씀, 구정안내) <input type="checkbox"/> 교육인원 : 주민, 아파트 관리관계자, 특정관리대상시설물 안전관리자 등 250명 <input type="checkbox"/> 교육내용 : 재난 및 안전관리의 이해, 재난사례를 통한 예방교육 <input type="checkbox"/> 안전문화 선진화, 심폐소생술 교육 등 <input type="checkbox"/> 어린이 재난안전 뮤지컬 공연 <input type="checkbox"/> 일시 및 장소 : 2014. 9. 23(화) 10:30 / 강남구민회관 <input type="checkbox"/> 교육인원 : 어린이 및 교사 418명 <input type="checkbox"/> 어린이집 재난안전 교실 운영 : 19회 1,522명						
	2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 구민 대상 재난안전교육실시 : 역삼1동 ~ 세곡동 12개 동(3권역+4권역) <input type="checkbox"/> 일시 및 장소 : 2014. 10. 24(금) 15:00 ~ 16:40 / 역삼1문화센터(3층 대강당) <input type="checkbox"/> 참석간부 : 구청장님(인사말씀, 구정안내), 안전교통국장님 <input type="checkbox"/> 교육인원 : 주민, 아파트 관리관계자, 특정관리대상시설물 안전관리자 등 230명 <input type="checkbox"/> 교육내용 : 재난 및 안전관리의 이해, 안전문화 선진화 강남만들기 <input type="checkbox"/> 직원 대상 재난안전교육실시 <input type="checkbox"/> 일시 및 장소 : 2014. 10. 29(수) 10:00 ~ 11:30 / 청담평생학습관(4층 대강당) <input type="checkbox"/> 참석간부 : 안전교통국장님(인사말씀) <input type="checkbox"/> 교육인원 : 부서 재난안전관리 담당자 등 직원 180명 <input type="checkbox"/> 교육내용 : 직원 재난 위기관리 의식 교육					

관리번호	안전 7-2-①	과 장	신동명(☎3423-6930)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	재난안전과	팀 장	오석순(☎3423-6931)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	안전기획팀	담당자	박종철(☎3423-6935)		○		
사 업 명 : 구민대상 재난 안전교육 실시				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 어린이 재난안전교실 운영 : 20회 1,127명 <input type="checkbox"/> 학교로 찾아가는 어린이 안전체험 캠프 운영 <input type="checkbox"/> 일시 및 장소 : 2014. 12. 1(월) 08:50 ~ 14:20 도곡초등학교 3층 강당 <input type="checkbox"/> 교육강사 : (사)어린이안전교육 강사 13명 <input type="checkbox"/> 교육내용 : 체험형 재난안전 교육						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 선진 안전문화 운동 계획 수립 및 목표 수립 <input type="checkbox"/> 구민 및 직원대상 교육 실시 5회 <input type="checkbox"/> 어린이집 95개소 파견 교육 및 재난안전 연극공연 2회 실시 <input type="checkbox"/> 학교로 찾아가는 안전체험 캠프 운영(33개소 중 8개소 이상) <input type="checkbox"/> 재난안전 BI 및 캐릭터, 홍보영상 제작 계획 수립 <input type="checkbox"/> 재난안전 BI 및 캐릭터 개발(완료) <input type="checkbox"/> 재난안전 홍보용 동영상 제작(진행 중)						
중방근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 선진 안전문화 운동 추진 종합계획(재난안전과-3298) <input type="checkbox"/> 2015. 어린이 재난안전교실 운영 계획(재난안전과-2148) <input type="checkbox"/> 재난안전 BI 및 캐릭터, 홍보영상 제작 계획(재난안전과-3298) <input type="checkbox"/> 제397차 민방위의 날 대피 후 생활안전 체험식 교육 진행(재난안전과-3171)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100 % <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 20 %						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 어린이집 교육 강사 파견 교육 지속 추진 : 2015년 2월 ~ 12월 <input type="checkbox"/> 구민대상 재난안전교육 실시 : 4월, 5월, 9월, 10월 <input type="checkbox"/> 재난안전 교육 동영상 제작 : 2015년 4월 ~ 6월 <input type="checkbox"/> 재난안전 연극공연 실시 : 2015년 5월13일, 9월16일 총 2회 <input type="checkbox"/> 학교로 찾아가는 어린이 안전체험 캠프(가칭) 운영 및 확산 : 2015년 3월 ~ 12월 <input type="checkbox"/> 상반기(진행중) : 포이초, 구룡초, 역삼포 <input type="checkbox"/> 민방위의 날 지역특성화(화재대피, 긴급차량 길터주기, 생활안전교육) 훈련 : 4월 16일						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	안전 7-3-①	과 장	신동명(☎3423-6930)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	재난안전과	팀 장	심덕보(☎3423-6941)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	재난관리팀	담당자	김진희(☎3423-6944)		○		
사 업 명 : 재난 시 신속대응 시스템 확립				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	20백만원(구비)					
<input type="checkbox"/> 재난 신속대응 시스템 확립 <input checked="" type="checkbox"/> 재난대응 활동계획 수립 <input checked="" type="checkbox"/> 재난대응 매뉴얼 제작 <input checked="" type="checkbox"/> 재난대비 훈련 실시 <input checked="" type="checkbox"/> 유관기관 간의 협업기능 강화							
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	재난시 신속대응 시스템 확립	2014년	<input checked="" type="checkbox"/> 재난시 초기대응 매뉴얼 수립 및 배부 <input checked="" type="checkbox"/> 재난 신속대응 시스템 확립 <input checked="" type="checkbox"/> 관련부서 및 유관기관 간 협의기능 체계화				
		2015년	<input checked="" type="checkbox"/> 재난 신속대응 시스템 확립 - 재난대응 활동계획 수립 - 재난대응 매뉴얼 제작 - 재난대비 훈련 실시 - 유관기관 간의 협업기능 강화				
		2016년	<input checked="" type="checkbox"/> 재난 신속대응 시스템 발전 강화				
		2017년	<input checked="" type="checkbox"/> 재난 신속대응 시스템 발전 강화				
2018년		<input checked="" type="checkbox"/> 재난 신속대응 시스템 발전 강화					
2014년 3/4분기 추진실적	<input checked="" type="checkbox"/> 재난현장 초기대응 매뉴얼 1,500부 직원 배부(2014. 5월 기 배부) <input checked="" type="checkbox"/> 재난대응 안전한국훈련 실시 계획수립 <input checked="" type="checkbox"/> 재난시 신속대응 시스템 확립 일환 훈련설계 <input checked="" type="checkbox"/> 훈련실시 대비 자료 정비 - 재난안전대책본부 8개반 → 13개반으로 운영조직도, 임무 등 자료정비 - 재난현장 통합지휘소 운영조직 및 운영반구성 등 자료정비 - 훈련에 참여할 유관기관 연락처 정비 등 <input checked="" type="checkbox"/> 폭설대응 시나리오 작성 사전회의 : 2014.9.24.일 14:00 - 대상 : 9개반 기능부서(13개부서), 강남소방서 등 9개기관(한적, 가스, 수도 등) - 내용 : 재난대응 안전한국훈련 실시 안내, 시나리오 작성 업무협조 등						
2014년 4/4분기 추진실적	<input checked="" type="checkbox"/> 폭설대응 시나리오 작성 사전회의 : 2014. 10. 14 14:00 - 대상 : 9개반 기능부서(13개부서), 강남소방서 등 9개 기관(한적, 가스, 수도 등) - 내용 : 재난대응 안전한국훈련 일정변경 안내, 시나리오 작성내용 발표 보완사항 협조 등						

관리번호	안전 7-3-①	과 장	신동명(☎3423-6930)	평가결과(기획예산과)			
부서명	재난안전과	팀 장	심덕보(☎3423-6941)	완료	정상추진	일부추진	보류
팀 명	재난관리팀	담당자	김진희(☎3423-6944)		○		
사업명 : 재난 시 신속대응 시스템 확립				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

	<input type="checkbox"/> 재난대응 안전한국훈련 실시 <input type="radio"/> 훈련기간 : 2014. 10. 21(화) ~ 23(목), 3일간 <input type="radio"/> 훈련내용 <ul style="list-style-type: none"> - 교통안전국직원 비상소집훈련(10.21일 07:00시) - 문제해결형 재난안전대책 본부 운영 훈련(10.21일 10:00시) <ul style="list-style-type: none"> · 장 소 : 지하종합상황실 · 참여기관 : 9개 실무기능반(13개부서), 강남소방서 등 9개 유관기관 · 내 용 : 폭설대응 시나리오 발표 및 개인별 임무 확인 등 - 민방위 훈련연계 지진대피 훈련(10.22일 14:00시) <ul style="list-style-type: none"> · 장 소 : COEX 광장 · 참여인원 : COEX 및 한국무역협회(직장민방위), COEX 입주민 등 1,327명 · 훈련내용 : 지진대피 훈련, 소화기 사용법 등 - 심폐소생술 교육(10.23일 14:00시) <ul style="list-style-type: none"> · 장 소 : 아카데미 교육장 · 인 원 : 직원 50명 · 내 용 : 심폐소생술, 자동심실제세동기(AED) 시범교육 · 지원 부서: 보건소 의료지원팀 <input type="radio"/> 훈련홍보 : 업무용 세울 홈페이지 배너 홍보 강남구 홈페이지, 블로그, 페이스북 홍보, 현수막 제작 홍보 <input type="checkbox"/> 재난발생시 초동 보고 및 상황전파 매뉴얼 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 초동보고 체계(평일 : 재난안전과장(보고자), 공휴일/야간 : 당직근무상황실장(보고자)) - 재난관련 부서 및 유관기관 상황전파 - 서울시 및 국민안전처 상황실 통보 - 재난 및 사고 판단 기준 - 재난관련 부서 및 유관기관 비상연락망 등
--	---

2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 2015년 재난 발생시 신속 대응 기본계획 수립 <input type="radio"/> 추진 근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제4조(국가 등의 책무) <input type="radio"/> 목 표 : 국민의 생명·신체·재산보호와 강남구의 피해 최소화 <input type="radio"/> 예방/대비/대응/복구 단계별 추진과제 및 사업별 계획															
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">단계별</th> <th style="width: 45%;">추진 과제</th> <th style="width: 45%;">사업별</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">예방</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 재난예방 강화 시설물 선제적 안전관리 • 재난안전교육 및 안전문화 확산 운동 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - 계절별·테마별 안전관리 강화 - 특정시설물 점검 - 취약계층 가스·전기 점검·보수 - 재난안전교육, 안전문화 확산 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">대비</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 24시간 재난관리 상황실 운영 • 재난 대비태세 강화 재난대응 훈련 실시 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - 재난발생시 초동보고 및 상황전파 - 재난대응 안전한국 훈련 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">대응</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • “재난 발생시 신속 대응체계” 정립 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - 사고수습 대책본부 운영 - 재난안전대책본부 운영 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">복구</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 재난의 복구 및 후속조치(이재민 구호) • 민관 및 유관기관 간 협업기능 활성화 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - 분야별 복구대책 수립 - 이재민구호소운영 </td> </tr> </tbody> </table>	단계별	추진 과제	사업별	예방	<ul style="list-style-type: none"> • 재난예방 강화 시설물 선제적 안전관리 • 재난안전교육 및 안전문화 확산 운동 	<ul style="list-style-type: none"> - 계절별·테마별 안전관리 강화 - 특정시설물 점검 - 취약계층 가스·전기 점검·보수 - 재난안전교육, 안전문화 확산 	대비	<ul style="list-style-type: none"> • 24시간 재난관리 상황실 운영 • 재난 대비태세 강화 재난대응 훈련 실시 	<ul style="list-style-type: none"> - 재난발생시 초동보고 및 상황전파 - 재난대응 안전한국 훈련 	대응	<ul style="list-style-type: none"> • “재난 발생시 신속 대응체계” 정립 	<ul style="list-style-type: none"> - 사고수습 대책본부 운영 - 재난안전대책본부 운영 	복구	<ul style="list-style-type: none"> • 재난의 복구 및 후속조치(이재민 구호) • 민관 및 유관기관 간 협업기능 활성화 	<ul style="list-style-type: none"> - 분야별 복구대책 수립 - 이재민구호소운영
단계별	추진 과제	사업별														
예방	<ul style="list-style-type: none"> • 재난예방 강화 시설물 선제적 안전관리 • 재난안전교육 및 안전문화 확산 운동 	<ul style="list-style-type: none"> - 계절별·테마별 안전관리 강화 - 특정시설물 점검 - 취약계층 가스·전기 점검·보수 - 재난안전교육, 안전문화 확산 														
대비	<ul style="list-style-type: none"> • 24시간 재난관리 상황실 운영 • 재난 대비태세 강화 재난대응 훈련 실시 	<ul style="list-style-type: none"> - 재난발생시 초동보고 및 상황전파 - 재난대응 안전한국 훈련 														
대응	<ul style="list-style-type: none"> • “재난 발생시 신속 대응체계” 정립 	<ul style="list-style-type: none"> - 사고수습 대책본부 운영 - 재난안전대책본부 운영 														
복구	<ul style="list-style-type: none"> • 재난의 복구 및 후속조치(이재민 구호) • 민관 및 유관기관 간 협업기능 활성화 	<ul style="list-style-type: none"> - 분야별 복구대책 수립 - 이재민구호소운영 														

관리번호	안전 7-3-①	과 장	신동명(☎3423-6930)	평가결과(기획예산과)			
부서명	재난안전과	팀 장	심덕보(☎3423-6941)	완료	정상추진	일부추진	보류
팀 명	재난관리팀	담당자	김진희(☎3423-6944)		○		
사업명 : 재난 시 신속대응 시스템 확립				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 도곡시장 화재발생 조치 결과 ⇒ 화재 발생조치를 통한 대응력 강화
 - 일 시 : 2015. 1. 15(목) 15:23 ~ 16:16
 - 위 치 : 역삼동 756-7 도곡시장 내 화장품 점포에서 발화
 - 인명피해 : 없음
 - 재산피해 : 224백만원(부동산 32백만원 동산 192백만원)
 - ※ 부동산 : 가건물 점포 750㎡(점포 11개 : 5개소 전소, 6개 부분소실/좌판2개)
 - 초기대응 및 응급조치 : 초동보고, 관련부서 및 유관기관 상황전파
국민안전처 및 서울시 상황실 통보
현장 헨스 설치 및 도로 청소 등

□ 도시형 생활주택 화재시 대응·수습 대책 ⇒ 의정부 도시형생활주택 화재 사례로 본 재난대응 방안 강구

○ 강남구 도시형 생활주택 현황

구분	계	주거지역	준주거지역	상업지역
계	253	244	2	7
다세대	245	238	2	5
아파트	8	6	0	2

- 의정부 도시형 생활주택 대봉그린아파트 화재 개요
 - 일 시 : 2015. 1. 10 오전 09:20
 - 장 소 : 대봉그린아파트, 드림타운아파트, 해뜨는마을 아파트
 - 인명피해 : 130명(사망자4, 중상3, 경상35, 귀가88), 이재민 289세대 374명 발생
- 대응내용
 - 보고체계에 의한 신속한 보고
 - 재난관련부서 및 유관기관 상황전파
 - 국민안전처 상황실, 서울시 상황실 통보
 - 시간대별, 부서별 조치 사항
 - 사고수습본부 운영
 - 피해사항 조치 : 피해자 지원 및 구호소 운영, 보건소 현장 응급의료소 운영 등

□ 강남구 재난대응 수칙 작성

- 작업 기관 : 2015. 2. 5 ~ 3. 22
- 작성 내용 : 총 16개
 - 재난대응 공통 수칙 1개
 - 재난대응 유형별 수칙 15개
 - 1)아파트 화재, 2)구룡마을 화재, 3)다중밀집시설 대형화재 4)다중밀집 대형 건축물 붕괴 5)공사장 붕괴, 6)산불, 7)산사태, 8)유해화학물질 유출사고, 9)수질오염, 10)풍수해, 11) 가축질병 확산, 12)지진발생, 13)감염병, 14)공동구 재난, 15)보건의료
- 추진 경과
 - 2015.2.3 국민안전처(재난관리총괄과) 재난대응수칙 작성 시범기관 지정
 - 2015.2.5 ~ 2.6(2일간) 중앙부처 및 지자체(시도, 시·군·구) 워크숍 참석
 - 2015.2.12 ~ 2.14 중앙부처, 지자체(시·도, 시·군·구) 합동작업
 - 2015.2.21 재난대응 수칙작성 국민안전처 협의 등

관리번호	안전 7-3-①	과 장	신동명(☎3423-6930)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	재난안전과	팀 장	심덕보(☎3423-6941)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	재난관리팀	담당자	김진희(☎3423-6944)		○		
사 업 명 : 재난 시 신속대응 시스템 확립				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 추진 성과
 - 국민안전처 재난대응 수칙 경진대회 최우수기관 선정
 - 기 간 : 2015.3.12.~3.13(2일간)[국민안전처 재난관리총괄과-3730(2015.3.5.)]
 - 장 소 : 리솜리조트(충남 예산군 덕산면 소재)
 - 참여기관 : 중앙부처 식약처 등 22개 부처(82명) 지자체 32개 기관(149명), 총230여명
 - ※ 강남구 직원 3명 참여
 - 평가내용 : 재난대응 공통 수칙, 유형별 재난대응 수칙(다중밀집시설 대형화재, 다중밀집 대형건축물 붕괴)+다중밀집시설 대형화재 재난대응 수칙발표
 - 국민안전처 재난대응 수칙 최종 평가결과 최우수기관 선정
 - 평가기간 : 2015.3.24.~ 3.25.
 - 참여기관 : 중앙부처 24개 기관, 지자체 47개 기관 ⇒ 총 71개 기관
 - 평가자료 : 풍수해, 산불, 유해화학물질유출사고, 공동구 재난, 감염병, 보건의료
 - ※ 자료제출 : 2015.3.23.일까지(국민안전처 재난관리총괄과-1228(2015.3.17.))
 - 우리구 자료 제출 : 재난대응 공통 수칙 1개, 유형별 재난대응 수칙 15개 제출
- 다중밀집시설 대형화재 메시지 도상훈련 실시
 - 일 자 : 2015. 3. 30(월) 10:00 ~ 11:30
 - 장 소 : 지하종합상황실
 - 참 여 자 : 재난안전대책본부 13개 실무반(17개부서, 20명)
 - 내 용 : 다중밀집시설 대형화재 발생 시나리오 도상훈련, 전문가 참관 훈련 평가·자문
 - 참관 전문가 : 변○○(한양대학교 교수), 김○○(서울과학기술대학교)
 - 훈련 평가·자문 주요내용
 - 인적재난 중 특히 화재대응 소방서가 체계적으로 대응하므로 재난 및 사고 발생시 소방서와 정보공유 및 상황관리, 강남구의 소방서 긴급구조통제단 지원이 중요함
 - 인적재난은 매우 다급한 상황으로 재난 상황공유 및 전파, 임무부여, 대응 조치 등이 신속하게 공유될 수 있도록 통신체계가 구축이 필요함
 - 재난대응 훈련에서 “대응” 이란 지원이 필요한 상황에서 지원이 되지 않을 때 어떻게 대처 하는지의 문제로 재난대응 훈련을 통해 조직원들의 대응력을 향상시키고 훈련이 1회성으로 끝나지 않고 조직원들이 임무를 숙지하는 것이 재난발생시 신속하게 대응할 수 있을 것으로 봄
 - 화재 대응 훈련 시나리오 작성은 소방서와 협의를 바탕으로 하며 큰 틀로 훈련설계를 한 후 세부적인 사항을 작성하는 것이 작성 방법이 될 것임
- 강남구, 소방서 간담회 실시
 - 일 시 : 2015.1.27.(화) 11:00 ~ 15:0
 - 장 소 : 홍○○ 장수청국장
 - 참 석 인 : 12명
 - 강남구(6명) : 부구청장, 안전교통국장, 재난안전과장, 안전기획팀장, 재난관리팀장, 도시관제팀장
 - 강남소방서(6명) : 소방서장, 소방행정과장, 재난관리팀장, 예방과장, 현장대응단장, 구조대책팀장

관리번호	안전 7-3-①	과 장	신동명(☎3423-6930)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	재난안전과	팀 장	심덕보(☎3423-6941)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	재난관리팀	담당자	김진희(☎3423-6944)		○		
사 업 명 : 재난 시 신속대응 시스템 확립				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<p>○ 내 용 : 화재시 피해예방을 위해 계단을 건물옆에 내도록 건축법 개정 검토 안전점검의 날 등에 강남구, 소방서 민관 합동안전점검, 캠페인 추진 민방위교육시 소방관 소방안전 교육 확대 소방차 긴급출동시 우측 피양 거부시 과태료 부과 협조(주차관리과) 소방안전 관련 홍보자료 게재 요청시 강남구청뉴스에 적극적 홍보 (재난안전분야 고정난 신설 건의) 등</p>						
▼ 중방근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 2015년 재난 발생시 신속대응 기본계획[재난안전과-1383(2015.1.29.)] <input type="checkbox"/> 도곡시장 화재발생 조치결과[재난안전과-745(2015.1.17.)] <input type="checkbox"/> 도시형 생활주택 화재시 대응·수습 대책[재난안전과-1282(2015.1.28.)] <input type="checkbox"/> 국민안전처 재난관리총괄과-3730(2015.3.5.) <input type="checkbox"/> 국민안전처 재난관리총괄과-1228(2015.3.17.) <input type="checkbox"/> 국민안전처 재난관리총괄과-1468(2015.3.30.) <input type="checkbox"/> 재난발생 메시지 대응훈련 계획[재난안전과-4700(2015.3.26.)] <input type="checkbox"/> 다중밀집시설 대형화재 메시지 훈련결과[재난안전과-5223(2015.3.31.)] <input type="checkbox"/> 강남구 소방서 간담회 실시[재난안전과-1170(2015.1.27.)], 간담회 자료						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 21.5%						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 2015년 재난대응 안전훈련 실시 ○ 기 간 : 2015. 5. 18(월) ~ 5. 22(금), 5일간 ○ 참여기관 : 서울시, 강남소방서, 한전, 가스안전공사, 전기안전공사 등 유관기관 ○ 내 용 : 비상소집 훈련, 재난안전대책본부 도상훈련 다중밀집시설 대형화재 현장대응 훈련(FTX) 훈련 강평 등						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	안전 7-4-①	과 장	곽윤국(☎3423-6590)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	치 수 과	팀 장	김근태(☎3423-6591)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	치 수 팀	담당자	양운모(☎3423-6592)		○		
사 업 명 : 상습침수지역 ZERO화 대책 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	106,587백만원(시비)					
	<input type="checkbox"/> 2014년 ~ 2018년까지 단계별 침수해소대책 추진으로 수해 피해 최소화 달성 <input type="checkbox"/> 상습침수지역 : 대치역사거리 주변 등 5개 지역 - 대치역 사거리 주변, 신사동 한남 IC 주변 - 삼성역 및 선·정릉 주변, 역삼초교 주변, 강남역 주변						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	침수취약 지역의 ZERO화	2014년	▶ 삼성동 봉은사로 사각형거 신설				
		2015년	▶ 선·정릉 빗물저류조 설치, 역삼초교 하수관 개량				
		2016년	▶ 삼성1배수분구 종합정비				
		2017년	▶ 대치1빗물펌프장 및 신사빗물펌프장 신설				
2018년		▶ 대치배수분구 종합정비					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 삼성동 봉은사로 사각형거 신설 ○ 추가예산 확보 850백만원(서울시 2014년 하반기 추경) ○ 유입관로 4개소 통수 완료 <input type="checkbox"/> 선정릉 빗물저류조 설치 ○ 벽체 및 중간슬래브 콘크리트 타설 완료 <input type="checkbox"/> 신사빗물펌프장 신설 ○ 심윤조 국회의원 주관 정책간담회의 개최 - 일 자 : 2014. 8. 19. - 참 석 자 : 심윤조 국회의원, 서울시의원, 강남구의원, 서울시, 강남구, 주민 ○ 합동 현장조사 실시 - 일 자 : 2014. 9. 18. - 참 석 자 : 심윤조 국회의원, 서울시의원, 강남구의원, 서울시, 강남구, 주민 <input type="checkbox"/> 삼성1배수분구 하수관거 종합정비 공사 추진 ○ 하수관로 개량 D300~1200mm, L=1,000m <input type="checkbox"/> 대치배수분구 하수관거 종합정비 공사 추진 ○ 우수관 개량 D450~800mm L=274m						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 삼성동 봉은사로 사각형거 신설(공정율 100%) ○ 전체 주관로 및 부속시설 설치 완료(L=2,238m) <input type="checkbox"/> 선정릉 빗물저류조 설치(공정율 82%) ○ 상부슬래브 콘크리트 타설 완료						

관리번호	안전 7-4-①	과 장	곽윤국(☎3423-6590)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	치 수 과	팀 장	김근태(☎3423-6591)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	치 수 팀	담당자	양윤모(☎3423-6592)		○		
사 업 명 : 상습침수지역 ZERO화 대책 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 역삼초교 하수관 개량 ○ 2015년 사업비 2,500백만원 확보(시비) <input type="checkbox"/> 대치빗물펌프장 신설 ○ 주민제안사항에 대한 타당성 용역 시행(10.23~12.2) ○ 타당성용역 결과에 대한 기술자문회의 ○ 사업시행을 위한 기본 및 실시설계 착수 <input type="checkbox"/> 신사빗물펌프장 신설 ○ 민원대책 보고회 개최 - 일 자 : 2014. 11. 28. - 참 석 자 : 심윤조 국회의원, 서울시, 강남구, 주민 - 회의결과 : 유역분리 및 수문일체형 배수시설 설치안 추진합의 <input type="checkbox"/> 삼성1배수분구 하수관거 종합정비 공사 추진 ○ 하수관로 개량 D300~1200mm, L=1,180m <input type="checkbox"/> 대치배수분구 하수관거 종합정비 공사 추진 ○ 우수관개량 D300~600mm L=1,571m						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 선정릉 빗물저류조 설치 ○ PC박스 철거 및 콘크리트 타설 완료(2차 준공, 3차 착공) <input type="checkbox"/> 신사빗물펌프장 신설 ○ 서울지방국토관리청 사전협의 실시 - 일 자 : 2015. 1. 14. - 내 용 : 제방안정성, 공법 등 전문기관 검증, 주민의견수렴 등 동의서 제출 ○ 주민대표 서울시장 면담 - 일 자 : 2015. 3. 10. - 참 석 자 : 서울시장, 성중기시의원, 하천관리과장, 방재시설부장, 주민대표 <input type="checkbox"/> 대치빗물펌프장 신설 용역 추진 ○ 대치역사거리 침수해소를 위한 대치1,2동 통장단 설명회 개최 : 2015.1.27. ○ 대치역사거리 주변 하수박스 합동점검 2회 : 2015.2.4. ○ 현장조사 및 측량완료, 지하매설물조사 실시 : 2015.3.6. <input type="checkbox"/> 삼성1배수분구 하수관거 종합정비 공사 추진 ○ 하수관로 개량 D300~1200mm, L=350m(총2,528m) <input type="checkbox"/> 대치배수분구 하수관거 종합정비 공사 추진 ○ 우수관 개량 D800~1,200mm L=230m(총2,075m)						
중방근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 선정릉빗물저류조 설치공사 2차준공(치수과-3865) <input type="checkbox"/> 신사빗물펌프장 민원대책 보고회 참석결과(치수과-2290) <input type="checkbox"/> 대치빗물펌프장 신설을 위한 하수박스 합동점검 결과보고(치수과-2075) <input type="checkbox"/> 삼성1, 대치배수분구 하수관거 종합정비 추진계획(치수과-3146)						

관리번호	안전 7-4-①	과 장	곽윤국(☎3423-6590)	평가결과(기획예산과)			
부서명	치수과	팀 장	김근태(☎3423-6591)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	치수팀	담당자	양윤모(☎3423-6592)		○		
사 업 명 : 상습침수지역 ZERO화 대책 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 25%						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 상습침수지역 zero화 대책 2015년도 사업추진 ○ 선정릉 빗물저류조 설치공사 완료(사업비 2,691백만원) ○ 역삼초교 주변 침수방지사업 시행(사업비 2,500백만원) ○ 삼성1배수분구 종합정비사업 2차분 계약 및 시행(3,000백만원) ○ 대치배수분구 종합정비사업 2차분 계약 및 시행(3,500백만원) ○ 신사빗물펌프장 신설을 위한 실시설계 용역착수(2015.5월) - 한남IC일대 유역분리 및 수문일체형 배수시설 신설(2015년 ~ 2016년) ○ 대치빗물펌프장 신설을 위한 실시설계 및 공사 시행(2015. 8월) - 대치역 주변 침수해소 수문일체형 배수시설 설치(2015년8월~2016년6월)						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	안전 7-5-①	과 장	신동명(☎3423-6960)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	재난안전과	팀 장	배건형(☎3423-6961)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	도시관제팀	담당자	김형운(☎3423-6962)		○		
사 업 명 : 방법 취약 뒷골목 등에 CCTV 설치 확대				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	9,405백만원(구비)					
	<input type="checkbox"/> 사업개요 : 다목적 CCTV 435개소 설치 확대 <input type="checkbox"/> 사업기간 : 2014. 7월 ~ 2018. 6월 <input type="checkbox"/> 추진방향 ○ 방법 취약지역인 뒷골목 등에 다목적 CCTV 대폭 확대 ○ 범죄지형도 등을 고려하여 최적의 위치에 CCTV 설치						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	다목적 CCTV를 5년간 총 435개소 설치 확대	2014년	▶ 다목적 CCTV 50개소 설치 확대				
		2015년	▶ 다목적 CCTV 110개소 설치 확대				
		2016년	▶ 다목적 CCTV 110개소 설치 확대				
2017년		▶ 다목적 CCTV 110개소 설치 확대					
2018년	▶ 다목적 CCTV 55개소 설치 확대						
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 방법용 CCTV 50개소 추정예산 확보 ○ 확보예산 : 1,064,479천원 ○ 확 정 일 : 2014. 9월 <input type="checkbox"/> 방법용 CCTV 예비 설치장소 문서 발송 및 수합 ○ 기 간 : 2014. 8 ~ 9월 ○ 설치물량 : 방법용 CCTV 67개소 ○ 수신기관 : 동주민센터, 강남경찰서, 수서경찰서 <input type="checkbox"/> 방법용 CCTV 설치 공사 설계 ○ 기 간 : 2014. 8 ~ 9월 ○ 설계자 : 자체 설계 ○ 내 용 : 방법용 CCTV 50개소 설치공사 설계						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 2014년 하반기 CCTV 운영위원회 개최 ○ 개최일시 : 2014.10.15. 16:00~17:00 ○ 의결내용 : 방법용 CCTV 67개소 설치장소 선정 <input type="checkbox"/> 방법취약 뒷골목 등 CCTV 설치공사 방침 수립 (2014. 10.13.) ○ 사업기간 : 2014. 10월 ~ 2015. 2월 ○ 사업내용 : CCTV 50개소 설치 및 CCTV 카메라 관급자재 구매 <input type="checkbox"/> 2014년 강남구 4차 방법용 CCTV 설치공사 발주 ○ 공사내용 : 방법용 CCTV 50개소 설치 공사 ○ 계약금액 : 586,289천원 ※ 공정 69% (2015.1.8.현재) <input type="checkbox"/> 2014년 강남구 3차 CCTV 카메라 관급자재 구매 ○ 구매물품 : CCTV 카메라 250대 (회전형 50, 고정형 200) ○ 계약금액 : 281,318천원 ※ 납품률 84% (2015.1.8.현재)						

관리번호	안전 7-5-①	과 장	신동명(☎3423-6960)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	재난안전과	팀 장	배건형(☎3423-6961)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	도시관제팀	담당자	김형운(☎3423-6962)		○		
사 업 명 : 방법 취약 뒷골목 등에 CCTV 설치 확대				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 2014년 강남구 4차 방법용 CCTV 설치공사 완료 <input type="checkbox"/> 공사내용 : 방법용 CCTV 50개소 설치 완료 <input type="checkbox"/> 추진기간 : 2014. 10. 13. ~ 2015. 2. 10. <input type="checkbox"/> 2015년 상반기 영상정보처리기기 운영위원회 개최 <input type="checkbox"/> 개최일시 : 2015. 3. 13. 15:00 ~ 16:40 <input type="checkbox"/> 장 소 : 본관 3층 큰회의실 <input type="checkbox"/> 참 석 자 : 운영위원 10명 <input type="checkbox"/> 의결내용 : 방법용 CCTV 75개소 설치장소 선정 <input type="checkbox"/> 2015년 1차 CCTV 신규설치 및 성능개선 공사 추진계획 수립 (2015. 3. 23.) <input type="checkbox"/> 사업기간 : 2015. 3 ~ 8월 <input type="checkbox"/> 사업내용 - CCTV 신규설치 85개소(방법 75, 주정차 10) - 노후시설 성능개선 140개소(방법 15, 주정차 25, 방법비상벨 100) - CCTV 카메라 400대 관급자재 구매						
▼ 증빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 2014 강남구 방법용 CCTV(4차) 신규설치 공사 완료(재난안전과-2727, 2015.2.24.) <input type="checkbox"/> 2015년 상반기 영상정보처리기기 운영위원회 결과 보고(재난안전과-4012, 2015.3.16.) <input type="checkbox"/> 2015년 1차 CCTV 신규설치 및 성능개선 공사 추진계획(안)(재난안전과-4381, 2015.3.23.)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 11.5% <input type="checkbox"/> 총 435개소 중 50개소 설치 완료 <hr/> <input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="checkbox"/> CCTV 설치는 설계 및 시공까지 6~8개월 소요 <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 달성 실적은 공사 완료 후 반영 예정						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 2015년 1차 CCTV 신규설치 및 성능개선 공사 추진(계속) <input type="checkbox"/> 추진기간 : 2015. 3 ~ 8월(방법용 75개소 신규설치는 6월까지 완료 추진) <input type="checkbox"/> 수 량 : 신규설치 85개소, 성능개선 140개소 <input type="checkbox"/> 2015년 2차 CCTV 신규설치 및 성능개선 공사 추진 <input type="checkbox"/> 추진기간 : 2015. 4 ~ 9월 <input type="checkbox"/> 수 량 : 신규설치 30개소, 성능개선 5개소						

민선6기 공약사업 관리카드(사업완료 : 2014. 11월)

관리번호	안전 7-6-①	과 장	박철수(☎3423-5160)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	총무과	팀 장	정찬식(☎3423-5171)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	인사팀	담당자	김동일(☎3423-5172)	○			
사 업 명 : 도시재난안전과 신설로 각급 재난 대처				▶ 평가기준일자 : 2015년 1월			
사업개요	사업기간	2014. 7. 1. ~ 2014. 11. 1					
	총사업비	26백만원					
	<input type="checkbox"/> 설치시기 : 2014. 10월 중 <input type="checkbox"/> 설치기구 : 도시재난안전과(가칭) 신설 - 설치규모 : 1과 4팀 - 팀구성안 : 재난안전기획팀, 재난관리팀, 민방위팀, 도시관제팀 <input type="checkbox"/> 설치장소 : 구청 본관 1층(행정자료실 및 전문가 상담실 이전)						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	도시재난안전과 신설	2014년	도시재난안전과 신설 및 인력배치				
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 도시재난안전과 신설 추진 ○ (2014.07.15.) 도시재난안전과 신설 방침 수립 ○ (2014.08.07.) 조례 개정 관련 입법예고 실시(20일간) ○ (2014.08.11.) 도시재난안전과 부서장 직렬 결정에 관한 주요시책 심의 실시 ○ (2014.08.13.) 강남구 기구·정원 조례 및 규칙 개정(안) 확정 ○ (2014.09.11.) 조직개편 관련 조례 구의회 안건 상정						
▼ 증빙근거	<input type="checkbox"/> 관련 공문 및 방침 - (2014.07.15.) 도시재난안전과 신설 방침 수립, (2014.08.11.) 도시재난안전과 부서장 직렬 결정에 관한 주요시책 심의 실시, (2014.08.13.) 강남구 기구·정원 조례 및 규칙 개정(안) 확정, (2014.09.11.) 조직개편 관련 조례 구의회 안건 상정						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 서울시 자치구 최초로 재난안전 전담부서 신설 ○ (2014.10.24.) 강남구 행정기구설치조례, 강남구 지방공무원 정원조례 개정 - 수정의결 : 기구명칭 “도시재난안전과” → “재난안전과” ○ (2014.10.21.) 보도자료 ○ (2014.10.30.) 직제개편 관련 인력배치(인사발령) 완료 ○ (2014.11.1.) 재난안전과 신설 관련 조직개편 시행						
▼ 증빙근거	<input type="checkbox"/> 관련 공문 및 방침 - (2014.10.24.) 강남구 행정기구설치조례, 강남구 지방공무원 정원조례 개정, (2014.10.21.) 보도자료, (2014.10.30.) 직제개편 관련 인사발령, (2014.11.1.) 재난안전과 신설 관련 조직개편 시행						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2014년 3~4분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 100%						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 재난안전과 신설 및 인력배치에 따른 내실 운영 ○ 재난안전 관련 전문인력 확충으로 전문성 확보 ○ 안전 관련 컨트롤타워의 역할을 할 수 있는 내부 협력체계 구축						

VIII. 안보

분야 (사업수)	사업명	주진부서	평가결과			
			완료	정상 추진	일부 추진	보류
안보 (4개)	8-1-1 안보통일교육 강화 및 안보현장 체험 활성화	총무과		○		
	8-2-1 나라사랑 대형 태극기 설치 (2014년 4분기 설치완료)	총무과	○			
	8-3-1 태극기 사랑운동 전개	자치행정과		○		
	8-4-1 안보자문기구 운영 및 군부대 교류 활성화로 국가안보 견인	총무과		○		

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	안보 8-1-①	과 장	박철수(☎3423-5160)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	총무과	팀 장	윤두연(☎3423-5161)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	총무팀	담당자	박병석(☎3423-5163)	○			
사 업 명 : 안보통일교육 강화 및 안보현장체험 활성화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	290백만원(구비 230, 기타 60)					
	<input type="checkbox"/> 안보통일교육 강화 ○ 초·중·고 학생 매년 상·하반기(3~6월, 9~11월) 안보통일교육 집중 실시 ○ 초중고교 학생을 대상으로 “찾아가는 나라사랑 안보통일 강연” 프로그램 개발 <input type="checkbox"/> 안보현장 체험학습 강화 <input type="checkbox"/> 안보체험 프로그램 다양화 : 1사단, 5사단, 공군15특수비행단, 해군2함대 등 <input type="checkbox"/> 안보(보훈)단체 활동지원 및 안보평가보고회 개최						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	안보통일 교육, 다양한 안보현장 체험 및 안보 활동 활성화로 확고한 안보의식 고취	2014년	▶ 안보통일 강연 : 160회 (11,500명) ▶ 안보현장 체험 : 139회 (6,540명) ▶ 기타 안보 교육 : 641회 (27,160명)				
		2015년	▶ 안보통일 강연 : 180회 (9,750명) ▶ 안보현장 체험 : 159회 (4,790명) ▶ 기타 안보 교육 : 789회 (39,700명)				
		2016년	▶ 안보통일 강연 : 189회 (12,075명) ▶ 안보현장 체험 : 166회 (6,867명) ▶ 기타 안보 교육 : 828회 (42,241명)				
		2017년	▶ 안보통일 강연 : 198회 (12,678명) ▶ 안보현장 체험 : 174회 (7,210명) ▶ 기타 안보 교육 : 869회 (44,353명)				
2018년		▶ 안보통일 강연 : 207회 (13,311명) ▶ 안보현장 체험 : 182회 (7,570명) ▶ 기타 안보 교육 : 912회 (46,570명)					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 추진실적						
		구 분	현장체험	안보교육	계		
		청소년	8(422)	21(3,431)	29(3,853)		
		구 민	36(1,343)	85(4,903)	121(6,246)		
		직 원	1(20)	72(1,572)	119(5,600)		
		합 계	45(1,785)	178(9,906)	269(15,699)		
<input type="checkbox"/> 주요 추진실적 - 영희초·대청 초등학교 학생 ‘독립기념관’ 안보견학 (7.19.)							

관리번호	안보 8-1-①	과 장	박철수(☎3423-5160)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	총무과	팀 장	윤두현(☎3423-5161)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	총무팀	담당자	박병석(☎3423-5163)		○		
사 업 명 : 안보통일교육 강화 및 안보현장체험 활성화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

	<ul style="list-style-type: none"> - 청담초등학교 학생 ‘공군15특수비행단’ 안보견학 (7.24.) - 역삼중학교 학생 안보강연 ‘북한의 이해’ (7.25.) - 신구초등학교 등 5개학교 ‘철원제2땅굴’ 안보견학 (8.8.) - 안보의식 제고차원의 군악대 퍼레이드 및 음악회 개최 (8.13.) - 한주호준위 동상건립 재심의 전원찬성 의결 (8.20.) - 구의원 및 직능단체 ‘6.25참전기념관’ 안보견학 (8.24.) - 한류스타와 함께한 ‘태극기 나누어주기’ 행사 (9.25.) - 청담초등학교 학생 ‘평화전망대,역사박물관’ 안보견학 (9.30.)
--	---

2014년 4/4분기 추진실적	<p>□ 추진실적</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>현장체험</th> <th>안보교육</th> <th>계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>청소년</td> <td>83(1,007)</td> <td>25(1,652)</td> <td>37(2,659)</td> </tr> <tr> <td>구 민</td> <td>11(1,388)</td> <td>91(12,974)</td> <td>102(14,362)</td> </tr> <tr> <td>직 원</td> <td>7(112)</td> <td>43(2,037)</td> <td>50(2,150)</td> </tr> <tr> <td>합 계</td> <td>30(2,507)</td> <td>159(16,664)</td> <td>189(19,171)</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 주요 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 포이초교 교사 안보강연 ‘통일을 준비하는 우리의 자세’ (10.13) - 봉은중학교 1사단 제3땅굴, 임진각, 도라전망대 안보견학 (10.16) - 신구초등학교 1사단 임진각, 제3땅굴 안보견학 (10.24) - 휘문중학교 백범기념관, 전쟁기념관 안보견학 (11.6) - 학동초등학교 강화 평화전망대, 역사박물관 안보견학 (11.14) - 학동초등학교 공군15특수비행단 안보견학 (12.12) - 한주호 준위 동상건립공사 완료 (12.30.) 	구 분	현장체험	안보교육	계	청소년	83(1,007)	25(1,652)	37(2,659)	구 민	11(1,388)	91(12,974)	102(14,362)	직 원	7(112)	43(2,037)	50(2,150)	합 계	30(2,507)	159(16,664)	189(19,171)
구 분	현장체험	안보교육	계																		
청소년	83(1,007)	25(1,652)	37(2,659)																		
구 민	11(1,388)	91(12,974)	102(14,362)																		
직 원	7(112)	43(2,037)	50(2,150)																		
합 계	30(2,507)	159(16,664)	189(19,171)																		

2015년 1분기 추진실적	<p>□ 추진실적</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>안보견학</th> <th>안보강연</th> <th>안보교육</th> <th>계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>청소년</td> <td>1(20)</td> <td>1(74)</td> <td>17(2,183)</td> <td>19(2,277)</td> </tr> <tr> <td>구 민</td> <td>7(301)</td> <td>8(368)</td> <td>103(6,788)</td> <td>118(7,457)</td> </tr> <tr> <td>직 원</td> <td>-</td> <td>1(20)</td> <td>30(603)</td> <td>31(623)</td> </tr> <tr> <td>합 계</td> <td>8(321)</td> <td>10(462)</td> <td>150(9,574)</td> <td>168(10,357)</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 주요 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 안보관련 구 간부 연극관람 (01.20) - 구 아르바이트 대학생 안보강연 (01.23) - 직능단체장 안보강연 (01.26) - 철원 평화전망대 안보견학 (03.16) - 주민 안보탐방 (03.17.) - 태극기 변천사진 전시회 개최 (02.27-03.06) - 천안함 피격희생자 추모행사 5건 (03.23-03.27) - 한주호준위 추모행사 참석 (03.27) 	구 분	안보견학	안보강연	안보교육	계	청소년	1(20)	1(74)	17(2,183)	19(2,277)	구 민	7(301)	8(368)	103(6,788)	118(7,457)	직 원	-	1(20)	30(603)	31(623)	합 계	8(321)	10(462)	150(9,574)	168(10,357)
구 분	안보견학	안보강연	안보교육	계																						
청소년	1(20)	1(74)	17(2,183)	19(2,277)																						
구 민	7(301)	8(368)	103(6,788)	118(7,457)																						
직 원	-	1(20)	30(603)	31(623)																						
합 계	8(321)	10(462)	150(9,574)	168(10,357)																						

관리번호	안보 8-1-①	과 장	박철수(☎3423-5160)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	총무과	팀 장	윤두현(☎3423-5161)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	총무팀	담당자	박병석(☎3423-5163)		○		
사 업 명 : 안보통일교육 강화 및 안보현장체험 활성화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
▼ 증빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 직원과 구청장이 함께하는 안보연극 관람계획 (총무과-1368(2015.1.16.)회) <input type="checkbox"/> 태극기 변천사 사진전시 결과보고 (총무과-6641(2015.3.10.)회) <input type="checkbox"/> 천안함 희생자 추모행사 개최결과 보고 (총무과-6641(2015.3.10.)회)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 168회(108%), 10,357명(107%) <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 168회(13%), 10,357명(15%)						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 구민 및 공직자 대상 안보전문가 안보강연 실시 <input type="checkbox"/> 구민 및 학생 대상 군부대 등 안보견학 실시 <input type="checkbox"/> 안보관련 각종 행사(안보사진전 등) 개최						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	안보 8-3-①	과 장	옥종식 (☎ 3423- 5190)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	자치행정과	팀 장	이상철 (☎ 3423- 5191)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	동행정팀	담당자	김정희 (☎ 3423- 5194)		○		
사 업 명 : 태극기 사랑운동 전개				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	177백만원(구비)					
사업개요	<input type="checkbox"/> 국기계양일 - 국경일(5일) : 삼일절(3.1), 제헌절(7.17), 광복절(8.15), 개천절(10.3), 한글날(10.9) - 기념일(2일) : 현충일(6.6), 국군의 날(10.1)						
	<input type="checkbox"/> 국기 계양소 - 관공서, 각 가정, 건물, 주요 가로변 등						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	국기계양일 강남구 전 가정 태극기 달기	2014년	강남구 전 가정 60%이상 태극기 달기				
		2015년	강남구 전 가정 65%이상 태극기 달기				
		2016년	강남구 전 가정 70%이상 태극기 달기				
		2017년	강남구 전 가정 75%이상 태극기 달기				
2018년		강남구 전 가정 80%이상 태극기 달기					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 제헌절(7.17), 광복절(8.15) 태극기 사랑운동 전개 <input type="checkbox"/> 각 가정 태극기 계양실적 - 전체가구 : 45.5%(제헌절), 56.4%(광복절)/시범구역 : 77.9%(제헌절), 91%(광복절) <input type="checkbox"/> 태극기 위탁판매처(외부) 운영 - 제헌절(63개소) 판매실적 : 태극기 : 1,075개 / 꽃이 : 644개 - 광복절(89개소) 판매실적 : 태극기 : 2,404개 / 꽃이 : 1,437개 <input type="checkbox"/> 주요 일간지 보도내역 - 서울신문, 문화일보 등에 강남구 태극기 달기 보도(제헌절) - 대치2동 조선일보(2014.8.14.)보도 등(광복절) <input type="checkbox"/> 태극기아파트 지정 사전 계양환경조성(태극기 지원 등을 통한 90%이상 계양) - 제헌절(태극기 1,100개) : 대치2동 은마(아)3개동, 개포2동공무원(아)9개동 - 광복절(태극기 1,060개) : 논현1동 한화(아), 삼성2동힐스테이트2차(아) 대치2동래미안대치(아), 개포4동 일반주택 <input type="checkbox"/> 공동 국기계양대 태극기 계양 추진 - 개별 국기꽃이 설치가 불가능한 주상복합 아파트 등 <input type="checkbox"/> 관내 기업과 함께하는 태극기 사랑운동 추진 : e-마트(역삼점), 갤러리아백화점 등						
	2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 10월 국기계양일(국군의 날, 개천절, 한글날) 태극기 사랑운동 전개 <input type="checkbox"/> 강남구 전체 태극기 계양실적 : 개천절 56.8%, 한글날 58.2% <input type="checkbox"/> 태극기 위탁판매처 확대 운영(실적) : 외부 위탁판매처 91개소 / 태극기3,449개					

관리번호	안보 8-3-①	과 장	옥종식 (☎ 3423- 5190)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	자치행정과	팀 장	이상철 (☎ 3423- 5191)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	동행정팀	담당자	김정희 (☎ 3423- 5194)		○		
사 업 명 : 태극기 사랑운동 전개				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 태극기·꽃이 기증운동 전개(기증실적) : 태극기 : 17,763개 / 국기 꽃이 : 5,220개 ○ 태극기사랑 전담팀(T/F팀)을 운영 : 자치행정과장 포함 10개부서(동) 23명 ○ 어린이집 월아가정 100%태극기 달고 인증샷 제출(89개 어린이집 참여) ○ 대모산 태극기 지도 만들기 퍼포먼스 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 등산객 등 2,000여명이 통일의 염원을 담은 태극기를 꽃아 한반도 모양의 지도 완성 ○ 꽃이 설치현황 강남구 가구 전수조사 실시 (10.6~11.20) : 아파트 주택 상가 등 50,134세대 □ 2014 국가상징 선양(태극기 부문)대통령 표창 수상(행정자치부 주관) 						
2015년 1/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> □ 삼일절 태극기달기 추진 실적 <ul style="list-style-type: none"> - 계양실적 : 76.1% - 태극기 기증 : 23,332개 - 국기꽃이 기증 : 34,049(33,549설치) □ 삼일절 태극기달기 추진사업 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원아파트단지 태극기달기 특별구역 지정 ⇒ 89% 계양률 ○ 구청 홈페이지 태극기달기 인증샷 시스템 구축 ○ 동별 태극기달기 시범구역 추가지정 : 88개소(기 지정 43개소 ⇒ 45개소 지정) ○ 위탁판매소 추가지정 : 110개소(기 지정 91개소 ⇒ 19개소 추가지정) ○ 동별 주요 추진 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 대형태극기 20개 계침 - 압구정로 소형 태극기 거리조성 : 압구정로 104 ~170(약0.9km), 현대9차 상가 앞 - 태극기 변천사 전시 <ul style="list-style-type: none"> • 기 간 : 2015.2.23. ~ 3.31 • 장 소 : 논현1동 주민센터 내 • 내 용 : 태극기 변천사를 담은 사진 및 배너형 36점(이동식 제작) - 삼일절 만세운동 재현 행사 <ul style="list-style-type: none"> • 일 시 : 2015.2.25. • 구 간 : 청담동주민센터 → 청담사거리 →한국마사회강남지사 → 한류스타거리 CUBE → JTP • 내 용 : 태극기 물결이 넘치는 만세운동 공연 연출 기획 - 다케시마의 날 규탄 행사 실시 - 달터공원 생태육교의 태극기 거리 조성 및 바람개비 동산 만들기 - 제96주년 3·1절 대한독립 만세 행사 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 주민과 함께 하는 퍼레이드 • 나라사랑 독도 만들기 : 대청공원에서 독도 체험장 2개소 운영 • 나라사랑 태극기관련 OX퀴즈 - 양재천 대형(22.5m×15m)태극기 설치 - 수서역 사거리 태극기거리 및 수서동청사 꽃동산 조성 - 태극기달기 캠페인 총37회, 2,389명 참여 						

관리번호	안보 8-3-①	과 장	옥종식 (☎ 3423- 5190)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	자치행정과	팀 장	이상철 (☎ 3423- 5191)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	동행정팀	담당자	김정희 (☎ 3423- 5194)		○		
사 업 명 : 태극기 사랑운동 전개				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 태극기달기 교육 홍보 및 교육 - 2월, 3월 강남구청뉴스에 게재, 옥외전광판등 8종, 1,145대 영상 표출 - 유치원, 초등학교, 나라사랑 태극기 교육(세곡동, 행복한 도서관의 14개소 실시) - 태극기 벽화를 통한 홍보-봉은초등학교 응벽 - 청년인턴 오리엔테이션 시 태극기달기 교육 홍보- 110명						
▼중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 2015년 강남구 태극기 사랑운동 종합계획 자치행정과 -1 488(2015.1.28.) <input type="checkbox"/> 제96주년 3.1절기념 태극기달기 운동 추진 계획·추진결과 ○ 자치행정과-2539(2.12) / 자치행정과-4398(2015.3.16.) <input type="checkbox"/> 3.1절 기념 및 국기꽃이 기증식 개최 자치행정과 - 3051(2015.2.24.) <input type="checkbox"/> 태극기 꽃이 설치 결과보고 - 4397(2015.3.16.)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 117% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 72% (2014년 연간달성도 기준) -최종목표 게양률 80%, 2014년도 게양률 : 57.2% <input type="checkbox"/> 문 제 점 ○ 상가 및 일반주택에 비해 일부 아파트 단지 태극기 게양률 낮음 <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 각동별 태극기 미게양 제로화 대책 수립 추진						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 다각적인 방법을 통한 지속적인 홍보 및 태극기 기증운동 전개						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	안보 8-4-①	과 장	박철수(☎3423-5160)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	총무과	팀 장	윤두연(☎3423-5161)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	총무팀	담당자	박병석(☎3423-5163)	○			
사업명 : 안보자문기구 운영 및 군부대 교류 활성화로 국가안보 견인				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	1,098백만원(구비)					
	<input type="checkbox"/> 통합방위협의회·안보(보훈)단체·군부대 대표로 구성된 안보자문기구 운영 <input type="checkbox"/> 안보현장(군부대) 방문, 사회 소외계층 지원, 군부대·경찰서·소방서·을지훈련 상황실 근무자 격려금 지급 등 <input type="checkbox"/> 군부대 안보교류 활성화 ○ 문화, 교육, 안보체험 등 다양한 교류 협력 강화(공군15특수비행단, 해군2함대 등) ○ 전방(1사단, 5사단, 미8군 등) 자매결연 상호교류 지속 및 강화 추진 <input type="checkbox"/> 지역부대 협력사업 강화 ○ 지역예비군(52사단 211연대) 육성·지원, 여성예비군 운영·지원 등						
실행목표	최종 목표		연차별 달성목표				
			연 도	목 표			
	안보에 대한 공동대응체계 강화 및 민·관·군·경의 상호교류를 통한 구민통합		2014년	▶ 민·관·군·경의 상호교류 및 군부대 교류 활성화를 통해 국제정세 및 안보에 대한 상호 정보제공 및 이해 증진			
			2015년				
			2016년				
2017년							
		2018년					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 추진실적 ○ 통합방위협의회 211연대 방문 안보견학 및 장병 위문금 전달 (7.17) ○ 통합방위협의회 2014. 을지연습상황실 방문 및 격려 (8.19) ○ 여성예비군 안보견학 (9.25) ○ 통합방위협의회 강남소방서 방문 및 격려 (9.27) ○ 통합방위협의회 개최 (9.30)						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 추진실적 ○ 여성예비군 안보견학 ‘제4땅굴, 을지전망대, 두타연 (10.16.) ○ 52사단 부대창설기념식 참석 (11.14) ○ 유명연예인 초청 22사단 위문공연 (11.21) ○ 통합방위협의회 개최 (12.9) ○ 2014년 안보평가보고회 (12.15.) ○ 211연대 연대장, 2대대·3대대장 위 취임식 참석 (12.24)						

관리번호	안보 8-4-①	과 장	박철수(☎3423-5160)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	총무과	팀 장	윤두현(☎3423-5161)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	총무팀	담당자	박병석(☎3423-5163)		○		
사 업 명 : 안보자문기구 운영 및 군부대 교류 활성화로 국가안보 견인				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
2015년 1분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 추진실적 <input type="checkbox"/> 구간부 및 통합방위협의회 위원 신년하례회 개최 (1.28) <input type="checkbox"/> 통합방위협의회 위원 52사단 방문 (2.13) <input type="checkbox"/> 통합방위협의회 정기회의 개최 (3.25) <input type="checkbox"/> 예비군 육성지원금 교부 (3.30)						
▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 구간부 및 통합방위협의회 임원 신년하례회 개최 [총무과-1542(2015.1.19.)호] <input type="checkbox"/> 강남구통합방위협의회 위원 52사단 방문계획 [총무과-3976(2015.2.11)호] <input type="checkbox"/> 강남구통합방위협의회 정기회의(2015.1차) 개최결과 보고 [총무과-8430,(2015.3.27.)호] <input type="checkbox"/> 2015. 예비군육성지원금 교부 [총무과-8279(2015.3.26)호]						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% (목표대비) <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 19%(목표대비) <hr/> <input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="checkbox"/> 통합방위협의회의 경우 구성원이 외부인이고 사업체를 운영하고 있어, 시간적, 상황적인 여건으로 적극적인 활동이 미흡함. <hr/> <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="checkbox"/> 통합방위협의회 구성원의 여건을 감안하여 최대한 많은 인원이 참여할 수 있도록 회의일정 및 행사일정 조정 및 참석독려						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 통합방위협의회 운영 활성화 (안보사업 추진 확대, 구 주요사업 참여 독려) <input type="checkbox"/> 군부대 방문 및 격려, 장비체험 등 안보교류 활성화 <input type="checkbox"/> 군 사기 진작을 위한 위문공연 추진 <input type="checkbox"/> 여성예비군 안보활동 강화 <input type="checkbox"/> 안보단체, 군부대, 구 연간 안보사업 추진 평가보고회 개최						

IX. 규제

분야 (사업수)	사업명	주진부서	평가결과			
			완료	정상 추진	일부 추진	보류
규제 (6개)	9-1-1 비정상 규제 일제 조사 및 조기 정상화	기획예산과		○		
	9-2-1 시민생활, 기업활동 편리를 위한 규제화 추진	기획예산과		○		
	9-3 구민에게 신뢰받는 청렴강남 구현 및 친절강남 만들기					
	9-3-1 구민에게 신뢰받는 청렴강남 구현	감사담당관		○		
	9-3-2 친절 강남 만들기	총무과		○		
	9-4-1 One-Stop 민원처리제 확립 및 단축률 향상 추진	민원여권과		○		
9-5-1 선진시민의식 운동 지속적 전개	감사담당관		○			

관리번호	규제 9-1-①	과 장	김용운 (☎3423-5450)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	기획예산과	팀 장	박도규 (☎3423-5481)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	규제개혁법제팀	담당자	서혁수 (☎3423-5485)		○		
사 업 명 : 비정상 규제 일제조사 및 조기 정상화				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 2015. 상반기 규제개혁 과제 발굴 : 130건(상위법령 99건, 자치법규 31건)						
	구분	구민기업불편	불합리규제	경제·관광활성화	재난안전	서민생활안정	
	건수	42건	39건	34건	11건	4건	
사례	무인민원발급기 이용시간 확대	허가대상 가설건축물 층수 규정개선	소형호텔업 등록기준 완화	재난관리금의 용도 확대	의료급여종수급권 유지기준 완화		
※ 2015. 3. 24 : 상위법령 사항 99건 법령개정 건의 <input type="checkbox"/> 기업규제혁신네트워크 구축 : 2015. 3. 9 <input type="checkbox"/> 참여협회(단체) : 강남구(추진단), 강남구상공회, 전시주최자협회, 이노비즈협회, 소프트웨어협회, 뷰티산업진흥원 등 <input type="checkbox"/> 추진내용 : 기업규제 발굴 및 개선방안 마련, 경제활성화 방안 논의 등 <input type="checkbox"/> 1차 실무자회의 : 3.26 / 실무자 밴드개설 : 3.30 <input type="checkbox"/> 기업규제현장추진반 구성·운영 : 3.10 구성(8명), 1곳 방문(3.31) <input type="checkbox"/> 규제개혁 언론보도(2.12 ~ 2.13) : 연합뉴스, 서울신문, 전국매일, 아시아경제 등							
중병근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 2015년 규제개혁과제 발굴(직원 1인1과제) 제출(기예-1703, 2015. 2. 2) <input type="checkbox"/> 2015년 상반기 법령 개정등 건의(규제개혁) (기예-4655, 2015. 3.24) <input type="checkbox"/> 2015. 상반기발굴 규제개혁 과제에 대한 검토의견 제출(기예-4563, 2015. 3.23) <input type="checkbox"/> 강남구 ‘기업규제혁신네트워크’ 구축·운영 계획(기예-3726, 2015. 3. 9) <input type="checkbox"/> 강남구 ‘기업규제현장추진반’ 구성·운영 계획(기예-3777, 2015. 3.10) <input type="checkbox"/> 기업현장방문결과 보고서(기예-5229, 2015. 4. 3)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 <input type="checkbox"/> 자치법규 : 23건 → 20건(목표달성도 86%) <input type="checkbox"/> 상위법령 : 59건(건의) → 150건 건의(목표달성도 254%)						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="checkbox"/> 상위법령 건의사항에 대한 정부 등에서의 낮은 수용률 <input type="checkbox"/> 자치법규 과제에 대해서는 입법예고, 조례규칙심의회, 구의회 의결 등 상당한 기간이 소요됨으로 소관부서에서 신속한 추진 필요						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="checkbox"/> 상위법령 사항에 대해 수용률을 높일 수 있도록 지속적인 건의와 설득 추진 <input type="checkbox"/> 자치법규 사항에 대해서는 소관부서장이 진도를 체크 하는 등 상반기 중에 정비가 완료될 수 있도록 추진(추진단 → 추진사항 점검 및 보고)						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 2015년 상반기 발굴 과제에 대한 분석 <input type="checkbox"/> 상위법령사항 99건, 자치법규사항 31건 : 개선과제 확정 등(4월) <input type="checkbox"/> 기업규제현장추진반, 기업규제혁신네트워크 활동 : 4월 ~ 6월 <input type="checkbox"/> 전국 규제지도 조사 계획(5월~9월)에 따른 추진실적 등 업그레이드 <input type="checkbox"/> 규제개혁 추진실태 점검 : 2015. 6월						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	규제 ⑨-2-①	과 장	김용운 (☎3423-5450)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	기획예산과	팀 장	박도규 (☎3423-5481)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	규제개혁법제팀	담당자	서혁수 (☎3423-5485)		○		
사 업 명 : 시민생활, 기업활동 편리를 위한 규제화 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	비예산					
	<input type="checkbox"/> 추진부서 : 전부서, 총괄(규제개혁추진단) <input type="checkbox"/> 추진기간 : 2014. 7 ~ 2018. 6 <input type="checkbox"/> 규제화(규제신설 또는 강화) 분야 - 국민의 생명 및 환경 등의 보호 / 재난·재해, 식품·의약품의 안전 - 기업활동 편의 증진, 기업투자 촉진 / 기타 시민생활, 기업 경영의 편의 제고 등 <input type="checkbox"/> 추진절차 : 과제 발굴(전부서) → 내부검토 및 규제화(신설·강화) 과제 확정(소관부서, 추진단) → 자치법규 제·개정(소관부서), 법령 개정 건의(추진단)						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	8건	2014년	▶ 1건(대상분야 규제 발굴에 집중)				
		2015년	▶ 2건(시민생활 1건, 기업활동 편리 1건)				
		2016년	▶ 2건(시민생활 1건, 기업활동 편리 1건)				
		2017년	▶ 2건(시민생활 1건, 기업활동 편리 1건)				
2018년		▶ 1건(대상분야 규제 발굴에 집중)					
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 강남구 규제개혁 추진계획 수립 : 2014. 4. 8(방침) <input type="checkbox"/> 구민을 안전하게 보호하고, 재난 발생시 신속히 대처하기 위한 체계 구축 <input checked="" type="checkbox"/> 서울특별시 강남구 재난현장 통합지휘소 설치·운영 조례 제정 - 제정일자 : 2014. 8. 8 / - 목적 : 재난발생시 인명·재산 피해 최소화 <input checked="" type="checkbox"/> 서울특별시 강남구 행정기구 설치조례 일부개정 - 개정일자 : 2014. 10. 10. - 목 적 : 안전관리 종합계획 수립·시행 등 각종 재난 사전예방, 재난 발생 시 피해 최소화 등 - 내 용 : 재난안전과 신설(분산되어 있는 재난·안전 기능을 통합하여 강력한 재난안전 컨트롤타워 구축) · 재난현장 대응단계 : 상황전파 → 현장출동 → 현장조치 → 긴급복구 <input type="checkbox"/> 강남구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용조례 개정(2014. 7. 4) <input checked="" type="checkbox"/> 기금운영의 공정성, 투명성 제고를 위하여 기금운용위원회 및 이해충돌 방지 규정 신설(제2조, 제3조, 제4조의2, 제4조의3, 제4조의4, 제4조의5) <input type="checkbox"/> 강남구 출산·양육 지원에 관한 조례 제4조(지원대상자) ④항 신설(2014. 5.30) <input checked="" type="checkbox"/> 직장, 학업 등의 사유로 불가피하게 국외에서 자녀를 출산한 경우 지원(만5세 이하만 해당)						
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 강남구 규제 신고고객 보호·서비스현장 운영규정 제정 <input checked="" type="checkbox"/> 제정일자 : 2014. 10. 31 <input checked="" type="checkbox"/> 목 적 : 행정규제 신고고객에 대한 행정기관의 불이익 처분을 예방하고 구민에게 수준 높은 민원행정서비스를 제공함으로써, 소통과 신뢰의 민원행정 실현 <input checked="" type="checkbox"/> 현장의 구성 및 내용 1. 현장 전문 2. 규제 신고고객의 알권리충족과 비밀보장 서비스 제공						

관리번호	규제 9-2-①	과 장	김용운 (☎3423-5450)	평가결과(기획예산과)							
부 서 명	기획예산과	팀 장	박도규 (☎3423-5481)	완 료		정상추진	○	일부추진		보 류	
팀 명	규제개혁법제팀	담당자	서혁수 (☎3423-5485)								
사 업 명 : 시민생활, 기업활동 편리를 위한 규제화 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월							
	3. 시정조치 4. 규제 신고고객 평가 5. 규제 신고고객 의견제출 또는 신고 연락할 곳 6. 규제 신고고객 협조사항 등 <input type="checkbox"/> 반상회 자료 : 구민·기업 불편규제 건의 안내(기획예산과-17729, 2014.11.21.)										
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 상위법령 개정 건의(5건) : 2015. 3. 24(재난·안전분야 등 신설·강화) 1. 음주운전자에 대한 벌칙 강화 : 재난·안전 2. 전자담배 판매업소 규정 마련 : 재난·안전(건강) 3. 난간 설치기준 마련, 시민 안전사고 예방 : 재난·안전 4. 안전사고 예방을 위한 가설울타리 설치 관련 조항 신설 : 재난·안전 5. 외국인환자 유치 알선수수료 및 시장교란 행위에 대한 제재규정 신설 : 불합리규제 <input type="checkbox"/> 홍보 : 언론보도(2.12~2.13 / 연합뉴스, 서울신문 등), 강남구청뉴스 3월호(14면), 강남구청 블로그 홍보(2. 26), 강남구청 페이스북 홍보(3. 4)										
중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 2015년 규제개혁과제 발굴(직원 1인1과제) 제출(기예-1703, 2015. 2. 2) <input type="checkbox"/> 2015년 상반기 법령 개정등 건의(규제개혁) (기예-4655, 2015. 3.24)										
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 50% <input type="checkbox"/> 문 제 점 ○ 언론보도, 강남구청뉴스(소식지), 블로그, 페이스북 등을 통해 규제화 과제를 건의토록 홍보하고 있으나, 참여 저조 <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 ○ 기업규제혁신네트워크, 기업규제현장추진반 활동을 통해 과제 발굴 추진 ○ 2015. 1분기 과제 발굴은 직원들의 참여 결과인 바, 상시 과제 발굴 체제를 구축하여, 신설·강화 규제 추가 발굴 ○ 정부 등에 건의한 과제가 수용될 수 있도록 추진단, 소관부서 지속 노력										
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 건의한 과제가 수용될 수 있도록 지속적 확인(모니터링) <input type="checkbox"/> 자치법규 사항, 상시 발굴 체제 운영 및 제·개정 사항 체크 → 발굴된 과제는 구의회 일정을 감안, 신속한 개선 추진 <input type="checkbox"/> 2015년 2분기 규제화 과제 발굴을 위한 구민·기업대상 홍보 → 강남구청뉴스(소식지), 블로그, 페이스북 등										

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	문화관광 9-3-①	과 장	이기욱(☎3423-5120)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	감사담당관	팀 장	홍윤명(☎3423-5131)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	리스크관리팀	담당자	이경아(☎3423-5132)		○		
사 업 명 : 구민에게 신뢰받는 청렴강남 구현				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. 1 ~ 2018. 6. 30					
	총사업비	88백만원 (구비 88백만원)					
	<input type="checkbox"/> 반부패 인프라 구축을 통한 행정 투명성 제고 <input type="checkbox"/> 청렴실천 생활화로 청렴한 공직문화 정착 <input type="checkbox"/> 청렴수준 진단 및 피드백 실시로 책임있는 공정한 업무 수행						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	구민에게 신뢰받는 청렴강남 구현	2014년	■ 투명한 강남!				
		2015년	■ 깨끗한 강남!				
		2016년	■ 공정한 강남!				
2017년		⇒ 청렴한 공직문화 정착으로 구민에게 신뢰받는					
2018년	청렴강남 구현						
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 청렴 최우수 자치구를 위한 『취약분야』 외부청렴도 상시확인 <input type="radio"/> 대상 : 1일 이상 유기한 민원 <input type="radio"/> 점검결과						
				청렴지수			
	분야	대상 기간	응답 인원	2014년	2013년	비고	
	지도점검 (복지, 환경, 위생)	14.01.01. ~ 04.30.	206	8.40	9.18	0.78 ↓	
	재·세정	13.07.01. ~ 04.30.	52	8.31	8.47	0.16 ↓	
	인허가 (옥외광고물, 건축 등)	14.01.01. ~ 04.30	815	8.41	7.00	1.41 ↑	
	※ 금품·향응 제공응답 없음						
	<input type="checkbox"/> 전 직원 청렴실천 선서 및 청렴교육 실시 <input type="radio"/> 일시 : 2014. 7. 14.(월) 07:40 ~ 09:45 / 장소 : 강남구민회관 <input type="radio"/> 대상 : 구분청 및 동 직원 <input type="radio"/> 언론보도 : 전국매일, 아시아 경제외 8곳						
	<input type="checkbox"/> 2014년 간부공무원 청렴도 평가 <input type="radio"/> 기간 : 2014. 6. 30. ~ 7. 4.(5일간) <input type="radio"/> 대상 : 4,5급 보직 수입 공무원 58명 <input type="radio"/> 결과						
		구분	총계	4급	5급	비고	
	대상자(명)	58	5	53			
	평균(점수)	9.73	9.89	9.72			

관리번호	문화관광 9-3-①	과 장	이기욱(☎3423-5120)	평가결과(기획예산과)			
부서명	감사담당관	팀 장	홍윤명(☎3423-5131)	완료	정상추진	일부추진	보류
팀 명	리스크관리팀	담당자	이경아(☎3423-5132)		○		
사업명 : 구민에게 신뢰받는 청렴강남 구현				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 청렴주의보 발령(공직기강 확립을 위한 전 직원 청렴각인)
 - 제7호(7.31 ~ 8.14.)
 - 휴가철 공직기강 하이주의
 - 제8호(8.18 ~ 9.15.)
 - 추석 명절 공직기강 확립 철저
 - 제9호(9.15 ~ 9.30.)
 - 외부강의 등 신고 준수
 - 외부강의 대가 상한 기준
 - 위반사례 전파
- 구민감사관 건축물 사용승인 후 불법 시공관련 점검
 - 점검기간 : 2014. 8. 20. ~ 8. 27.
 - 점검대상 : 2014. 4. ~ 2014. 7. 사용승인 건축물 중 16건 선정
 - 점 검 자 : 건축분야 구민감사관 7명
 - 점검결과 : 무단 증축 및 주차기능 미 유지 2개소 적발,
피난시설인 직통계단에 출입지장물 설치 1개소 적발,
옥상 콘테이너 설치, 조정부분 훼손, 적치물 등 적발

- 보조금 지원·업무추진비 공개시스템 구축 운영
 - 구축·운영 : 2014. 7. ~
 - 방법 : 홈페이지 공개(강남구이야기 → 행정정보)
 - 대상
 - 보조금 지원 : 지원단체, 지급내역, 지급액 등
 - 업무추진비 : 전 부서 기관운영·시책추진 업무추진비 집행내역
(일시, 대상, 금액 등)
 - 공개 주기 : 매월 10일
 - 공개 현황 (2014. 9. 현재)

구분	보조금 지원	업무추진비
건 / 금액	442건 / 8,976,456천원	779건 / 80,775천원

- 주민만족도(Clean Call)조사
 - 대상 : 1일 이상 유기한 민원
 - 방법 : ARS 및 유선전화
 - 내용 : 민원처리 만족도(친절도 등), 부조리 여부(금품, 향응 제공 여부)
 - 결과

구분	대상	응답자	응답율(%)	만족도(%)	비고
6~7월	3,856	1,528	39.6	84.2	
8월	502	430	85.7	87.1	

※ 부조리 여부 : 금품·향응제공 응답 없음

- 예산집행 분야 모니터링
 - 대상 : 구분청, 보건소, 동 주민센터 법인카드 등
 - 방법 : 청백-e 모니터링 시스템 사용

관리번호	문화관광 9-3-①	과 장	이기욱(☎3423-5120)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	감사담당관	팀 장	홍윤명(☎3423-5131)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	리스크관리팀	담당자	이경아(☎3423-5132)		○		
사 업 명 : 구민에게 신뢰받는 청렴강남 구현				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

구분	모니터링		연체이자(원)	시정조치(건)
	건수(건)	금액(원)		
6월	1,984	298,133,742	3건/ 662	209
7월	2,288	317,967,670	3건/1,681	222
8월	1,587	317,181,909	5건/2,094	229

- 청백-e 시스템 사용자 교육실시
 - 일시 : 2014. 9. 29(월) 13:30 ~ 18:00
 - 대상 : 지방재정·세외수입 사용자 90여명
 - 내용 : 청백-e 시스템 개요설명 및 예방행정 시나리오 조치방법 등
- 청렴시책, 클린신고 현황 공개방 구축
 - 목적 : 청렴한 공직문화 조성 및 구민에게 신뢰받는 강남 구현
 - 대상
 - 우리구 부패방지·청렴시책
 - 클린신고 접수 물품 및 처리결과
 - 방법 : 홈페이지 공개(강남구이야기 → 행정정보)
 - 결과 (2014. 9. 현재)
 - 부패방지·청렴시책 : 5건(청렴최우수 추진기획단 운영, 3zero운동 등)
 - 클린신고 현황 : 2013. 클린신고센터 접수 현황 및 2014. 클린신고 17건 처리결과 등

**2014년
4/4분기
추진실적**

- 2014년 9월 ~ 12월 예산집행 분야 모니터링
 - 대상 : 구분청, 보건소, 동주민센터 법인카드 등
 - 건수 : 8,283건 / 금액 : 1,576,336천 원
 - 방법 : 청백-e 모니터링 시스템 사용
 - 결과 : 연체이자 6건 5,173원 반납조치 및 자료불일치 1,387건 시정조치
- 주민만족도(Clean Call)조사
 - 대상 : 1일 이상 유기한 민원
 - 방법 : ARS 및 유선전화
 - 내용
 - 민원처리 만족도(친절도 등)
 - 부조리 여부(금품·향응 제공 여부)
 - 결과

구분 월	대상	응답자	응답율(%)	만족도(%)	비고
9월	1,316	1,168	88.8	87.5	
10월	1,094	879	80.3	83.3	
11월	927	707	76.3	88.2	

※부조리 여부 : 금품·향응제공 응답 없음.

관리번호	문화관광 9-3-①	과 장	이기욱(☎3423-5120)	평가결과(기획예산과)			
부서명	감사담당관	팀 장	홍윤명(☎3423-5131)	완료	정상추진	일부추진	보류
팀 명	리스크관리팀	담당자	이경아(☎3423-5132)		○		
사업명 : 구민에게 신뢰받는 청렴강남 구현				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 청백-e시스템 유지관리 업무 위탁 추진
 - 건명 : 청백-e시스템 유지관리 업무 위탁
 - 수탁기관 : 한국지역정보개발원
 - 사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 사업내용
 - 법령 또는 제도 변경, 사용자 요구를 반영한 예방행정 구성항목 구현 등 유지보수
 - 시스템 자료 공유 및 연계체계 확대 발굴
 - 사용자 교육, 질의내용, 기술지원 등

**2015년
1/4분기
추진실적**

- 2015년 「구민에게 신뢰받는 청렴강남」종합계획 수립 및 부서(동)시달
- 2015년 청렴추진기획단 구성 및 운영
 - 대상 : 총31개부서(국민권익위원회 지정 5개 취약분야 및 내부청렴도분야 관리부서)
 - 내용 : 조직정비 및 추진반별 청렴도 향상 추진계획 수립
- 2015년 청렴추진기획단 1차 보고회 개최
 - 일시 : 2015. 3. 27.(금) 09:30~10:30
 - 내용
 - 추진반별 청렴도 향상 추진계획 보고
 - 청렴 최우수도시 강남 완성을 위한 실천결의
 - 분기별 추진실적 보고 및 반기별 보고회 개최 예정
- 주민만족도(Clean Call)조사
 - 대상 : 1일 이상 유기한 민원
 - 방법 : ARS 및 유선전화
 - 내용 : 민원처리 만족도(친절도 등), 부조리 여부(금품·향응 제공 여부)
 - 결과

구분 월	대상	응답자	응답율(%)	만족도(%)	비고
2014.12월	1,301	1,003	77.1	89.7	
2015. 1월	1,427	1,130	79.2	88.4	
2015. 2월	1,099	870	79.2	87.1	

※부조리 여부 : 금품·향응제공 응답 없음.

- 취약분야 외부청렴도 조사
 - 대상 : 특정관리대상 시설물 분야 및 인·허가 분야
 - 내용 : 투명성,책임성,부패인식 및 경험여부
 - 결과

구분 분야	대상	응답자	응답율(%)	종합청렴 지수(점수)
특정관리대상시설물	474	462	97.47	8.59
인·허가	1,678	1,640	97.74	8.45

관리번호	문화관광 9-3-①	과 장	이기욱(☎3423-5120)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	감사담당관	팀 장	홍윤명(☎3423-5131)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	리스크관리팀	담당자	이경아(☎3423-5132)		○		
사 업 명 : 구민에게 신뢰받는 청렴강남 구현				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 강남구 공직자 재산등록부서 추가 지정
 - 추진경위 : 특정 업무를 관할하는 부서에 대해 재산등록 의무를 부여하여 공무집행의 공정성 확보 및 구민에 대한 봉사자로서 공직윤리 확립
 - 추가지정부서 : 도시선진화담당관(기존등록자 10명, 신규등록자 2명)
- 「서울특별시 강남구 자율적내부통제 운영 규칙」 제정·공포 (2015.1.16.)
 - 제정배경 : 자율적 내부통제 제도의 실질적 운영 기반 조성 및 운영 활성화를 위한 세부적인 운영방법, 절차 등 규정
 - 내 용 : 청백-e 시스템, 자기진단(Self-Check)제도, 공직자자기관리시스템 운영 등
- 區 홈페이지 “청렴강남” 메뉴 정비(2015. 3월)
 - 강남구 반부패·청렴 활동에 대한 자료 원클릭 열람
 - 청렴 시책, 클린신고 현황, 업무추진비 공개 등 청렴 관련 자료 및 공직자 부조리 신고·복지 보조금 부정신고센터 등 신고 메뉴 연계
- 주요 언론 보도
 - 아시아경제, 뉴시스, 아시아투데이 언론 보도 (2015.2.22.~23.)
 - ‘공직자가 청렴하면 국민이 절로 편해’ ... 강남구 전 직원에 반부패·청렴정신 독려 : 청렴추진기획단 운영, 청렴주의보 발령제, 청렴아침방송 실시
 - 2014. 클린신고센터 29건, 2,000 천원 신고 / 서울시 신고자 76명중 25명(32%) 다양한 청렴시책 추진을 통해 구민에게 신뢰받는 강남구 구현

- ▼
중빙근거
(2015. 1분기)
- 2015년 「구민에게 신뢰받는 청렴강남」 종합계획 수립 및 부서(동)시달
 - 2015년 「구민에게 신뢰받는 청렴강남」 종합계획 [[감사담당관-18131(2014.12.31.)]
 - 2015년 「구민에게 신뢰받는 청렴강남」 종합계획 통보 [[감사담당관-80(2015.1.5.)]
 - 2015년 청렴추진기획단 구성 및 운영
 - 2015년 「청렴추진기획단」 운영계획 [[감사담당관-1574(2015.1.30.)]
 - 2015년 청렴추진기획단 1차 보고회 개최
 - 2015년 「청렴추진기획단」 1차 보고회 개최 [[감사담당관-3556(2015.3.5.)]
 - 2015년 「청렴추진기획단」 1차 보고회 개최결과 [[감사담당관-5024(2015.3.31.)]
 - 주민만족도(Clean Call)조사
 - 2014년 12월 클린Call 운영결과 보고 [[감사담당관-1451(2015.1.28.)]
 - 2015년 1월 클린Call 운영결과 보고 [[감사담당관-3177(2015.2.26.)]
 - 2015년 2월 클린Call 운영결과 보고 [[감사담당관-4757(2015.3.26.)]
 - 취약분야 외부청렴도 조사
 - 특정관리대상 시설물분야 외부청렴도 조사결과 보고 [[감사담당관-1037(2015.1.21.)]
 - 인·허가분야 외부청렴도 조사결과 보고 [[감사담당관-4755(2015.3.26.)]
 - 신규자 및 전입직원 청렴교육 실시
 - 「2015.강남알기 프로젝트」 실시계획 [[총무과-2536(2015.1.29.)]
 - 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 교육 실시
 - 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 교육계획 [[감사담당관-4087(2015.3.13.)]
 - 청렴주의보 발령
 - 제1호 [[감사담당관-2168(2015.2.6.)], 제2호 [[감사담당관-3635(2015.3.6.)]
 - 제3호 [[감사담당관-4779(2015.3.26.)]

관리번호	문화관광 9-3-①	과 장	이기욱(☎3423-5120)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	감사담당관	팀 장	홍윤명(☎3423-5131)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	리스크관리팀	담당자	이경아(☎3423-5132)		○		
사 업 명 : 구민에게 신뢰받는 청렴강남 구현				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 설연휴 공직기강 확립 추진 <input type="checkbox"/> 연말연시·설명절 공직기강 확립 추진 결과 [[감사담당관-3179(2015.2.26.)]] <input type="checkbox"/> 2015년 1·2월 예산집행 분야 모니터링 <input type="checkbox"/> 예산집행분야 상시 모니터링 계획(2015.1월) [[감사담당관-3453(2015.3.3.)]] <input type="checkbox"/> 예산집행분야 상시 모니터링 계획(2015.2월) [[감사담당관-3555(2015.3.5.)]] <input type="checkbox"/> 구민감사관 사용승인된 건축물 점검 <input type="checkbox"/> 2014.4분기 사용승인 건축물 점검결과 [[감사담당관-4440(2015.3.20.)]] <input type="checkbox"/> 2015년 공직자 정기재산변동 신고 <input type="checkbox"/> 2015년도 공직윤리제도 운영계획 [[감사담당관-2397(2015.2.11.)]] <input type="checkbox"/> 2015년도 공직자 정기재산변동 신고 안내 [[감사담당관-134(2015.1.5.)]] <input type="checkbox"/> 강남구 공직자 재산등록부서 추가 지정 <input type="checkbox"/> 강남구 공직자 재산등록부서 추가지정 계획 [[감사담당관-3591(2015.3.6.)]] <input type="checkbox"/> 서울특별시 강남구 자율적내부통제 운영 규칙」 제정·공포 (2015.1.16.) <input type="checkbox"/> 자치법규 공포알림 및 구보 게재 요청 [[기획예산과-533(2015.1.13.)]] <input type="checkbox"/> 區 홈페이지 “청렴강남” 메뉴 정비(2015. 3월) <input type="checkbox"/> 홈페이지 콘텐츠 개발 요청서 [[감사담당관-2894(2015.2.23.)]]						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 20.5%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 : <input type="checkbox"/> 외부청렴도 조사 결과 각종 지도·점검시 사전예고 미흡으로 영업 불편 초래 <input type="checkbox"/> 공직자 등의 공정한 직무수행을 저해하는 부정청탁 관행 근절 및 금품 등의 수수행위를 직무관련성 또는 대가성이 없는 경우도 제재가 가능한 일명 「김영란法」이 공포되어 시행예정인 바, 공직사회에 미치는 영향이 클 것으로 직원들의 의식개혁이 요구됨						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="checkbox"/> 점검일시에 대한 정확한 사전 안내 철저 <input type="checkbox"/> - 지도 점검 1~2주 전에 피점검자에게 점검 관련 공문 시행 <input type="checkbox"/> 지도점검 결과 미비하거나 개선할 부분에 대해 피점검자에게 상세한 설명 <input type="checkbox"/> 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 시행령 제정 후 전직원 특강 실시 <input type="checkbox"/> - 국민권익위원회 직원 또는 추천 강사를 초빙하여 법안취지, 내용, 공직사회에 끼치는 영향, 행태변화에 대한 교육 실시						
	<input type="checkbox"/> 추진 중인 청렴 시책의 중단없는 강력한 추진 <input type="checkbox"/> 청렴 추진기획단 운영 강화, 내부통제 시스템에 의한 통제, 전 직원의 참여로 청렴 생활화, 다양한 공직자 비리신고 제도 운영, 5개 부패 취약 업무 청렴도 집중관리 등을 통한 청렴강남 구현 <input type="checkbox"/> 정확한 피드백으로 오류 재발 방지 <input type="checkbox"/> 클린Call시스템 운영, 청백-e시스템 운영, 외부청렴도 조사 등을 통해 우리구의 문제점을 도출하고 그에 대한 개선안을 모색, 추진하여 청렴 관련 오류를 미연에 방지						

관리번호	문화관광 9-3-①	과 장	이기욱(☎3423-5120)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	감사담당관	팀 장	홍윤명(☎3423-5131)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	리스크관리팀	담당자	이경아(☎3423-5132)		○		
사 업 명 : 구민에게 신뢰받는 청렴강남 구현				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
		<input type="checkbox"/> 민·관이 함께 청렴강남 구현 모색 <input type="checkbox"/> 클린신고센터 운영, 공직자 비리신고 센터 운영, 구민감사관 제도 운영, 클린Call시스템 운영등에 대한 적극적인 홍보를 통해 구민들과 함께 청렴강남을 구현, 구민에게 신뢰받는 청렴강남은 물론 세계 속의 청렴 도시 강남을 만들고자 함.					

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	규제 9-3-2	과 장	박철수(☎3423-5160)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	총무과	팀 장	이태호(☎3423-5181)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	후생팀	담당자	우정민(☎3423-5182)		0		
사 업 명 : 친절 강남 만들기				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7 ~ 2018. 6					
	총사업비	199백만원(구비)					
	<input type="checkbox"/> 대상 : 5급 이하 전 직원 <input type="checkbox"/> 분야별 계획 <input type="checkbox"/> 교육분야(친절 마인드 함양을 위한 맞춤형 교육 실시) <input type="checkbox"/> 평가분야(친절도평가를 실시하여 친절도 향상여부 및 격려, 관리 대상 분류) <input type="checkbox"/> 관리분야(친절, 불친절 대상 관리 및 친절마일리지 관리) <input type="checkbox"/> 격려분야(우수부서(동) 및 직원에 대한 포상) <input type="checkbox"/> 지원분야(내부직원의 만족도 제고를 통한 외부고객 만족도 증대)						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
		연 도	목 표				
	모든 구민이 만족하는 친절 행정 구현	2014년	▶ 친절 체감 만족도 향상으로 다시 찾고 싶은 강남 만들기				
		2015년					
		2016년					
2017년							
2018년							
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 교육분야 <input type="checkbox"/> 2/4분기 친절도 평가 하위부서 친절교육 실시 - 일 시 : 2014. 8. 27(수) 19:00 ~ 21:00 - 교육대상자 : 2/4분기 친절도 평가 하위 2개부서 및 신규·전입직원 - 교육인원 : 60명						
			계	친절도 하위부서(구의회, 청담동)	신규	전입	
			60명	44명	10명	6명	
	- 교육내용 : 자신의 역할을 실천할 수 있는 CS실습, 상황별 주민응대 기법, 표정을 통한 의사전달의 중요성, 민원컴프레인 응대와 자세 등						
	<input type="checkbox"/> 전화점검 부진 및 불친절 직원 특별친절교육 - 일 시 : 2014. 10. 1(수) 19:00 ~ 21:00 - 교육대상자 선정기간 : 2014. 6 ~ 8월 - 교육인원 : 57명						
			계	전화점검 (85점미만)	클린콜	2/4분기 교육 미참석자	
			57명	50명	6명	1명	
	- 교육내용 : 효과적인 불만 민원 응대 기법 등을 통한 고객 만족도 향상						

관리번호	규제 9-3-②	과 장	박철수(☎3423-5160)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	총무과	팀 장	이태호(☎3423-5181)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	후생팀	담당자	우정민(☎3423-5182)		○		
사 업 명 : 친절 강남 만들기				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

□ 평가분야

- 2014.2/4분기 친절도 평가
 - 평 가 : 60개부서/전화점검, 클린콜 등
 - 평가결과 : 최우수 신사동 외 11개 부서(동)
 - 부서별 전화 우수직원 60명, 문화상품권지급 (1인 각 50,000원)
- 2014. 7월 전화점검 추진 및 평가 : 최우수 부서 개포4동(97점)
- 2014. 8월 전화점검 추진 및 평가 : 최우수 부서 일원1동(95.5점)
- 2014. 9월 전화점검 추진 및 평가 : 최우수 부서 감사담당관(96.3)
- 민원행정서비스 주민만족도 조사
 - 조사기간 : 2014.8.25 ~ 8.29(5일간) - 조 사 자 : 구민꿈꿈이 봉사단
 - 조사대상 : 민원 접점부서 34부서(동) ※ 구분청,보건소 : 12, 동 : 22
 - 평가결과 : 주민만족도 설문 분석 후 미흡한 부분 개선 및 보완

□ 관리분야

- 친절마일리지 부여 및 차감(7~9월)
 - 마일리지 부여 : 친절 403명(364.22점) - 마일리지 차감 : 불친절 51명(-53.2점)

□ 격려분야

- 2014.2/4분기 친절도 평가에 따른 부서포상 및 전화우수직원 격려

구 분	최우수((100)	우수(80)	장려(50)	노력(30)
민원부서(12)		부동산정보과	자동차민원과	보건행정과
사업부서(16)		도로관리과	복지정책과	사회복지과
지원부서 (9)		재무과	기획예산과	
洞주민센터(22)	신사동	압구정동	세곡동	수서동

※ 부서별 전화 우수직원 60명, 문화상품권지급 (1인 각 50,000원)

- 2014.7~9월 전화점검에 따른 최우수부서 격려
 - 최우수 부서 : 개포4동(7월), 일원1동(8월), 감사담당관(9월)
 - 부상품 : 피자 및 음료 제공(소통의 날)

□ 지원분야

- 신규임용 및 전입발령에 따른 강남알기 프로젝트 실시
 - 교육일시 : 2014.8. 22(금) / 14:00 ~ 16:00 - 교육장소 : 본관 4층 회의실
 - 교육대상 : 16명(7.25자 신규 및 8.1자 전입 직원)
 - 교육내용
 - 구정목표, 구역점사업(최우수, 공약 등) 소개
 - 친절, 청렴교육 · 직원후생복지사업 소개
- 직원 힐링프로그램 추진
 - 추진기간 : 2014. 9. 30(화)~10. 1(수) - 인원 : 직원 20명
 - 장소 : 탄허기념박물관 (강남구 자곡동 소재)

관리번호	규제 9-3-②	과 장	박철수(☎3423-5160)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	총무과	팀 장	이태호(☎3423-5181)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	후생팀	담당자	우정민(☎3423-5182)		○		
사 업 명 : 친절 강남 만들기				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<ul style="list-style-type: none"> - 내용 : 집중명상, 잔상훈련, 포행명상 등 - 효과 : 직원들의 스트레스 해소 등 심리안정을 통해 외부 고객에게도 밝은 표정과 편한 인상으로 강남구 친절도 향상에 기여 ○ 직원 공동체 훈련 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2014.9.24(수) ~ 9.25(목) - 대상 : 179명 (6급이하) - 장소 : 경북 문경 - 교육내용 : 공동체훈련 '짚라인' / 명사특강/ 화합의 한마당 / 석탄박물관 방문 - 효과 : 활기찬 강남, 친절한 강남 구현 ○ 직원 테마여행 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2014. 9월 ~ 12월 - 대상인원 : 200명 (각 국별 인원 안배) - 대상자 선정 : 열심히 일하여 모범이 되는 팀 - 선정방법 : 선정위원회 구성 후 국별 심사 - 지원기준 : 1인당 여행경비 30만원 이내 - 여행테마 : 타 지자체의 관광명소 체험, 방문도시의 우수사례 벤치마킹 등 ○ 구청장과의 대화 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2014. 9. 29(월) 17:00 ~ 21:00 - 대상 : 2014. 7~8월 신규 및 전입 직원 16명 - 내용 : 식사 및 간담회 후 영화관람 - 효과 : 구청장과의 소통의 장을 마련하여 직원 사기 제고를 통한 활기찬 강남을 구현하고 내부고객의 만족도 제고를 통한 외부 고객 만족도 향상 						
2014년 4/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> □ 교육분야 <ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 친절교육 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2014. 11. 6(목) 14:00~16:00 - 대상 : 37명(동주민센터 팀장) - 장소 : 본관 3층 큰회의실 - 교육내용 <ul style="list-style-type: none"> · 중간관리자로서의 역할 · 친절도 설문조사 결과에 따른 공직자로서의 자세 및 마음가짐 ○ 친절체험단 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2014. 11. 17 ~ 11. 21(5일간) - 대상 : 2014 전화 친절도 점수 80점 이하 직원과 불친절로 2회 이상 접수된 직원 - 인원 : 10명(전화 친절 체험단 9명, 방문민원 친절 체험단 1명) - 운영방법 : 역지사지의 입장에서 직원이 민원인으로 가장하여 타지자체 방문 또는 전화 체험 ○ 친절도 평가 하위부서 특별친절교육 실시(3/4분기) <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2014. 12. 22(월) 19:00~21:00 - 대상 : 81명(복지정책과,건축과,청담동) - 장소 : 아카데미 교육장 - 교육내용 : 민원인과 직원이 서로 공감하는 분위기 조성 및 적극적인 응대 요령 						

관리번호	규제 9-3-②	과 장	박철수(☎3423-5160)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	총무과	팀 장	이태호(☎3423-5181)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	후생팀	담당자	우정민(☎3423-5182)		○		
사 업 명 : 친절 강남 만들기				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 전화점검 부진자 및 불친절 접수직원 특별친절교육 실시
 - 일시 : 2014. 12. 23(화) 19:00~21:00 - 장소 : 3층 큰회의실
 - 대상 : 51명(전화점검85점 미만자, 불친절 2회이상 접수자, 클린콜 세무1과)
 - 교육내용 : 소통과 공감을 통한 응대 방법 및 전화 응대요령, 상황별 대처 능력 배양

□ 평가분야

- 2014.3/4분기 친절도 평가
 - 평 가 : 60개부서/전화점검, 클린콜 등
 - 평가결과 : 최우수 논현2동 외 11개 부서(동)
 - 부서별 전화 우수직원 60명, 문화상품권지급 (1인 각 50,000원)
- 2014.4/4분기 친절도 평가
 - 평 가 : 61개부서/전화점검, 클린콜 등
 - 평가결과 : 최우수 세무관리과 외 11개 부서(동)
 - 부서별 전화 우수직원 60명, 문화상품권지급 (1인 각 50,000원)
- 2014. 10월 전화점검 추진 및 평가 : 최우수 부서 세무관리과(97점)
- 2014. 11월 전화점검 추진 및 평가 : 최우수 부서 전산정보과(97점)
- 부서(동)장 전화 수신 점검
 - 점검기간 : 2014. 11.24~11.28(5일간) - 점검대상 : 60개 부서(동)장
 - 점 검 자 : 공공근로 1명 - 점검내용 : 전화 수신의 신속성 확인

□ 관리분야

- 친절마일리지 부여 및 차감(10~11월)
 - 마일리지 부여 : 친절 311명(285.61점) - 마일리지 차감 : 불친절 36명(-36.8점)

□ 격려분야

- 2014.3/4분기 친절도 평가에 따른 부서포상 및 전화우수직원 격려

구 분	최우수(100)	우수(80)	장려(50)	노력(30)
민원부서(12)		의약과	위생과	보건행정과
사업부서(16)		환경과	지역경제과	공원녹지과
지원부서 (9)		감사담당관	교육지원과	
洞주민센터(22)	논현2동	일원본동	역삼2동	압구정동

※ 부서별 전화 우수직원 60명, 문화상품권지급 (1인 각 50,000원)

- 2014.4/4분기 친절도 평가에 따른 부서포상 및 전화우수직원 격려

구 분	최우수(100)	우수(80)	장려(50)	노력(30)
민원부서(12)	세무관리과		주차관리과	세무2과
사업부서(18)		도로관리과	노인복지과	관광진흥과
지원부서(9)		공보실	재무과	
洞주민센터(22)		도곡1동, 청담동	대치1동	대치4동

※ 부서별 전화 우수직원 60명, 문화상품권지급 (1인 각 50,000원)

관리번호	규제 9-3-②	과 장	박철수(☎3423-5160)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	총무과	팀 장	이태호(☎3423-5181)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	후생팀	담당자	우정민(☎3423-5182)		○		
사 업 명 : 친절 강남 만들기				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2014.10 ~ 11월 전화점검에 따른 최우수부서 격려 <ul style="list-style-type: none"> - 최우수 부서 : 세무관리과(10월), 전산정보과(11월) - 부상품 : 피자 및 음료 제공(소통의 날) □ 지원분야 <ul style="list-style-type: none"> ○ 강남·군산 교감 워크숍 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2014.10.30 ~ 10.31(1박2일) - 대상 : 강남구 및 군산시 직원(각 40명) - 장소 : 전북 군산시 - 내용 : 공동역량강화(소통과정), 군산시 역사 교육과 문화유적지 관람 - 선정기준 : 공약사업, 전국 최우수목표사업 추진 기여자, 친절직원 및 업무처리에 솔선수범한 자 ○ 성희롱·성폭력·성매매·가정폭력 예방교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 장소 : 청담평생학습관 4층 강당 - 교육일 : 2014. 10. 10(금), 10. 15(수) 10. 16(목) - 교육횟수 : 총 8회 (일 2회) - 참여대상 : 전직원(기간제근로자, 상용직, 공공근로 등 포함) - 내용 : 여성가족부 동영상 활용 및 강사 강의 ○ 2014 강남구 「직장동호회 활동보고회」 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2014.12.22(월) 14:30~16:30 - 장 소 : 청담평생학습관 4층 대강당 - 참석자 : 동호회원 및 일반직원 170여명 - 내 용 : 2014년 직장동호회 활동보고, 동호회 작품 및 활동사진 전시회 등 - 시상 결과 <ul style="list-style-type: none"> · 최우수 : 탁구(1,000천원) · 우수 : 색소폰, 산악회(각 700천원) · 장려 : 축구, 환경, 한지그림(각 500천원) · 노력 : 요가사랑 외 4개 동호회(각 300천원)
--	--

2015년 1/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> □ 2015년 친절강남만들기 추진 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> ○ 추진방향 <ul style="list-style-type: none"> - 친절체감만족도 90%이상을 목표로 구민을 위한 명품친절서비스 제공 ○ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 5개분야 추진 : 교육, 평가, 관리, 격려, 지원 □ 교육분야 <ul style="list-style-type: none"> ○ 친절도 평가 하위부서 특별친절교육 실시(4/4분기) <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2015. 1. 21(수) 19:00~21:00 - 대상 : 42명(건축과, 수서동) - 장소 : 본관 3층 큰회의실
---------------------------------	--

관리번호	규제 9-3-②	과 장	박철수(☎3423-5160)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	총무과	팀 장	이태호(☎3423-5181)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	후생팀	담당자	우정민(☎3423-5182)		○		
사 업 명 : 친절 강남 만들기				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			

- 교육내용
 - 민원인과 직원이 서로 공감하는 분위기 조성
 - 민원인의 상황에 따른 적극적인 응대 요령

○ 강남알기 프로젝트 교육 실시

- 일시 : 2015. 2. 6(금) 13:00~18:00
- 장소 : 청담평생학습관 4층 강당
- 대상 : 119명(신규 78명, 전입 41명)
- 내용
 - 구정 목표, 구 역점사업 소개
 - 친절교육, 행동강령(청렴) 교육
 - 『어허둥둥 내사랑 춘향』 공연 관람

□ 평가분야

○ 부서방문민원 친절도 평가 실시

- 평가기간 : 2015. 3. 23 ~ 27(5일간)
- 평가대상 : 34개 부서(동) ※ 12개 민원부서 및 22개 동주민센터
- 평 가 자 : 신규직원

○ 자치구 교차방문 민원응대서비스 점검

- 점검기간 : 2015. 3. 16 ~ 25(8일간)
- 평가점검자 : 신규 직원 6명
- 평가대상 : 강남구, 관악구, 금천구, 동작구 ※ 자치구별 12개 민원부서
- 평가내용 : 평가점검자가 민원인으로 가장하여 민원문의 및 처리과정 등을 채점표에 의거 평가

□ 관리분야

○ 친절마일리지 부여 및 차감(1~3월)

- 마일리지 부여 : 친절 375명(390.32점)
- 마일리지 차감 : 불친절 24명(-25.2점)

□ 격려분야

○ 2015. 2 ~ 3월 전화점검에 따른 최우수부서 격려

- 최우수 부서 : 삼성1동(97점, 12월), 신사동(98.3, 2월)
- 부상품 : 피자 및 음료 제공(소통의 날)

□ 지원분야

○ 2015 직원단체보장보험 가입

- 보장기간 : 2015. 1. 13 ~ 2016. 1. 12(1년)
- 대상 : 전직원 및 구의원
- 보험회사 : LIG손해보험
- 보장내역 : 생명/상해보장보험, 특정질병진단, 입원·통원의료비,수술비 등

관리번호	규제 9-3-②	과 장	박철수(☎3423-5160)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	총무과	팀 장	이태호(☎3423-5181)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	후생팀	담당자	우정민(☎3423-5182)		○		
사 업 명 : 친절 강남 만들기				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구청장과의 대화 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 <ul style="list-style-type: none"> · 1월 : 2015. 1. 14(수) 17:30, 2월 : 2015. 2. 27(금) 17:30 · 3월 : 2015. 3. 30(월) 17:30 - 대상 : 직무수행 우수직원 및 도시선진화담당관 직원 - 내용 : 식사 및 간담회 후 영화관람 - 효과 : 구청장과의 소통의 장을 마련하여 활기찬 강남 구현을 통한 외부 고객 친절도 향상에 기여 ○ 직원 건강관리 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2015. 2월 ~ 8월 - 추진대상 : 전 직원 - 추진내용 : 금연클리닉 운영, 대사 증후군 관리 - 6개월 경과 후 성공직원에게 인센티브 지급 ○ 직원 생일축하지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 지급시기 : 2015. 3. 11(수) - 지급대상 : 전 직원 - 지급내용 : 생일을 맞은 직원에게 문화상품권 월별 지급 						
▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2015년 친절강남만들기 추진 계획 수립(총무과-6929, 2015.3.12.) <input type="checkbox"/> 교육 <ul style="list-style-type: none"> ○ 친절도평가 하위부서 특별친절교육 실시(총무과-1882, 2015.1.22.) ○ 강남알기 프로젝트 결과보고(총무과-4300, 2015.2.16.) <input type="checkbox"/> 평가 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서방문 민원응대 친절도 평가 계획(총무과-7178, 2015.3.16.) ○ 자치구교차방문 민원응대서비스 점검계획(총무과-7593, 2015.3.20.) <input type="checkbox"/> 관리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 12월 친절마일리지 부여(총무과-3807, 2015.2.10.) ○ 1월 친절마일리지 부여(총무과-5832, 2015.3.4.) <input type="checkbox"/> 격려 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014. 12월 전화점검에 따른 최우수 부서 격려(총무과-1498, 2015.1.19.) ○ 2015. 1월 전화점검에 따른 최우수 부서 격려(총무과-7056, 2015.3.16.) <input type="checkbox"/> 지원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015 직원단체보장보험 가입(총무과-899, 2015. 1. 12) ○ 1~3월 구청장과의 대화(총무과-1008, 2015.1.13.), (총무과-4649, 2015.2.23.) (총무과-8939, 2015.4.2.) ○ 직원건강관리프로그램 운영(총무과-2565, 2015.1.29.) ○ 직원생일축하기념품지급계획(총무과-1661, 2015.1.21.) 						

관리번호	규제 9-3-②	과 장	박철수(☎3423-5160)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	총무과	팀 장	이태호(☎3423-5181)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	후생팀	담당자	우정민(☎3423-5182)		○		
사 업 명 : 친절 강남 만들기				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 104% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 19%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="checkbox"/> 불친절 원인 분석을 위한 경로 부족 <input type="checkbox"/> 친절체감만족도 향상을 위한 설문조사 결과 민원인이 느끼는 불친절이 다양한 이유로 발생됨에 따라 개선 방안이 필요(형식적인 답변, 권위적인 모습 등)						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="checkbox"/> 기획예산과 설문조사 시 설문 내용을 세부적으로 변경 실시 <input type="checkbox"/> 동주민센터 및 민원접점부서 친절교육 시 민원인이 느끼는 불친절 사유를 반영하여 직원 모두가 민원인을 이해하고 공감할 수 있는 교육 실시						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 방문민원 평가 및 자치구별 교차방문 민원응대서비스의 분석 결과를 토대로 우리 구가 부족한 부분을 개선하여 향후 서울시 민원응대 서비스 평가에서 우수한 평가를 받을 수 있도록 만전을 기하고 구민이 만족하는 친절행정 서비스를 구현하고자 친절강남 만들기 5대분야를 적극 추진하겠음.						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	규제 ⑨-4-①	과 장	이경진 (☎3423-5360)	평가결과(기획예산과)											
부서명	민원여권과	팀 장	노재훈 (☎3423-5361)	완료	정상추진	일부추진	보류								
팀 명	민원행정	담당자	이영주 (☎3423-5381)		○										
사업명 : ONE-STOP 민원처리제 확립 및 단축률 향상 추진				평가기준일자 : 2015년 4월											
사업개요	사업기간	2014. 7 ~ 2018. 6													
	총사업비	비예산													
<input type="checkbox"/> One-Stop 민원처리제 확립 <input type="radio"/> 민원 1회방문 상담창구 설치·운영 <input type="radio"/> 사전심사제 운영 <input type="radio"/> 민원후견인제 지정 · 운영 <input type="radio"/> 복합민원심의회를 위한 위원회 운영 <input type="checkbox"/> 민원사무처리 단축률 향상 <input type="radio"/> 대상민원 : 432종 민원사무 /30개부서 235명 민원담당															
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표													
		연 도	목 표												
	민원처리단축률 75%달성	2014년	민원처리단축률 75%달성												
		2015년	민원처리단축률 75%달성												
		2016년	민원처리단축률 75%달성												
		2017년	민원처리단축률 75%달성												
2018년		민원처리단축률 75%달성													
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> ONE-STOP 민원처리제 확립 및 단축률 향상 추진 계획수립 <input type="radio"/> 복합민원 사무목록 정리 : 7개부서 16종 <input type="radio"/> 사전심사 사무목록 정리 : 5개부서 7종 <input type="radio"/> 민원후견인 지정 : 8개부서(허가부서) <input type="checkbox"/> 민원처리단축률 : 65.94%														
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> ONE-STOP 민원처리제 확립 추진 결과 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">민원1회방문 상담 창구 (소규모 인허가전담창구에서 병행운영)</td> <td style="width:25%;">사전심사제도운영(민원사무 처리에 관한 법률 제19조)</td> <td style="width:25%;">민원인 후견인제 운영</td> <td style="width:25%;">관계부서 합동 심의회 개최</td> </tr> <tr> <td> - 건축과: 설치 및 병행 운영 - 위생과: 설치 및 병행운영 - 안전건설과: 설치 및 부서 자체운영 - 도시계획과: 설치 및 부서 자체 운영 </td> <td> - 건축과 · 대상민원총수; 10 · 처리실적; 5건 </td> <td> - 건축과 · 대상민원총수; 10 · 처리실적; 4건 - 관광진흥과 · 관광수업계획승인; 2건 - 도덕안과 · 인허가2종; 103건 - 도시계획과 · 대상민원총; 264건 </td> <td> - 건축과 · 정례화 하여 인허가접수후 4일 후 개척 · 처리실적; 5회 </td> </tr> </table> <input type="checkbox"/> 민원처리단축률 : 70.32%							민원1회방문 상담 창구 (소규모 인허가전담창구에서 병행운영)	사전심사제도운영(민원사무 처리에 관한 법률 제19조)	민원인 후견인제 운영	관계부서 합동 심의회 개최	- 건축과: 설치 및 병행 운영 - 위생과: 설치 및 병행운영 - 안전건설과: 설치 및 부서 자체운영 - 도시계획과: 설치 및 부서 자체 운영	- 건축과 · 대상민원총수; 10 · 처리실적; 5건	- 건축과 · 대상민원총수; 10 · 처리실적; 4건 - 관광진흥과 · 관광수업계획승인; 2건 - 도덕안과 · 인허가2종; 103건 - 도시계획과 · 대상민원총; 264건	- 건축과 · 정례화 하여 인허가접수후 4일 후 개척 · 처리실적; 5회
민원1회방문 상담 창구 (소규모 인허가전담창구에서 병행운영)	사전심사제도운영(민원사무 처리에 관한 법률 제19조)	민원인 후견인제 운영	관계부서 합동 심의회 개최												
- 건축과: 설치 및 병행 운영 - 위생과: 설치 및 병행운영 - 안전건설과: 설치 및 부서 자체운영 - 도시계획과: 설치 및 부서 자체 운영	- 건축과 · 대상민원총수; 10 · 처리실적; 5건	- 건축과 · 대상민원총수; 10 · 처리실적; 4건 - 관광진흥과 · 관광수업계획승인; 2건 - 도덕안과 · 인허가2종; 103건 - 도시계획과 · 대상민원총; 264건	- 건축과 · 정례화 하여 인허가접수후 4일 후 개척 · 처리실적; 5회												

관리번호	규제 9-4-①	과 장	이경진 (☎3423-5360)	평가결과(기획예산과)			
부서명	민원여권과	팀 장	노재훈 (☎3423-5361)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	민원행정	담당자	이영주 (☎3423-5381)		○		
사 업 명 : ONE-STOP 민원처리제 확립 및 단축률 향상 추진				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> ONE-STOP 민원처리제 확립 추진 결과						
	민원1회방문 상담 창구 (소규모 인허가전담창구에서 병행운영)		사전심사제도운영(민원사무 처리에 관한 법률 제19조)		민원인 후견인제 운영		관계부서 합동 심의회 개최
- 지역경제과: 통신판매업 전담 창구 설치(구청 민원실)		-		- 관광진흥과 ·관광숙박업계획승인; 5건 ·관광숙박업 등록; 2건 - 도로관리과 ·인허가 2종 ; 69건 - 도시계획과 ·대상민원1종; 561건		- 건축과 ·정례화하여 인허가 접수후 4일후 개최 ·처리실적 : 5회	
<input type="checkbox"/> 민원처리단축률 : 70.01%							
▼ 중빙근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> '15. ONE-STOP 민원처리제 확립 및 단축률 향상 추진 계획수립〔민원여권과-487(2015.1.7.)호〕 <input type="checkbox"/> '15. 3월 민원처리기간단축률 추진결과〔민원여권과-9944(2015.4.14.)호〕 <input type="checkbox"/> '15. 2월 민원처리기간단축률 추진결과〔민원여권과-7318(2015.3.18.)호〕 <input type="checkbox"/> '15. 1월 민원처리기간단축률 추진결과〔민원여권과-4233(2015.2.16.)호〕						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 93.34% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 103% (2014년 연간달성도 기준) - 최종목표: 단축률 75%, 2014년 단축률 : 68.13%						
	<input type="checkbox"/> 문 제 점 <input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> '15. 상반기 민원처리기간 단축률 및 마일리지 평가 계획 수립 <input type="checkbox"/> 우수부서 및 담당자 포상 (7개부서 / 17명) <input type="checkbox"/> 소요예산 : 6,100천원						

민선6기 공약사업 관리카드(2015년 1분기)

관리번호	규제 9-5-①	과 장	이기욱 (☎3423-5120)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	감사담당관	팀 장	서수교 (☎3423-5141)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	조사순찰팀	담당자	박래진 (☎3423-5143) 이정완 (☎3423-5146)		○		
사 업 명 : 선진시민의식 운동 지속적 전개				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
사업개요	사업기간	2014. 7. ~ 2018. 6.					
	총사업비	128백만원(구비)					
	<input type="checkbox"/> 5대 불법·무질서(광고물, 쓰레기·노점상, 주정차, 건축물, 퇴폐업소) 척결 추진 <input type="checkbox"/> 불법·무질서 척결을 위한 정비·단속 추진 - 실질적이며 체감가능한 단계별 정비 추진(자진정비→계도→정비·단속) - 전 부서 환경순찰 강화(전 직원 상시 순찰 정례화) <input type="checkbox"/> 주민참여 확대와 민간 네트워크 강화를 위한 홍보활동 추진 - 학교, 직능단체, 민간 기업 등 다양한 주민과 함께하는 캠페인 등 협력강화						
실행목표	최종 목표	연차별 달성목표					
	선진시민의식 정착을 통한 행복한 강남, 글로벌 강남 구현	연 도	목 표				
		2014년					
		2015년	▶ 구민인지도 90% 달성, 체감도 80% 달성				
		2016년	▶ 기업, 학교, 민간기구 등 민·관 협력체계 구축				
		2017년	▶ 범시민 운동으로 확산 추진				
2018년							
2014년 3/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> MBC '부탁해요' 촬영 관련 선진시민의식 「무단횡단 근절」 캠페인 실시 ○ 14.8.25. / 역삼동 국기원 사거리 / 역삼동 주민 등 350명 참여 ※ 2014. 10. 2(목) 23:15 MBC방송 <input type="checkbox"/> 1부서-1초교 연계 캠페인 추진 ○ 청담초주차관리과(9.5), 신구초기획예산과(9.17) 등 7개 학교와 선진시민의식 캠페인 실시 <input type="checkbox"/> 환경순찰 강화 추진 : 총 1,034건 적출·정비(※ 생활환경지킴이 등록건) <input type="checkbox"/> 선진시민의식 정착운동 확대간부회의 보고방법 및 평가방법 개선 ○ 국별·권역별(4건) → 부서(동)별 개별보고(5건)로 개선(2014.9.23.시행) ○ 평가방법 개선 : 별도 평가자료 제출 없이 주간보고 등을 매주 평가하여 합산 <input type="checkbox"/> 2014. 상반기 선진시민의식 평가 결과 및 우수 부서·동 시상 ○ 우수 부서(건설관리과, 교통정책과, 논현1동) 등 총 27개 부서 표창 등 시상 <input type="checkbox"/> (재)한국선진화포럼과 교류·협력 강화를 통한 선진시민의식 정착운동 대외 홍보 ○ 7월(7.24), 9월(9.25) 정례토론회 참석(직원 17명) 및 물티슈, L-홀더 등 홍보물 배부 <input type="checkbox"/> 2014. 하절기 선진시민 홍보물 제작·배부(부채 25,000개, 물티슈 25,000개, 볼펜 5,000개)						

관리번호	규제 9-5-①	과 장	이기욱 (☎3423-5120)	평가결과(기획예산과)			
부 서 명	감사담당관	팀 장	서수교 (☎3423-5141)	완 료	정상추진	일부추진	보 류
팀 명	조사순찰팀	담당자	박래진 (☎3423-5143) 이정완 (☎3423-5146)		○		
사 업 명 : 선진시민의식 운동 지속적 전개				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
2014년 4/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> (재)한국선진화포럼과 교류·협력 강화를 통한 선진시민의식 정착운동 대외 홍보 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014. 10. 30.(목) 제89차 월례토론회 “선진시민운동 우수사례”로 구청장님 주제발표 - 구청장님 주제 발표영상, (재)한국선진화 포럼 홈페이지에 게시(14.11.14.) ○ 10월(10.30), 11월(11.20), 12월(12.23) 정례토론회 참석(직원 43명) 및 물티슈, 불펜 등 홍보물 배부 <input type="checkbox"/> 1부서-1초교 연계 캠페인 추진 <ul style="list-style-type: none"> ○ 논현초-지역경제과(10.1), 대치초-보육지원과(10.8) 등 25개 학교와 선진시민의식 캠페인 실시 <input type="checkbox"/> 환경순찰 강화 추진 : 총 1,113건 적출·정비(*생활환경지킴이 등록 건) <input type="checkbox"/> 2014. 하반기 선진시민의식 평가 결과 및 우수 부서·동 시상 <ul style="list-style-type: none"> ○ 최우수 부서(건설관리과, 교통정책과, 역삼2동) 등 총 28개 부서 표창 등 시상 <input type="checkbox"/> 2014. 하반기 선진시민 홍보물 제작·배부(메모지 7,000개, 물티슈 10,000개, 불펜 7,000개)						
2015년 1/4분기 추진실적	<input type="checkbox"/> 선진시민의식 정착운동 성공사례 타 지자체 벤치마킹 제공 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015.1.13. : 충북 청주시(선진시민의식 정착운동 벤치마킹을 위한 추진계획서 등 자료 협조 요청) ○ 2015.1.31. : 경남 창원시(시민 화합 및 소통 시책 개발을 위한 사업추진계획서 등 자료 요청) <input type="checkbox"/> 2015년 선진시민의식 정착운동 평가 계획 시달 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대상기간 : 2015. 1. 1. ~ 2015. 6. 30. [2015년 상반기] ○ 평가방법 : 주간보고 실적, 환경순찰 실적 등 평소 꾸준히 열심히 하는 부서(동) 포상 ○ 포상·표창 : 총 29개 부서·동 포상(최우수 200만원), 최우수·우수 부서·동 담당 8명 표창 <input type="checkbox"/> 강남대로 집중순찰 관리계획 시행 <ul style="list-style-type: none"> ○ 강남대로 관리 T/F팀 구성(2015.3.18.字) : 12개 부서·동, 총 46명(단장 : 부구청장) ○ 매일 1회 이상 순찰 토·공휴일 1개조(2개 부서) 순환 순찰(* 매일 순찰결과 부구청장 보고) <input type="checkbox"/> 설 연휴기간 특별 환경순찰 실시 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일시/대상 : 2015. 2. 18.(수) ~ 2.22.(일) [5일간] / 주요간선도로 및 이면도로 ○ 순찰인원 : 4개 부서 8명/일(감사담당관, 청소행정과, 도시계획과, 건설관리과) ○ 적출사항 : 총 449건(불법광고물 398, 쓰레기 16, 불법시설물 7, 도로·교통시설물 21, 기타 6) <input type="checkbox"/> 간부 합동 특별 도보 순찰 실시 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일시/대상 : 2015. 3. 18.(수) 10:00 ~ 12:00 / 양재역 ⇒ 신논현역 ○ 참 석 자 : 부구청장 외 10명(국장 1, 감사담당관, 과장 8) ○ 순찰결과 : 건축 후퇴선 내 불법가설건축물 등 14건 적출·정비 <input type="checkbox"/> (재)한국선진화포럼과 교류·협력 강화를 통한 선진시민의식 정착운동 대외 홍보 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2월(2.26), 3월(3.26) 정례토론회 참석(직원22명) 및 물티슈, 불펜 등 홍보물 배부 						
▼ 중방근거 (2015. 1분기)	<input type="checkbox"/> 선진시민의식 정착운동 성공사례 타 지자체 벤치마킹 제공 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청주시(자치행정과-528호,2015.1.13.), 창원시(균형발전과-473호,2015.1.29.) <input type="checkbox"/> 2015년 선진시민의식 정착운동 평가 계획 시달(감사담당관-4587호,2015.3.23.)						

관리번호	규제 9-5-①	과 장	이기욱 (☎3423-5120)	평가결과(기획예산과)			
부서명	감사담당관	팀 장	서수교 (☎3423-5141)	완료	정상추진	일부추진	보류
팀명	조사순찰팀	담당자	박래진 (☎3423-5143) 이정완 (☎3423-5146)		○		
사업명 : 선진시민의식 운동 지속적 전개				▶ 평가기준일자 : 2015년 4월			
	<input type="checkbox"/> 강남대로 집중순찰 관리계획 시행(감사담당관-4094호,2015.3.16.) <input type="checkbox"/> 설 연휴 특별 환경순찰(감사담당관-2879호,2015.2.23.) <input type="checkbox"/> (재)한국선진화포럼 정례토론회 참석(감사담당과-4781호,2015.3.26./3143호,2015.2.26.)						
목표달성도 (%)	<input type="checkbox"/> 2015년 1분기 목표대비 실적 달성도 : 100% <input type="checkbox"/> 최종목표 대비 실적 달성도 : 19%						
	<input type="checkbox"/> 문제점 <input type="checkbox"/> 강남대로 집중 순찰추진과 전 부서(동) 환경순찰 강화 시달로 전년 대비 약 2배의 환경순찰 정비 실적을 달성하는 등 전 부서(동)에서 깨끗하고 안전한 거리환경 조성을 위해 많은 노력을 하고 있으나, 지하철 9호선 주변 지반 침하 사고와 휴일에 기습적으로 설치되는 불법광고물 등 품격있는 강남구민의 눈높이에는 아직 미흡한 부분이 있으므로, 전 부서(동)에서는 순찰과 단속의 틈새가 발생하지 않도록 공휴일 순찰 강화 등의 노력이 필요함						
	<input type="checkbox"/> 개선방안 및 대책 <input type="checkbox"/> 강남대로, 신사동 가로수길 등 강남의 대표거리에 대한 집중 순찰과 토요일·휴일 환경 순찰 강화를 통해 선진거리질서 확립 추진						
향후 추진계획	<input type="checkbox"/> 洞 통·반장 및 주민자치위원 대상 선진시민의식 문자메시지 홍보 추진으로 지역사회 선진시민의식 확산 기여						

2015년 1분기
공약사업
세부평가결과 보고서

